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Sammendrag Gardemo-prosjektet 
GARDERMO-PROSJEKTET 
Formål og omfang 
Planleggingen av Gardermo-prosjektet med kon-
sekvensanalyser har som formål å skaffe til veie et 
fullverdig beslutningsgrunnlag for Stortingets avgjø-
relse om utbygging av de enkelte deler av Garder-
mo-prosj ektet. 
Gardermo-prosjektet består av flere større delpro-
sjekter. Foruten selve flyplassanlegget er det utar-
beidet planer for tilbringersystemet (veg, jernbane 
og buss). Videre har en utredet konsekvenser for 
Forsvaret samt de regionale virkningene av hele 
prosjektet. Med utgangspunkt i det konsekvensu-
tredningsprogram som Samferdselsdepartementet 
fastsatte 01.07.91 i henhold til bestemmelsene i plan-
og bygningslovens paragraf 33, er det dessuten fore-
tatt omfattende vurderinger av tiltakenes virkninger 
for miljø, naturressurser og samfunn. 
Planarbeidet har fulgt det opplegg og tidsskjema 
som Samferdselsdepartementet la fram i St.prp. nr. 1 
Tillegg nr. 7 (1990-91), og som Stortinget behandlet 
høsten 1990 jfr. Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 
(1990-91). 
Samferdselsdepartementet har den øverste le-
delse av Gardermo-prosjektet, med ansvar for de 
overordnete rammebetingelser og koordineringen 
av planarbeidet. Planarbeidet er i hovedsak utført i 
regi av etater og andre departementer. Luftfartsver-
ket har forestått planleggingen av flyplassanlegget . 
Statens vegvesen og Norges Statsbaner har gjen-
nomført planleggingen av tilbringersystemet for veg 
og jernbane. Forsvaret har utredet konsekvensene 
for Forsvaret av hovedflyplass på Gardermoen, her-
under utredet alternative lokaliseringssteder ved en 
eventuell utflytting av militære aktiviteter fra Gar-
dermo-området. Miljøverndepartementet har i sam-
arbeid med Landbruksdepartementet forestått ar-
beidet med utredningen av de større regionale og 
samfunnsmessige virkningene av Gardermo-pro-
sjektet. 
Videre tidsplan 
Det planarbeidet som her presenteres er grunnla-
get for en offentlig høring og utlegging til offentlig 
ettersyn, slik plan- og bygningsloven foreskriver i 
bestemmelsene om konsekvensutredning .. 
Planarbeidet og forestående offentlig høring/ 
offentlig ettersyn skjer med sikte på at saken skal 
legges fram for Stortinget våren 1992. Samferdsels-
departementet har derfor ikke endelig vurdert eller 
tatt standpunkt til de konkrete forslag og alternati-
ver som er presentert i de enkelte planer. Departe-
mentet vil først gjøre dette etter at resultatene fra 
høringen foreligger. 
Forutsatt at det våren 1992 blir gjort vedtak om 
utbygging, vil hovedflyplassen på Gardermoen 
kunne åpnes i 1999. 
Bakgrunn 
I forbindelse med Stortingets behandling våren 
1990 av Syse-regjeringens forslag om å innstille plan-
leggingen av hovedflyplass på Hurum ble det vedtatt 
at gjenstående bevilgninger til Hurum-prosjektet 
skulle nyttes til å oppdatere/planlegge Gardermoen 
som hovedflyplass for Oslo-området. Ved behandlin-
gen av saken uttalte et flertall i Stortingets samferd-
selskomite at flyplass-spørsmålet i Oslo-området 
bare kunne løses ved utbygging aven flyplass med 
to parallelle rullebaner . Det ble samtidig fra komi-
teens flertall vist til at det eksisterer bare ett slikt 
alternativ, nemlig Gardermoen. 
Komiteens flertall mente videre at avklaring av 
alle tekniske og økonomiske sider ved en hovedfly-
plass på Gardermeoen bare kunne skje ved utarbei-
ding aven hovedplan. Det ble også fra komiteen bedt 
om en konsekvensanalyse for Forsvaret ved valg av 
ulike løsninger for plassering av rullebane nummer 
2 på Gardermoen. 
BEHOVET FOR UTBYGGING 
Ut fra foreliggende prognoser for flytrafikken og 
den begrensede kapasitet vi i dag har på Fornebu og 
Gardermoen, er det nødvendig å investere i økt 
flyplasskapasitet i Oslo-området. Den viktigste opp-
gave for en ny hovedflyplass i Oslo-området er å 
fungere som flyplass for hovedstadsområdet. Føl-
gende to grupper av personreiser vil til sammen 
utgjøre ca. 84 prosent av trafikken over Garder-
moen: 
Reiser mellom Oslo-området og Norge for øvrig, 
spesielt for å dekke distriktenes behov for kon-
takt med hovedstaden og det behov næringsliv 
og forvaltning har for kontakt med landet for 
øvrig. 
Reiser mellom hovedstadsområdet og utlandet, 
både for næringsliv, forvaltning og andre grupper 
av trafikanter 
De resterende ca. 16 prosent av trafikken er trans-
fertrafikk dvs. passasjerer som bytter fly i Oslo. 
Halvparten av transfertrafikken er reisende som 
skal til eller kommer fra utlandet. Det betyr at om 
alle utenlandsreiser med fly kunne gå direkte fra 
andre flyplaser, vil dette redusere trafikken over 
hovedflyplassen i Oslo med 8- 10 prosent, tilsvarende 
ca. 2 års vekst i flytrafikken. 
Trafikkutvikling 
Fra 1970 til og med 1990 er trafikken med fly til og 
fra Oslo-området mer enn tredoblet, fra 2,1 til 7,5 
millioner passasjerer pr. år. I 20-årsperioden var den 
gjennomsnittlige årlige veksten 6,5 prosent. 
De prognosene for flytrafikk som ligger til grunn 
for planleggingen er ikke et offisielt standpunkt om, 
eller mål for framtidig flytrafikk. Prognoser for fly-
trafikken vil, sammen med forventninger om flys tør-
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reIse og antall flybevegelser, være et redskap for å 
kunne dimensjonere flyplassanlegget. I tillegg vil 
prognosene innvirke på anslaget for trafikkomfanget 
i tilbringertjenesten og dermed få betydning for di-
mensjonering av veger, buss- og jernbanesystem. 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har på opp-
drag fra Luftfartsverket utarbeidet prognoser for 
lufttrafikken i Oslo-området. Samferdselsdeparte-
mentet har lagt TØls anbefalte prognose til grunn 
for planleggingen av Gardermo-prosjektet. Denne 
prognosen angir følgende passasjertall pr. år. 
År 
2000 
2010 
2020 
Prognose for flytrafikken 
Antall passasjerer 
11,7 millioner 
16,8 millioner 
22,4 millioner 
Den anbefalte prognose gir en gjennomsnittlig 
årlig vekst på 4,6 prosent fram til år 2000. For peri-
oden 2000 - 2010 og perioden 2010 - 2020 er den årlige 
veksten henholdsvis 3,7 og 2,9 prosent. 
Samferdselsdepartementet har vurdert flere for-
hold som kan antas å påvirke den framtidige trafikk-
utvikling. Bl.a. synes effektene av eventuelle mil-
jøavgifter og liberalisering i luftfarten å utligne hver-
andre. En eventuell omfattende utbygging av høy-
hastighetstog vil heller ikke endre behovet for en ny 
hovedflyplass for Oslo-området. 
FLYPLASS 
Luftfartsverket har i sin hovedrapport konkludert 
med at en hovedflyplass på Gardermoen vil være 
god operativt, teknisk og økonomisk. Gardermoen 
vil ha en værmessig tilgjengelighet på 99,9 prosent 
ved at det innstalleres kategori III A instrumente-
ring ved de to mest brukte baneendene og kategori I 
instrumentering ved de øvrige baneendene. 
Luftfartsverket har utredet to alternative flyplass-
løsninger hvor begge er basert på bruk av eksiste-
rende bane på Gardermoen. Et alternativ Vest hvor 
rullebane nummer to ligger vest for eksisterende 
rullebane, og et alternativ øst hvor rullebane num-
mer to er lagt øst for eksisterende rullebane. 
Grunnundersøkelsene som er gjennomført i til-
knytning til hovedflyplass-prosjektet er de mest om-
fattende som er utført samlet og innen ett område i 
fastlands-Norge. Undersøkelsene viser at det for Al-
ternativ øst er god byggegrunn. Alternativ vest er 
også teknisk gjennomførbart, men er både anleggs-
teknisk, investeringsmessig og geoteknisk mer kre-
vende. 
Luftfartsverket anbefaler at rullebane nummer to 
plasseres øst for den eksisterende rullebanen. Luft-
fartsverket har ikke anbefalet det alternativet hvor 
rullebane nummer to er plassert vest for den eksi-
sterende rullebanen, fordi dette alternativet ikke 
oppfyller de flyoperative og driftsoperative krav som 
Luftfartsverket har lagt til grunn for hovedflyplas-
sen. 
I tillegg til de overordnede krav til flyoperativ 
sikkerhet som alltid må være tilfredsstilt har Luft-
fartsverket lagt vekt på å planlegge en passasjer- og 
brukervennlig flyplass som er miljøtilpasset, kost-
nadseffektiv og lønnsom. Ved planlegging av flyplass-
anlegget er det lagt vekt på framtidig fleksibilitet, 
som gjør det mulig, raskt og uten store kostnader å 
tilfredsstille endrede forutsetninger i trafikkmengde, 
trafikksammensetning, sikkerhetskrav m.v. 
Gardermoen er dimensjonert for 12 millioner pas-
sasjerer i åpningsåret 1999 og skal kunne ivareta en 
trafikk på 17 millioner passasjerer pr. år før ytterli-
gere utbyggingstiltak må gjennomføres. 
For at rullebanene skal kunne opereres uavhengig 
av hverandre og for å få tilstrekkelige arealer for de 
ulike bygninger og tekniske anlegg er avstanden 
mellom rullebanene 2 200 meter. For å få best mulig 
avvikling av trafikken med fly på bakken er de to 
rullebanene forskjøvet i forhold til hverandre i leng-
deretningen. Ca. 65 prosent av avgangene vil foregå 
på vestre rullebane mot nord og tilsvarende 65 pro-
sent av landingen på østre bane fra sør. Inn- og 
utflygningstraseene for Gardermoen vil gå utenom 
Oslo og dermed de tettest befolkede områder. 
Med jernbane som tilbringersystem forutsettes 
det at en jernbanestasjon tilknyttes flyplassens eks-
pedisjonsbygning, med atkomst via rulletrapper og 
heis. I nær tilknytning til ekspedisjonsbygningen 
skal det bygges parkeringsanlegg for de reisende og 
de ansatte på flyplassen. 
Det er forutsatt at det blir bygget en ny flyplass for 
småflytrafikken. All småflytrafikk som i dag bruker 
Fornebu og Gardermoen, unntatt taxifly trafikken og 
noe besøkstrafikk, skal legges til den nye småflyplas-
sen. I dag er denne trafikken målt i antall flybeve-
gelser tilsvarende totaltrafikken på Flesland/ 
Bergen, som er landets nest største flyplass. Luftfarts-
verket har vurdert flere alternative lokaliseringsste-
der. Både Eggemoen ved Hønefoss og Ski kommune 
er mulige alternativer. 
Investeringene for ny hovedflyplass, medregnet 
merverdiavgift, er beregnet til 11,1 milliard kroner 
for det anbefalte Alternativ øst, og 12,1 milliard 
kroner for Alternativ vest. I begge alternativene er 
kostnadene inkludert anslåtte erstatninger til For-
svaret. I kostnadene er det også tatt med de nødven-
dige investeringer for en ny småflyplass. 
Lønnsomhetsbetraktninger viser at Alternativ øst 
oppnår en realavkastning på 6,8 prosent. Etter Luft-
fartsverkets oppfatning vil det ikke være behov for 
tilskudd over statsbudsjettet til bygging av ny 
hovedflyplass. Utbyggingen av hovedflyplass på 
Gardermoen vil i følge Luftfartsverket heller ikke 
fortrenge planlagte investeringer ved de øvrige 
stamflyplassene. Beregninger viser at det vil være 
mulig å ivareta utbyggingsbehovet ved de øvrige 
flyplassene på en tilfredsstillende måte. 
TILBRINGERSYSTEM 
Planleggingen av tilbringersystemet til Garder-
moen har vært en samordnet prosess der kollek-
tivsystem, vegnett og utbyggingsmønster har vært 
sett i sammenheng. Det er utredet to hovedsystemer 
for tilbringertjenesten: 
tilbringersystem basert på jernbane med tilhø-
rende vegutbygging 
tilbringersystem basert på buss med tilhørende 
vegutbygging 
Jernbane 
To hovedalternativer er utredet, direktelinje og 
linje via Lillestrøm. Lillestrømlinjen har to alter-
nativer, det ene via Jessheim-Sør og det andre via 
Skedsmokorset. Utfra en samlet vurdering av inves-
teringsbehov, driftsøkonomi og konsekvenser, har 
NSB foreløpig anbefalt traseen via Lillestrøm/ J ess-
heim. Denne traseen vil også være gunstig i forhold 
til potensialet for regional utvikling, men kan med-
føre økt press på landbruksarealer. 
Mellom Oslo S og Gardermoen vil det bli avgang 
med hurtigtog hvert 10 minutt. Kjøretiden uten 
stopp blir 19 minutter og 24 minutter for de tog som 
stopper på Bryn og Lillestrøm. Gardermo - banen 
blir dimensjonert for en kjørehastighet på 200 km/t. 
Gardermobanen kan integreres i NSBs eksisterende 
jernbanenett på Østlandet. Det betyr at fjerntogene 
og Inter City tog kan få tilknytning til flyplassen 
direkte eller med overgang til flyplasstogene på Oslo 
S. Dette gir store deler av Østlandsområdet god 
tilgjengelighet til flyplassen. 
Buss 
To alternativer er utredet: «spredt» og «konsen-
trert» bussystem. Utfra en vurdering av beregnede 
kollektivandeler og kostnader er det i utredningen 
anbefalt at det «konsentrerte» bussystemet blir lagt 
til grunn for vurderingen av tilbringersystemet. 
Hovedtrasene for bussystemet går fra Drammen, 
Oslo sentrum, Ski og Hønefoss. Det er lagt opp til et 
ekspressbussystem med høy framføringshastighet 
og få stopp underveis. Kjøretiden fra Oslo Stil 
Gardermoen blir ca 42 min. 
Veg 
Statens vegvesen anbefaler at en som følge av 
hovedflyplass på Gardermoen utvider E6 fra fire til 
seks felt mellom Oslo grense og Kløfta. Videre fore-
lås det å bygge ny RV174 Jessheim-Gardermoen-
Normokorset og at RV120 Erpestad-Gardermoen ut-
bedres i flyplassens nærområde, slik at den kan 
fungere som erstatningsveg for E6 ved ulykker o.l.. 
Det er også utarbeidet planer for en ny tverrfor-
bindelse fra Gardermoen mot Hadeland og Hønefoss-
området, som kan gi grunnlag for regional utvikling 
i disse områdene. 
Investeringer og økonomi 
For de anbefalte løsninger for veg, jernbane og 
buss er investeringsutgiftene for nødvendig infra-
struktur beregnet til henholdsvis 1380 mill kr, 4460 
mill kr og 150 mill kr (kollektivfelt). 
For de bedriftsøkonomiske beregningene er det 
lagt til grunn en billettpris for flypassasjerer på i 
gjennomsnitt 77 kr med tog og 40 kr med buss. 
Driftsoverskuddet for jernbanen forrenter hele Gar-
dermobanen, terminaler og materiell med 8 prosent, 
og banen er Norges mest lønnsomme jernbanepro-
sjekt. Investeringene i kollektivfelt, terminaler og 
materiell for busssystemet gir en forrentning på 19 
prosent. 
Samfunnsøkonomiske beregninger hvor bl.a. også 
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kjøre- tids- og ulykkeskostnader tas med viser at 
jernbane som tilbringersystem gir lavere samfunns-
økonomiske kostnader enn buss. 
Utførte beregninger viser at en kollektivandel på 
minst 50 prosent for flypassasjerene er et realistisk 
mål, og at en fram mot år 2010 kan forvente en 
kollektivandel på 57 prosent for tog og 51 prosent for 
buss. 
Det er liten forskjell på jernbane- og busskonsep-
tet m.h.t antall personer som blir utsatt for støy over 
anbefalte grenseverdier. Utslipp av u like luftforu-
rensningskomponenter fra den lokale tilbringertra-
fikken er 15 - 20 prosent høyere for bussalternativet 
enn for jernbane. 
KONSEKVENSER FOR FORSVARET 
Konsekvensene for Forsvaret aven hovedflyplass 
på Gardermoen er utredet aven egen gruppe innen 
Forsvaret, Forsvarets Gardermoen-utredning (FGU). 
Med de tiltak som Forsvaret har foreslått gjen-
nomført ved utbygging av Gardermoen som hoved-
flyplass vil forsvarsevnen pd Østlandet ifølge For-
svaret ikke bli vesentlig endret. 
Utredningen og de foreslåtte tiltak er basert på 
Forsvarets organisasjon i 1991. Pågående utrednin-
ger i regi av Forsvarskommisjonen av 1990 og For-
svarsstudien av 1991 vil kunne medføre endringer i 
konklusjonene. 
Valg av Gardermoen som hovedflyplass vil utfra 
dagens organisasjon medføre betydelige endringer 
for Forsvaret. Bl.a. som følge av begrensninger i 
bruk av tekniske hjelpemidler og støy ved utendøres 
undervisning i øvingsområdene må virksomheter 
flyttes til andre leirer/garnisoner innen Gardermo-
området, og til steder utenfor området. 
For både vestre og østre rullebanekonsept vil en 
ifølge Forsvaret måtte gjennomføre disse tiltakene: 
For Hæren må følgende virksomheter relokalise-
res innen Gardermo-området. Virksomhetene i Sør-
Gardermoen leir flyttes til Hauerseter og Onsrud 
leir. Intendanturet flyttes fra flystasjonesområdet til 
Sessvollmoen. Repsenteret på Sessvollmoen flyttes 
til Hauerseter. 
Ut av Gardermo-området flyttes Infanteriets 
øvingsavdeling på Sessvollmoen til henholdsvis Hei-
stadmoen (60 prosent) og Terningmoen (40 prosent). 
Virksomheten på Trandum (Kavaleriet, Hærens-je-
gerskole og Trandum tekniske verksted) foreslås 
flyttet til Rødsmoen ved Rena i Åmot kommune. 
For Luftforsvaret vil rekruttskolen bli flyttet til 
Værnes, 335-Skvadronens B-ving og Ekko-avde-
lingen flyttes til Rygge. I tillegg skal det anlegges et 
skvadromområde for kampfly på Torp. 
For det østre flyplasskonsept må i tillegg flystasjo-
nen reetableres et annet sted og med god tilknytting 
til flyplassen. 
Brutto investeringsutgifter for å gjennomføre 
disse tiltak er av Forsvaret beregnet til 2 510 mill. 
kroner for vestre flyplasskonsept og 3 350 mill. kro-
ner for det for det østre flyplasskonsept. Med den 
foreslåtte relokalisering og utflytting vil Forsvaret 
ved det vestre flyplasskonsept kunne avhende ver-
dier anslått til 50 - 75 mill. kroner. Med det østre 
rullebanekonsept vil Forsvaret kunne avhende ver-
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dier som samlet kan gi inntekter på 400 - 600 mill. 
kroner. 
KONSEKVENSER FOR MILJØ, 
NATURRESSURSER OG SAMFUNN 
Støy 
Fornebu-området er i dag kjennetegnet ved om-
fattende støyplager fra flytrafikken. Nær 100 000 
personer er idag bosatt innenfor støysonene 1- IV 
dvs. med støy over 55 dBA. I Gardermo-området er 
om lag 2000 personer i dag bosatt innenfor tilsva-
rende støysoner, inkludert bosatte i Forsvarets bo-
liganlegg. 
Etter overflytting av all flytrafikk til Gardermoen 
vil om lag 4000 personer i Gardermo-området bo 
innenfor tilsvarende støysoner. Dette tallet vil synke 
til 3400 i år 2010 som følge av overgang til støysvake 
fly, men så øke igjen til om lag 5000 personer i år 
2020. 
Om dagens trafikkdeling mellom Fornebu og Gar-
dermoen fortsetter (sammenligningsgrunnlaget) vil 
antall bosatte innenfor 55dBA-sonene reduseres til 
omkring 45 000 i år 2000 samlet for de to flyplassene, 
men øke til omlag 65 000 mot 2020. Gardermo-
prosjektet vil således gi en vesentlig reduksjon i 
antall bosatte innefor flystøysonene sammenlignet 
med en videreføring av dagens trafikkdeling. 
Støyen berører også militære øvingsområder nord 
for eksisterende rullebane i en grad som Forsvaret 
ikke finner forenlig med bruk av områdene i under-
visningsøyemed. Forsvaret har derfor konkludert 
med at flere av virksomhetene i Gardermo-området 
må flytte. 
Langs de anbefalte veg- og jernbanestrekninger er 
i dag endel personer utsatt for støy over 55 dBA. Med 
de skjermingstiltak som er forutsatt gjennomført i 
tilknytning til utbygging av veg og jernbane, vil 
antall støyutsatte personer ikke endre seg nevnever-
dig i forhold til idag, selv med økende trafikk. Fasa-
deisolering vil imidlertid gi tilfredstillende forhold 
innendørs. 
Luftforurensning - lokale virkninger 
Målinger og kartlegging av luftforurensninger 
rundt Fornebu har vist at normer/grenseverdier for 
luftkvalitet ikke overskrides i flyplassområdet i dag. 
Generelt kan det sies at flytrafikken på Fornebu 
bidrar i beskjeden grad til lokale luftforurensninger 
sammenlignet med vegtrafikken i området. 
Resultatene av NILU's beregninger viser at også 
langtidsmiddelkonsentrasjoner ved Gardermoen vil 
bli lavere enn retningsgivende grenseverdier, selv i 
de mest belastede områder på flyplassen. Områdene 
ved endene av rullebanene, hvor flyene tar av, vil 
være mest belastet. Her kan det forekomme over-
skridelser av grenseverdiene for nitrogenoksid i kor-
tere perioder med dårlige spredningsforhold. Kon-
sentrasjonene vil avta sterkt allerede i kort avstand 
(ca 100 m) fra de mest markerte utslippspunktene. 
Hovedkonklusjonen fra beregningene er at den 
økte flytrafikken over Gardermoen som hovedfly-
plass medfører økte utslipp, men ikke for uren-
sningskonsentrasjoner over de anbefalte grensever-
dier. Det er den tilhørende vegtrafikken som står for 
de største utslippene. 
Virkning for CO2 -utslipp 
At luftas globale innhold av CO2 øker kan forår-
sake klimaendringer. Et norsk mål er derfor å stabi-
lisere slike utslipp på 1989-nivå innen år 2000. Dette 
målet kan nås bl.a ved innføring av stabiliseringstil-
tak i form av CO2-avgifter. 
Et interdepartementalt Klima-utvalg har gjort ge-
nerelle vurderinger av CO2-avgifter. Med slike avgif-
ter lagt til grunn vil utslippene fra den totale fly- og 
vegtrafikken knyttet til en hovedflyplass for Oslo-
området utgjøre 2,2 prosent i år 2000 og 3,6 prosent av 
Norges totale utslipp i år 2020. Dette er vel en dobling 
av utslippsandelen fra denne trafikken i forhold til 
1989. Effekten av CO2-avgifter blir altså klart mindre 
for luftfarten enn for gjennomsnittet ellers fordi 
lufttransport er langt mindre prisfølsom enn andre 
transportformer. Denne andelen er imidlertid knyt-
tet til veksten i flytrafikken og ikke til hvor flyplas-
sen lokaliseres i Oslo-området. Om dagens trafikk-
deling mellom Fornebu og Gardermoen fortsetter, 
vil utslippet bli om lag det samme som med en 
flyplass. 
Virkninger for friluftsliv 
Gardermo-prosjektet påvirker friluftslivet rundt 
de to flyplassene som er i bruk i dag. Prosjektet vil 
avlaste arealene rundt Fornebu for vesentlige støy-
plager, men øke støyplagene rundt Gardermoen. 
Særlig vil søndre del av Hurdalssjøen bli utsatt. Det 
blir likevel vesentlig færre personer som berøres av 
støy i friluftsområdene rundt Gardermoen, enn dem 
som i dag berøres i deler av Marka og Oslofjorden 
rundt Fornebu. 
De vesentligste fysiske virkninger for friluftslivet 
vil trolig være at viktige rekreasjonsarealer ved 
Jessheim berøres av den planlagte Rv174 inkludert 
omkjøringsvegen rundt Jessheim og traseen for jern-
bane. Behovet for kryssing av veg- og jernbanetra-
seene forutsettes ivaretatt gjennom den videre plan-
leggingen. 
Virkning på grunn vann og na turmiljø 
Grunnvannsmagasinet på Gardermoen omfatter 
et ca. 100 km2 stort område. Grunnvannet benyttes i 
dag kun i liten målestokk som drikkevannskilde på 
Øvre Romerike. Forsvaret forsyner sine områder fra 
en grunnvannsbrønn, og det er nylig etablert en 
grunnvannsbrønn i Nannestad. 
Det finnes i dag forurensende aktiviteter over 
sentrale deler av det aktuelle forsyningsområdet. 
Disse er lite forenlige med de krav som vil bli stillt 
dersom grunnvannet skal benyttes til drikkevann. 
For å sikre grunnvannet nær flyplassen, vil det for 
den alt overveiende del av østre rullebane og for de 
deler av flyoppstillingsområdet som ligger øst for 
grunnvannskillet bli lagt en tett membran. All fly-
plassvirksomhet som kan medføre akutt forurensing 
forutsettes lokalisert vest for vannskillet. Dette gjel-
der f.eks. tankanlegg, område for brannøvelser, ved-
likeholdsanlegg og traseer for transport av drivstoff 
og kjemikalier. Slike virksomheter er lokalisert på 7 
prosent av flyplassens totalareal, eller 1 prosent av 
alt areal over grunnvannsmagasinet. Vernetiltakene 
for disse områdene omfatter også membrantetting og 
oppsamlingssystemer med rensing. 
Gjennom disse tiltakene og et eget overvåkings-
system, vil faren for forurensing av grunnvannet 
være minimal. 
Flere naturområder og kulturlandskap i Garder-
mo-området har spesielle naturfaglige verneverdier, 
og noen av dem er vernet etter naturvernloven. 
Vannhusholdningen, det vil si vann på overflaten og 
i grunnen, er fundamental for dette naturmiljøet. 
Vegene og jernbanen, slik de er anbefalt utbygget, 
medfører forholdsvis beskjedne inngrep i Gardermo-
slettas naturmiljø. Nasjonalt eller regionalt verne-
verdige naturmiljøer vil heller ikke gå tapt eller bli 
vesentlig berørt av flyplassen. Gardermo-prosjektet 
vil totalt sett berøre områder som i det alt vesentlige 
allerede er preget av inngrep i naturmiljøet. 
Virkninger for landbruk 
Landbruksmyndighetene i Akershus har gjen-
nomført en kommunevis jordbrukspolitisk arealvur-
dering. Ifølge disse er arealene vest for eksisterende 
rullebane på Gardermoen en del av kjerneområdet 
for landbruket i Nannestad, og har derved høyeste 
prioritet for landbruket. Arealene øst for rullebanen 
er vurdert å ha mindre sterke landbruksinteresser. 
Flyplassen vil etter det anbefalte alternativ be-
slaglegge 2.300 daa dyrka mark og 5.900 daa produk-
tiv skogsmark. Alternativ vest vil beslaglegge om 
lag dobbelt så mye dyrka mark. 
For de anbefalte løsningene flyplass, vegutbyg-
ging og jernbane om Jessheim er det totale arealinn-
grepet for landbruket ca. 11.000 daa, fordelt med nær 
3.100 daa dyrka mark og vel 7.000 daa skogsmark. 
Mesteparten av skogsmarka - 95 prosent - er klas-
sifisert som dyrkbar. 
Det samlede verditapet for landbruket regnet et-
ter bruksverdi, med dagens fordeling mellom jord-
bruk og skogbruk, kan settes til 30 mill. kr. Tilsva-
rende vil det samlede verditapet ved en vestre fly-
plassløsning være 45 mill. kr. Verdien av driftsbyg-
ninger som blir direkte berørt, er ikke med i dette 
verdianslaget. 6 gårdstun blir direkte berørt i det 
anbefalte alternativ mot 31 gårdstun i det vestre. 
Størrelsen av forbruket av jord- og skogbruksar-
eal og dyrkingsareal, kan illustreres med at det 
anbefalte flyplassalternativ reduserer antall årsverk 
i landbruket i Nannestad og Ullensaker kommuner 
med ca. 2 prosent, eller ca 12 årsverk. For det vestre 
alternativ ville tapet være 23 årsverk. 
Virkninger for kulturminner 
Tallrike funn og analyser viser at jordbruksbyg-
dene på Romerike har en historie 4-5000 år tilbake, til 
yngre steinalder. På Vigsteinmoen innenfor det 
vestre flyplassalternativet ligger den største samling 
gravhauger som er bevart på Romerike, ca. 40 hau-
ger. En slik gravplass er sjelden også i østnorsk 
sammenheng. Dette området vil bli sterkt berørt i 
det vestre flyplassalternativ, men ikke i det østre. 
Også noen av de militære anlegg i Gardermo-
området er av stor historisk interesse. Deler av disse 
anlegg vil bli sterkt berørt. Gardermo-området har 
også en rekke andre nyere tids kulturminner som 
berøres i ulik grad av utbyggingsalternativene. Virk-
ningene generelt for nyere tids kulturminner be-
dømmes likevel som minst konfliktfylte ved de al-
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ternativer for flyplass, veg og jernbane som er anbe-
falt av tiltakshaverne. 
Regionale og kommunaløkonomiske virkninger 
Gardermo-prosjektet er bare en av mange fakto-
rer som påvirker utviklingen på Østlandet, men vil 
med de prognoser som ligger tilgrunn bli en viktig 
faktor i utviklingen. Østlandet (Hedmark, Oppland, 
Akershus og Oslo) vil som følge av Gardermo-pro-
sjektet få totalt ca 50 000 nye arbeidsplasser fram mot 
2020. Dette vil være ca halvparten av total vekst i det 
samme område i perioden. Med Gardermo-pro-
sjektet vil en kunne nå målet om å vri veksten i 
bosetting og arbeidsplasser i Østlandsområdet mot 
øvre og nedre Romerike. 
Hovedflyplassen vil bli en av landets største ar-
beidsplasskonsentrasjoner med 10 - 20.000 arbeids-
plasser. Dette vil gi et viktig bidrag til å bedre 
balansen mellom arbeidsplasser og yrkesaktive på 
Romerike. De største endringene vil komme i Nan-
nestad og Ullensaker, men de andre kommunene vil 
ha muligheter til å trekke til seg bosetting og annen 
næringsvirksomhet. Dette vil til en viss grad også 
gjelde for de nærmeste kommunene i Oppland og 
Hedmark, hvor tendensen til nedgang kan dempes 
og snus til en viss vekst i de søndre deler av disse 
fylkene. 
Tilveksten i Ullensaker og Nannestad vil være ca 
22 000 arbeidsplasser fram mot 2020. Kommunene i 
nedre Romerike kan til sammen få ca 4000 arbeids-
plasser, og Oslo 17 000 arbeidsplasser som følge av 
ringvirkninger av prosjektet. 
Den store befolkningsveksten som følger av 
hovedflyplassen er en utfordring som kan møtes av 
Ullensaker og Nannestad med bevisst planlegging og 
utvikling av tiltak. På grunn av de høye investrings-
utgiftene som er forutsatt, kan begge kommuner få 
en sterk økning i kapitalutgifter de nærmeste årene 
etter utbyggingen. 
ETTERBRUK AV FORNEBU 
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har en 
arbeidsgruppe med representanter fra Miljøvernde-
partementet, Luftfartsverket, Akershus fylkeskom-
mune, Bærum kommune og Oslo kommune utarbei-
det forslag til alternative arealbruksprinsipper for en 
framtidig bruk av Fornebu-området etter at flyplass-
virksomheten er avviklet. 
Formålet med utarbeidelse av alternative areal-
bruksprinsipper har vært å vise spennvidden i det 
som anses som realistiske etterbruksalternativer og 
få et bilde av hvilken verdi området vil få i fall 
flyplassen blir nedlagt. Arbeidet med planlegging av 
den framtidige arealbriken vil på vanlig måte gjen-
nomføres av Bærum kommune som regulerings-
myndighet, eventuelt i samsvar med mål og ret-
ningslinjer gitt av sentrale myndigheter. Vurdert i 
forhold til de Rikspolitiske retningslinjene for Gar-
dermo-prosjektet vil virkningene av de alternati-
vene arealbruksprinsipper for Fornebu-området i 
hovedsak være positive. 
Den samlede samfunnsøkonomiske verdi av hele 
området i 1999 når Fornebu nedlegges er anslått til å 
kunne ligge mellom 2500 og 5000 mill. 1991-kroner. 
Beløpet inkluderer utnyttelse til bolig og næring på 3 
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100 daa, grunn og bygninger i «lufthavnområdet» på 
260 daa samt rekreasjonsområde i tilknytning til den 
7 km lange strandlinjen. Det er knyttet stor usikker-
het til et slik verdianslag, som vil være avhengige av 
en rekke faktorer som en først kan ha oversikt over 
når den endelige utnyttelsen av arealet er fastlagt. 
Som en rent beregningsteknisk forutsetning har 
Samferdselsdepartementet lagt til grunn en sam-
funnsøkonomisk verdi på 3 500 mill. kroner. 
ØKONOMISKE VIRKNINGER 
Med den forventede økning av flytrafikken over 
Oslo-området kan dagens flyplasser (Fornebu/Gar-
dermoen) ikke avvikle trafikken uten investeringer i 
økt kapasitet. For å vurdere de samlede virkningene 
av å bygge ny hovedflyplass på Gardermoen, med 
tilhørende tilbringersystem, må en derfor foreta en 
sammenligning med en alternativ måte å løse kapa-
sitetsproblemene på. Samferdselsdepartementet har 
lagt til grunn at en fortsatt samtrafikk mellom For-
nebu og Gardermoen er mest nærliggende som et 
beregningsteknisk sammenligningsgrunnlag for 
hovedflyplassen fram mot år 2020. Ut fra kapasitets-
messige, operative og luftfartspolitiske årsaker leg-
ges det til grunn at innenlandstrafikken og charter-
trafikken avvikles fra Gardermoen, mens utenlands-
trafikken avvikles fra Fornebu. 
Ved den samfunnsøkonomiske sammenligning 
har Samferdselsdepartementet lagt til grunn tiltaks-
havernes anbefalinger. For flyplassen har en derfor 
lagt «østre rullebanekonsept» til grunn i tråd med 
Luftfartsverkets anbefalning. Dette alternativet lig-
ger også til grunn for vurderingene av konsekven-
sene for Forsvaret, tilbringersystemet, miljømessige 
forhold, landbruk m.v. For tilbringersystemet er det 
lagt til grunn utbygging av jernbane fordi slik utbyg-
ging ut fra foreliggende analyser synes å være det 
alternativ som gir de laveste samfunnsøkonomiske 
kostnader. I sammenligningsgrunnlaget er det i til-
legg forutsatt at det bygges jernbane til Fornebu. 
Investeringsutgifter 
Uttrykt som løpende investeringer i 1991-kroner 
innebærer tiltakshavernes anbefalte utbyggingsfor-
slag investeringer som gjengitt i tab. 1 nedenfor. 
Tabell 1 Sum løpende investeringsutgifter l 
Mill. 1991-kroner 
GEN SG 
Flyplass 10100 7900 
Jernbane 4460 4750 
Veg 1380 1380 
Forsvaret 3350 3350 
Totalt 19290 17380 
I de etterfølgende tabeller er forkortelsen GEN nyttet som forkor -
telse for hovedflyplass på Gardermoen, og SG som forkortelse for 
det beregningstekniske sammenligningsgrunnlaget som er fortsatt 
samtrafikk m ellom Fornebu og Gardermoen. 
Tab. 1 viser bruttotallene for de investeringer 
tiltakshaverne anbefaler gjennomført i forbindelse 
med Gardermo-prosjektet. De erstatningsbeløp til 
Forsvaret som Luftfartsverket har lagt inn i sine 
investeringsanslag er trukket ut av flyplasskostna-
dene i tab. 1, da de er inkludert i Forsvarets utgifter 
i samme tabell. 
Det hefter en del usikkerhet til omfanget av de 
strengt flyplassavhengige investeringene. Som en 
illustrasjon viser tab. 2 hvordan investeringsutgif-
tene vil variere avhengig av hvor en trekker grensen 
for hva som kan ansees som flyplassrelaterte utgifter 
og inntekter. 
Tabell 2 Alternativ oppstilling av investeringsutgif-
ter for Gardermo-prosjektet 
Mill. 1991-kroner 
Flyplass 
Jernbane 
Veg 
Forsvaret 
Totalt 
Salg Fornebu 
Salg Gardermoen (Militære anlegg) 
Med jern-
bane 
10100 
950 
1140 
2750 
14940 
2000 
400 
12540 
Forutsetninger for investeringsutgiftene i tab. 2 er 
nærmere omtalt i kap. 8.3.l. 
Som det framgår av tab. 1 og tab. 2 vil investe-
ringsutgiftene for Gardermo-prosjektet kunne va-
riere mellom 12 540 mill. kroner og 19 280 mill. 
kroner, alt etter hvilket utgangspunkt en tar m.h.t. 
flyplassrelaterte kostnader og salgsinntekter. Med 
buss som tilbringersystem kan utgiftene komme ned 
til 11 790 mill. kroner. Som nevnt vil Samferdselsde-
partementet etter at høringsresultatet foreligger, 
nærmere vurdere hvilke tiltak og investeringer som 
må være gjennomført til flyplassens åpning i 1999 
(flyplassavhengig investeringer). En slik nærmere 
vurdering vil bli gjennomført i forbindelse med de-
partementets framlegg til Stortinget våren 1992. 
Det reelle ressursbehov 
Investeringene i ny hovedflyplass vil måtte skje 
over flere år og dermed på ulike tidspunkt. Det 
samme vil gjelde for det beregningstekniske sam-
menligningsgrunnlaget. Ved å beregne nåverdien av 
investeringer som skjer på ulike tidspunkter vil 
virkningene av investeringene bli sammenlignbare. 
Nåverdien aven investering viser hva som må settes 
i banken i dag for å kunne gjennomføre investerin-
gen. Innskuddet med forrentning lik kalkulasjons-
renten, er tilstrekkelig til å dekke alle utbetalingene 
til investeringene. De neddiskonterte investerings-
tall - nåverdien - inkluderer derfor også renter i 
byggeperioden. 
I de samfunnsøkonomiske analyser har Samferd-
selsdepartemenet lagt til grunn de anbefalte løsnin-
ger med løpende investeringsutgifter på henholdsvis 
19 290 og 17 380 mill. kroner. På basis av disse 
investeringsutgiftene er de neddiskonterte statlige 
investeringsbeløp beregnet til: 
Tabell 3 Ndverdien av foresldtte investeringer 
Nåverdi Mill. 1991-kroner 
GEN SG 
Flyplass 6500 5200 
NSB 2860 3030 
Veg 1330 850 
Forsvaret 1610 580 
12300 9660 
I en samfunnsøkonomisk analyse må en foruten å 
beregne driftskostnader også beregne andre kostna-
der for samfunnet som tids- og ulykkeskostnader og 
f.eks. eventuelle merverdier samfunnet kan få ved at 
Fornebu frigis til andre formål. Tab. 4 viser differan-
sen i de samfunnsøkonomiske kostnader mellom 
Gardermoen som hovedflyplass og sammenlignings-
grunnlaget. Positive tall betyr at hovedflyplass på 
Gardermoen har høyest kostnader. Negative tall 
betyr at sammenligningsgrunnlaget har høyest 
kostnader. 
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Tabell 4 Differansen i samfunnsøkonomiske kostna-
der 
Samfunnsøkonomiske differensekostnader 
Differanse Investeringer 
Differanse Driftskostnader 
Differanse Tidskostnader 
Differanse Ulykkeskostnader 
Differanse Fornebu 
Differanse Andre virkninger 
TOTAL DIFFERANSE 
2790 
-1760 
-990 
-50 
-1440 
- 200 
- 1650 
Ut fra de forhold som kan verdsettes i kroner viser 
tab. 4 at den samfunnsøkonomiske ressursgevinsten 
ved å bygge ny hovedflyplass for Oslo-området på 
Gardermoen i forhold til fortsatt samtrafikk Forne-
bu-Gardermoen fram mot år 2020 vil være i størrel-
sesorden 1 650 mill. kroner, beregnet som nåverdi i 
1991-kroner. Flyplassinvesteringene på Gardermoen 
kan øke med over 25 prosent før sammenlignings-
grunnlaget kan ansees samfunnsøkonomisk likever-
dig med Gardermoen. 
I tillegg til de faktorer som er verdsatt i kroner ved 
den samfunnsøkonomiske vurderingen, har Garder-
mo-prosjektet også konsekvenser for forhold som 
ikke så lett lar seg verdsette. Spesielt vil antall 
støyutsatte være langt lavere ved utbygging av Gar-
dermoen som hovedflyplass enn ved fortsatt samtra-
fikk Fornebu - Gardermoen. 
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1. Bakgrunn og sentrale forutsetninger 
1.1 PROBLEMBESKRIVELSE OG TIDLIGERE 
POLITISKE BESLUTNINGER 
1.1.1 Bakgrunn 
Det har lenge vært klart at veksten i flytrafikken 
ville gjøre det nødvendig å legge opp en langsiktig 
strategi for å få til en rasjonell utbygging av flyplass-
kapasiteten i Oslo-området fram mot århundreskif-
tet. En står nå i en situasjon hvor Fornebu ut fra 
forutsatt trafikkutvikling vil nå sin fysiske kapasi-
tetsgrense i slutten av 1990-årene. 
Oslo-områdets flyplasser ble drøftet i Stortinget i 
1973 etter omfattende komiteutredninger og med 
utgangspunkt i prognosetall på opptil 21 mill. passa-
sjerer i år 2000. I St.meld. nr. 68 for 1971-72 Om 
flyplasser i Oslo-området, som Regjeringen Bratteli 
fremmet, og i St.meld. nr. 69 for 1972-73 som Regje-
ringen Korvald fremmet om samme sak, ble det 
antydet trafikktall fra 10 til 16 mill. passasjerer i år 
2000. 
Gjennom Stortingets behandling ble det klart at 
Fornebu skulle opprettholdes som flyplass og at 
Gardermoen skulle bygges ut for å ta den delen av 
trafikken som ikke ble avviklet over Fornebu. Ny 
hovedflyplass i Hobøl skulle bygges til den tid For-
nebu og Gardermoen ikke lenger var noen tilfreds-
stillende løsning. 
Utover på 70-tallet kom det fram flytrafikkprog-
noser som kunne tyde på noe lavere vekst enn 
tidligere forutsatt. Dette skapte usikkerhet, ikke 
bare omkring hvilket tidspunkt behovet for en ny 
hovedflyplass ville inntreffe, men også om det i det 
hele tatt ville bli behov for en ny hovedflyplass i 
Hobøl. Ut fra prognoser som tilsa ca. 7 mill. flypas-
sasjerer pr. år i Oslo-området i år 2000, ble det i 
St.meld. nr. 36 (1983-84) anbefalt at båndleggingen av 
Hobøl skulle oppheves og at flytrafikken skulle deles 
mellom Gardermoen og Fornebu. Stortinget sluttet 
seg til dette og fastsatte et tak på 5,5 millioner 
passasjerer pr. år på Fornebu. 
Trafikkveksten i 1984 og 1985 ble langt høyere enn 
forutsatt og det oppsto debatt om hvordan rutetra-
fikken skulle deles mellom Fornebu og Gardermoen. 
Dette gjorde at Samferdselsdepartementet fant det 
nøvendig å foreta en fullstendig vurdering av hoved-
flyplasspørsmålet bl.a. ut fra de alternative lokalise-
ringsstedene som tidligere hadde vært utredet. I 
Luftfartsverkets hovedflyplassrapport som ble pre-
sentert våren 1986, ble Hurum, Hobøl, Kroer, Gar-
dermoen og 2 alternativ for trafikkdeling mellom 
Fornebu og Gardermoen utredet. I valget mellom de 
tre førstnevnte alternativene, som er helt nye fly-
plasser lokalisert sør for Oslo, vurderte Luftfartsver-
ket Hurum som det beste alternativet. Hurum ble 
deretter vurdert opp mot Gardermoen og delt løs-
ning. Hovedflyplassrapporten ble sendt på en omfat-
tende høringsrunde. 
Med bakgrunn i hovedflyplassrapporten fra Luft-
fartsverket og innkomne høringsuttalelser fremmet 
Samferdselsdepartementet i mai 1987 en stortings-
melding om lokalisering av hovedflyplass for Oslo-
området (St.meld.nr. 55 (1986-87». I april 1988 ble det 
lagt fram en tilleggsmelding til førstnevnte melding 
(St.meld. nr. 43 (1987-88). I disse framleggene ble 
følgende fire lokaliseringsalternativer vurdert: 
Gardermoen 
- Hurum 
- Fornebu, dvs. maksimal utbygging av Fornebu i 
en tandemløsning med to tettliggende rullebaner 
og med charter- og interkontinental trafikk på 
Gardermoen. 
Delt, dvs. delt rutetrafikk mellom Fornebu og 
Gardermoen med maksimalt 5,5 millioner passa-
sjerer pr. år på Fornebu. 
Som bakgrunn for Stortingets lokaliseringsbeslut-
ning ble det i nevnte meldinger utarbeidet grove 
oversiktsplaner for alle disse alternativene, slik at en 
kunne vurdere de økonomiske, miljømessige, tran-
sportmessige og regionale virkningene av de ulike 
alternativene. Det ble lagt vekt på at alternativene 
måtte være likeverdig utredet slik at de var sammen-
lignbare og dermed kunne gi grunnlag for at Stor-
tinget kunne foreta valg mellom alternativene. 
Daværende Regjering Brundtland anbefalte i 
begge meldingene at Gardermoen skulle bygges ut 
som hovedflyplass for Oslo-området. I planene som 
lå til grunn for Gardermoen på dette tidspunkt var 
det forutsatt at rullebane nummer to skulle anlegges 
vest for den eksisterende banen. Regjeringens anbe-
faling av Gardermoen var bl.a. basert på at de til da 
foreliggende værmålinger viste såvidt dårlig vær-
messig tilgjengelighet at Samferdselsdepartementet 
i St. meld. nr. 43 (1987-88) uttalte: «Departementet er 
derfor av den oppfatning at Hurumalternativet ikke 
kan bli noen fullgod hovedflyplass som følge av de 
værmessige forhold». 
Etter behandling av de to nevnte meldinger 
(Innst. s . nr. 275 (1987 -88» fattet Stortinget den 8. juni 
1988 vedtak om at Hurum skulle velges som hoved-
flyplass for Oslo-området. Det ble umiddelbart star-
tet opp et omfattende hovedplanarbeide for Hurum. 
Som del av dette arbeidet ble det satt i gang lokal-
meteorologiske målinger av siktforholdene på Hu-
rum. På bakgrunn av at resultatene av de lokalme-
teorologiske målinger viste at den værmessige til-
gjengeligheten på Hurum ikke ville være tilfredsstil-
lende, anbefalte Regjeringen Syse i mars 1990 
(St.prp. nr. 78 (1989-90» at planleggingen av Hurum-
prosjektet skulle stoppes. Regjeringen anbefalte 
også at den videre planleggingen skulle konsentre-
res om å planlegge/oppdatere Gardermoen og Delt 
løsning. Stortinget sluttet seg til at planleggingen av 
Hurum-prosjektet skulle stanses. I Samferdselsko-
miteens innst. nr. 190 (1989-90) uttalte flertallet at en 
delt løsning var tilfredsstillende utredet og funnet 
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uaktuell av hensyn til miljø, trafikkavvikling og 
økonomi. Stortinget vedtok således at de gjen-
stående bevilgningene til Hurum-prosjektet skulle 
benyttes til å oppdatere/planlegge Gardermoen som 
ny hovedflyplass for Oslo-området. 
I den nevnte innstillingen blir det uttalt at et k lart 
flertall i Stortinget har gått inn for å løse flyplass-
spørsmålet i Oslo-området gjennom et hovedflyplass-
konsept med to parallelle rullebaner og at det pr. i 
dag foreligger bare ett slikt aktuelt alternativ, nem-
lig Gardermoen. Samferdselskomiteens flertall me-
ner videre at det kun er gjennom utarbeidelse aven 
hovedplan en kan få avklart alle tekniske og økono-
miske sider ved en hovedflyplass på Gardermoen. 
Samferdselskomiteen ber også om at en konsekven-
sanalyse for Forsvaret ved valg av vestre eller østre 
rullebane nummer to må ha prioritet i arbeidet. 
På bakgrunn av Stortingets vedtak startet Sam-
ferdselsdepartementet arbeidet med å utarbeide 
hovedplaner for Gardermo-prosjektet. Gjennom et 
planarbeid på hovedplannivå har det vært ønskelig å 
avklare om en hovedflyplass på Gardermoen ville 
være teknisk og operativt gjennomførbar innenfor 
akseptable økonomiske rammer. Det har også vært 
nødvendig å avklare det nødvendige utbyggingsom-
fanget av tilbringersystemet og i hvilken grad de 
ulike utbyggingsprosjektene er akseptable ut fra en 
miljømessig og regional vurdering. Det er videre 
utarbeidet en konsekvensanalyse for Forsvaret. 
1.1.2 Prosjektdefinisjon og organisering 
Prosjektdeflnisjon 
Primærprosjektet og hovedoppgaven i planleg-
gingsfasen er Gardermo-prosjektet, dvs: 
Flyplassanlegget, som omfatter flyoperative 
spørsmål, flyplassutforming, tekniske anlegg og 
arealer for forsvarsvirksomhet. Det er gjennom-
ført konsekvensanalyser av de foreslåtte tiltak, 
herunder konsekvenser for Forsvaret. 
Tilbringersystemet , som omfatter analyse av al-
ternative tilbringersystemer, planlegging av ve-
ger, jernbaneanlegg og kollektivtrafikktilbudet 
til flyplassen. Det er gjennomført konsekvensa-
nalyser av utbyggingstiltakene. 
Avledet av dette primærprosjektet er det i tillegg 
følgende to delprosjekter: 
Forsvarets planprosjekt, for å utrede de forsvars-
messige kriterier og vilkår som skal stilles ved 
utbygging av Gardermoen som hovedflyplass, 
samt planlegge reetablering av Forsvarets anlegg 
som eventuelt må flytte fra Gardermoen og kon-
sekvensanalyser av disse. Forsvarsdepartemen-
tet har det overordnete ansvar for dette arbeidet. 
Regionalt planprosjekt, har som formål å legge til 
rette for en best mulig regional utvikling i forbin-
delse med flyplassen. Dette planprosjektet be-
skriver også de indirekte regionale virkningene 
av Gardermo-prosjektet og en eventuell utflyt-
ting av deler av Forsvarets virksomhet i Garder-
mo-området. Miljøverndepartementet i samar-
beid med Landbruksdepartementet har det over-
ordnete ansvar for dette arbeidet. 
Det er Gardermo-prosjektet som initierer de to 
øvrige prosjektene. Det har likevel vært viktig for 
framdriften av planleggingen av Gardermo-pro-
sjektet at det er utført en overordnet koordinering av 
det samlede planarbeid, slik at planleggingen på de 
ulike områder framstår som en helhet. Samferdsels-
departementet med det overordnete ansvaret for 
primærprosjektet - Gardermo-prosjektet - har også 
ivaretatt ansvaret for den nødvendige koordinering 
av arbeidet mellom de ulike departementer. 
Organisering 
Det er opprettet en egen prosjektstab i Samferd-
selsdepartementet som ivaretar departementets 
overordnede ansvar og ledelse av prosjektet, og som 
har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet mellom 
de ulike departementene. Samferdselsdepartemen-
tet har videre ivaretatt et spesielt ansvar for å koor-
dinere planleggingen av tilbringersystemet. Milepe-
ler i planleggingen og større saker som legges fram 
for Regjering/Storting forberedes og behandles av et 
Koordineringsutvalg med embetsmenn fra Statsmi-
nisterens kontor, de syv mest berørte departemen-
tene og Luftfartsverket. Det er videre opprettet en 
Referansegruppe for prosjektet (jf kap. 1.4.1), slik 
flertallet i samferdselskomiteen har bedt om i Budsj. 
innst. S.nr. 14. Tillegg nr.1 (1990-91). 
Hos tiltakshaverne er det opprettet egne prosjekt-
grupper for å ivareta det daglige arbeidet innen de 
respektive fagområder . Tiltakshaverne har et eget 
selvstendig ansvar for planleggingen innen sitt eget 
myndighetsområde ogfor å gjennomføre konsekvens-
utredninger av egne tiltak. Dette innebærer også 
kontakten til og samarbeidet med kommunale, fyl-
keskommunale og statlige myndigheter, lokalt og 
sentralt. 
Forsvarsdepartementet har etablert en egen sty-
ringsgruppe som har samordnet arbeidet med å 
avklare den planlagte utbyggingens konsekvenser 
for Forsvarets virksomhet i området. 
Miljøverndepartementet har sammen med Land-
bruksdepartementet hatt det overordnede ansvaret 
for fremdrift og faglig koordinering av det samlede 
regionale utredningsarbeidet. Arbeidet er gjennom-
ført i samarbeid, og delvis i regi av fylkeskommu-
nene i Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. 
1.2 HOVEDRAMMER FOR PLANARBEIDET 
Høsten 1990 la Samferdselsdepartementet fram 
for Stortinget et planprogram for de enkeltelemen-
ter som inngår i Gardermo-prosjektet, Forsvarets 
planprosjekt og det regionale planprosjekt (St.prp. 
nr. 1. Tillegg nr. 7 (1990-91». Gjennom Stortingets 
behandling av dette er det lagt en rekke forutsetnin-
ger for hovedplanarbeidet. 
Planleggingsarbeidet vil følge bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven, herunder de nye forskrif-
tene om konsekvensutredninger av miljø-, naturres-
surser og samfunnsmessige forhold, bestemmelsene 
om medvirkning m.v. Det er også fastsatt Rikspoli-
tiske retningslinjer (RPR) som ligger til grunn for 
planleggingen. 
1.2.1 Sentrale forutsetninger 
Flyplass 
Av kapasitet- og driftsmessige forhold er det en 
forutsetning at flyplassen fra åpningstidspunktet 
bygges med 2 parallelle rulle baner som kan opereres 
uavhengig av hverandre. Som forutsetning for plan-
leggingen av flyplassanlegget er det lagt til grunn av 
flyplassen skal kunne betjene 12 mill . passasjerer 
omkring åpningsåret, og skal kunne ivareta en tra-
fikk på 17 mill. personer pr. år før ytterligere større 
utbygginger må gjennomføres. Det forutsettes også 
at flyplassen skal planlegges i henhold til Luftfart-
sverkets og den internasjonale luftfartsorganisasjo-
nen ICAOs krav og retningslinjer. 
Stortinget har i Innst. S . nr. 14 Tillegg nr. 1 
(1990-91) sluttet seg til at flyplassen må være fleksibel 
og gi lavest mulig investerings- og driftskostnader. 
Det forutsettes at det i det videre arbeidet også 
vurderes om flere direkteruter mellom regionale 
flyplasser og utlandet kan redusere trafikkmengden 
vesentlig ved en hovedflyplass i Oslo-området. Vik-
tigheten av et nært samarbeid mellom de berørte 
etatene og departementene blir understreket og 
Samferdselsdepartementet blir bedt om å etablere 
en uavhengig og bredt sammensatt referansegruppe 
og sikre tilstrekkelig kvalitetskontroll i tilknytning 
til hovedplanarbeidet. Samferdselskomiteens flertall 
uttaler videre at det vil bli sett på som fordelaktig å 
kunne foreta alternative sammenligninger av vik-
tige kostnadselementer og tekniske forhold i tilknyt-
ning til hovedplanarbeidet. I Budsjettinnst. S. nr. 14 
for 1991-92 viser flertallet til denne uttalelse og til-
føyer at flertallet regner med at bl.a. Hobøl vil inngå 
i slike sammenligninger som kan gi et sikrere beslut-
ningsgrunnlag for Stortinget. 
Samferdselsdepartementet har satt som målset-
ting for den videre planlegging at utbygging og drift 
av selve flyplassen skal gi finansiell balanse. 
Parallelt med hovedplanarbeidet og høringspro-
sessen skal det arbeides med bedriftsøkonomiske 
analyser og analyser av drifts- og eierforhold av 
flyplassanlegget . 
I innst. S .nr. 240 (1990-91) slutter Samferdselsko-
miteen seg til departementets forslag om at de fore-
slåtte interimstiltak ved Fornebu og Gardermoen 
behandles som en del av hovedplanarbeidet som 
pågår for ny hovedflyplass, og som vil bli presentert 
i framlegget for Stortinget våren 1992. 
Tilbringersystemet 
I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 går det fram at tilbring-
ersystemet skal planlegges med et vegsystem og et 
kollektivtransportsystem. I tillegg til det tilbringer-
system som direkte skal betjene flyplassen, vil tra-
fikken til/fra flyplassen ha virkninger for øvrige 
deler av transportnettet i regionen. Det forutsettes at 
utrednings- og planarbeidet avdekker slike virknin-
ger, som grunnlag for å avgjøre hvilke investeringer 
som må gjennomføres for å sikre et tilfredsstillende 
tilbringersystem til hovedflyplassen. 
Samferdselskomiteen forutsetter i Innst. S. nr. 190 
(1989-90) Om stans i planleggingen av Hurum-pro-
sjektet og forslag til videre arbeid med hovedflyplass 
for Oslo-området, at en løsning med hurtigtog må stå 
sentralt i planleggingen av tilbringertjenesten. Vi-
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dere forutsatte komiteen at planarbeidet må vise 
hvordan flyplassen kan knyttes til veg- og jernbane-
nettet slik at det blir god adkomst for hele det 
området flyplassen skal betjene. En må være spesielt 
oppmerksom på trafikkstrømmen gjennom Oslo. 
Komiteen peker på at investeringer som NSB må 
foreta i kjøreveg og materiell i forbindelse med OL 
på Lillehammer bør samordnes med planleggingen 
aven ny hovedflyplass på Gardermoen. 
Som forutsatt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr.7 (1990-91) er 
det utredet et bussbasert tilbringertjeneste som sup-
plement til jernbane, men også som et selvstendig 
alternativ til jernbane for å kunne gi Stortinget en 
referanse ved vurdering av jernbanespørsmålet. Her 
går det også fram at planarbeidet er basert på en 
gjennomgående jernbaneforbindelse slik at det i til-
legg til flyplasstog Oslo-Gardermoen også gis mulig-
het for å kjøre Inter-City og fjerntog gjennom termi-
nalen for å gi hele Østlands-området effektiv forbin-
delse til flyplassen . 
Vegsystemet må ha god tilknytning i hovedret-
ningen mot Oslo. I tillegg til planlegging av denne er 
det en forutsetning at det vil bli utredet behov for 
nye eller forbedrede vegforbindelser i andre retnin-
ger i regionen, samt i området rundt flyplassen . 
Samferdselskomiteen forutsetter i Innst. S. nr. 14 
Tillegg nr. 1 (1990-91) at en i planarbeidet tar sikte på 
en kollektivandel på minst 50 prosent i tilbringertje-
nesten. 
Særskilte virkninger 
Parallelt med Samferdselsdepartementets Gar-
dermo-prosjekt er det forutsatt at Forsvaret skal 
gjennomføre plan- og konsekvensutredninger som 
skal avklare alle konsekvenser for Forsvarets virk-
somheter i Gardermo-området. Plan- og konsekven-
sutredningen skal framskaffe oversikt over konse-
kvensene Forsvaret vil stå overfor på nye lokalise-
ringssteder ved eventuell utflytting av virksomheter 
fra Gardermoen. Det tas som en grunnleggende 
forutsetning at forsvarsstrategier ikke endres, men 
at det søkes alternative måter å løse oppgavene på 
som ikke svekker forsvarsevnen. 
I følge programmet, jfr. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 
(1990-91) vil det bli aktuelt for Forsvaret å legge 
transportflyvirksomheten til den nye hovedflyplas-
sen. Dette innebærer at nødvendige oppstillingsplas-
ser, terminaler o.l. må innarbeides i konseptet. Det 
må videre tilrettelegges for et visst antall oppstil-
lingsplasser for jagerfly med tilhørende fasiliteter. 
Flyplasskonseptet må også innarbeide forskjellige 
krigsforberedende tiltak for å operer flyplassen i en 
krigssituasjon, transitering av mobiliseringsmann-
skaper osv., herunder også muligheten for å øve 
slike situasjoner. Forholdet til NATO må avklares. 
Det er videre en forutsetning at det blir gjennom-
ført et regionalt planprosjekt som vil avklare de 
indirekte miljø- og samfunnsmessige konsekvenser, 
kartlegge de regionale virkningene av prosjektet og 
legge til rette for en best mulig regional utvikling. 
Gardermo-prosjektet, Forsvarets planprosjekt og 
det regionale planarbeidet forutsettes å bli koordi-
nert i tid og de vil bli lagt fram for Stortinget som en 
samlet sak. 
Stortinget har i Innst. S. nr. 190 (1989-90) bedt om 
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at det parallelt med utarbeidelsen av hovedplan for 
den nye hovedflyplassen blir utarbeidet alternative 
verdikalkyler for etterbruk av Fornebu. 
1.2.2 Rikspolitiske retningslinjer 
På grunn av Gardermo-prosjektets størrelse og 
betydning, ble det ved kongelig resolusjon den 
18.01.91, i medhold av Plan- og bygningsloven av 
14.06.85, fastsatt Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
for prosjektet. Retningslinjene fastsetter overord-
nede mål for planleggingen og miljøkrav som skal 
legges til grunn for planleggingsarbeidet, for på den 
måten å søke å legge til rette for en positiv regional 
utvikling og å redusere negative virkninger av tilta-
ket. 
Formålet med RPR er å klargjøre og samordne 
nasjonale og regionale interesser, uttrykke hvilke 
forhold det skal legges vekt på og presisere hvordan 
konflikter skal avveies. Retningslinjene har ligget til 
grunn både for planleggingen av flyplassen og til-
bringersystemet, det regionale planprosjektet og for 
Forsvarets planprosjekt. 
Retningslinjene tar utgangspunkt i Stortingets 
målsetting om en best mulig regional utvikling i 
tilknytning til lokalisering aven hovedflyplass til 
Gardermoen. En slik utvikling må bygge på Norges 
nasjonale mål og internasjonale forpliktelser vedrø-
rende miljøvern og naturressursforvaltning. 
Det legges vekt på at det framtidige utbyggings-
mønsteret skal legge til rette for økt kollektivandel 
av transporten i regionen og at tilbringersystemet til 
flyplassen skal bidra til dette. Samtidig skal areal-
konfliktene dempes, inklusive presset på de mest 
produktive arealene. For å motvirke innebygging av 
en hovedflyplass, inneholder retningslinjene be-
stemmelser som angir skjerpede krav til utbygging i 
støysonene rundt flyplassen. Retningslinjene gir 
også rammene for det regionale arbeidet. 
RPR retter seg både mot fylkeskommunal og 
statlig planlegging i forbindelse med Gardermo-pro-
sjektet. 
Følgende bestemmelser inngår som målsettinger 
for planarbeidet med tilbringersystemet: 
Tilbringersystemet til flyplassen skal planlegges 
med sikte på best mulig miljøvennlighet og tran-
sportøkonomi. Som ledd i dette, er det et mål at 
en størst mulig prosentandel av flypassasjerene 
fra åpningsåret og framover benytter kollektive 
transportmidler til og fra flyplassen. Som ut-
gangspunkt for planleggingen skal det tas sikte 
på å oppnå minst 50 prosent kollektivandel i 
til bringertj enesten . 
Planleggingen av tilbringersystemet til flyplas-
sen skal inngå i utviklingen av et regionalt tran-
sportnett der et kollektivt transportsystem av 
høy kvalitet skal være en sentral forutsetning for 
utbyggingsmønsteret. Jernbanenes muligheter 
skal utnyttes i denne sammenheng. 
Det skal legges vekt på et utbyggingsmønster 
som bidrar til å redusere transportbehovet og 
legger tilrette for overgang til mindre foruren-
sende transportmåter. 
For Oslo og Akershus er det et mål at kollektiv-
systemet blir konkurransedyktig i forhold til pri-
vatbilen, slik at andelen som reiser kollektivt 
øker i forhold til 1988. 
1.2.3 Konsekvensutredninger 
Plan- og bygningslovens nye bestemmelser om 
konsekvensutredninger trådte i kraft 1. august 1990. 
Disse bestemmelsene fastsetter at de virkninger 
store utbyggingstiltak kan ha for miljø, naturressur-
ser og samfunn skal klargjøres før vedtak om utbyg-
ging fattes. De nye lovbestemmelsene er lagt til 
grunn for arbeidet med konsekvensutredningene for 
Gardermo-prosjektet. 
Formålet med konsekvensutredningen for Gar-
dermo-prosjektet har vært å klargjøre positive og 
negative virkninger av tiltaket som kan ha vesent-
lige konsekvenser for miljø, naturressurser og sam-
funn. Temaene som omhandles er forurensnings-
messige forhold, naturressurser, kulturminner og 
regionale- og lokale samfunnsmessige forhold. Ut-
redningen skal sikre at disse virkningene blir tatt 
hensyn til under planleggingen av tiltaket, og at 
konsekvensene er kjent når det tas beslutning om 
valg av alternative konsepter for flyplass og tilbring-
ertjenester. Konsekvensutredningen skal videre re-
degjøre for de vilkår som blir stilt dersom tiltaket 
gjennomføres, i form av avbøtende tiltak og oppføl-
gende undersøkelser. Konsekvensene aven hoved-
flyplass på Gardermoen er sammenholdt med tilsva-
rende effekter av sammenligningsgrunnlaget (se 
kap. 1.3) 
Luftfartsverket har i samarbeid med Statens veg-
vesen og NSB utarbeidet melding om og program for 
konsekvensutredning av miljø- og samfunnsmessige 
virkninger av Gardermo-prosjektet. Programmet 
omfatter forslag til 26 forskjellige tema for under-
søkelser og utredninger. Programmet ble lagt ut til 
høring i februar 1991 med høringsfrist 22. mars 1991. 
Gjennom høringen av utkastet til utredningspro-
gram har berørte myndigheter sentralt og på kom-
munalt og fylkeskommunalt nivå, samt berørte lo-
kalsamfunn og interessegrupper, fått anledning til å 
gi sine kommentarer til de utredninger Luftfartsver-
ket, Statens vegvesen og NSB planla å gjennomføre 
for å belyse virkningene av flyplassutbyggingen. 
Vesentlige merknader til utredningsprogrammet 
ble innarbeidet før programmet den 01.07.91 ble 
fastsatt av Samferdselsdepartementet i samråd med 
Milj øverndepartemen tet. U trednings-programmet 
ligger til grunn for de konsekvenseanalysene som er 
utført og som følger hovedplanene. 
Etter et eventuelt utbyggingsvedtak vil det bli 
foretatt en oppfølging av konsekvensutredningen i 
henhold til plan- og bygningslovens paragraf 33-9, 
om nærmere undersøkelser før, under og etter gjen-
nomføring av utbyggingen. 
Arbeidet som er gjort med å utarbeide utrednings-
program, kartlegge og registrere dagens forhold, 
utrede konsekvensene og aktuelle avbøtende tiltak 
er i utgangspunktet begrenset til det omfang og 
detaljeringsnivå som er nødvendig for at Stortinget 
skal kunne fatte et utbyggingsvedtak. 
1.3 SAMMENLIGNINGSGRUNNLAGET 
I konsekvensutredningsprogrammet og de Riks-
politiske retningslinjer for Gardermo-prosjektet er 
det i samsvar med reglene i plan- og bygningsoven 
fastsatt at en skal vurdere konsekvensene av utbyg-
gingstiltakene når det gjelder forurensningsmessige 
forhold, naturressurser, kulturminner og regionale-
og lokale samfunnsmessige forhold. 
En skal også utrede de statsfinansielle og sam-
funnsøkonomiske konsekvensene aven utbygging 
av Gardermoen som ny hovedflyplass for Oslo-om-
rådet. 
Selv om det ikke bygges en ny hovedflyplass for 
Oslo-området krever den økende flytrafikken like-
vel at det må iversksettes utbyggingstiltak. I likhet 
med en hovedflyplass vil også slike tiltak ha økono-
miske- og miljømessige konsekvenser. Virkningene 
av Gardermo-prosjektet må sees i lys av disse. Det 
har derfor vært nødvendig å etablere et sammenlig-
ningsgrunnlag for å vurdere nettovirkningene av 
Gardermo-prosjektet. 
Sammenligningsgrunnlaget som kun er tenkt som 
en vurderingsmessig referanse, er definert ved å 
forlenge dagens situasjon med samtrafikk mellom 
Fornebu og Gardermoen. 
Fornebus tekniske kapasitet er anslått til å være 
ca 9 millioner passasjerer pr år. På grunn av begren-
sede arealer er kapasiteten lavere enn for en tilsva-
rende flyplass med en rullebane uten arealbegrens-
ninger. Med den utvikling i flystørreIse og rute-
opplegg som forventes på hovedflyplassen vil en 
rullebane ha kapasitet til å avvikle 12 - 15 millioner 
passasjerer pr år. Disse kapasitetstall legges til 
grunn i det beregningstekniske sammenlignings-
grunnlaget for hhv Fornebu og Gardermoen. 
Ut fra kapasitetsmessige, operative og luftfartspo-
litiske årsaker legges det beregningsteknisk til 
grunn at innenlandstrafikken og chartertrafikk av-
vikles fra Gardermoen i sammenligningsgrunnlaget. 
Utenlands rutetrafikk avvikles fra Fornebu. I løpet 
av høringsperioden, og før hovedflyplassaken legges 
fram for Stortinget, vil en også vurdere de økono-
miske konsekvensene av alternative måter å dele 
trafikken på. 
Med utgangspunkt i den deling som her bereg-
ningsmessig er forutsatt og de foreliggende progno-
sene, vil det tekniske sammenligningsgrunnlaget 
med samtrafikk Fornebu/Gardermoen nå den sam-
lede kapasitetsgrense omkring 2020. Da må en rulle-
bane nummer to stå ferdig til bruk på Gardermoen 
ved samtrafikk Fornebu/Gardermoen. 
For beregningene som må gjøres av sammenlig-
ningsgrunnlaget, settes det som forutsetning at For-
nebu frigis til alternativt bruk når rullebane num-
mer to må bygges på Gardermoen fordi kapasitets-
grensen ved samtrafikk nås. 
Analysene av det metodisk begrunnede sammen-
ligningsgrunnlaget er en nødvendig del av totalpro-
sjektet. Men i motsetning til hovedplanarbeidet som 
utføres for Gardermoen som hovedflyplass er det 
beregningstekniske sammenligningsgrunnlaget blitt 
analysert på et langt mindre detaljert plannivå. For 
enkelte strategisk viktige elementer har det vært 
aktuelt å gå noe lengre i detaljering. 
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1.4 PLANPROSESS 
1.4.1 Kvalitetssikring og verifikasjon 
Kvalitetssikring er et naturlig element i større 
utbyggingsprosjekter både offshore og på land. Mens 
en i industrien for 30-40 år siden hovedsakelig be-
grenset seg til å kontrollere at det ikke var feil ved 
produktene, har man i de senere årene lagt økt vekt 
på å styre produksjonsprosessen slik at feil unngås. 
Et viktig element i kvalitetssikringsarbeidet er veri-
fikasjon. Verifikasjon er en arbeidsprosess for å be-
krefte at de oppnådde resultater er i samsvar med de 
krav som er stilt. Blant de metodene som benyttes 
skal vi her nevne vurdering av metoder og bereg-
ninger, parallellutførelse av samme oppgaver av to 
uavhengige personer/organisasjoner, vurdering av 
måle- og beregningsresultater og konsekvensanaly-
ser. 
Både tiltakshaverne (Luftfartsverket, NSB og 
Vegdirektoratet), Samferdselsdepartementet og For-
svarsdepartementet har gjennom hele planproses-
sen foretatt kvalitetssikring og verifikasjon av større 
deloppgaver. 
Samferdselsdepartementet har opprettet en egen 
ekspertgruppe for å sikre riktig metodebruk i sam-
menstillingen av de samfunnsøkonomiske analysene 
av hovedflyplassprosjektet. Foruten representanter 
fra Luftfartsverket, NSB og Vegdirektoratet, består 
gruppen av professor Finn R. Førsund, Sosialøkono-
misk institutt, Universitetet i Oslo, professor Kåre P. 
Hagen, Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivs-
forskning/Norges Handelshøyskole, Instituttsjef 
Knut østmoe, TØI og forskningsleder Arild Hervik, 
Møreforskning. Transportøkonomisk institutt har bi-
stått Samferdselsdepartementet i utarbeidelsen av 
det økonomiske analyseskjemaet som ligger til 
grunn for de bedrifts- og samfunnsøkonomiske ana-
lysene av hovedflyplass-prosjektet. Departementet 
har, slik Samferdselskomiteens flertall har bedt om i 
Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 (1990-91), opp-
nevnt en Referanse-gruppe for hovedflyplass-pro-
sjektet. Denne gruppen har som mandat å gjen-
nomgå, drøfte og gi råd til Samferdselsdepartemen-
tet om gjennomføringer av hovedplanarbeidet for 
Gardermo-prosjektet, og om de nærings-politiske 
konsekvenser og muligheter for regionene. Referan-
segruppen ledes av Professor Jon Lereim, og består 
videre av Flykaptein Knut Anfindsen, SAS, Direktør 
Inger Stray Lien, Arkitekthøgskolen i Oslo, Avd. 
leder Tor Andersen, LO og viseadm. dir. Olav 
Grimsbo, NHO/Transportbrukernes Fellesorgan. 
Departementet har også opprettet en egen gruppe 
som har etterprøvet den modell som er benyttet i 
transportanalysene for tilbringertrafikken til og fra 
hovedflyplassen. Denne gruppen ledes av avdelings-
direktør Ivar Sørlie, Oslo kommune. 
Som faglig støtte i arbeidet med bussbasert til-
bringersystem har departementet opprettet en refe-
ransegruppe bestående av representanter fra Stor-
Oslo lokaltrafikk, Norske Transportbedrifters lands-
forening, Oslo Sporveier, SAS Transportservice, 
NSB hovedadministrasjonen, Vegdirektoratet, Mil-
jøverndepartementet, Luftfartsverket og Norges 
Taxiforbund. 
Luftfartsverket har opprettet en egen referanse-
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gruppe som blant annet har bistått etaten i forbin-
delse med økonomiske analyser som gjelder selve 
flyplassen. Luftfartsverkets referansegruppe består 
av Professor Terje Hansen, Norges Handelshøyskole, 
professor Arne Dag Sti, Bedriftsøkonomisk institutt, 
statsautorisert revisor/siviløkonom Gunnar A . Dahl, 
Ernest & Y oung, og førsteamanuensis Arne Bang 
Huseby, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. 
Luftfartsverket har dessuten en referansegruppe 
hvor også flyselskapene er representert. 
Luftfartsverket gjennomfører parallelle og uav-
hengige utredninger for alle viktige sider av prosjek-
tet. Dette gjelder blant annet for flyoperative for-
hold, grunnforhold, kostnadsberegning og økonomi. 
Innenfor de forskjellige områder av prosjektet søker 
Luftfartsverket bistand fra de fremste fagmiljøer i 
landet. Også internasjonal ekspertise er trukket 
med, bl.a. når det gjelder den løpende vurdering av 
hovedkonsulentens arbeid med utforming av fly-
plasskonseptene . 
NSB har i tillegg til sine egne rutiner for kvalitets-
sikring nyttet eksterne miljøer for verifisering av 
anleggskostnader, framdrift , kapasitetsbehov i kjø-
revegen og økonomi. 
Anleggskostnader og framdrift er beregnet av 
hovedkonsulent med bakgrunn i erfaringstall fra 
norske og internasjonale forhold. Verifiseringen er 
gjennomført ved at et entreprenørselskap har fore-
tatt uavhengige beregninger av traseer og gjennom-
føringsplan. Der det ble funnet avvik i anslagene er 
kostnadene fastlagt ved drøftinger mellom NSB og 
de to milj øene. 
Beregningene av kapasitetsbehovet i kjørevegen 
er verifisert av Statens Jarnvagar i Sverige. En 
konsulentgruppe har vært engasjert i forbindelse 
med kvalitetssikring av økonomiberegninger og 
framstilling av hovedrapport. 
Statens Vegvesen har selv lang erfaring i utbyg-
ging og har forett en omfattende egenkontroll etter 
et nærmere spesifisert opplegg for kvalitetssikring. 
I arbeidet med konsekvensutredninger for natur, 
miljø og samfunn er det benyttet fagekspertise fra 
private selskaper, fylkeskommunale og statlige fa-
ginstanser , i tillegg til ekspertise fra forskningsinsti-
tusjoner, universiteter og høgskoler. 
I de avsluttende sammenstillinger av konsekven-
sene av hele Gardermo-prosjektet har bl.a. Forsk-
ningsparken i Ås (NLH), Norsk Institutt for Natur-
forskning (NINA) og Norsk Institutt for Luftforkning 
(NILU) vært benyttet. Konsekvensene for kultur-
minner er utredet av et eget prosjektkontor under 
Fylkeskultursjefen i Akershus med Fylkeskonserva-
toren som faglig ansvarlig. 
Forsvaret har etablert et system for kvalitetssik-
ring av rapporter og utredninger der fagmilitære 
spørsmål og program knyttet til bygg, anlegg og drift 
er bedømt av uavhengig instans i Forsvaret. På 
områder der det er engasjert spesialkompetanse er 
det også innleid uavhengig kvalitetssikringskompe-
tanse. 
1.4.2 Framdriftsplan 
Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge 
fram fors lag til hovedalternativer og fremdriftsplan 
for utbygging av flyplass og tilbringersystem for 
Stortinget våren 1992. 
Samferdselsdepartementet har utarbeidet denne 
samlede fremstillingen, som sammen med tiltaksha-
vernes hovedplaner og anbefalinger sendes på hø-
ring til berørte kommuner, fylkeskommuner , stat-
lige etater, fylkesmenn, de politiske partiene og 
berørte interesseorganisasjoner, samtidig som det 
legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er i 
samsvar med loven satt til tre måneder. Høringsut-
talelsene vil, sammen med den samlede fremstillin-
gen, inngå som beslutningsgrunnlag for Stortinget. 
Før saken legges fram for Stortinget vil det arbei-
des videre med bedrifts- og samfunnsøkonomiske 
analyser og analyser av drifts- og eierforhold av 
flyplassanlegget. 
I Samferdselsdepartementets framlegg for Stor-
tinget våren 1992 vil det også bli gitt en oversikt over 
retningslinjer for den videre planlegging etter Plan-
og bygningsloven. Etter et eventuelt utbyggingsved-
tak vil denne planleggingen da omfatte nødvendig 
planlegging for grunnerverv innenfor flyplass områ -
det, planlegging for Forsvarets eventuelle utflyt-
tingssteder og nærmere arealavklaringer innenfor 
de korridorer som vedtas for tilbringersystemet, 
med sikte på å utarbeide reguleringsplaner. Kom-
munene må innarbeide disse i sin løpende kommu-
neplanlegging. Det vil også bli gitt retningslinjer for 
kommunenes videre planlegging for å følge opp 
målene for den regionale utviklingen. 
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2. Behovet for utbygging 
Hovedflyplassens viktigste oppgave er å fungere 
som flyplass for hovedstadsområdet. De funksjoner 
eller transportbehov flyplassen i hovedsak skal 
dekke kan oppsummeres slik: 
Personreiser mellom 
1. Oslo-området og Norge for øvrig, spesielt for å 
dekke distriktenes behov for kontakt med hoved-
staden, og det behov næringsliv og forvaltning i 
Oslo har for kontakt med landet for øvrig. 
2. hovedstadsområdet og utlandet, både for næ-
ringsliv, forvaltning og andre reiser. 
3. det øvrige innland og utlandet når utenlandsru-
ter over andre norske flyplasser ikke benyttes. 
4. steder i Norge hvor trafikkgrunnlaget for hyppi-
gere direkteruter er for dårlig og Oslo er det 
naturlige trafikknutepunkt. 
Hovedtyngden av trafikken vil falle under kate-
gori 1 og 2. 
2.1 TRAFIKK-UTVIKLING 
Fra 1970 til og med 1990 er trafikken med fly til og 
fra Oslo-området mer enn tredoblet, fra 2,1 til 7,5 
millioner passasjerer pr. år. I 1980 var trafikken 3,9 
millioner passasjerer pr. år. Den gjennomsnittlige 
årlige veksten i 20-årsperioden har vært 6,5 prosent. 
I denne perioden har det kun vært to år med 
nedgang i totaltrafikken. Det var under oljekrisen i 
1974, og i 1989 som følge av den økonomiske stagna-
sjon og innstramming i forbruket. I de øvrige år har 
det vært trafikkvekst, og veksten har vært opp til 15 
prosent fra et år til det neste. 
Veksten i flytrafikken har vært større enn med 
noe annet transportmiddel. Målt pr. passasjerkilo-
meter har flytransportens andel av den totale kol-
lektive persontransporten innenlands økt fra 
9 prosent i 1970 til 25 prosent i 1988. Fra 1970 til 1985 
økte flyets andel av de totale personreiser over 300 
km innenlands fra 14 til 18 prosent. I forhold til tog 
økte flyets andel av reisende over 300 km, fra 43 
prosent i 1970 til 66 prosent i 1985 som er det siste året 
det finnes denne type statistikk for. 
2.1.1 Prognoser 
Forventet framtidig trafikkvekst, eller trafikk-
prognoser inngår som den viktigste forutsetningen 
for å kunne dimensjonere infrastrukturen slik at en 
kan imøtekomme endringer i etterspørselen etter 
transporttjenester. 
Prognoser som er utarbeidet for flytrafikken vil 
sammen med forventninger om flystørreIse og antall 
flybevegelser være med å dimensjonere bl.a. rulle-
banesystemer, oppstillingsplasser for fly og termi-
nalbygninger. Fly trafikkprognosene vil imidlertid 
også være en viktig forutsetning for å bestemme 
trafikkomfanget i tilbringertjenesten og således di-
mensjoneringen av veger, buss- og jernbanesystem. 
Prognosene danner også utgangspunkt for de lønn-
somhetsberegninger som er gjennomført som del av 
planarbeidene . 
Som nevnt i kap. 1.1 ble det i løpet av 70-tallet og 
i begynnelsen av 80-tallet utarbeidet flere prognoser 
for å anslå flytrafikken i Oslo-området rundt år 2000. 
Mens de prognosene som ble utarbeidet tidligst i 
denne perioden anslo flytrafikken ved århundreskif-
tet til 21 mill. passasjerer pr. år tilsa prognosene som 
ble utarbeidet tidlig på 80-tallet at en kunne forvente 
en trafikk i størrelsesorden 7 mill. passasjerer rundt 
år 2000. Dette er et illustrerende eksempel på at det 
er knyttet stor usikkerhet til prognoser, spesielt når 
de benyttes for å anslå trafikk mer enn 10-15 år fram 
i tid. 
Prognosemodellen som er benyttet i planarbeidet 
(FØNIKS) er bygget opp ved å ta utgangspunkt i 
forhold som påvirker trafikktallet, så som utviklin-
gen i folketallet og inntektsnivået i flyplassens in-
fluensområde, billettpriser og reisetid for fly og for 
alternative kollektive reisemåter (tog, buss, båt). 
Med bakgrunn i utviklingen i slike faktorer tidligere 
år utledes matematiske sammenhenger mellom 
disse forklaringsvariablene og trafikktallet. Neste 
fase er å anslå den framtidige utviklingen i de 
faktorer som antas å påvirke trafikkutviklingen og 
som skal benyttes i prognosemodellen. 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har på opp-
drag fra Luftfartsverket utarbeidet prognoser for 
flytrafikken i Oslo-området!. Samferdselsdeparte-
mentet har bedt tiltakshaverne om å legge TØls 
anbefalte prognose til grunn for planleggingen i 
forbindelse med hovedflyplass-prosjektet. Denne 
angir følgende passasjertall pr. år: 
2000: 11,7 millioner 
2010: 16,8 millioner 
2020: 22,4 millioner 
Disse prognosene gir en gjennomsnittlig årlig 
vekst på 4,6 prosent fram til år 2000. I perioden 2000 
- 2010 og 2010 - 2020 er den gjennomsnittlige veksten 
h.h.v. 3,7 og 2,9 prosent pr. år. 
2.1.2 Usikkerheten ved prognoser 
Prognosene viser anslag for en mulig utviklings-
bane for flytrafikk der utviklingen i framtiden på 
viktige felter ikke avviker betydelig fra det som har 
vært tilfelle de siste 10 - 20 årene. 
Da trafikkprognosene utgjør en svært avgjørende 
planforutsetning er det viktig å vite noe om hvor stor 
usikkerhet som er knyttet til den anslåtte trafik-
kveksten. 
Dersom prognosene ikke slår til kan det skyldes at 
l Flypassasjerer for Oslo 1990-2025, Rapport nr. 95/1991 fra Trans-
portøkonomisk institutt, Oktober 1991. 
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den matematiske sammenhengen ikke beskriver 
den virkelige sammenhengen godt nok (modell-
usikkerhet) eller at utviklingen i priser, inntekt, 
befolkning m.v. ikke utviklet seg som antatt (prog-
nose-usikker het). 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har vurdert 
modellusikkerheten ved å etterprøve de prognosene 
som ble utarbeidet i 1983. Ved å legge inn den 
faktiske «sanne» utviklingen i forklaringsvariablene 
i modellkjøringen vil modellusikkerheten vise seg 
som differansen mellom faktisk observert trafikk i 
Oslo-området og den trafikk som modellen beregner. 
Under normale prognoseforhold har den observerte 
trafikken ligget opptil 15 prosent høyere og opptil 
6 prosent lavere enn den trafikk som ble beregnet 
med prognosemodellen FØNIKS. Denne etterprø-
vingen viser altså at prognosemodellen FØNIKS har 
beskrevet utviklingen av Oslo-områdets flytrafikk 
på en akseptabel måte hittil. 
For å vurdere prognoseusikkerheten er det utført 
framskrivinger av flytrafikken basert på kombina-
sjoner av i alt seks alternative scenarier for inntekts-
utvikling og to alternative scenarier for prisutvik-
ling. En vil på denne måten få et uttrykk for hvor 
følsomme resultatene er for endringer i forklarings-
faktorene . 
For å vise spennet i prognosene som følger av den 
samlede usikkerheten, er det utarbeidet tre alterna-
tive utviklingsbaner. 
Det øvre alternativet er beregnet med utgangs-
punkt i de kombinasjoner av forventede priser og 
inntekter som gir høyest trafikkvekst. Framskriv-
ningen av trafikken er så oppjustert med antatt 
effekt av liberaliserig (5 - 10 prosent) og det empi-
riske anslaget for modellusikkerhet i FØNIKS opp-
over (15 prosent). 
Det lave alternativet for utviklingen i flytrafikken 
fram til år 2025 er beregnet ut fra den kombinasjonen 
av priser og inntekter som gir laveste trafikkvekst. 
Framskrivningen er så nedjustert med 6 prosent som 
er det empiriske anslaget for modellusikkerhet i 
FØNIKS nedover. 
Det anbefalte alternativet er basert på de mest 
sannsynlige forutsetninger om inntekts- og 
realprisutvikling2 • Effektene av miljøavgifter og libe-
ralisering i luftfart antas å utligne hverandre i dette 
alternativet. Det legges videre til grunn at flytrafik-
ken ikke vil vokse ut over et maksimumsnivå under 
hensyn til demografiske forhold. 
Trafikkutviklingen i de tre alternativene er gjen-
gitt i tabell 2.1. 
Samferdselsdepartementet vil bemerke at det 
lave prognosealternativet er basert på en gjennom-
snittlig vekst i realdisponibel inntekt for Norge på 1,1 
prosent pr. år i perioden 1990 - 2025. Dette er halv-
parten av den veksten som ligger til grunn for det 
anbefalte alternativet. Det er videre i det lave prog-
nosealternativet forutsatt høy ledighet i hele peri-
2 Referanse-banen i KLØKT (Klima, Økonomi og Trafikk), Rap-
port fra den interdepartementale klimagruppen, Miljøverndepar-
tementet 1991. 
Tabell 2.1 Flytrafikken i Oslo-omrddet 1990-2020. Tre 
prognosealternativer. Millioner passasje-
rer i alt. (Kommet /reist inkl. transitt og 
transfer) 
År Lav Anbefalt Høy 
1990 7,5 7,5 7,5 
2000 10,0 11,7 15,1 
2010 12,9 16,8 22,6 
2020 15,6 22,4 31,1 
oden og stadig økende underskudd i utenriksøkono-
mien. 
Fornebu er beregnet å ha en teknisk maksimal 
kapasitet på 9 millioner passasjerer. Selv om trafik-
ken skulle vokse iht. den laveste prognosen vil 
Fornebu med dagens trafikkdeling være for liten ved 
århundreskiftet, og det vil være behov for en ny 
hovedflyplass for Oslo- området. 
Utenlandsk ekspertise3 har vurdert prognosemo-
dellen og prognoseresultatene. Konklusjonen er at 
modellen er basert på kjent og akseptert metodikk, 
og at den anbefalte prognosen er rimelig og sannsyn-
lig. Det vises til at den anbefalte trafikkprognosen 
fram til år 2000 er tilnærmet lik gjennomsnittet for 
Europa, men ligger svakt over gjennomsnittet for 
andre nordeuropeiske land. 
Prognosene tar ikke hensyn til eventuelle endrin-
ger i rutemønster, innføring av moms på billetter og 
reisetidsendringer f.eks. som følge av høyhastigshet-
stog. De eventuelle virkninger av dette omtales 
nærmere nedenfor. 
Endringer i rutemønster 
Flere direkteruter mellom regionale flyplasser og 
utlandet vil i liten grad påvirke trafikkmengden ved 
hovedflyplassen, og reduserer ikke behovet for en 
ny flyplass. Dette skyldes at andelen passasjerer som 
i dag mellomlander i Oslo-området for å skifte fly, 
den såkalte transferandelen, er lav. Av det totale 
antall reiser over Fornebu og Gardermoen har 84 
prosent start eller mål på Østlandet og vil således 
uansett starte og avslutte sin reise på Oslo lufthavn. 
16 prosent er transfer, hvorav 8 prosent er transfer 
mellom innenlandsruter og 8 prosent er transfer 
mellom utenlandsruter og innenlandsruter. Ved 
flere direkteruter utenom Oslo vil trafikken således 
kunne reduseres med maksimalt 8 prosent, noe som 
tilsvarer bare 1-2 års trafikkvekst. 
Moms på tjenester 
Dersom det innføres moms på reiser, og dette øker 
prisen på flyreiser og reiser med andre transportmid-
ler 5-10 prosent, vil etterspørselen i dag reduseres 
med 2-6 prosent. Dette fremgår av de priselastisiteter 
som TØI har benyttet i prognosene. Det antas at 
effekten av moms vil avta etterhvert som inntekts-
nivået øker. 
3 Polytechnic of Central London "Review of European Air Traffic 
Forecasts" , oktober 1991. 
Høyhastighetstog 
Utviklingen i Europa viser at høyhastighetstog 
kan være en konkurrent til flyet. Et eksempel er 
strekningen Paris - Lyon. Togets konkurranseposi-
sjon er svært gunstig på denne strekningen ved at 
reisetiden fra sentrum til sentrum er kortere, billett-
prisen lavere og komforten høyere enn med fly. 
Årsaken til at det har vært mulig å oppnå dette 
sammen med ett godt økonomisk resultat ligger i at 
jernbanenettet knytter sammen befolkningskonsen-
tra'sjoner på omlag 15 millioner rundt Paris og 15 
millioner i sør-øst Frankrike. I tillegg har høyhastig-
hetstog i Sentral-Europa kunnet kompensere for 
sviktende kapasitet og avviklingsproblemer i fly-
trafikken. 
Med bakgrunn i særskilte norske forhold, slik som 
f.eks. passasjergrunnlag og topografi, er det foretatt 
analyser av konkurranseflater mellom fly og høyhas-
tighetstog for å vurdere i hvilken grad flytrafikken 
over hovedflyplassen kan bli påvirket aven even-
tuell satsing på høyhastighetstog i Norge. 
I en forstudie utført for NSB i 1990 er det antydet 
at flytrafikken over en ny hovedflyplass for Oslo-
området kan bli redusert med inntil 25 prosent ved 
en omfattende utbygging av høyhastighetstog i 
Norge. Investeringskostnadene for hele hovedbane-
nettet ble anslått til 56 000 mill. kroner basert på en 
hastighet på 200 km/t. Denne hastighet ble ansett å 
være den beste for framtidig høyhastighetstog i 
Norge. 
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har 
ECON, Senter for økonomisk analyse, utarbeidet en 
rapport for å vurdere konkurranseforholdet mellom 
tog og fly nærmere. De strekninger som er valgt ut 
for å analysere konkurranseflaten er: 
* Oslo - Bergen 
* Oslo - Trondheim 
* Oslo - Kristiansand 
* Oslo - Stavanger 
* Oslo - Stockholm 
* Oslo - Gøteborg 
* Oslo - København 
Ved førstnevnte forstudie stod disse relasjonene 
for 85 prosent av den anslåtte nedgangen på 
25 prosent i flytrafikken på hovedflyplassen. 
En konklusjon fra ECON er at trafikken over 
hovedflyplassen kan reduseres med opp mot 15 pro-
sent ved en utbygging av høyhastighetstog i det 
omfanget som er skissert over. Dette representerer 
en utsettelse av trafikken på 3- 4 år over hovedfly-
plassen. NSB har bistått utrederen med oppdaterte 
anslag på kostnadene ved den nødvendige utbedring-
en av banenettet. De nye tallene ligger gjennom-
gående betydelig over de tidligere anslagene. På 
bakgrunn av de nye investeringsanslagene og vur-
deringer av inntektspotensialet har ECON i sin rap-
port konkludert med at høyhastighetstog i stort 
omfang i Norge vil gi et bedriftsøkonomisk under-
skudd på mange milliarder kroner årlig. Også tids-
kostnader og miljøeffekter er drøftet i rapporten. Det 
konkluderes med at det er meget sannsynlig at 
utbygging av et omfattende høyhastighetsnett i 
Norge vil bli klart ulønnsomt - også ved en sam-
funnsøkonomisk vurdering. Samferdselsdeparte-
mentet vil påpeke at det i ECONs arbeid ikke er 
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foretatt noen egne analyser avenkeltstrekninger, 
herunder InterCity-trafikk i Oslo-/Østlandsområdet. 
På bakgrunn av hva tilgjengelig materiale viser 
om lønnsomhet og tempoet i en mulig utbygging av 
høyhastighetstog konkluderer ECON samlet med at 
det virker «helt usannsynlig at flytrafikken over 
hovedflyplassen i siste del av 90-tallet vil reduseres 
med mer enn 5 prosent på grunn av utbygging av 
høyhastighetstog». 
Samferdselsdepartementet mener at foreliggende 
materiale ikke gir noe grunnlag for å hevde at det 
ikke er behov for utbygging av ny hovedflyplass for 
Oslo-området dersom en skulle bygge ut og etablere 
høyhastighetstog som alternativ transportmåte for 
fly på de omtalte strekningene. Transport med fly 
synes å ha konkurransefortrinn framfor hurtigtog på 
strekninger mellom Oslo-området og de nærmeste 
storbyene i Norge og Norden. Men også for å kunne 
opprettholde den gode tilgjengeligheten vi i dag har 
mot Sentral-Europa og verden forøvrig er det nød-
vendig med et godt utbygget flyrutenett. Samferd-
selsdepartmentet vil presisere at formålet med dette 
arbeidet ikke har vært å få et beslutningsgrunnlag 
for hvorvidt det bør bygges høyhastighetstog i 
Norge . Spørsmålet om utbygging av høyhastighets-
tog vil bli behandlet i stortingsmeldingen om Norsk 
Jernbai~ QPlan som vil bli fremmet for Stortinget 
våren 199J. 
I sum kan flere ruter fra regionale flyplasser til 
utlandet, moms på reiser og høyhastighetstog mak-
simalt redusere etterspørselen etter flyreiser fram til 
århundreskiftet med 2 til 4 års forventet vekst. Dette 
endrer således ikke behovet for ny hovedflyplass i 
Oslo-området. 
Lekkasje til Torp 
Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra 
Luftfartsverket utarbeidet en analyse for å vurdere i 
hvilken grad en hovedflyplass på Gardermoen vil 
miste passasjergrunnlag som følge av at flypassasje-
rer i Østlandsområdet kan foretrekke å reise fra en 
flyplass på Torp. 
Som utgangspunkt for analysen er det forutsatt at 
Torp kan tilby samme reisetilbud som en hovedfly-
plass på Gardermoen, og at flypassasjerene reiser til 
og fra flyplassen med bil. Dagens transportstandard 
legges til grunn, og det er tatt hensyn til noe økt 
reisetid gjennom Oslo i rush-tiden. 
Resultatene fra analysen tilsier at ca. 90 prosent 
av de passasjerene som i dag trafikerer Fornebu 
under disse forutsetningene vil benytte Garder-
moen. Torp vil oppnå i underkant av 6 prosent av 
trafikken. De resterende snaue 5 prosent vil ligge i 
en gråsone mellom disse to flyplassene. 
Ved bruk av mer virkelighetsnære forutsetninger 
om rutetilbudet på Torp og eventuelle framtidige 
endringer i transportsystemet forøvrig (Drøbak-for-
bindelse, fastforbindelse Horten - Moss m.v.) kan 
gråsonen fordeles slik at Gardermoens andel vil 
kunne øke til vel 94 prosent av passasjerene, mens 
Torps andel utgjør snaut 6 prosent. Robustheten i 
denne konklusjonen vil bli ytterligere styrket der-
som det bygges jernbaneforbindelse til Gardermoen. 
En lekkasje til Torp vil således kunne påvirke etter-
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spørselen etter flyreiser på Gardermoen tilsvarende 
i størrelsesorden 1-2 års trafikkvekst. 
Andre forhold 
Opprettelsen av et indre marked i EF fra 1993, vårt 
forhold til Europa, samt en forventet turisttrafikk til 
Norge er forhold som på relativt kort sikt kan øke 
etterspørselen etter flyreiser. På lengre sikt vil også 
utviklingen i Øst-Europa føre til mer samhandel, 
mer turisme og flere reiser. 
I Norge vil sannsynligvis andelen av befolkningen 
som bruker fly øke, og dette vil trekke etterspørse-
len opp. Særlig pensjonister forventes å bruke fly 
mer i framtida. Det skyldes at folk som i fremtiden 
blir pensjonister, i langt større grad enn tidligere er 
vant til å fly gjennom sitt arbeid. De er mer vant til å 
reise, og de har bedre språkkunnskaper og bedre 
økonomi enn før. 
De prognosene for flytrafikk i Oslo-området som 
ligger til grunn for planleggingen må ikke oppfattes 
som noe offisielt standpunkt om, eller mål for, fram-
tidig flytrafikk, men utelukkende ses på som et 
nøvendig redskap i planleggingsstrategien og for å 
gjøre de nødvendige bygg og anlegg mest mulig 
kostnadsriktige. 
For å kunne håndtere den usikkerheten som ligger 
i prognosene er det nødvendig å sørge for å planlegge 
fleksible anlegg hvor det er mulig å tilpasse dimen-
sjoneringen over tid og hvor en velger prosjektlø-
sninger som muliggjør en trinnvis utbygging. Det 
har vært et ønske fra departementets side at denne 
fleksibiliteten skal synliggjøres ved at det i planene 
konkret blir vist hvilke anlegg som kan utsettes om 
trafikken blir mindre enn forventet og hvilke anlegg 
som kommer i tillegg dersom trafikken øker mer enn 
forventet. 
Som følge av usikkerheten i trafikkprognosene er 
de økonomiske analysene av flyplassanlegget basert 
på at trafikken øker opp til 17 mill. passasjerer i 2010 
og at trafikken deretter flater ut fram til 2020. For 
dem som benytter fly trafikkprognosene som grunn-
lag for sin egen planlegging, f.eks. NSB, har depar-
tementet bedt om at de i tillegg foretar egne markeds-
vurderinger. Luftfartsverket, NSB og Statens Veg-
vesen har også utført følsomhetsberegninger som 
viser i hvilken grad det økonomiske resultatet vil 
endre seg som følge av f.eks. trafikkendringer. 
2.2 KAPASITETEN PÅ FORNEBU 
Eksisterende banesystem på Fornebu kan med 
visse utbedringer økes fra 36 til 38 flybevegelser pr. 
time. På årsbasis vil dette gi inntil 150.000 ruteflybe-
vegelser årlig, med dagens trafikksammensetning. 
Dette betyr at inntil 9 millioner passasjerer kan 
håndteres pr. år, basert på dagens setebelegg og 
flystørreIser. Det forutsettes da at all annen flytra-
fikk enn rutetrafikk er gitt lavere prioritet. 
Følgene av at en dels har nådd og dels nærmer seg 
kapasitetsgrensen i banesystemet i flere av de mest 
belastede timene på Fornebu, vil være at trafikken 
må fordeles ut over dagen for å øke kapasiteten. For 
flypassasjerene, herunder reisende til og fra distrik-
tene, betyr dette et dårligere rutetilbud fordi en ikke 
kan tilby tilstrekkelig kapasitet i de timene hvor folk 
flest ønsker å reise. 
Fornebus kapasitet er i dag ikke bare begrenset av 
banesystemet, men også av tilgjengelige arealer for 
utbygging av flyoppstillingsplasser. Innenfor luft-
havnens eksisterende arealer vil det, med en stan-
dard noe redusert i forhold til den en har i dag, være 
mulig å bygge ut flyoppstillingsplasser og ekspedi-
sjonsbygg til å ta imot ca. 9 mill. passasjerer pr. år. 
Fornebu kan imidlertid ikke befordre mer enn 9 mill. 
passasjerer pr. år på permanent basis dersom ikke 
nye arealer erverves. Basert på gjeldende trafikk-
prognoser vil en nå opp i et slikt passasjertall ved 
århundreskiftet ved dagens trafikkdeling. 
I tillegg til de kapasitetsproblemene som her er 
nevnt, er støyproblemene fortsatt store ved Fornebu. 
Beregninger viser at det bor omlag 100 000 mennes-
ker innenfor støysonene rundt flyplassen i dag. Av 
disse opplever vel 20 000 personer flystøyen som 
svært plagsom utendørs. 
2.3 TILPASSING TIL EF PÅ LUFTFARTENS 
OMRÅDE 
Luftfartssektoren har tradisjonelt vært en svært 
regulert transportgren. Utviklingen i Europa går nå 
i retning av liberalisering på transportområdet og vil 
kunne endre de rammebetingelser flytrafikken ope-
rerer innenfor i dag. 
Om vi får slike endrede rammebetingelser for 
flytrafikken i Europa, viser erfaringene fra deregu-
leringen av amerikansk innenlands luftfart at en kan 
forvente store endringer i Europa når det gjelder 
forhold som trafikkstruktur (rutenett og frekvenser), 
billettpriser og konkurranseforholdene mellom fly-
selskapene. Dette vil også stille nye krav til tilpas-
sing av flyplasskapasitet og bruken av luftrommet, 
noe som også kan få konsekvenser for en hovedfly-
plass i Oslo-området. 
2.3.1 Status i Norges tilpassing til EF på 
luftfartens område 
Norge og Sverige har søkt en bilateral tilknytning 
til EF på luftfartens område, slik at alle de tre 
landene i det Skandinaviske luftfartssamarbeidet 
(SAS-samarbeidet) skal kunne oppnå de samme be-
tingelsene når det gjelder flytrafikk til/fra EF-land. 
Stortinget har godkjent inngåelsen av avtalen og 
har gjennom dette gitt sin tilslutning til at Norge blir 
tilsluttet EFs luftfartspolitiske regelverk, samt at en 
skal vurdere å godta den luftfartspolitikk EF legger 
opp til videre. Avtalen er midlertidig og forutsettes å 
bli erstattet aven EØS-avtale når denne trer i kraft. 
Slik avtalen fremstår i dag gjelder den kun inter-
nasjonal luftfart. Dette fordi EF til nå bare har 
vedtatt regler for grenseoverskridende EF-trafikk på 
luftfartens område. På kort sikt har derfor ikke 
avtalen direkte konsekvenser for innenlands lufttra-
fikk. Fremdeles kan vi derfor opprettholde våre 
støtteordninger for regionale flyruter, og vi kan opp-
rettholde dagens ordning med kryssubsidiering av 
ruter og flyplasser. 
Som nevnt inngår det også i avtalen en forplik-
telse til på sikt å vurdere å godta EF's fremtidige 
regelverk for luftfarten. På sikt arbeider EF for å 
etablere sitt indre marked. Når det er gjennomført, 
skal hele EF -området være å betrakte som ett nasjo-
nalt marked. 
En viktig oppgave for EF de nærmeste årene vil 
være å arbeide for et felles regelverk som kan sikre 
at forutsetningene for konkurranse er så lik som 
mulig i alle medlemslandene. Rent konkret innebæ-
rer dette at EF først og fremst vil søke å etablere 
felles regler for skatter og avgifter, godkjenning av 
sertifikater (for flybesetninger, mekanikere 0.1.), tek-
nisk/operative krav til flymateriell og flyselskaper, 
«lisensiering» av flyselskap (dvs. driftstillatelser og 
tildeling av rutekonsesjoner) og prosedyrer som skal 
følges for tildeling av «slots» (ankomst- og avgangs-
tider på flyplassen). 
2.3.2 Konsekvenser for hovedflyplassen 
Liberaliseringen av den grenseoverskridende tra-
fikken vil etter alt å dømme både skape mer trafikk 
og endre trafikkbildet i en slik grad at også infra-
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struktur-spørsmål vil måtte vies vesentlig større 
oppmerksomhet i årene som kommer. Dette gjelder 
såvel kapasiteten og utformingen av lufthavnene 
som hjelpemidler til avvikling av trafikken i luften. 
Forventningene om lavere billettpris og økt tra-
fikk som følge av liberaliseringen er det tatt hensyn 
til i prognosearbeidet. Flyplassen på Gardermoen er 
planlagt fleksibel, slik at det skal være mulig å 
tilpasse dimensjoneringen i forhold til endringer i 
etterspørselen etter flyreiser. Det er også lagt inn 
muligheter for å tilpasse arealbruken i forhold til 
eventuelle endringer i sammensetningen av flysel-
skaper som trafikkerer flyplassen. Som det går fram 
av beskrivelsen i kap. 3 er ekspedisjonsbygningen 
utformet slik at det også skal være mulig å tilpasse 
seg eventuelle framtidige endringer i regelverket 
når det gjelder sikkerhetskontroll av passasjerer 
(bagasjekontroll, separasjon av ankome og avreiste 
passasjerer, og eventuelt adskille passasjerer innen-
for EF/EØS-området fra andre passasjerer.) 
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3. Flyplass 
Luftfartsverket har i sin hovedrapport konkludert 
med at en hovedflyplass på Gardermoen vil være 
god operativt, teknisk og økonomisk. Luftfartsver-
ket anbefaler at rullebane nummer to plasseres øst 
for den eksisterende rullebanen. Luftfartsverket kan 
ikke anbefale alternativet hvor rullebane nummer 
to plasseres vest for den eksisterende rullebanen, 
fordi dette ikke oppfyller de flyoperative og driftso-
perative krav som Luftfartsverket har lagt til grunn 
for hovedflyplassen. 
Flyplassen er dimensjonert for 12 millioner passa-
sjerer i åpningsåret og skal kunne ivareta en trafikk 
på 17 millioner passasjerer pr. år før ytterligere 
utbyggingstiltak må gjennomføres. 
For at rullebanene skal kunne opereres uavhengig 
av hverandre, og for å få tilfredsstillende arealer for 
de ulike bygninger og tekniske anlegg er avstanden 
mellom rullebanene 2 200 meter. Det har vært mulig 
å oppnå en tilnærmet ideell plassering av flyplass-
funksjonene som vil etableres inntil rullebanen og 
nær adkomstsystemet sør for ekspedisjonsområdet. 
For å få optimale flybevegelser på bakken er de to 
rullebanene forskjøvet i forhold til hverandre i leng-
deretning. Ca. 65 prosent av avgangene vil foregå på 
vestre rullebane mot nord, og tilsvarende 65 prosent 
av landingene på østre bane fra sør. 
Med jernbane som tilbringersystem forutsettes 
det at en jernbanestasjon tilknyttes ekspedisjons-
bygningen med adkomst via rulletrapper og heis. I 
nær tilknytning til ekspedisjonsbygningen er det 
bygget parkeringsanlegg for reisende og de ansatte 
på flyplassen. 
Skissen nedenfor viser hovedflyplasskonseptet 
sett fra sør. 
Fig. 3.1.1 Skisse over hovedflyplasskonseptet med rullebane nummer to østjor den eksisterende rullebane. 
3.1 LUFTFARTSVERKETS MÅLSETTINGER OG 
KRAV FOR NY HOVEDFLYPLASS 
3.1.1 Målsettinger 
Ny hovedflyplass skal dekke behovet for lufttran-
sport langt inn i det neste århundre, for innenlands 
og utenlands rute- og chartertrafikk, samt kommer-
siell småflytrafikk til og fra Oslo-området. I tillegg 
skal ny hovedflyplass være et middel for å fremme 
en positiv utvikling for lufttransporten for hele na-
sjonen. 
Luftfartsverket har innnenfor en slik ramme ut-
arbeidet målsettinger for ny hovedflyplass. Hensik -
ten har vært å beskrive de hensyn som skal ivaretas, 
og de prioriteringer som må gjøres i planleggingspro-
sessen. I tillegg til de overordnede krav til flyopera-
tiv sikkerhet som alltid må være tilfredsstilt, har 
Luftfartsverket definert følgende åtte målsettinger 
for planleggingen: 
Passasjervennlig 
Hovedflyplassen skal tilby en hyggelig, rask og 
trygg reiseopplevelse for passasjerene. Det skal 
være lett å orientere seg og bekvemt å bevege seg 
gjennom hele anlegget. 
De reisende skal gis et tilbud av service-funk-
sjoner som tilfredsstiller de flestes behov. Service-
funksjonene skal plasseres som en integrert del av 
passasjerområdene slik at de er godt synlige og lett 
tilgjengelige. 
Flyplassen skal være tilpasset funksjonshemmede 
slik at disse kan følge de ordinære passasjerstrøm-
mer gjennom anlegget. 
Brukervennlig 
Offentlige etater, flyselskaper og andre nærings-
drivende på flyplassen skal gis gode forhold. Area-
lene som stilles til disposisjon for brukerne, skal 
tilpasses deres behov, både med hensyn til arealenes 
størrelse og innbyrdes plassering. 
Det skal legges til rette for tilpasning etterhvert 
som brukernes behov endrer seg. 
Sikker 
Flyplassen skal utformes slik at sikkerheten for 
passasjerer, brukere forøvrig og ansatte blir ivare-
tatt på en forsvarlig og effektiv måte . Internasjonale 
krav til sikkerhet skal legges til grunn. 
Miljøtilpasset 
Flyplassen skal utformes og drives slik at den 
minimaliserer negative konsekvenser for omgivel-
sene. 
Tilpasset Forsvaret 
Flyplassen skal fortsatt fylle NATOs krav til en 
transportflyplass. 
Forsvarets nåværende virksomhet skal i størst 
mulig grad kunne opprettholdes både i byggefasen 
og etter at flyplassen er satt i drift. 
Flyplassen skal utformes slik at beslag av Forsva-
rets arealer minimaliseres. 
Kostnadseffektiv og lønnsom 
Flyplassen skal bli en selvfinansierende enhet. 
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Planleggingen må derfor ta hensyn til at investerin-
ger og driftskostnader er tilpasset flyplassens frem-
tidige inntekter. 
Flyplassen skal gi god driftsøkonomi både for 
Luftfartsverket og brukerne. Det er et mål at plan-
disponeringen skal gi grunnlag for effektiv drift med 
minst mulige driftskostnader. 
For sammenlignbare aktiviteter skal Luftfartsver-
kets kommersielle inntekter pr. passasjer økes i 
forhold til dagens nivå. 
Arkitektonisk tiltalende og landskapstilpasset 
Flyplassanlegget skal fremstå som et eksempel på 
moderne norsk byggekunst på sitt beste. Anlegget 
skal ha et gjennomgående arkitektonisk preg. 
Bygninger og anlegg skal tilpasses landskapet og 
gi en tiltalende totalutforming av flyplassen. Ekspe-
disjonsbygningen skal ha en norsk/nordisk karakter, 
og innslag av norske naturmaterialer. 
Fleksibel 
Det skal innarbeides en fleksibilitet i løsningene 
som gjør det mulig enkelt, raskt og uten store kost-
nader å tilfredstille endrede forutsetninger i trafikk-
volum, trafikksammensetning, sikkerhetskrav, mv. 
3.1.2 Rammebetingelser og krav 
Det er i arbeidet med hovedplanen forutsatt at 
Luftfartsverket er ansvarlig for videre planlegging 
og utbygging av flyplassen, og er ansvarlig for for-
valtning og drift når anlegget står ferdig. 
Andre offentlige etater, flyselskaper og andre pri-
vate bedrifter som utfører tjenester eller kommer-
siell virksomhet på flyplassen, er leietagere. Disse vil 
dels benytte infrastruktur tilrettelagt av Luftfart-
sverket, og dels leie areal av Luftfartsverket for 
bygging av egne bygninger og anlegg. 
Beskrivelsen nedenfor viser de rammebetingelser 
og krav som er blitt fulgt opp i planleggingen for å 
ivareta hensynet til alle berørte parter. Dette inngår 
i Luftfartsverkets planunderlag. 
Flyplassens elementer 
Hovedflyplassprosjektet omfatter pkt. 1) - 4) : 
1) Luftfartsverket skal utbygge og tilrettelegge: 
- Banesystemer inkludert oppstillingsplasser 
for rute og charterfly, kommersiell småflytra-
fikk og annen småflytrafikk som nyttes som 
tilbringertransport. 
- Ekspedisjonsbygning for rute- og chartertra-
fikk 
- Brann- og havaritjeneste. 
- Plasstjeneste . 
- Lufthavnforvaltning. 
- Flysikringstjenesten. 
- Tekniske anlegg, herunder drivstoffanlegg. 
- Rusegrop- og kompassvingeplass. 
- Ekspedisjonsbygning for kommersiell småfly-
trafikk. 
- Adkomstsystemer og offentlig parkering. 
- Alle avbøtende tiltak for å redusere eventuelle 
negative konsekvenser. 
2) Luftfartsverket skal tilrettelegge byggeklare 
arealer for følgende andre offentlige etater: 
- Politi. 
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- Tollvesen. 
- Post. 
Gardermoen flystasjon skal plasseres med god 
adgang til banesystemet. Transportskvadron-
området er militært og Forsvaret skal selv stå for 
detaljplanlegging, grunnerverv, utbygging og 
drift. 
3) Luftfartsverket skal tilrettelegge byggeklare 
arealer for følgende transportutøvere eller tran-
sportrelatert virksomhet: 
- Teknisk område for rute/charterselskaper. 
- Catering. 
- Fraktbygning. 
- Bilutleie. 
4) Luftfartsverket skal avsette arealer for eventuell 
annen næringsvirksomhet som: 
- Bensinstasjon. 
- Hotell. 
- Annen flyplassrelatert virksomhet. 
Luftfartsverkets bygninger og anlegg, samt tilret-
telegging av byggeklare arealer for de øvrige bru-
kere inngår i investeringskalkylene til Luftfartsver-
ket. 
Dimensjoneringskriterier og -forutsetninger 
De viktigste forhold som er lagt til grunn for 
dimensjoneringen er følgende: 
Traflkkvolum 
Hovedflyplassen skal dimensjoneres for 12 millio-
ner passasjerer i åpningsåret, og skal kunne ivareta 
en trafikk på 17 millioner pr. år før ytterligere utbyg-
ginger må gjennomføres. 
Flyoperative forhold 
Av driftsmessige og kapasitetsmessige grunner 
må flyplassen ha to rullebaner fra åpningsåret. Rul-
lebanene skal kunne opereres uavhengig av hver-
andre. Banene må derfor være parallelle og ligge 
minst 1 525 meter fra hverandre. 
Nødvendige banelengder skal fastsettes etter vur-
dering av aktuelle flytyper og maksimalvekter. Av-
gangslengde på lengste bane skal dekke behovet for 
de tyngste flyene innen normale driftsbetingelser. 
Den korte banen skal ha en avgangslengde som 
normalt dekker behovet for ca 95 pst av flyavgang-
ene, og en landingslengde som normalt dekker be-
hovet for alle landinger. 
Banene skal instrumenteres slik at flyplassen opp-
når en tilgjengelighet på 99,5 pst ut fra værmessige 
årsaker. 
Overflygning av Oslo og nærliggende rekreasjon-
sområder skal reduseres til et praktisk minimum ut 
fra luftromskapasiteten. Overflygningshøyden skal 
være så stor som praktisk mulig. Endelig avklaring 
av luftromsbruk og operasjonsmønster skal skje se-
nere i planarbeidet ved at det foretas luftromssimu-
lering og vurdering av konsekvenser. 
Ekspedisjonsbygningens plassering og utforming 
Av driftsøkonomiske grunner skal flyplassen ha 
en sentralt beliggende ekspedisjonsbygning med til-
hørende tverrstilte bygninger for oppstilling av fly 
(pirer) mellom rullebanene. For åpningsåret skal det 
anlegges to pirer som er tilnærmet likeverdige. Det 
skal avsettes tilstrekkelig plass til at disse to pirene 
kan gis den nødvendige forlengelse ved senere byg-
getrinn. 
Tilbringersystem og reisetid 
Ekspedisjonsbygningen skal planlegges både med 
jernbane og buss som primært kollektivtilbud. 
Flyplassen skal gis et godt tilbringersystem. Luft-
fartsverket har satt som målsetting at passasjerer 
skal kunne reise mellom Oslo sentrum og flyplassen 
på mindre enn 30 minutter. 
Sikkerhetskra v 
Flyplassen skal kunne tilfredsstille de sikkerhets-
krav som måtte stilles i framtiden. 
Sikkerhetskontroll av passasjerer, håndbagasje og 
bagasje er et ufravikelig krav fra tidspunktet for 
åpningen av flyplassen. Det skal også legges til rette 
for at flyfrakt, post, catering og andre service-funk-
sjoner skal kunne kontrolleres dersom dette blir 
påkrevet. 
Det legges til grunn at innenlandstrafikk og tra-
fikk til og fra EF-land betraktes som samme trafikk-
type når det gjelder sikkerhetskontroll. 
Arealbegrensninger 
Flyplassområdet skal ikke berøre Romerike 
landskapsvernsområde og skal i minst mulig grad 
berøre andre verneverdige områder og bebygde om-
råder. 
Reserveareal 
Det skal tilrettelegges for en tilfredsstillende ar-
ealreserve i ekspedisjonsområdet, som kan gi mulig-
heten for en tredje pir. 
Likeledes skal det avsettes tilstrekkelig areal for 
utvidelsesbehov for Luftfartsverkets driftsfunksjo-
ner og andre flyplassfunksjoner . 
Eksisterende bygning og anlegg 
Det skal tas hensyn til eksisterende infrastruktur 
slik at den om mulig kan benyttes. 
Innmeldte brukerkra v 
Det skal tas hensyn til innmeldte brukerkrav og 
brukerønsker i den utstrekning de ikke bryter med 
overordnede målsettinger. 
Forsvaret 
For Forsvaret skal det tilrettelegges areal for en 
transportskvadron. I ekspedisjonsbygningen skal 
Forsvaret ha tilgang til egne skranker for militære 
transporter. I krise og krig skal det være mulig å 
operere jagerflyskvadroner på flyplassen. 
Nasjonale og internasjonale lover og 
forordninger 
Flyplassen skal forøvrig planlegges i henhold til 
krav nedfelt i norsk lovverk og aktuelle internasjo-
nale bestemmelser. Sentrale nasjonale bestemmel-
ser utover dette er: 
«Arealplannormer for norske flyplasser», Luft-
fartsverket 07.01.91. 
«Bestemmelser for sivil luftfart» (BSL), Luftfarts-
verket 
De aktuelle internasjonale bestemmelsene er ned-
felt i ICAOs regelverk. 
Konsekvensutredninger 
Luftfartsverket har utredet konkvensene av ut-
byggingen på Gardermoen i henhold til «Program 
for konsekvensutredning», som ble godkjent av 
Samferdselsdepartementet, i samråd med Miljøvern-
departementet 01.07.91. 
Økonomiske analyser 
Luftfartsverket har utført lønnsomhetsbereg-
ninger på bakgrunn av de forutsetningene som er 
beskrevet i Økonomisk analyseskjema for Garder-
moen, utarbeidet av Samferdselsdepartementet 
21.06.91. Resultatene fra disse er nærmere beskrevet 
i kap. 3.10 og 3.12. 
3.2 LUFTFARTSVERKETS VURDERING AV 
ALTERNATIVE PLASSERINGER OG 
UTFORMINGER 
Ut fra målsettingene for flyplassen har Luftfart-
sverket vurdert en rekke alternativer og varianter 
for hovedflyplassens plassering og utforming. Dette 
arbeidet har ledet fram til ett Alternativ vest og ett 
Alternativ øst. De forhold som har virket mest di-
rekte på plasseringen av de to alternativene, er 
følgende: 
Operative forhold. 
Økonomi. 
Miljøhensyn. 
- Tilpasning til Forsvaret. 
Vektleggingen av de ulike elementer som har 
ledet frem til ett alternativ vest og ett alternativ øst 
er som følger: 
Opera tive forhold 
Det er analysert hvilke baneretninger hovedfly-
plassen kan ha av hensyn til omkringliggende ter-
reng og fremherskende vindretninger. Analysene 
viser at sektoren O grader til 20 grader er flyoperativt 
og støymessig den beste. Dagens rullebane på Gar-
dermoen ligger innenfor denne sektor. Dreining av 
rullebaneretningen innen det intervall som er ak-
septabelt for rullebanene, medfører ikke vesentlig 
bedring for konseptet eller for reduksjon i konse-
kvensene. Slik dreining vil derimot medføre kost-
nadsøkning fordi dagens bane ikke kan utnyttes. De 
operative vurderingene som er gjort, har derfor 
understøttet at dagens baneretning for Oslo luft-
havn, Gardermoen, bør danne basis for av flyplas-
sens plassering. 
Mistberget, som er en fjelltopp på 740 m.o.h. nord 
for flyplassen, representerer operativt sett den 
største begrensningen ved innflyging til flyplassen 
fra nord. For å oppfylle kravene til operasjonell 
sikkerhet, må derfor nordre baneende ligge i en 
minsteavstand fra Mistberget på 15 km. 
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Økonomi 
Store deler av det aktuelle flyplassområdet ligger 
på flate grusrygger. I sørvest og delvis i nordvest er 
det imidlertid omfattende ravineområder som bør 
unngås. Plassering av tyngre funksjoner i dette om-
rådet vil være anleggsteknisk komplisert og gi uak-
septable høye investeringeskostnader. 
Miljøhensyn 
Det ble lagt vekt på å unngå inngrep i Romerike 
landskapsvernområde, som er fredet ifølge natur-
vernloven, og andre områder som er ansett som 
bevaringsverdige. Det ble også lagt vekt på å mini-
malisere mulighetene for påvirkning av grunn-
vannsmagasinet på Gardermo-sletta. 
Det ble videre lagt vekt på å redusere støyvirk-
ningene for de mest konsentrerte bosettingene i 
området til et minimum samt å ta hensyn til verdi-
fulle landbruksområder 
Tilpasning til Forsvaret 
Det er søkt tatt hensyn til Forsvarets anlegg og 
øvingsområder. Forskjellige tjenestegrener med til-
hørende aktiviteter blir påvirket i ulik grad av de to 
utbyggingsforslagene. 
3.3 HOVEDTREKK 
3.3.1 Beliggenhet 
Nåværende ekspedisjonsbygning på Gardermoen 
flyplass ligger 49 km fra Oslo sentrum målt langs vei. 
Den nye ekspedisjonsbygningen i Alternativ vest vil 
ligge 51 km fra Oslo sentrum, mens den for Alterna-
tiv øst vil ligge 47 km fra Oslo sentrum. Fig. 3.3.1 
viser avstanden til flyplassen fra ulike steder i øst-
landsområdet. 
3.3.2 Kapasitet 
Et trafikkvolum på 12 millioner passasjerer pr. år 
er beregnet å svare til 155.000 rute- og charterflybe-
vegelser pr. år. I tillegg kommer ca 20.000 flybeve-
gelser med taxifly og ambulanse, samt Forsvarets 
flygninger. Den døgntrafikk som legges til grunn for 
å dimensjonere flyplassen er 650 flybevegelser, som 
tilsvarer 46 flybevegelser i dimensjonerende time. I 
åpningsåret vil passasjertrafikken i dimensjone-
rende time være ca 4.100 passasjerer inkludert trans-
ferpassasjerer. 
3.3.3 Overordnet planløsning 
Det er utført omfattende studier for å få fram en 
optimal planløsning. Fleksibilitet med hensyn til 
framtidig utvikling og driftsøkonomi har vært sen-
trale elementer i dette arbeidet. Kortest mulig in-
terntransporter mellom de ulike funksjonsområdene 
og ekspedisjonsbygget oppnås best ved å lokalisere 
funksjonsområdene mellom rullebanene sør for eks-
pedisjonsbygget. For å få tilstrekkelige arealer til 
utvikling av de ulike funksjonsområdene, og for å 
unngå turbulensproblemer fra store bygg, er det 
ønskelig at avstanden mellom rullebanene er over 
2000m. 
I begge flyplassalternativene er de fleste flyplass-
funksjonene plassert mellom rullebanene. Unntak 
er noen funksjoner i Alternativ øst som utnytter 
deler av eksisterende flyplass vest for rullebanen. 
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Fig. 3.3.1 Avstander til flyplassen pa Gardermoen. 
Alternativ vest 
Flyplassfunksjonene er i dette alternativet lokali-
sert både nord og sør for ekspedisjonsområdet. Dette 
skyldes arealknapphet i sør på grunn av ravineom-
rådene. 
Avstanden mellom rullebanene er 1935 meter, 
med den lengste rullebanen i øst. Dette er betinget 
av terreng- og grunnforholdene. Rent flyoperativt er 
ikke dette optimalt, fordi forventet trafikkmønster 
tilsier at den vestre banen burde være den lengste. 
Fraktområdet er plassert i sørøst, mens catering-
området er plassert vest for ekspedisjonsbygningen. 
Terrengbeskaffenheten har gitt relativt begrensede 
utnyttbare arealer rundt ekspedisjonsområdet. 
Dette har resultert i tildels store avstander mellom 
ekspedisjonsområdet og flyselskapenes tekniske 
områder. 
Forsvaret berøres i Alternativ vest ved at østre 
rullebane griper inn i øvingsområdene. Garderfjell 
med sine militære installasjoner, må fjernes. 
Figur 3.3.2 viser arealbruksplanen for Alternativ 
vest i åpningsåret. 
Alternativ øst 
Dette alternativet er optimalt ved at alle de vik-
tigste flyplassfunksjonene er plassert mellom rulle-
banene sør for ekspedisjonsområdet. Avstanden 
mellom rullebanene er 2200 meter, med den lengste 
rullebanen i vest. Dette er både operativt og driftsø-
konomisk gunstig, fordi vestre bane vil være hoved-
avgangsbanen. Fraktområde og catering er plassert 
nær ekspedisjonsområdet. Tekniske områder for fly-
selskapene er fordelt langs innsiden av begge rulle-
banene. Nord for ekspedisjonsområdet er arealene 
ikke disponert til flyplassformål. 
Ved at en har begrenset inngrepene i øvingsarea-
ler nord og øst for rullebanen har en tatt hensyn til 
Forsvaret. Forsvarets flystasjon må flyttes. Det er 
mulig å anlegge en ny flystasjon øst, nord eller vest 
av banesystemet. Garderfjell må fjernes. 
Figur 3.3.3 viser arealbruksplanen for Alternativ 
øst i åpningsåret. 
3.3.4 Banesystemet 
På årsbasis vil ca. 65 prosent av landingene foregå 
fra sør, og ca. 35 prosent fra nord. Banesystemet er i 
prinsippet enveiskjørt, slik at flyene lander og tar av 
i samme retning, men på motsatte baner. 
A vstanden mellom rullebanene er henholdsvis 
1935 m og 2200 m for Alternativ vest og Alternativ 
øst. Disse avstandene tilfredsstiller kravene til uav-
hengige flyoperasjoner på begge baner. 
Rullebanene er innbyrdes forskjøvet i lengderet-
ningen for å oppnå gode driftsforhold og kortest 
mulige flybevegelser på bakken. Dette muliggjør en 
god trafikk-avvikling ved hovedsakelig enveiskjø-
ring av fly til og fra ekspedisjonsområdet. Takseba-
ner er lagt parallelt med rullebanene. I de mest 
trafikkerte områdene er taksebanene doble for å 
unngå opphopning av flytrafikken på bakken. 
Den korte banen er 2.950 m for begge alternativ. I 
Alternativ vest er lengste rullebane 3.600 m. I Alter-
nativ øst er lengste rullebane 3.550 m. For Alternativ 
øst har det vært mulig å benytte eksisterende bane i 
sin helhet. Dette har ikke vært mulig i Alternativ 
vest. 
3.3.5 Ekspedisjonsområdet 
Ekspedisjonsområdet er plassert mellom rulleba-
nene, midt mellom hovedavkjøring ved landinger og 
startposisjon ved avganger. 
Ekspedisjonsbygningen består i begge alternati-
ver aven sentralbygning med innsjekking og baga-
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sjeutlevering samt to pirer, hvorav den ene (Pir A) 
henger sammen med sentral bygningen. Den andre 
(pir B) er knyttet sammen med sentralbygningen 
med en underjordisk gangtunnel. Pir A og pir B har 
henholdsvis 28 og 12 brotilknyttede flyoppstillings-
plasser . Dette dekker den normale trafikken. For å 
ivareta ekstreme trafikktopper og behovet for lang-
tidsparkering av flyer det i tillegg planlagt 15 opp-
stillingsplasser uten brotilknytning. Ekspedisjons-
bygningen har et samlet gulvareal på 105 000 kvad-
ratmeter. 
3.3.6 Avgrensing av flyplassområdet 
Figur 3.3.4 nedenfor angir det areal som er plan-
lagt ervervet etter et eventuelt utbyggingsvedtak. 
Arealet er 13,2 km2 for Alternativ vest, og 12,1 km2 
for Alternativ øst. De angitte arealer dekker reser-
veområder for fremtidig utbygging av flyplassen. 
A vgrensningen av flyplassområdet langs yttersi-
den av rullebanene er bestemt av flyoperative for-
hold. I henhold til internasjonale bestemmelser og 
hensyntagen til behovet for inspeksjonsvei og gjerde 
utenfor flyplassen, vil avgrensningen være 250 meter 
fra senterlinjen av rullebanene. Avgrensningen ved 
enden av rullebanene er bestemt av behovet for 
arealer til instrumentering og belysning. Siden lan-
dingslysene vil være plassert på stolper i terrenget, 
vil man i den videre planlegging vurdere nærmere 
om noe av dette arealet kan leies og ikke behøver å 
erverves. 
Grensen for ervervsområdet følger delvis eksiste-
rende eiendomsgrenser. Dette gjelder boligeiendom-
mer og en del landbrukseiendommer. For en del 
landbrukseiendommer er ervervsgrensen angitt ved 
en deling av eiendommene. 
3.3.7 Fleksibilitet og arealreserver 
Passasjerenes, flyselskapenes og andre brukeres 
behov endres over tid. Det er derfor innebygd en 
fleksibilitet i planene som kan dekke endrede krav. 
Funksjonsområdene er gitt en form og et innhold 
som kan tilpasses endringer i arealbruk og arealbe-
hov. 
Den største samfunnsmessig risikoen ved utbyg-
gingen aven hovedflyplass er forbundet med i hvil-
ken grad anleggene er dimensjonert riktig i forhold 
til den faktiske trafikkutviklingen. For å kunne iva-
reta endringer i trafikkvolum og trafikksammenset-
ning har Luftfartsverket hatt som målsetting at det 
uten for store kostnader skal være mulig å tilpasse 
konseptet til slike endringer. Denne form for fleksi-
bilitet er i all hovedsak innarbeidet for å sikre mot 
feilinvesteringer etter at flyplassen er satt i drift. 
Eksempelvis har 2-pirløsningen i ekspedisjons-
bygningen medført at en har 4 utvidelsesretninger 
framfor en en-pirløsning med kun 2 utvidelsesret-
ninger . For å ivareta en videre økning i flytrafikken 
er det lagt opp til at en kan utvide flyplassanlegget i 
takt med trafikkutviklingen. I henhold til prognosen 
vil investeringer i ytterligere kapasitet utover 17 
mill. passasjerer pr. år bli gjennomført mellom år 
2010 og 2015. Investeringer i ytterligere kapasistet 
opp til 22 mill. passasjerer pr. år er ansått til ca. 0,7 
mrd. kroner. Disse investeringene vil da måtte un-
dergis en egen lønnsomhetsberegning. Ved å avsette 
arealer til å utvide ekspedisjonsbygningen med en 
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tredje pir, kan bygningen betjene mer enn 25 mill. 
passasjerer avhengig av flymix og trafikksammen-
setning. 
Resten av flyplassanlegget, inklusive banesyste-
met, er tilrettelagt for å kunne utvides til å ta hånd 
om den samme trafikkveksten som ekspedisjons-
bygningen. 
Behovet for reservearealer er vurdert i tilknyt-
ning til hvert enkelt område på flyplassen. Ved å 
legge inn reservearalene områdevis, har man fått en 
noe større spredning av flyplassens virksomheter 
enn strengt tatt nødvendig i åpningsåret. Det er 
imidlertid forsøkt å balansere forholdet mellom god 
driftsøkonomi i de første driftsårene, og valgfrihet i 
fremtiden. 
Flyplassen er utformet slik at det også er mulig å 
redusere omfanget av utbyggingen noe, dersom det 
på et tidlig tidspunkt i prosjekteringsfasen skulle 
vise seg at trafikkgrunnlaget blir lavere enn antatt. 
Hovedelementene med to rullebaner, antall bygnin-
ger og dekning av samtlige flyplassfunksjoner vil 
ligge fast. Størrelsen på ekspedisjonsbygningen og 
andre bygninger vil eventuelt kunne reduseres. 
Eventuelle endringer i dimensjonene i anleggene 
må baseres på endringer i den langsiktige trenden 
for trafikkutviklingen og ikke på bakgrunn av kort-
siktige variasjoner i trafikkmengden. Muligheten til 
å kunne redusere dimensjonene i anleggene for å 
spare investeringsutgifter vil reduseres etter hvert 
som åpningstidspunktet nærmer seg. Dette innebæ-
rer at det i løpet av de nærmeste årene må komme 
helt klare og entydige signaler på at den langsiktige 
trenden viser redusert flytrafikk i framtiden, før det 
antakelig vil være rasjonelt å redusere flyplassens 
dimensjon i åpningsåret. 
3.4 FLYOPERATIVE FORHOLD 
3.4.1 Flyoperasjoner i lufta 
For hovedflyplassen har Luftfartsverket lagt til 
grunn et krav om en værmessig tilgjengelighet på 
minimum 99,5 pst. For å oppnå dette installeres Ka-
tegori III A instrumentering for de to mest brukte 
baneendere for landing. De to øvrige baneendene 
utstyres med Kategori I instrumentering. 
Innflygingstraseene vil være rettlinjet i 16-25 km 
før rullebanen. Avstanden er kortest for Alternativ 
øst fra sør og lengst for Alternativ vest fra nord. 
Utflyging vil foregå slik at flyene så fort som mulig 
kan svinge til den kursen de skal ha til sitt bestem-
melsessted. Traseene vil være tilpasset terrenget og 
bebyggelsen i nærområdet. Mulige inn- og utflyg-
ningstraseer er vist i fig. 3.4.1. Disse traseene er 
benyttet for støyberegningene. 
Alternativ vest 
En ny rullebane på vestsiden vil ligge nærmere 
Romeriksåsen enn dagens rullebane. Innflygning fra 
nord vil gå over høyere terreng (Mistberget) enn ved 
bruk av dagens bane. Innflygning fra sør vil ligge 
nært inntil eller over Romeriksåsen. 
Under prøveflygning er det avdekket at terrenget 
under innledende innflygningstrase fra nordvest kan 
forårsake varsel om terreng-nærhet i flyet. Sikker-
heten vil være ivaretatt, men dersom flygeren ikke 
har tilstrekkelig sikt til bakken når slikt varsel gis, 
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vil innflygningen måtte avbrytes i henhold til flysel-
skapenes sikkerhetsrutiner. Alternativ vest vil få en 
innflygningstrase til vestre bane fra nord som starter 
høyere, for å sikre at varsel i flyet ikke medfører 
avbrudd i innflygningen. Økning av høyden vil være 
inntil 1000 fot, som vil medføre en forlengelse av 
innflygningstraseen på inntil 6 kilometer. Med den 
antatte trafikkdeling vil dette medføre en akkumu-
lert økning av flytid for år 2010 på inntil 2,6 timer pr. 
dag. 
Innflygning til vestre bane fra nord i Alternativ 
vest har ikke nødvendig terrengklaring for instru-
ment-innflygning over Mistberget. Dette er ikke i 
overenstemmeIse med forutsetningene som Luftfart-
sverket har lagt til grunn for hovedflyplassen. For at 
instrument-innflygning skal kunne gjennomføres 
må det angis et fastpunkt med tilknyttet minste-
høyde. Nedstigningen kan ikke fortsette før dette 
fastpunktet er passert i korrekt høyde. Instrument-
prosedyren vil ikke være gyldig/flybar dersom fast-
punktet er ute av funksjon. Det må derfor tas sikte 
på en dublering av utstyr for dette formål. 
Alternativ vest setter høyere krav til stigegradient 
for avganger mot nord og vest enn Alternativ øst. 
For å ivareta stor avgangskapasitet er det nødvendig 
å spre avgangene så fort som mulig. Dette er kun 
mulig for Alternativ vest ved å bruke stigegradienter 
over 5 pst. Alternativ øst vil klare seg med stigegra-
dienter under 5 pst. Fornebu har idag krav til 5 pst 
stigegradient. MD-80 stiger ca. 8 pst, B-737 -400/500 
noe bedre og eldre flytyper dårligere. Østlig vind vil 
redusere yteevne i forhold til ås draget i vest. Anbe-
falt gradient for ICAO's prosedyrer er 3,3 pst. Alter-
nativ øst oppfyller denne anbefalingen for de fleste 
u tflygingsretninger . 
Vindretning og hastighet er målt i en periode 
høsten 1991, utenfor nord- og sørenden av vestre 
rullebane i Alternativ vest. 3 - 5 km nord for baneen-
den er luftstrømmene klart påvirket av åsene vest 
for inn- og utflygningstraseene. Det er registrert 
store retningsendringer og signifikante hastighet-
sendringer i høyder på 2-300 meter over banenivå. 
Ved ugunstige vindforhold vil mye av trafikken på 
vestre bane bli overført til østre bane av sikker-
hetsmessige grunner. Kapasiteten og fleksibiliteten 
vil således bli redusert. 
Vestlige vindretninger over en viss styrke vil gi 
turbulens i le av åsene i vest. Turbulensen vil gene-
relt avta med økende avstand til åsdraget. Sterk 
turbulens langs inn-/utflygingskorridor for vestre 
bane forventes i 0,5 - 1,0 pst av tiden. Turbulensen 
vil være kraftigst i de områder der terrengklaringen 
er minst. Det er ikke erfart problemer knyttet til 
turbulens ved operasjoner på dagens rullebane på 
Gardermoen. Denne banen vil utgjøre den østre 
banen på Alternativ vest. 
Alternativ øst 
De operative betingelser på dagens rullebane på 
Gardermoen er godt kjent, og fullt ut akseptable. 
Denne banen vil utgjøre den vestre banen for Alter-
nativ øst. En ny rullebane lengre sør og øst for 
dagens bane, vil ha enda større avstand til terreng-
hindringer og tilhørende begrensninger, enn dagens 
rullebane. Banen vil ha fri inn- og utflygning i begge 
retninger. Det er således ikke avdekket operative 
problemer med Alternativ øst. 
3.4.2 Flyoperasjoner på bakken 
Banesystemene i de to alternativene har prinsi-
pielt lik planløsning. Det legges opp til at flyplassens 
vanligste operasjonsmønster blir bruk aven bane 
hovedsaklig for landing og en bane hovedsaklig for 
avgang. Trafikk-flyten i systemet er vist prinsipielt i 
figur 3.4.2. 
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Alternativ øst har noe større avstand mellom 
rullebanene samt noe lengre avstand fra flyoppstil-
lingsområdet til avgangsposisjon mot nord. Dette gir 
noe lengre takseavstander i forhold til Alternativ 
vest. Begge alternativer gir imidlertid vesentlig kor-
tere takseavstander enn både Arlanda og Kastrup. 
A vganger krever lengre rullebane enn landinger. 
Siden ca. 65 pst av avgangene skjer mot nord, bør 
lengste rullebane være avgangsbanen mot nord. 
Dette er oppnådd for Alter nativ øst, mens det av 
terrengmessige årsaker ikke kan oppnås uten store 
tilleggskostnader for Alternativ vest. Konsekvensen 
er at takselengden for de fly som trenger lengste 
bane til avgang, blir betraktelig lenger for Alternativ 
vest enn for Alternativ øst. 
Rullebanene i Alternativ øst er mindre forskjøvet 
i forhold til hverandre i lengderetningen enn Alter-
nativ vest, og lengste rullebane er mer sentralt 
plassert i forhold til ekspedisjonsbygningen og 
flyoppstillingsområdet. Dette er å foretrekke i situa-
sjoner der man ønsker å bruke begge baner til 
avganger, eller til landinger. En slik situasjon kan 
opptre i perioder med høy trafikk. Banekonfigura-
sjonen i Alternativ øst er derfor mer fleksibel enn i 
Alternativ vest. 
Konklusjon vedrørende flyoperative forhold 
Luftfartsverket kan ikke anbefale Alternativ vest 
fordi alternativet ikke tilfredsstiller de flyoperative 
og driftsoperative krav som er lagt til grunn for 
hovedflyplassen. 
3.5 GRUNNFORHOLD 
Grunnundersøkelsene som er gjennomført i til-
knytning til hovedflyplass-prosjektet, er de mest 
omfattende som noensinne er utført samlet og innen 
ett område i fastlands-Norge. Dette har vært nødven-
dig for å fremskaffe et tilstrekkelig datagrunnlag til å 
avklare alle forhold av betydning for en overordnet 
geoteknisk og anleggsteknisk vurdering av prosjek-
tet. 
3.5.1 Geologi 
Gardermoen framstår som et platå av løsmasser. 
Platået ble dannet på slutten av siste istid for 9500 år 
siden, da det var et kort opphold i isfrontens tilba-
ketrekning. Grove partikler ble avsatt nær isfronten, 
mens finere partikler ble ført lengre ut. 
Vekslende forhold i den perioden Gardermo-pla-
tået ble dannet, har medført betydelige variasjoner i 
jordartenes sammensetning og egenskaper, spesielt 
vest for eksisterende flyplass. 
Alternativ vest 
Under et topplag av sand, silt eller tørrskorpeleire 
er lagdelte avsetninger av finsand og silt domine-
rende. Massene blir gradvis mer finkornede i vestlig 
retning. Også lag av bløt til middels fast siltig leire 
forekommer, spesielt lengst vest og sør. Denne sil-
tige leire har stedvis høy sensitivitet. Forøvrig er 
egenskapene med hensyn til stabilitet, setninger og 
fundamentering annerledes og gunstigere enn for 
tradisjonelllavlandsleire. Dette skyldes bl.a. at ma-
terialet trolig er avsatt på små vanndyp i brakkvann 
nær brefronten. 
I bunnen av ravinene sør for flyplassområdet, ca. 
30 m lavere enn planlagt rullebanenivå, er det på-
truffet leire med egenskaper lik vanlig kvikkleire. 
Dette forhold ivaretas med stabiliseringstiltak og sik-
ring mot erosjon. 
Dybden til fjell er normalt 30-60m. Grunnvannet 
står 1- 2 m under terreng i storparten av området. 
Alterna tiv øst 
Området er dominert av grus, sand og delvis silt til 
store dyp, med størst innslag av grus lengst i øst. 
Kornstørrelsen kan imidlertid variere sterkt over 
små avstander. Grunnvannstanden ligger 3- 5 m un-
der terreng i sentrale deler av området, og faller av 
til 10-15 m mot sør og øst. 
Grunnforholdene er skjematisk fremstilt i Fig. 
3.5.1. 
3.5.2 Anleggsmessige forhold 
Alternativ vest 
Terrenget i storparten av området er relativt flatt 
og ligger 200-205 m .o.h., men vestre rullebane må 
krysse 3 ravinedaler med dybde 3-12 m. Dette krever 
omfattende fyllingsarbeider. Med tilleggsbelastning i 
form av overhøyde i byggeperioden vil det meste av 
setningene være unnagjort før anlegget tas i bruk. I 
det setningskritiske flyoppstillingsområdet, og i om-
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råder med forventet langsom setningsutvikling, kan 
det i tillegg være aktuelt med tiltak som dypdrene-
ring og lette fyllmasser. For asfalterte arealer må 
periodisk vedlikehold og oppretting påregnes. 
Grunnvannsforholdene representerer viktige geo-
tekniske problemstillinger, både med hensyn til ero-
sjon, fundamentering og metoder for utgraving og 
sikring av byggegroper. 
Stabiliteten i området ivaretas ved at fyllingene 
legges ut med liten helning og god drenasje. Ekstra 
sikring i form av støttefyllinger kan være aktuelt i 
Sogna-ravinen sør for flyplassområdet . Kontrollert 
avrenning fra fyllingene må sikres ved hjelp av 
kulverter og drenerende lag. Utsatte partier dekkes 
med erosjonssikre masser for å hindre undergraving 
av skråninger. 
Byggegropene sikres i anleggsperioden ved å 
senke grunnvannstanden. To alternative metoder er 
aktuelle: 
Utgraving med frie skråninger som krever aktiv 
pumping i byggefasen. Etter byggefasen etable-
res det et naturlig drenasjesystem som holder 
grunnvannet permanent senket, men på et 
høyere nivå enn i byggeperioden. Jernbanekul-
vert og kjeller i ekspedisjonsbygning utføres som 
vanntette konstruksjoner. Det vil være behov for 
et omfattende beredskaps- og kontrollopplegg 
mens byggearbeidene pågår. 
Utgraving innenfor spuntvegger som blir stående 
permanent. Dette gir enklere kontroll med vann-
tilstrømming og vanntrykk mot fundamenter 
samt mindre vannmengder å håndtere. Også i 
dette tilfellet forutsettes etablert et naturlig dre-
nasjesystem inne i byggegropen. 
De utgravede massene i hele det vestre området 
vil i liten grad være brukbare til fyllinger med 
strenge kvalitetskrav. Anslagsvis 5-7 mill m 3 må 
derfor plasseres i langtidsdeponi. Det skal opprettes 
egnede og miljømessig akseptable deponiområder i 
nærheten av anleggsstedet. 
Alternativ øst 
Terrenget er flatt og ligger rundt kote 205 i hele 
området. Setninger, stabilitet og erosjon utgjør intet 
problem i dette alternativet. Sikring av byggegroper 
og fundamentering utføres i prinsippet på samme 
måte som for Alternativ vest, men problemene er 
totalt sett noe enklere å håndtere pga. lavere grunn-
vannstand enn i vest. Nederste del av jernbanekul-
verten må påregnes utført som vanntett konstruk-
sjon. 
Storparten av gravemassene forutsettes brukt til 
planering og kvalitetsfyllinger, men de øvre lag 
inneholder stedvis telefarlig materiale som må depo-
neres. 
3.5.3 Massetak 
Det finnes rikholdige forekomster av grus med 
god kvalitet, spesielt i de østlige områder. Behovet 
for selve flyplassanlegget er ca. 6 mill. m 3 i Alterna-
tiv vest og 2 - 2,5 mill. m 3 i alternativ øst. 
Lokaliseringsmessig er Garderfjell det mest inter-
essante området for uttak av stein, men massene har 
varierende kvalitet. Alternative forekomster ligger 
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Fig. 3.5.1 Grunnforholdene i flyplass-omrddet 
CC] Telefri sand, grus dominerende . 
Megel gode fundamenleringsforhold . 
00 Sand, finsand , sill i lopplagene. 
Overgang til sill / sillig leire i dybden . 
Relalivl gode fundamenleringsforhold. 
om Tø.rrs~orpe med finsand , sillog 
leIre I lopplagene . Lagvis med 
ru 
sillig leire og sill/finsand i dybden . 
Tynnere lag med sledvis slerkl 
sensitiv leire. 
På flale partier over kole 195 er del 
relativl gode fundamenleringsforhold 
for lelle bygg . For lyngre bygg kreves 
separal fundamenleringsanalyse . 
Del er ikke skarpe skiller 
mellom sonene . 
Spesiell vanskelig ravineområde . 
Uakseplable fundamenleringsforhold. 
ved Sessvoll og nord for Maura. Behovet for 
sprengstein er ca. 3 mill. m 3 i begge alternativer. 
Konklusjon vedrørende grunnforhold 
For Alternativ øst er det god byggegrunn uten 
setnings- eller stabilitetsproblemer. 
Alternativ vest er også teknisk gjennomførbart. 
Både anleggsteknisk, investeringsmessig og geotek-
nisk er imidlertid dette alternativ mer krevende. 
Større sikkerhetsmarginer er derfor lagt inn i de 
tekniske løsninger og investeringskalkyler. Gjen-
nomføringen av de tekniske løsningene krever 
lengre byggetid enn i Alternativ øst. 
3.6 ADKOMSTSYSTEMER OG PARKERING 
Tilbringersystemet til Gardermoen er planlagt 
med jernbane og buss som alternative kollektivsy-
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stem, basert på Riskpolitiske Retningslinjer (RP..H.) 
med 50 pst kollektivandel. Videre er behovet for 
utbygging av vegsystemet utredet. 
Med jernbane som tilbringersystem forutsettes 
det at det skal føres en dobbelsporet jernbane i 
retning nord/sør fram til jernbanestasjonen som lig-
ger i nær tilknytning til ekspedisjonsbygningen. Det 
e~ lagt stor vekt på å skape enkle og gode omstig-
nmgsforhold til ekspedisjonsbygningen. Sør i områ-
det er det sidespor med lossestasjon for flydrivstoff. 
Innenfor flyplassområdet består veisystemet til 
flyplassen aven 4-felts hovedadkomstvei og et se-
kundært veinett. Sekundærnettet betjener fjernpar-
keringsanlegg og alle andre funksjoner på flyplas-
sen. I prinsippet adskilles passasjertrafikk og annen 
nyttetrafikk så tidlig som mulig. Hovedadkomsten 
føres i en direkte forbindelse fra ny riksvei 174 i sør 
og i en to-plans sløyfe forbi ekspedisjonsbygningen. 
Hovedadkomsten gir dermed separat adkomst til 
avgangs- og ankomstnivået, samt til parkering. En 
returforbindelse sørger for adkomst til parkering for 
busser og drosjer samt retur til ekspedisjonsbyg-
ningen og parkeringshuset. Det skal bare være stopp 
for av- og påstigning foran ekspedisjonsbygningen. 
Det sekundære veinettet har forskjellig utfor-
ming, avhengig av flyplassalternativ. I alternativ 
vest knyttes sekundærveiene til hovedadkomst-
veien og til eksisterende riksvei 174, i et plans kilt 
kryss ca. 2 km sør for ekspedisjonsbygningen. I 
alternativ øst er dette krysset plassert ca. 1,5 km fra 
ekspedisjonsbygningen. 
Parkering vil fordeles mellom plasser i parke-
ringshus og vanlig markparkering. To parkerings-
hus er plassert foran ekspedisjonsbygningen på hver 
side av jernbanesporet. Ved åpningen vil husene ha 
plass til ca. 3000 biler under tak og ca. 600 plasser på 
taket. Det er i tillegg opparbeidet markparkerings-
områder sør for parkeringshusene. Parkering for 
ansatte legges i størst mulig grad ved den enkeltes 
arbeidsplass. Tilsammen vil Luftfartsverket oppar-
beide ca. 10.700 parkeringsplasser. Antall parke-
ringsplasser vil lett kunne tilpasses endringer i be-
hovet. 
Leiebiler vil kunne hentes og avleveres i tilknyt-
ning til ekspedisjonsbygningen. De store avstandene 
på flyplassområdet gjør det nødvendig å anordne et 
lokalt tilbringersystem basert på buss som knytter 
parkeringsområdene sammen med ekspedisjonsbyg-
ningen. 
3.7 BYGNINGER 
3.7.1 Ekspedisjonsbygningen 
Ekspedisjonsbygningen består aven sentralbyg-
ning og to pirer på tvers av rullebanens retning. 
Sentralbygningen vender mot adkomstsiden, og har 
områder for innsjekking, bagasjeutlevering, forret-
ninger og kontorer. Lengden av sentralbygningen er 
198 meter. Ekspedisjonsbygningen er på landsiden 
knyttet til jernbanestasjonen, vegsystemet og parke-
ringshusene. En videreutvikling av bygningen til 
over 300 meters lengde er mulig i senere byggetrinn. 
Ankomst og avgang er delt mellom to plan, med 
avgangsplanet øverst. A v hensyn til luftkvaliteten 
foran ekspedisjonsbygningen er det en viss avstand 
mellom bygning og vei. 
Pirene har tosidig flyoppstilling. Pir A har 28 
bro tilknyttede flyoppstillingsplasser, som gir en 
samlet lengde på 730 meter. I senere byggetrinn kan 
denne piren utvides til en lengde på ca. 900 meter. 
I en avstand på 343 meter fra pir A er det anlagt en 
kortere pir B parallelt med pir A. Denne er forbun-
det med pir A og sentralbygningen ved en underjor-
disk forbindelse med rullefortau. I første byggetrinn 
vil pir B ha 12 brotilknyttede flyoppstillingsplasser , 
og et mindre antall flyoppstillingsplasser uten bro-
tilknytning. Pirlengden er 310 meter. I senere byg-
getrinn kan pir B forlenges til ca 700 meter. 
En løsning med to pirer er valgt for å ivareta 
hensynet til akseptable gangavstander, like forhold 
for flyselskapene og de muligheter løsningen gir for 
oppdeling i områder med ulike funksjoner. 
Passasjerene kan bevege seg raskt rundt i ekspe-
disjonsbyningen ved hjelp av rullende fortau og 
rulletrapper. Funksjonshemmede kan følge det 
25 
samme bevegelsesmønster som øvrige passasjerer. 
På grunn av usikkerhet omkring spørsmål knyttet 
til dereguleringen av det internasjonale flymarkedet 
og Norges framtidige tilknytning til dette, er det lagt 
stor vekt på fleksibilitet i valg av løsninger innenfor 
ekspedisjonsbygningen. Dette gjelder spesielt for-
hold rundt tollbehandling, passkontroll og separa-
sjon av passasjerer av sikkerhetsgrunner. Ulike de-
taljløsninger vil dermed senere kunne innpasses. 
Det er forutsatt at alle avreisende passasjerer og 
deres bagasje blir sikkerhetskontrollert. Det er dess-
uten forutsatt at alle ankommende passasjerer som 
ikke kan anses som tilstrekkelig sikkerhetskontrol-
lert fra avreisestedet, blir separert fra de øvrige 
passasjerene. Det valgte konsept tilfredsstiller disse 
kravene. Konseptet er utarbeidet i to varianter, en 
hvor alle ankomne passasjerer separeres, og en hvor 
kun passasjerer utenfor EØS-området separeres. 
For å redusere biltrafikk i flyoppstillingsområdet 
og for å gjøre transporttiden for bagasje kortest 
mulig, er bagasjehåndteringen basert på et automa-
tisk sorteringsanlegg med direkte distribusjon av 
bagasjen ut til flyoppstillingsplassene. Systemet er 
planlagt med bånd- eller skinnetransport. Endelig 
valg av system vil bli gjort på et senere stadium. I 
investeringsoverslaget er skinnebasert system lagt 
til grunn. Et konvensjonelt system med vogner kan 
alternativt innpasses. 
3.7.2 Øvrige bygninger 
Innenfor flyplassen er det i tillegg til den nevnte 
ekspedisjonsbygningen en ekspedisjonsbygning for 
småfly, samt Luftfartsverkets kontorer, driftsbyg-
ninger og tårn/sikringsbygninger. 
Det er videre lagt til rette for andre offentlige 
bygninger. De viktigste er bygninger for post, toll, 
politi. Disse bygningene er ikke inkludert i investe-
ringskalkylene til Luftfartsverket. 
I tillegg kommer bygninger for flyselskapene, fly-
speditørene og andre private brukere av flyplassen. 
Disse bygningene er bare behandlet på overordnet 
nivå i hovedplanen. Bygningene inngår heller ikke i 
in vesteringsoverslagene . 
Frakt, post, toll og politi 
Postterminal, tollbygning og politistasjon er plas-
sert i tilknytning til fraktområdet, og ligger nært 
inntil ekspedisjonsområdet. Postterminalen og frakt-
terminalene utnytter et felles flyoppstillingsområde 
og felles kjørearealer og parkeringsplasser på land-
siden. 
Politistasjonen har en rekke funksjoner knyttet til 
aktiviteter i ekspedisjonsbygningen, og er derfor 
plassert nærmest denne. 
Fraktområdet med post, toll og politi krever et 
tomteareal på 145 dekar. I tillegg er det satt av et 
reserveareal på ca. 90 dekar (daa) basert på inn-
meldte behov fra brukerne, og antagelser om utvik-
lingen i fraktmarkedet. 
Ekspedisjonsområde for småfly 
Den kommersielle del av småflytrafikken, og be-
søkende privatfly skal ha et eget ekspedisjonsom-
råde, adskilt fra hovedekspedisjonsområdet. Dette 
skal ha de samme funksjoner som et ordinært eks-
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pedisjonsområde, blant annet tollvesen og politi. 
Ekspedisjonsområdet har 8 flyoppstillingsplasser, 
og et areal for besøksflyparkering. Samlet arealbe-
hover i åpningsåret 45 daa. I tillegg er det avsatt 10 
daa i reserveareal. For Alternativ øst benyttes eksis-
terende ekspedisjonsbygning. 
Luftfartsverkets kontorer og driftsbygg 
De fleste av Luftfartsverkets administrative og 
driftsmessige funksjoner er samlet i et felles drifts-
område. Området er organisert slik at alle bygninger 
har utvidelsesmuligheter og er plassert i rimelig 
avstand til fellesfunksjoner, så som kantine og admi-
nistrasj ons bygg. 
I tilknytning til Luftfartsverkets driftsområde er 
det lagt tekniske sentraler for betjening av hele 
flyplassen. Det er også avsatt tomteareal for et tank-
anlegg for drivstoff. Alle disse funksjoner har et areal 
inklusive reserver på ca. 110 daa. 
Tårn og sikringsbygning 
Tårn og bygning for flysikringstjenesten og flysta-
sjonens operative ledelse er plassert sør for ekspedi-
sjonsbygningen. Plassering og høyde tilfredsstiller 
krav om fri sikt til alle rullebaner og taksebaner. 
Høyden på tårnet er ca. 100 meter. 
Flyselskapenes tekniske områder 
Flyselskapenes tekniske områder inneholder bl.a. 
hangarer, verksteder, garasjer, lagerhaller og kon-
torbygninger. De avsatte tomtearealer for denne 
bygningsmassen er basert på foreløpige innmel-
dinger fra flyselskapene. 410 da er avsatt for flysel-
skapenes tekniske områder. 
Kun investeringer til infrastruktur fram til tomte-
grenser og klargjøring av tomter er inkludert i inve-
steringskalkylen for flyplassen. 
3.8 SMÅFLY-TRAFIKKEN 
Trafikken med kommersielle småfly, klubbfly og 
skolefly representerte i 1990 ca 83.000 flybevegelser 
på Fornebu og Gardermoen til sammen. Dette er 
mer enn totaltrafikken på Flesland, som er landets 
nest største flyplass. 
Ut fra hensynet til kapasitet og sikkerhet kan det 
ikke anbefales at all denne trafikken legges til 
hovedflyplassen. For å ha nok kapasitet til å avvikle 
rutetrafikken på Fornebu før hovedflyplassen står 
ferdig, er det dessuten påkrevet å flytte småflyene 
vekk fra Fornebu i 1994/95. 
Luftfartsverket har undersøkt flere alternative 
plasseringer for en ny småflyplass, og har vurdert 
Eggemoen og Ski som mulige alternativer. 
Det forutsettes at all småflytrafikk, unntatt taxi-
flytrafikken og noe besøkstrafikk, legges til den nye 
småflyplassen. 
På Gardermoen tilrettelegges det for vedlikeholds-
områder for den kommersielle småflytrafikken, men 
man vil også for denne typen trafikk søke å gjøre det 
attraktivt for etablering på den nye småflyplassen. 
Investeringene til ny småflyplass utgjør ca. 35 
mill. kroner for Eggemoen, respektive ca. 80 mill. 
kroner for Ski. Statens andel av disse er tatt med i 
investeringskalky len. 
3.9 TEKNISKE ANLEGG 
3.9.1 Generelt 
Tekniske anlegg omfatter hovedflyplassens over-
ordnede systemer for: 
håndtering av overvann, 
tilførsel av energi, vann og drivstoff, 
fjerning av faste og flytende avfallsprodukter, 
nettverk for kommunikasjon, styring, overvåk-
ning, kontroll og informasjon. 
Systemene knytter flyplassen til motsvarende 
eksterne offentlige anlegg, og binder de enkelte 
bygninger og anleggsdeler innenfor flyplassen sam-
men på en enhetlig måte. Utformingen av de tek-
niske anlegg skal bidra til målsettingen om miljø-
vennlighet og lavt energiforbruk. 
3.9.2 Infiltrering av drensvann 
For å unngå vanninntrengning i jernbanekulvert 
og kjellerkonstruksjoner er det anordnet et drena-
sjesystem som gir senking av grunnvannstanden. På 
hver side langs jernbanekulverten er det lagt drens-
ledninger med selvfall mot oppsamlingsbassenger. 
Det er ønskelig å tilbakeføre drensvannet til grunn-
vannsreservoaret. Derfor pumpes drensvannet fra 
oppsamlingsbassengene til et infiltrasjonsområde øst 
for flyplassen. Drenspumpene er forsynt med reser-
vekapasitet, slik at man er sikret en kontinuerlig 
infiltrasjon av drensvannet. Dersom pumpeanlegget 
svikter, blir drensvannet ført med selvfall til vass-
drag sør for flyplassen. 
Drenering med påfølgende infiltrasjon av drens-
vannet gjør at grunnvannsryggen forskyves østover, 
slik at størstedelen av flyplassen blir liggende vest 
for grunnvannsskillet, jfr. konsekvensanalysene i 
kap. 5. 
3.9.3 Oppsamling og rensing av overvann 
Nedbør som faller på flyplassens tette flater 
(baner, plasser og tak) blir samlet opp. Rent vann vil 
infiltreres i grunnen, mens forurenset vann vil bli 
renset før utslipp til vassdrag. 
I størstedelen av året vil nedbør på tette flater ikke 
være forurenset. I vintersesongen vil man imidlertid, 
under gitte værbetingelser, avise fly og baner. Denne 
aktiviteten vil kunne forurense vannet på de tette 
flatene. 
Til avising av fly brukes det glycol. Det årlige 
forbruk av ufortynnet glycol er anslått til 960 m 3 . 
Rundt 75 prosent av glycolen samles opp på egne 
områder for avising, og føres derfra til et gjenvin-
ningsanlegg slik at 60 prosent av det totale glycolfor-
bruket kan forsynes fra dette anlegget. Endel av 
glycolen vil imidlertid renne av flyene utenfor avis-
ingsområdene, og vil blande seg med overvannet. 
Dette overvannet blir samlet opp ved hjelp av ren-
ner og utlagte membraner, og går via fordrøynings-
bassenger til biologisk forbehandling før sluttbe-
handling i kommunalt renseanlegg. 
For å fjerne is på rulle- og taksebaner forutsettes 
brukt avisingsmidIer som er lett nedbrytbare i jord-
artene på flyplassen. Overvann som blander seg med 
avisningsmidlene kan derfor infiltreres i grunnen 
uten behandling. Rennene vil imidlertid også kunne 
samle opp dette overvannet. 
Forurenset overvann fra flyoppstillingsområdene 
samles i renner, og går til biologisk forbehandling før 
sluttbehandling i kommunalt renseanlegg. 
Den samlete mengden av overvann som går til 
kommunalt renseanlegg er 200.000 m 3 pr år. 
3.9.4 Vannforsyning 
Flyplassen vil b li forsynt med vann fra lokalt 
vannverk gjennom et ringledningssystem. Ringled-
ningssystemet blir dimensjonert for å levere vann til 
alle brukerne på flyplassen . Det er lagt vekt på høy 
leveringssikkerhet. I tilknytning til brann- og hava-
ritjenesten er det som ekstra sikkerhet anordnet 
vannbasseng for fylling av brannbiler. 
Det årlige vannforbruket vil være 660.000 m 3 tilsva-
rende forbruket til 9.000 personer. 
3.9.5 Sanitært spillvann og avløp fra nærings- og 
ver kstedsdrift 
For bygninger med spesielt forurensende aktivite-
ter er det forutsatt at avløpsvannet blir forbehandlet 
før det føres ut i eksterne kommunale avløpsanlegg. 
Avløp fra den øvrige næringsvirksomhet føres di-
rekte til det eksterne kommunale avløpsanlegget. 
Det samlede årlige spillvannsavløpet er 660.000 m 3 . 
Dette vannet har en forurensningsbelastning som 
tilsvarer avløpet fra ca. 15.000 personer. 
3.9.6 Renovasjon 
Avfall fra Luftfartsverkets driftsområder samles 
inn på ulike oppsamlingssteder og transporteres til 
en avfallssentral. Systemet utformes slik at man kan 
møte krav og muligheter til kildesortering. Avfall fra 
de områder som ikke er Luftfartsverkets driftsan-
svar, samles inn separat. Den samlede årlige avfalls-
mengden fra hele flyplassen er beregnet til 8.250 
tonn. Dette tilsvarer avfallet fra 12.000 husstander. 
3.9.7 Energiforsyning 
Energiforsyningen blir ivaretatt av to systemer; 
Elektrisk system for høyspent kraftforsyning. 
Termisk system for oppvarming og kjøling. 
Elektrisk system 
Det elektriske systemet er et høyspentnett med 
høy leveringssikkerhet. Det er lagt opp til uavhengig 
tilførsel av 22 kV fra to separate innføringer. Flyplas-
sen er også utstyrt med nødstrømsaggregater som 
sikrer kontinuerlig tilførsel til viktige installasjoner. 
Det elektriske systemet er dimensjonert for en effekt 
på 50 MW. All kraftdistribusjon på flyplassområdet 
skjer med nedgravde kabler. 
Termisk system 
Systemet er bygget opp som et fjernvarme-j fjern-
kjøleanlegg som ved hjelp av varmepumper benyt-
ter grunnvannet som primær energikilde og varme-
lager. Anlegget er også konstruert for å ta vare på 
overskuddsenergi i bygningene og transportere 
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energien dit det er energiunderskudd. Ved hjelp av 
varmepumpene hentes energi opp fra grunnvanns-
magasinet. Økonomien i denne energitransporten 
bedres ytterligere ved at flyplassens samlede over-
skuddsvarme om sommeren lagres i grunnvannsma-
gasinet, for dernest å bli hentet opp igjen om vinte-
ren. 
For å dekke spissbelastninger i energiforbruket 
benyttes tilfeldig kraft eller alternativt olje. Flyplas-
sen har et årlig varme- og kjølebehov på 77 GWh. 
Den valgte anleggsutforming gjør at flyplassen på 
årsbasis dekker ca. 70 prosent av dette energibeho-
vet ved hjelp av lavtemperaturenergi, energilagring 
og overskuddsvarme. Denne energimengden er ca. 
55 GWh, hvilket tilsvarer det årlige varmebehov for 
ca. 5.000 leiligheter. 
Det termiske systemet utformes slik at det på en 
rasjonell måte kan dekke varme- og kjølebehovene 
til alle aktiviteter på flyplassen. 
3.9.8 Drivstoffanlegg 
Flydrivstoff transporteres til flyplassen med jern-
bane. Tankbiltransport er forutsatt som reservesy-
stem. Etter lossing fra jernbane eller tankbil på en 
spesiell lossestasjon, transporteres drivstoffet i rør-
ledning til et tankanlegg sentralt på flyplassområdet. 
Fra dette tankanlegget distribueres drivstoffet i en 
nedgravd ringledning til hydranter ved de faste 
flyoppstillingsplassene. Filtrering og måling av driv-
stoff gjøres ved hjelp av spesialbiler som kobles til 
hydrantene ved tanking. 
Lossestasjon, transportledning mellom lossesta-
sjon og tankanlegget, samt tankanlegget eies og 
drives av oljeselskapenejdrivstofftransportører. 
Drivstoffsystemene blir utført slik at eventuelle lek-
kasjer vil bli registrert og lokalisert. Det blir lagt 
membrantetning under tankanlegget og rørlednin-
gene. På den måten kan eventuelle utslipp fanges 
opp og føres til avløpssystemet. Den årlige drivstoff-
mengden som skal transporteres til flyplassen, er 
350.000 m 3 i åpningsåret, og transport av denne 
mengden vil kreve to togtransporter i døgnet, eller 
alternativt 34 biltransporter. 
Transport med tog gir vesentlig lavere risiko enn 
transport med tankbil. Drivstofforsyningen vil nes-
ten uten unntak være JET Al, som brannteknisk er 
klassifisert som B-væske i likhet med parafin og 
autodiesel. Det er utført risikoanalyse for transport 
av drivstoff med jernbane og tankbil fra Sjursøya 
eller Slagenstangen. Bortsett fra alternativet Sla-
genstangen med tankbil viser analysen at transport 
med så vel tog som bil gir en akseptabel risiko for 
mennesker og miljø. 
3.9.9 Informasjonssystemer 
Informasjonssystemene innbefatter bl.a. trafikk-
informasjon, telefonjh ustelefon, høyttaleranlegg, 
elektronisk sikringsutstyr og EDB-service. 
For å møte kravene til en effektiv og moderne 
flyplass er det lagt opp til informasjonssystemer som 
dekker dagens behov, og som også har fleksibilitet til 
å tilknytte nytt utstyr ved endrede brukerbehov 
eller ny teknologi. 
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3.10 BEDRIFTSØKONOMISKE ANALYSER 
Det er satt som målsetting for planarbeidet at 
utbygging og drift av selve flyplassen skal gi finan-
siell balanse. 
Luftfartsverket har derfor i sine økonomiske ana-
lyser lagt hovedvekten på å vurdere prosjektet etter 
bedriftsøkonomiske prinsipper og krav til lønnsom-
he.t. Analysene tar bare hensyn til de investeringer, 
dnftskostnader og inntekter som er knyttet til Luft-
fartsverkets virksomhet på selve flyplassen. Utover 
dette er bare verdien av Fornebu, tatt med i analy-
sene. 
Beregningene er gjennomført i faste priser, med 
prisnivået pr. 1. kvartal 1991. Videre er Luftfartsav-
giftene forutsatt holdt uendret på 1991 nivå. I analy-
sene er det satt et øvre tak på 17 millioner passasje-
rer pr. år. 
3.10.1 Investeringer 
Investeringsanslaget omfatter utbygging og etab-
lering av et flyplassanlegg dimensjonert for 12 mil-
lioner passasjerer pr. år. Investeringsanslaget omfat-
ter bare de bygg og anlegg Luftfartsverket er ansvar-
lig for å oppføre. 
Investeringsanslagene for Alternativ vest og Al-
ternativ øst er vist i tabell 3.11.1. 
Tabell 3.11.1 Investeringsanslag (Millioner kroner) 
Sum investerin-
ger 
Merverdiavgift 
Totalt 
ALTERNATIV 
ØST 
9.500 
1.600 
11.100 
ALTERNATIV 
VEST 
10.200 
1.900 
12.100 
Hovedårsaken til differansen mellom Alternativ 
øst og vest, finnes i postene anleggsarbeider og 
byggkonstruksjoner . 
3.10.2 Inntekter 
Luftfartsverkets inntekter ved hovedflyplassen er 
inndelt i to hovedkategorier. Disse er inntekter fra 
luftfartsavgifter, og inntekter fra kommersielle akti-
viteter. 
De luftfartsavgifter som er lagt til grunn i bereg-
ningene er landings-, passasjer- og drivstoffavgift. 
Det er forutsatt at den nåværende avgiftsstruktur og 
avgiftsnivået holdes uforandret i hele prosjektperio-
den. 
De kommersielle inntektene kommer fra serve-
ring/forretningsvirksomhet/service, parkering, ut-
leie av arealer og tomter, samt refusjon av felleskost-
nader. 
Prosjektets samlede inntekter i år 2000 2010 og 
2020 er beskrevet i tabell 3.10.2 ' 
Tabell 3.10.2 Samlede inntekter (Millioner 1991 -
kroner) 
År 2000 2010 2020 
L uftfartsa vgifte r 750 1.060 1.150 
Kommersielle 
inntekter 240 300 310 
Totale inntekter 990 1.360 1.460 
Avgiftene utgjør i gjennomsnitt 130,- kr. pr. av-
reist passasjer i hele analyseperioden. Av de kom-
mersielle inntektene er 40 prosent direkte avhengige 
av passasjerantallet. De kommersielle inntektene 
utgjør 21,- kr. pr. kommet og avreist passasjer i år 
2000, synkende til 18,- kr. i 2020. De kommersielle 
inntektene på Fornebu og Gardermoen utgjorde 23,-
kroner pr. passasjer i 1990. 
3.10.3 Driftskostnader 
Kostnadene i driftsfasen knytter seg til forvalt-
ning, drift og vedlikehold av baner, trafikkanlegg, 
bygninger og tekniske anlegg i tilknytning til disse. I 
tillegg kommer kostnadene for alle andre funksjoner 
som Luftfartsverket har ansvar for. 
Driftskostnadene omfatter lønn og sosiale kostna-
der, kostnader knyttet til energi, vann, avløp og 
renovasjon og innkjøpte varer og tjenester. Renter , 
avskrivninger og reinvesteringer inngår ikke i drifts-
kostnadene. 
De samlede driftskostnader er beregnet til 350 
millioner kroner i åpningsåret. Driftskostnadene er 
uavhengige av hvilket flyplassalternativ (østre/ 
vestre) som velges. 
3.10.4 Lønnsomhetsberegninger 
Luftfartsverket har vurdert lønnsomheten for ny 
hovedflyplass basert på de beregnede investeringer, 
inntekter og driftskostnader. Lønnsomheten er målt 
ved prosjektets internrente (dvs. den avkastning 
flyplassprosjektet oppnår når de samlede inntekts-
strømmer sammenholdes med utgiftsstrømmene 
over prosjektets økonomiske levetid). Dessuten er 
det gjennomført nåverdiberegninger, med et krav til 
avkastning på 7 pst (nåverdi er et uttrykk for den 
verdi flyplassprosjektet har i dag, når de samlede 
inntektsstrømmer sammenholdes med utgiftsstrøm-
mer og det angitte krav til avkastning). 
For analysene er det forutsatt en byggeperiode på 
6 år, fra 1993 til 1999. Prosjektets levetid er satt til 30 
år. Det er forutsatt at nødvendige vedlikeholds-
investeringer utgjør 2 milliarder kroner. Disse inves-
teringene påløper med like beløp over prosjektets 20 
siste leveår. 
Antatt verdi av Fornebu er inntektsført med 2 
milliarder kroner i 1999. 
Videre er alle inntekts og utgiftsstrømmer neddi-
skontert til 1991. 
Tabell 3.10.3 nedenfor viser en sammenstilling av 
lønnsomheten for begge lokaliseringsalternativene. 
Tabell 3.10.3 Internrente og ndverdi for ny hoved-
flyplass 
Nåverdi gitt 
7 % krav til 
avkastning 
(Millioner 
kroner) Internrente (%) 
Alternativ øst: 
Inkl. merverdi-
avgift -220 6,8% 
Eks. merverdi-
avgift 870 8,1% 
Alternativ vest: 
Inkl. merverdi-
avgift -870 6,1% 
Eks. merverdi-
avgift 400 7,5% 
3.10.5 Vurderinger av økonomisk usikkerhet 
Luftfartsverket har gjennomført analyser som an-
gir konsekvensene for lønnsomheten ved endringer i 
nivået på investeringer, driftskostnader og inntek-
ter. Disse analysene er gjort i form av jølsomhets- og 
risikoanal y ser. 
Følsomhetsanalysen beskriver konsekvenser for 
prosjektets lønnsomhet ved at de enkelte inntekts-
og kostnadselementene hver for seg varierer med en 
øvre og nedre verdi. Det er forutsatt at avgiftsnivået 
ikke endres. 
Ut fra følsomhetsanalysen kan de enkelte elemente-
nes betydning for prosjektets lønnsomhet rangeres 
etter følgende: 
1: Investeringer 
2: Luftfartsavgifter 
3: Driftskostnader 
4: Kommersielle inntekter 
Analysene viser også at trafikkutviklingen, som 
påvirker prosjektets inntekter gjennom luftfartsav-
gifter og kommersielle aktiviteter, påvirker prosjek-
tets lønnsomhet. 
Risikoanalysen beskriver konsekvenser for pro-
sjektets lønnsomhet ved at hvert av inntekts- og 
kostnadselementene samtidig varierer innenfor et 
definert område. 
Luftfartsverket har som en følge av disse analy-
sene, gjennomført en overordnet vurdering for å 
identifisere hvilke risikofaktorer som er knyttet til 
de ulike kostnads- og inntektselementene i flyplass-
prosjektet. I Luftfartsverkets videre arbeid vil det bli 
etablert handlingsplaner og prosedyrer for å redu-
sere den relevante risikoen ved prosjektet. 
Etter Luftfartsverkets oppfatning vil det ikke 
være behov for tilskudd over statsbudsjettet til byg-
ging av hovedflyplass. Hovedflyplassen vil heller 
ikke fortrenge planlagte investeringer ved de øvrige 
stamflyplassene da beregninger viser at det vil være 
mulig å ivareta utbyggingsbehovet på de øvrige 
flyplassene på en tilfredsstillende måte. Det vil bli 
arbeidet videre med vurderinger av eie-, drifts- og 
finanseringsformer for flyplassanlegget parallelt 
med høringen. 
3.11 LUFTFARTSVERKETS ANBEFALING OM 
FLYPLASSLØSNING 
3.11.1 Innledning 
Grunnlaget for Luftfartsverkets anbefaling 
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Luftfartsverkets samlede vurdering og anbefaling 
om ny hovedflyplass på Gardermoen bygger på kon-
klusjonen fra de analysene som er gjennomført på de 
tekniske/operative, økonomiske og miljø/samfunns-
messige områdene. Disse konklusjonene er satt opp 
mot Luftfartsverkets definerte målsettinger og krav 
til hovedflyplassen. 
Planarbeidet har hatt som overordnet oppgave å 
vurdere Gardermo-områdets egnethet for hovedfly-
plass, dernest å finne frem til den best egnede plas-
seringen. 
Gjennom denne trinnvise planprosessen er det 
etablert sikre faglige konklusjoner som viser at Gar-
dermoen er et egnet flyplassområde. Det er vurdert 
en rekke alternativer og varianter, som har ledet 
frem til ett Alternativ vest og ett Alternativ øst, jf 
omtalen foran. 
Grunnlaget for Luftfartsverkets anbefalte løsning 
er på denne bakgrunn en vurdering av hvordan de to 
alternative plasseringer oppfyller de målsettingene 
som er satt for ny hovedflyplass på Gardermoen. 
Målsettingene for ny hovedflyplass 
Målsettingene for planarbeidet kan sammenfattes 
som følger: 
Den flyoperative sikkerhet ved en ny hovedfly-
plass må følge internasjonale standarder og krav. I 
tillegg er Luftfartsverkets samlede vurdering og an-
befaling baser på følgende målsettinger: 
Passasjervennlig 
Brukervennlig 
Sikker 
Miljøtilpasset 
Tilpasset Forsvaret 
Kostnadseffektiv og lønnsom 
Arkitektonisk tiltalende og landskapstilpasset 
Fleksibel 
Stedsua vhengige mål 
Oppfyllelsen av noen av målene ovenfor vil være 
uavhengig av plassering. De representerer krav som 
gjennom planarbeidet er blitt fullt ut oppfylt for 
begge alternativene. Disse er: 
Passasjervennlig 
Brukervennlig 
Sikker 
Arkitektonisk tiltalende og landskapstilpasset 
Disse målene er oppfylt gjennom den utforming og 
de tekniske løsninger som er valgt. 
Stedsavhengige mål 
Planprosessen har avdekket at de øvrige målene 
vil bli oppfylt i ulik grad for de to plasseringsalter-
nativene. Oppfyllelsen av disse har derfor vært be-
stemmende for Luftfartsverkets anbefaling av fly-
plassløsning . 
Ut fra dette er Luftfartsverkets anbefaling basert 
på vurdering av følgende forhold: 
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1. Operative forhold 
2. Kostnadseffektivitet og lønnsomhet 
3. Milj øtil passet 
4. Tilpasset Forsvaret 
5. Fleksibel 
3.11.2 Måloppnåelse - Luftfartsverkets 
anbefaling 
Operative forhold 
Alternativ øst tilfredsstiller alle krav og forutset-
ninger som er stilt til flyoperative forhold i planun-
derlaget. 
Alternativ vest ligger ca. 2 km lenger vest og ca. 2 
km lenger nord enn Alternativ øst. I begge retninger 
er dette en forskyvning nærmere høyereliggende 
terreng som begrenser flyoperasjoner. Dette vil på-
virke bruken av vestre rullebane. Turbulens i inn-
og utflygingstraseene for vestre rullebane i Alterna-
tiv vest reduserer til tider også kapasiteten på fly-
plassen. 
Banekonfigurasjonen i Alternativ øst gir en mer 
fleksibel utnyttelse av flyplassen enn Alternativ 
vest. 
AUernativ øst anbefales av Luftfartsverket lagt til 
grunn ut fra operative hensyn. Luftfartsverket kan 
ikke anbefale AUernativ vest fordi aUernativet ikke 
oppfyller de fly operative og driftsoperative krav 
som Luftfartsverket har lagt til grunn for hovedfly-
plassen. 
Kostnadseffektivitet og lønnsomhet 
Investeringene for ny hovedflyplass inklusiv mer-
verdiavgift er beregnet til 11,1 milliard kroner for 
Alternativ øst og 12,1 milliard kroner for Alternativ 
vest. 
Forskjellen i investeringene skyldes vesentlig 
ulike grunnforhold. Ved Alternativ øst er det god 
byggegrunn uten setnings- eller stabilitetsproble-
mer. Ved Alternativ vest er jordmassene finere og 
mer sammensatte, og det kreves omfattende mas-
seutskiftninger. Det må her også tas mer hensyn til 
grunnvann, stabilitet og setninger i byggetiden. 
Dette kan gjennomføres ved kjent anleggsteknikk, 
men blir mer omfattende i omfang og tidsforbruk. 
Alternativ øst er beregnet å gi en avkastning på 
6,8 pst, mens avkastningen for Alternativ vest , på 
grunn av de noe høyere investeringene, er beregnet 
til 6,1 pst. Eksklusiv merverdiavgift er avkastningen 
henholdsvis 8,1 pst og 7,5 pst. 
AUernativ øst anbefales av Luftfartsverket utfra 
økonomiske hensyn. 
Miljøtilpasset 
Flystøy vil belaste ulike områder og grupper ved 
de to alternativene. Det er omlag like mange berørte 
for Alternativ vest som for Alternativ øst. 
De lokale utslippene til luft er vurdert som små og 
like for begge alternativene. 
Alternativ vest legger beslag på et større total-
areal enn Alternativ øst. Arealer med dyrket mark 
og antall berørte landbrukseiendommer er også 
større for Alternativ vest enn for Alternativ øst. 
Ny hovedflyplass gir liten påvirkning på vannba-
lansen og risikoen for forurensninger av grunnvann 
er liten og av lokal karakter. Utslipp fra renseanlegg 
for avløpene fra flyplassen er vurdert å få liten 
betydning for vannkvaliteten i Leira. Disse forhold 
er like for begge alternativene. 
Ingen av alternativene vil ha merkbare visuelle 
virkninger for landskapet i området. 
Alternativ øst ligger tettere inntil det vernede 
ravineområdet og det verneverdige området med 
dødisgroper enn Alternativ vest. 
Alternativ vest vil gjøre inngrep i sammenhen-
gende områder med fornminner. Funn av forskjellig 
art går tilbake til jernalderen og sannsynligvis enda 
lenger. Ved begge alternativene vil områder med 
sammensatt kulturhistorie fra nyere tid bli berørt. 
Alternativ øst vil ha markert mindre konflikter enn 
Alternativ vest innen dette området. 
Antall boenheter er vesentlig større for Alternativ 
øst enn for Alternativ vest. Dette vil avbøtes ved 
tilbud om erstatningsboliger. 
Nødvendige investeringer for å kunne ta imot en 
ny hovedflyplass og den befolkningsveksten utbyg-
gingen ventes å føre med seg, kan gi både Ullensaker 
og Nannestad betydelige budsjettmessige under-
skudd de første årene etter at utbyggingen starter. 
På noe lengre sikt vil ny hovedflyplass føre til en 
positiv utvikling for kommunenes økonomi. 
En stor innflytting over et kort tidsrom kan skape 
større sosiale endringer og problemer i kommunene 
enn ved en mer moderat befolkningsøkning. Dette 
er utfordringer som kan møtes av kommunene ved 
bevisst planlegging og utvikling av tiltak. 
Miljø- og konsekvensvurderingene viser at det er 
liten forskjell mellom alternativene innenfor flere 
områder. For kulturminnevernet og ut fra land-
bruksmessige vurderinger, er Alternativ øst klart 
gunstigere enn Alternativ vest. 
AUernativ øst anbefales av Luftfartsverket utfra 
miljøhensyn. 
Tilpasset Forsvaret 
Forsvaret har i hele perioden hatt et kontinuerlig 
utredningsarbeid i gang for å klarlegge virkningene 
aven ny hovedflyplass på Gardermoen. 
Gjennom Luftfartsverkets planarbeid er det for 
begge alternativer gjort hva som er mulig av tilpa-
sninger med tanke på at Forsvaret skal kunne fort-
sette vesentlige deler av sin virksomhet. 
Fleksibel 
Begge alternativene har innebygd gode mulighe-
ter til å møte endringer i trafikkutvikling, krav til 
sikkerhet, tollbestemmelser etc. Dette gjelder både 
ekspedisjonsområdet og flyoppstillingsområdet. 
Alternativ vest utnytter arealer nord for ekspedi-
sjonsområdet allerede i åpningsåret. Alternativ øst 
har plass til alle driftsfunksjoner sør for ekspedisjons-
området. Dette alternativet har dermed et stort 
ubrukt reserveareal i nord. Dette kan utnyttes på en 
fleksibel måte etter hvert som behovet for mer areal 
melder seg. 
For banesystemet vil Alternativ øst gi størst flek-
sibilitet på grunn av gunstig forskyvning av rulleba-
nene og plassering av lengste rullebane i vest. 
Alternativ øst anbefales av Luftfartsverket ut fra 
fleksibilitet 
3.11.3 Luftfartsverkets anbefaling 
En hovedflyplass på Gardermoen vil etter Luft-
fartsverkets syn være god operativt, teknisk og øko-
nomisk. 
Luftfartsverket anbefaler Alternativ øst. 
Luftfartsverket kan ikke anbefale Alternativ vest 
fordi alternativet ikke oppfyller de flyoperative og 
driftsoperative krav som Luftfartsverket har lagt til 
grunn for hovedflyplassen. 
3.12 SAMMENLIGNINGSGRUNNLAGET 
Selv om det ikke bygges en ny hovedflyplass for 
Oslo-området krever den økende flytrafikken like-
vel at det må iverksettes utbyggingstiltak. I likhet 
med en hovedflyplass vil også slike tiltak ha økono-
miske- og miljømessige konsekvenser. Virkningene 
av Gardermo-prosjektet må sees i lys av disse. Det 
har derfor vært nødvendig å etablere et sammenlig-
ningsgrunnlag for å vurdere nettovirkningene av 
Gardermo-prosjektet. 
Sammenligningsgrunnlaget som kun er tenkt som 
en beregningsmessig referanse, er definert ved å 
forlenge dagens situasjon med samtrafikk mellom 
Fornebu og Gardermoen. 
Ut fra kapasitetsmessige operative og luftfartspo-
litiske årsaker legges det beregningsteknisk til 
grunn at innenlands- og chartertrafikk avvikles fra 
Gardermoen mens utenlandstrafikken avvikles fra 
Fornebu. Hensynet til nattforbudet og rullebanens 
lengde på Fornebu medfører at også noe utenlands-
trafikk vil bli henvist til Gardermoen. 
Med bakgrunn i en slik delingsløsning har Luft-
fartsverket foretatt en overordnet og forenklet gjen-
nomgang av luftfromskapasitet, flyplassutforming, 
miljøkonsekvenser, investeringer og driftskostnader 
knyttet til sammenligningsgrunnlaget. Beskrivelsen 
av sammenligningsgrunnlaget følger som vedlegg til 
Luftfartsverkets hovedrapport. 
Sammenligningsgrunnlaget er utarbeidet ut fra 
forutsetninger som skal gi en best mulig metodisk 
sammenligning mot Gardermo-prosjektet, og ikke 
som et aktuelt utbyggingsalternativ for en delt tra-
fikkløsning. 
Fornebu har i dag en lavere standard på teknisk 
utrustning og servicenivå enn det som er planlagt for 
hovedflyplassen. På grunn av Fornebus begrensede 
utviklingsmuligheter vil dette for en stor del også 
være tilfelle i gjennomføringen av sammenlignings-
grunnlaget. Det er ikke lagt inn ekstra investeringer 
for å dekke denne forskjellen. 
3.12.1 Trafikkfordeling 
Den valgte delingsmodellen gir en trafikkutvi-
kling på Fornebu og Gardermoen som vist i tabell 
3.12.1. 
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Tabell 3.12.1 Trafikkfordeling mellom Fornebu og 
Gardermoen. Prognose for dr 2000, 
2010 og 2020. (Millioner passasjerer pr 
dr). 
2000 2010 2020 
Fornebu 4,2 6,6 8,8 
Gardermoen 7,5 10,2 13,6 
Sum 11,7 16,8 22,4 
3.12.2 Luftromskapasitet Fornebu/Gardermoen 
Fornebu og Gardermoen har rullebane retninger 
og innbyrdes avstand som medfører interferens i 
luftrommet. Flyplassene opereres i dag uten at ba-
nebruken koordineres, fordi Gardermoen har liten 
trafikk. Trafikken til/fra Gardermoen påføres i dag 
fra tid til annen forsinkelser, på grunn av tett trafikk 
i luftrommet. 
Inn- og utflygingstraseene i sammenlignings-
grunnlaget må utformes slik at de ikke kommer i 
konflikt med trafikk til og fra den andre flyplassen. 
Flytid og utfløyet distanse vil følgelig øke sammen-
lignet med dagens forhold. Flyging i lavere høyder 
spesielt øst for Oslo, må påregnes ved stor trafikk. 
Luftfartsverket har foretatt beregninger som viser 
at luftroms-kapasiteten ved den delingsmodellen 
som ligger til grunn for sammenligningsgrunnlaget 
er den beste som kan oppnås for samtrafikk mellom 
Fornebu og Gardermoen, da Gardermoen i hovedsak 
vil betjene trafikk fra nord og vest, mens Fornebu vil 
ha trafikk fra sør og øst. Likevel villuftromskapasi-
teten være fullt utnyttet i de sterkest belastede 
timene i år 2010. Trafikkøkning kan bare skje ved at 
tidspunkter med ledig kapasitet utnyttes, det vil si 
utover kvelden og natten. De reisendes og flyselska-
penes ønsker vil måtte komme i annen rekke. Etter 
2010 vil trafikken til og fra Oslo-området i stadig 
sterkere grad bli styrt av disse forholdene. 
3.12.3 Flyplassutforming 
De investeringsplanene som presenteres for sam-
menligningsgrunnlaget er basert på at Fornebu og 
Gardermoen skal avvikle inntil 17 millioner passa-
sjerer pr. år, dvs. en trafikkmengde som tilsvarer 
rammebetingelsene for hovedflyplassen. Denne ka-
pasiteten vil med de foreliggende prognoser nås 
rundt 2010. Det vil da være nødvendig å utvide 
kapasiteten i sammenligningsgrunnlaget såvel som 
ved hovedflyplassen. Dissse kostnadene er ikke tatt 
med i investeringsanslagene, men er omtalt i avslut-
ningen på dette kapittelet samt i kapittel 8 under 
omtalen av de samfunnsøkonomiske analysene. 
De tiltakene som er grovt skissert og beregnet for 
sammenligningsgrunnlaget kan deles inn i to hoved-
grupper: 
a) De som er nødvendige for å øke kapasiteten på 
plassene, dvs. utbygging av taksebaner, flyopp-
stillingsplasser m.v. 
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b) De som må gjennomføres for å heve standarden 
på plassene, slik at sammenligningsgrunnlaget 
får tilnærmet samme standard som hovedflyplas-
sen når det gjelder tilpassing til økende krav til 
sikkerhetskontroll, arealstandard og flystørreI-
ser. 
Fornebu 
Det vil være behov for flere flyoppstillingsplasser . 
Dette kan i første omgang tilfredsstilles ved at en 
stadig økende andel av flyene fjernoppstilles og at 
passasjerene busses til og fra ekspedisjonsbyg-
ningen. 
Kapasiteten på eksisterende banesystem på For-
nebu kan med visse utbedringer økes fra 36 til 38 
flybevegelser pr. time. Taksebanesystemet forutset-
tes forbedret med en parallell taksebane mot vest, 
med mulighet for oppstilling av fly som venter på 
avgangsklarering, og en ny sikkerhetssone i østen-
den av hovedrullebanen over Snarøyveien. 
Ekspedisjonsområdet utbygges for å håndtere pas-
sasjerstrømmene med samme standard og krav til 
sikkerhet som ved hovedflyplassen. Dette vil med-
føre en økning i bygningsmassen for ekspedisjons-
bygningen. 
Hovedrullebanen forlenges ikke, fordi det forut-
settes at de største flyene som måtte trenge lengre 
rullebane kan benytte Gardermoen. 
Ved en videre drift på Fornebu som beskrevet i 
sammenligningsgrunnlaget vil et nytt tårn være 
nødvendig. Det vil også være nødvendig å relokali-
sere postterminalen og utbedre og utvide driftsbyg-
ningene til Luftfartsverket. Det er videre lagt inn 
utvidede muligheter for oppsamling og rensing av 
avisingsvæske samt anlegg for behandling av for-
urenset overvann. Det forutsettes i sammenlignings-
grunnlaget at det etableres hydrantanlegg til den 
enkelte flyoppstillingsplass. 
Gardermoen 
En overføring trafikk til Gardermoen i det omfang 
som er forutsatt i sammenligningsgrunnlaget krever 
omfattende utbygging. Det forutsettes at flyplassen 
skal drives i anleggsperioden, da Fornebu i denne 
perioden ikke har kapasitet til å overta denne trafik-
ken. Nybygging må således kunne skje uten store 
konsekvenser for den daglige driften. 
Utgangspunkt for plandisponeringen har vært ut-
nyttelse av eksisterende anlegg vest for dagens bane. 
Konseptet som legges til grunn skal være egnet til 
videre utbygging for å ivareta overføring av all 
trafikk til Gardermoen rundt år 2020. Ved valg av 
konsept må det derfor allerede nå tas standpunkt til 
plassering av fremtidig rullebane. 
A v samme årsaker som ligger til grunn for valget 
av alternativ øst for hovedflyplassutbygging, plan-
legges sammenligningsgrunnlaget med en utbyg-
ging østover. Konseptet tar således utgangspunkt i 
Luftfartsverkets eksisterende område vest for da-
gens bane, og forutsetter en senere fase med utbyg-
ging av rullebane nummer to i øst. 
Rullebanen forlenges mot nord slik at det oppnås 
en samlet banelengde på 3.600 meter. 
Ekspedisjonsbygningen baseres på det samme 
konsept som i Gardermo-prosjektet, men med byg-
ningsmassen plassert parallelt med rullebanen og 
vest for denne. Bygningen er tilpasset den forven-
tede trafikk fra åpningstidspunktet, og kan dessuten 
med mindre tilpasninger avvikle en økning i trafik-
ken til ca 12 millioner passasjerer pr år. Dette betyr 
at et ytterligere byggetrinn må stå ferdig rundt år 
2010-2015. Ekspedisjonsområdet må da utvides med 
en satelitt-pir øst for dagens rullebane som ledd i en 
utvikling til et fremtidig 2-bane konsept. Satelitt-
piren forutsettes betjent med en skinnegående un-
derjordisk forbindelse. 
Alle drifts- og vedlikeholdsfunksjoner er plassert 
vest for eksisterende rullebane, nord og sør for 
ekspedisjonsområdet. 
3.12.4 Flyplassutformingen sammenholdt med 
hovedflyplassen 
Tilgjengeligheten for hovedflyplassen skal være 
minimum 99,5 prosent. Fornebu har i dag en tilgjen-
gelighet på ca. 99 prosent ved at flyplassen er utstyrt 
med instrumentlandingssystem av kategori I til 
begge bane-ender på hovedbanen. Ut fra vurderings-
premissene er det ikke planlagt tiltak for å øke 
tilgjengeligheten ytter ligere. Sammenlignings-
grunnlaget vil derfor ikke kunne ha den samme 
værmessige tilgjengelighet som hovedflyplassen. 
Fornebu og Gardermoen vil ha 1 rullebane hver. 
Det betyr at når en rullebane skal brøytes eller gis 
tyngre vedlikehold må vedkommende flyplass sten-
ges for en kortere eller lengre periode. En hovedfly-
plass på Gardermoen vil normalt kunne holde en 
bane åpen, slik at konsekvensen for de reisende og 
flyselskapene i verste fall blir forsinkelse. Service-
standarden for to flyplasser med en rullebane hver 
vil således være lite tilfredsstillende i forhold til 
to-banekonseptet. 
De utbedringene av taksebaner som forutsettes på 
Fornebu dekker de nødvendige tiltak for trafikk-
avviklingen for sammenligningsgrunnlaget. Paral-
lell-taksebanen på Fornebu ligger imidlertid for nært 
rullebanen i forhold til ICAOs anbefalte minsteav-
stand. A vstanden er dessuten for liten til at de 
største flyene kan operere på Fornebu. 
På grunn av de begrensede arealer til disposisjon 
og den store eksisterende bygningsmasse har utbyg-
gingsløsningen for Fornebu i sammenligningsgrunn-
laget liten fleksibilitet. Eksempelvis er det vanskelig 
å oppnå flere flyoppstillingsplasser ved ekspedi-
sjonsbygningen for de største flyene som kan ope-
rere på Fornebu. Dette kan bare løses ved fjernopp-
stilling og bussing rundt rullebanen til Fornebu nord 
(ca 1,5 km). Dette påfører flyselskapene økte perso-
nell- og driftskostnader. 
Ved bruk av fjernoppstillingsplassene ved For-
nebu må flyene krysse hovedrullebanen for å 
komme til startposisjon. Slik kryssing vil redusere 
kapasiteten på hovedrullebanen, som i maksimalti-
men vil ha en flybevegelse på rullebanen gjennom-
snittlig hvert 95. sekund. 
Den nye ekspedisjonsbygningen på Gardermoen 
vil kunne håndtere en trafikk på inntil 12 millioner 
passasjerer pr. år før den må utvides. Utvidelsen må 
skje omkring år 2010-2015. Frem mot 2015 vil antall 
fjernoppstillingsplasser måtte økes fra 5 til 11. De 
fleste av disse må av plasshensyn plasseres spredt 
langs eksisterende rullebane. Passasjerene vil få 
lengre køtider og dårlig komfort. 
Utbygging av ny rullebane etter 2020 medfører at 
øvingsområdene til Forsvaret blir arealmessig be-
rørt, og at omlokalisering av Gardermoen flystasjon 
bør vurderes. 
Plandisponeringen ved en trinnvis utbygging av 
Gardermoen vil bli langt mindre funksjonell enn for 
hovedflyplassen, hvor en idealisert plandisponering 
er oppnådd. Dette skyldes at funksjoner må spres 
både på utsiden og innsiden av rullebanesystemet, 
noe som fører til mindre effektiv drift med økede 
driftskostnader. Flyplassen vil bli preget av å ha 
gjennomgått en trinnvis utvikling med korte plan-
horisonter, noe man sliter tungt med på svært mange 
flyplasser i andre land i dag. 
Ekspedisjonsområdet og plandisponeringen forøv-
rig på de to flyplassene i sammenligningsgrunnlaget 
vil bære preg aven klattvis utbygging med lite 
tilfredsstillende driftsforhold for Luftfartsverket og 
flyplassenes brukere. 
De miljømessige virkningene av sammenlignings-
grunnlaget er nærmere beskrevet i kap. 5 hvor de 
også er sammenholdt med de miljømessige konse-
kvensene av hovedflyplassen. 
3.12.5 Investeringer og driftskostnader for 
sammenligningsgrunnlaget 
Flyplassin vesteringer 
Investeringsanslaget for sammenligningsgrunnla-
get omfatter flyplassinvesteringer knyttet til åp-
ningsåret, det vil si de investeringer som må gjen-
nomføres for at flyplassene skal være sammenlign-
bare kapasitets-, standard- og miljømessig i forhold 
til en ny hovedflyplass på Gardermoen. 
Investeringene på Fornebu er anslått til 1 600 mill. 
kroner, mens nødvendige investeringer på Garder-
moen utgjør 6 700 mill. kroner. Dette gir et totalt 
investeringsomfang på 8,3 mrd. kroner. 
Det forutsettes gjennomført investeringer i ny pir 
på Gardermoen rundt år 2010, som skal betjenes med 
skinnegående forbindelse under bakkenivå. Totalin-
vesteringene anslås til 2,7 milliarder kroner. 
Driftskostnader 
Kostnadene i driftsfasen er knyttet til forvaltning, 
drift og vedlikehold av baner, trafikkanlegg, bygnin-
ger og tekniske anlegg i tilknytning til disse. Hertil 
kommer kostnadene til alle andre funksjoner som 
Luftfartsverket har ansvar for. 
De samlede driftskostnader (1991 priser) er bereg-
net til 250 millioner kroner på Gardermoen og 150 
millioner kroner på Fornebu, totalt 400 mill. kroner. 
Driftskostnadene er beregnet for åpningsåret og er 
gjort sammenlignbare med hovedflyplassen. 
3.12.6 Økonomi sammenholdt med 
hovedflyplassen 
Investeringer og grunnerverv fram til år 2010 
I tabell 3.12.2 er de samlede investeringene i 
grunn, anlegg og bygninger, samt nåverdien av in-
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vesteringene i utbyggingsperioden redusert med rest-
verdiene gjengitt. 
Tabell 3.12.2 Investeringer og restverdier ved sam-
menligningsgrunnlaget og hovedfly-
plassen. Faktiske investeringsbeløp og 
neddiskonterte størrelser (med 7 pst 
realrente). TaU i miUioner 1991-kroner 
inkL mva. TaUene er avrundet. 
Investeringer i Utbyggingsløsning 
grunn, anlegg og Sammenl. Hovedfly- Diffe-
bygninger gr.l plass ranse 
Investeringer 
Gardermoen 6.700 11.100 
Oppgradering 
Fornebu 1.600 
Sum 
investeringer 8.300 11.100 -2.800 
Nåverdi av 
investeringer, 
redusert med 
restverdi 5.200 7.200 -2.000 
Den reelle investeringskostnaden for prosjektet 
(dvs investeringsutgiftene fratrukket restverdiene 
og neddiskontert til 1991) i analyseperioden frem til 
2010 er 5,2 milliarder kroner i sammenlignings-
grunnlaget og 7,2 milliarder kroner for hovedflyplas-
sen. I beløpet er erstatninger til Forsvaret inkludert. 
Forskjellen er dermed 2,0 milliarder kroner i favør 
av sammenligningsgrunnlaget. Disse investeringene 
er knyttet til åpningsåret. 
Oppgradering av kapasiteten etter år 2010 
Dersom trafikkveksten blir som forventet, vil det 
være nødvendig med en utvidelse av kapasiteten 
både ved hovedflyplassen og i den delte løsningen 
rundt år 2010. Kostnadene ved å øke kapasiteten i 
delt løsning er i størrelsesorden 2 milliarder kroner 
mer enn ved en tilsvarende økning av kapasiteten på 
hovedflyplassen. Årsaken er at det på Gardermoen 
er nødvendig å bygget en ny pir og det er lagt til 
grunn at denne skal betjenes med e t transportsy-
stem under bakken. Nåverdien av denne merinve-
steringen i delt løsning, fratrukket restverdien i 2020 
er om lag 300 millioner kroner. Denne merkostnaden 
er belastet sammenligningsgrunnlaget som da har 
en nåverdi på 5,5 milliarder kroner. Ved å trekke ut 
erstatningen til Forsvaret er den reelle investerings-
kostnaden for sammenligningsgrunnlaget 5,2 mil-
liarder, jf. tabell 8.3.2. 
Frigivelse a v Fornebu til andre formål 
Det er i de bedriftsøkonomiske analysene lagt til 
grunn at verdien av Fornebu tilsvarer i størrelsesor-
den 2 milliarder kroner. Dersom disse midlene frigis 
i 2020 i stedet for i 1999, reduseres nåverdien for 
Luftfartsverket av denne inntekten med 0,9 milliar-
der kroner. Dette er kostnaden for Luftfartsverket 
ved å utsette nedleggelsen av Fornebu i vel 20 år. 
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Driftskostnader og kommersielle inntekter 
Luftfartsverkets driftskostnader ved to flyplasser 
vil være høyere enn ved drift aven flyplass. Mer-
kostnadene er anslått til i størrelsesorden 50 millio-
ner kroner pr. år. Det tilsvarer rundt 14 prosent av 
driftskostnadene på hovedflyplassen. 
Det er dessuten lagt til grunn at de kommersielle 
inntektene vil bli noe lavere i sammenlignings-
grunnlaget. En deling av trafikken fører til at ingen 
av flyplassene blir store nok til å gi et godt nok 
kundegrunnlag for deler av det kommersielle tilbu-
det. Forskjellen er grovt anslått til 30 millioner kro-
ner pr. år, eller ca. 15 prosent lavere enn ved en ny 
hovedflyplass. 
Samlet innebærer dette at Luftfartsverkets drifts-
resultat bedres med 80 millioner kroner pr. år ved 
utbygging av hovedflyplassen framfor drift på to 
flyplasser i sammenligningsgrunnlaget. Nåverdien i 
1991 av denne inntektsstrømmen er ca 600 millioner 
kroner. 
Tabell 3.12.3 viser forskjellen i kostnader og inn-
tekter for Luftfartsverket ut fra drøftingen i avsnit-
tene ovenfor (kostnader og inntekter er neddiskon-
tert til 1991 slik at tallene blir sammenlignbare). 
Tabell 3.12.3 Bedriftsøkonomisk sammen~igning. 
ForskjeLL i ndverdi meLLom sammen~ig­
ningsgrunn~aget og hovedflyp~assen. 
Tall i miLLioner 1991-kroner (Negative 
tall betyr at sammen~igningsgrunn~a­
get er rime~igere) 
Kostnad/inntekt 
Investeringer (jfr. tabell 3.12.2) 
Kostnad for å oppnå økt kapasitet etter 2010 
Fornebu - verdi arealer 
frigitt 20 år tidligere 
Driftsres ul ta t 
SUM - forskjell i nåverdi 
Forskjell i 
nåverdi 
-2.000 
300 
900 
600 
-200 
Rent bedriftsøkonomisk er sammenlignings-
grunnlaget i nåverdi 200 millioner kroner bedre enn 
hovedflyplassalternativet. Forskjellen er imidlertid 
svært liten i forhold til usikkerheten ved investe-
ringsanslagene. Særlig er usikkerheten ved investe-
ringsanslagene for sammenligningsgrunnlaget stor 
fordi de ikke har vært underlagt en tilsvarende 
grundig bearbeiding som investeringsanslagene for 
hovedflyplassen. 
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4. Tilbringersystemet 
4.1 HOVEDLINJER I TILBRINGERSYSTEMET 
4.1.1 Alternativer 
Planlegging av tilbringersystemene til/fra flyplas-
sen er gjennomført med bakgrunn i de overordnede 
rammer for planleggingen gitt i kap. 1. Viktige mål-
settinger er bl.a. at minst 50 prosent av flypassasje-
rene skal reise kollektivt og at tilbringersystemet 
skal bidra til en generell høyere bruk av kollektive 
transportmidler i regionen. 
I tillegg til vegsystemet til/fra hovedflyplassen, er 
det utredet følgende alternativer for kollektivt til-
bringersystem: 
A. Jernbane som kollektivt tilbringersystem 
B. Buss som kollektivt tilbringersystem 
Jernbane 
Etableringen av Gardermobanen må ses i sam-
menheng med NSBs ordinære behov for kapasitets-
utvidelse og oppgradering på strekningen Oslo -
Lillestrøm - Eidsvoll. Strekningen ligger innenfor 
NSBs satsingsområde for InterCity i Østlandsområ-
det. 
Det er utredet 2 hovedalternativer for jernbanen 
til Gardermoen, et alternativ direkte gjennom Nitte-
dal, Gjerdrum og Nannestad kommuner, og et alter-
nativ om Lillestrøm (med to under alternativer - et 
om Skedsmokorset og et om Jessheim S). 2-3 nye 
lokalstasjoner vurderes plassert mellom Oslo og 
Gardermoen. 
Mellom Oslo S og flyplassen vil det være avgang 
med hurtigtog hvert 10. minutt. Tog hvert 20. minutt 
er forutsatt startet på vestsiden av byen. Garder-
mobanen integreres i NSB's eksisterende jernbane-
nett på Østlandet. Det betyr at fjerntogene og Inter-
City-tog også får tilknytning til flyplassen direkte 
eller med overgang til flyplasstogene på Oslo S . 
Billettprisen differensieres avhengig av tilbud. 
Kjøretiden fra Oslo S til Gardermoen på den nye 
traseen kan variere mellom 16-19 minutter for direk-
tegående tog. 
Buss 
Et bussbasert tilbringersystem til Gardermoen, er 
utredet både som supplement til en eventuell ny 
jernbane til Gardermoen og som selvstendig til-
bringersystem. 
Hovedtraseene i et selvstendig bussystem går fra 
Drammen og Ski gjennom Oslo samt fra Hønefoss i 
retning flyplassen. 
Flybussen skal ha høy framføringshastighet. Ka-
pasitetsproblemer på vegnettet kan løses ved tiltak 
for kollektivtrafikken som egne kollektivfelt eller 
gjennom spesielle prioriteringstiltak. 
For de mest trafikkerte terminalene vil frekven-
sen i åpningsåret være mellom 3 - 10 avganger pr. 
time. Drammen vil ha en avgang pr. 15 min., mens 
Oslo S vil ha en bussavgang pr. 6 min. Reisetiden fra 
Oslo S til flyplassen vil bli ca 42 min. (inkludert stopp 
på terminalene). 
Flybusskonseptet vil være et fleksibelt tilbringer-
system hvor nye direkte ruter fortløpende kan åpnes 
utfra forretningsmess-ige kriterier. 
Vegsystemet 
Hovedvegforbindelsene til flyplassen vil være E6 
og Rv 174. Øvrige sentrale veglenker vil være Rv 2, 
Rv 120 og en evt. ny vegforbindelse fra Oppland. 
For å oppnå den ønskede avviklingsstandard på 
vegsystemet til/fra flyplassen, vil det være nødven-
dig å utvide eksisterende E6 mellom Tangerud og 
Kløfta, samt å bygge en ny RV 174 fra E6 til flyplas-
sen. 
Rv 120 kan fungere som en beredskapsveg og en 
avlastningsveg for E6 sør og Rv 174. Videre vil Rv 120 
kunne ha en viktig regional rolle gjennom bl.a. å 
knytte Nannestad kommune til flyplassen og RV174. 
Behovet for beredskapsveg blir størst dersom bus-
stilbringersystem velges. 
4.1.2 Samordning med annen planlegging 
Utbygging av tilbringersystemet til Gardermoen 
vil kunne påvirke utviklingen av det regionale tran-
sportnett og utbyggingsmønster. 
Parallelt med Gardermo-prosjektet arbeides det 
med en transportplan for Oslo og Akershus. Denne 
transportplanen (TP O/A) skal analysere alternative 
framtids bilder for samordnet utbygging av tran-
sportsystem og annen arealbruk. 
Transportanalysen og det regionale planprosjek-
tet i Gardermo-utredningen benytter de samme al-
ternativer for utbyggingsmønster som i TP O/A . Så 
langt som mulig er det også brukt felles alternativer 
for regionalt transportnett. 
Tilbringersystemer til Gardermoen er belyst på 
bakgrunn av to alternativer for regionalt utbygg-
ingsmønster. Alternativene er utviklet gjennom det 
regionale planprosjektet i regi av Akershus fylkes-
kommune og Miljøverndepartementet: 
et «spredt» utbyggingsmønster i Oslo og Akers-
hus, som i stor grad viderefører tendensen i 
gjeldende kommuneplaner 
et «konsentrert» utbyggingsmønster som bygger 
mest mulig opp under dagens og framtidig kol-
lektivnett i området 
4.1.3 Analyser av alternative tilbringersystemer 
Transportanalyser 
For planleggingen av tilbringersystemet er det 
etablert en transportanalysemodell (TA-modell) som 
dekker Østlandsregionen Oslo, Akershus og deler av 
Oppland og Buskerud. TA-modellen omfatter alle 
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trafikantgrupper i området, både kollektiv og indivi-
duell trafikk, men det er lagt spesiell vekt på reiser 
til/fra flyplassen. 
I transportanalysen er sannsynligheten for å velge 
ulike transportmidler på reisen til/fra flyplassen be-
regnet. Beregningene har utgangspunkt i erfarings-
data fra Fornebu og ulike reisevaneundersøkelser. I 
TA-modellens beregninger tas hensyn til faktorer 
som: 
Reisetider med bil eller kollektivtransport. 
Kostnader med bil- og kollektivtransport. 
Om passasjeren er på forretningsreise eller privat 
reise. 
Om passasjeren er bosatt på Østlandet eller i 
andre enden av flyreisen (rutefly). 
- Parkeringsavgift på Gardermoen. 
Ved å variere disse faktorene kan en få fram 
effektene ved bruk av transportpolitiske virkemid-
ler. Dette er bl.a. gjort for å se hvordan kollektivan-
delen for flypassasjerene og kollektivtrafikk i regio-
nen forøvrig kan økes. 
De reisendes preferanser 
I forbindelse med estimering av fordeling av fly-
passasjerer på reisemiddel, har TØI på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet og NSB gjennomført en 
analyse av etterspørselen etter kollektivtransport til 
flyplassen. Formålet med undersøkelsen var å få 
bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan bidra 
mest til høy kollektivandel. 
Undersøkelsen konsentrerte seg i hovedsak om to 
forhold: 
Hvordan vil trafikantene velge mellom tog og bil 
samt mellom tog og buss til Gardermoen? 
Hva er markedspotensialet for et høyhastighets-
tog i konkurranse med bil til/fra hovedflyplas-
sen? 
Enkelte av resultatene fra undersøkelsen er: 
Buss må bruke 30 - 40 pst kortere reisetid enn tog 
til flyplassen før flypassasjerene vil foretrekke 
buss framfor tog. 
Forretningsreisende er i gjennomsnitt villig til å 
betale 20 - 80 kr ekstra med samme reisetid for å 
bruke tog framfor buss til flyplassen. 
- Flypassasjerer verdsetter kortere reisetid til fly-
plassen til gjennomsnittlig ca. 100 krft i valg 
mellom buss og tog. 
Resultatene fra undersøkelsen er innarbeidet 
TA-modellen. 
4.1.4 Trafikkvolum til/fra flyplassen 
Forutsetninger for beregning av traflkktall 
Transportanalysemodellen gir et felles utgangs-
punkt for markedsvurderinger og dimensjonering 
for de ulike elementer i tilbringersystemet, inkl. 
par keringsanlegg på flyplassen. I tillegg har de ulike 
tiltakshavere vurdert grunnlaget for dimensjonering 
på selvstendig grunnlag. 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Prognose for flytrafikk utarbeidet av TØI. 
Luftfartsverkets prognose for antall ansatte ved 
flyplassen i framtiden. 
Utviklingen i bilhold i samsvar med NVVP-ret-
ningslinjene for 1994-97. 
Utbygging av vegnettet i takt med «Oslo-pakk-
en», i tillegg til spesielle flyplassrelaterte pro-
sjekter. 
I alternativer med tog til Gardermoen forutsettes 
det en opprusting av jernbanenettet med spe-
sielle flyplasstog og det gjøres beregninger med 
og uten høyhastighet på InterCity-nettet. I bus-
salternativene forutsettes egne ekspressbussru-
ter til flyplassen. Forøvrig er det ikke forutsatt 
vesentlige endringer i regionens kollektivtrafikk-
system. 
Prisnivået for reiser med bil og kollektivtran-
sport er ikke forutsatt å endre seg vesentlig fra 
dagens nivå. For reiser til Gardermoen med tog 
er gjennomsnittsprisen ca. kr 77 for flypassasje -
rer (inkl. plassbillett og l.kl for h.h.v 30 pst og 
25 pst). I bussalternativene er gjennomsnittspri-
sen ca. kr 40. 
Det er i TA-modellen forutsatt en gjennomsnittlig 
parkeringskostnad på Gardermoen på kr 70 pr. 
døgn for flypassasjerer . 
Det er ikke forutsatt bompenger for biltrafikk på 
vegene til flyplassen. 
Rammetall for den nærings- og befolkningsutvi-
klingen i Oslo og Akershus (uavhengig av hoved-
flyplass) er laget med utgangspunkt i SSB's fram-
skrivninger for de neste tiår. Innenfor disse ram-
mer er det i samarbeid med Oslo kommune, 
Akershus fylkeskommune og kommunene på 
Romerike, laget alternative utbyggingsmønstre 
med fordeling av veksten i området. 
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Trafikkvolum til/fra flyplassen 
Figur 4.4.1 viser trafikk mellom flyplassen og de ulike regioner i Østlandsområdet i 2010. Beregningene er 
utført med transportanalysemodellen. 
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Figur 4.1.1 Trafikk til/fra flyplassen fra ulike omrdder. Flypassasjerer og arbeidsreiser pr. døgn (ÅDT) i 2010 
Fordeling på reisemiddel 
I tabell 4.1.1 er vist prosentvis fordeling på reise-
middel for flypassasjerer for årene 1998 og 2010. De 
registrerte tall 1989 for Fornebu (FBU) er vist som 
referanse. Til sammenligning har Ar landa flyplass 
utenfor Stockholm i dag en kollektivandel på ca 
42 pst, mens ca 20 pst benytter taxi, leiebil og limou-
sin til flyplassen. 
Tallene er angitt for jernbane og buss som til-
bringersystem. For jernbanealternativet viser tabel-
len tall for jernbane om Lillestrøm. 
Andelen av flypassasjerene som flyr om Gar-
dermoen, men er bosatt utenfor Østlandsområdet og 
som ikke har adgang til bil på Østlandet, er ca. 40 pst. 
Dette underbygger at minst 50 pst kollektivandel for 
flypassasjerene ser ut til å være et realistisk mål. 
Beregningene viser at et jernbanebasert tilbringer-
system gir ca 51 pst høyere kollektivandel enn med 
buss. 
Tab. 4.1.1 Beregnet prosentvis fordeling pd reise-
middel til Gardermoen for flypassasjerer 
1998 og 2010 for alternative tilbringersy-
stem. 
FBU 
Reise- regist- Tilbringersystem Tilbringersystem 
middel rert Jernbane Buss 
1989 1998 2010 1998 2010 
Bilrei-
sende 49% 37% 37% 41% 42% 
Taxi 35% 5% 6% 5% 7% 
Kollek-
tiv 16% 58% 57% 54% 51% 
38 
4.1.5 Effekt av transportpolitiske virkemidler 
Samferdselsdepartementet har med utgangs-
punkt i basisforutsetningene i 4.1.4 definert en sam-
let «virkemiddelpakke» som består av: 
1) Økt miljøavgijt på bilbruk (+ 25 pst for distan-
seavhengige kostnader) 
2) Økt parkeringsavgijt på Gardermoen (140 
kr/døgn, + 100 pst) 
3) Stor økning av investeringene i kollektivsektoren 
(illustrert ved 10 pst redusert reisetid med koll-
ektivmiddel) 
4) «Konsentrert» utbyggingsmønster 
Beregningen viser at kollektivandelen for flypas-
sasjerer øker med ca 8 pst i 2010, mens kollektivan-
delen for de øvrige reiser i regionen (bil, kollektiv og 
gang/sykkel) øker med ca 2 pst. Det er de økono-
miske virkemidlene (1 og 2) som har størst effekt på 
endringen i kollektivandel for den flyplassrettede 
trafikken. Høyere kostander på bilbruk gir også noe 
større effekt på den regionale kollektivandelen enn 
investeringer i kollektivsystemet (3) og tettere ut-
bygging i kollektivknutepunktene (4). 
Kostnadsøkningen på bilbruk med 25 pst for di-
stanseavhengige kostnader innebærer en pris på 
bensin, i år 2000, på 10-11 kr/l (1990-priser). En slik 
pris er i tråd med transportplanforutsetninger i ett 
beregningseksempel for omfattende bruk av mil-
jøavgifter i de ti største byområdene i Norge. 
I dag er kollektivandelen for den regionale trafik-
ken ca 18 pst. I et bussbasert tilbringersystem redu-
seres den til 15 pst i 2010 (basisforutsetninger), mens 
kollektivandelen er beregnet til 16 pst dersom det 
bygges ny jernbane. Det synes nødvendig med en 
bevisst bruk av transportpolitiske virkemidler for å 
opprettholde dagens kollektivandel. Et jernbaneba-
sert tilbringersystem bidrar positivt i en slik strategi. 
4.1.6 Dimensjonering og usikkerhet 
Det er valgt som forutsetning for planlegging av 
tilbringersystemene til ny hovedflyplass, at trafik-
ken til/fra flyplassen skal ha god framkommelighet 
over hele driftsdøgnet. 
Resultater fra TA-modellen vil være beheftet med 
usikkerhet. Modellen er beskrivelse av «virkelig-
heten» med utgangspunkt i dagens situasjon og 
prognoser/forutsetninger om framtiden. Selv om for-
utsetningene som flyprognoser, prisutvikling, bolig-
og arbeidsplassutvikling etc. viser seg å stemme, vil 
det likevel være en usikkerhet knyttet til trafikktall 
fra TA-modellen. 
Modellusikkerheten ligger i størrelsesorden ± 10-
25 pst på de mest trafikerte lenker i tilbringersys-
temet, mens gjennomsnittlig transportarbeid for 
hele regionen, vil ha en usikkerhet på ± 5 pst. 
I tillegg kommer usikkerheter i inngangsdata 
hvor prognosene for flytrafikken vil ha størst betyd-
ning for utforming av tilbringersystemet. 
Tiltakshaverne tar gjennom egne vurderinger 
hensyn til ovennevnte usikkerheter i forbindelse 
med dimensjonering av infrastrukturen knyttet til 
tilbringersystemene. 
Den økning i kollektivandel som kan oppnås gjen-
nom bruk av ulike transportpolitiske virkemidler, 
vil ikke endre vesentlig på forutsetningene for di-
mensjonering av tilbringersystemenes infrastruktur. 
4.2 JERNBANETILBUDET 
4.2.1 Hovedrammer 
Dagens jernbanesystem. 
Dagens jernbanesystem i Oslo-området har ut-
gangspunkt i 4 linjer som går ut fra Oslo S. På figur 
4.2.1 vises prinsippet for jernbanesystemet med dob-
belt spor og enkeltspor. Togbelastning og trafikktall 
(1988) for viktige stasjoner er påført skissen. 
På strekningen fra Oslo til Lillestrøm-Ski-Asker 
har NSB det tetteste lokaltogtilbudet. Kapasiteten i 
dobbeltsporet er allerede i dag utnyttet fullt ut i de 
trafikktunge deler av døgnet. Strekningen mot Gar-
dermoen, Oslo-Lillestrøm-Eidsvoll, har et spesielt 
stort behov for kapasitetsutbygging. Strekningen 
Oslo-Lillestrøm har i tillegg til de ordinære togty-
pene også trafikken til og fra hovedterminalen for 
godstrafikk på Alnabru. Strekningen er etter Oslo-
tunnelen landets mest trafikerte målt i antall tog 
både over døgnet og i dimensjonerende time. 
Økende trafikk har ført til stadig større kapasitets-
problemer og dårligere regularitet på strekningen, 
og dermed også økt materiellbehov og økte perso-
nalkostnader ut over trafikkveksten. 
På strekningene Lillestrøm-Eidsvoll, Ski-Moss og 
Asker-Drammen, er det også meget stor trafikk-
belastning selv om lokaltogene tynnes noe ut. Dob-
beltspor til Brakerøya ved Drammen eksisterer i 
dag, og bygging av dobbeltspor til Moss pågår, mens 
det nordover fra Lillestrøm bare er ett spor. 
Basisgrunnlaget 
Basisgrunnlaget viser NSBs foreløpige plan for 
utbygging og opprusting av linjen Oslo-Eidsvoll når 
vi ser bort fra bane til flyplassen og den trafikken 
den vil medføre. Forslaget innebærer: 
Utvidelse til dobbeltspor og oppgradering til 
høyere hastighet Lillestrøm -J essheim ferdigstil-
les i år 1998 
Utvidelse til dobbeltspor og oppgradering til 
høyere hastighet Jessheim -Eidsvoll ferdigstilles i 
år 2000 
Nytt dobbeltspor Oslo-Lillestrøm ferdigstilles i år 
2005 
Markedsgrunnlag 
NSB har tatt utgangspunkt i hovedtallene fra 
transportanalysen som grunnlag for driftsopplegg, 
og til bruk for bedrifts- og samfunnsøkonomiske 
beregninger av Gardermobanen. NSB anser at 
grunnprognosene gir rimelig godt utgangspunkt for 
å vurdere lønnsomheten av Gardermobanen. Der-
imot er det nødvendig å få bedre prognoser for 
utviklingen av totaltrafikken i Østlandsområdet for å 
kunne gjøre mer omfattende bedrifts- og samfunns-
økomiske beregninger knyttet til oppgradering av 
Østlandsområdets totale jernbanenett. Dette vil 
NSB se nærmere på i forbindelse med arbeidet med 
NJP 1994-97. 
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Figur 4.2.1: Togbelastning på dagens jernbanesystem og trafikk på utvalgte stasjoner. 
A vkastningen av investeringene har stor følsom-
het både for endring av flytrafikk prognosene og 
kollektivtrafikkandelen i tilbringertjenesten. Det er 
derfor utført ulike følsomhetsberegninger som 
grunnlag for de bedriftsøkonomiske vurderingene. 
Flypassasjer og de ansatte på flyplassen er det 
viktigste trafikkgrunnlag for Gardermobanen. 
Tabell 4.2.1 viser gjennomsnittlig daglig flyplass-
relatert trafikk på Gardermobanen og sum pr. år 
beregnet for 1999, 2010 og 2020 (Lillestrømlinja). 
Tabell 4.2.1: Beregnet markedsgrunnlag for Garder-
mobanen. 
ÅR 1999 2010 2020 
Daglig (ÅDT) 
Flypassasjerer 14.900 21.400 28.900 
Arbeidsreiser til flyplas-
sen 8.300 10200 11.700 
SUMÅDT 23.200 31600 40.600 
Millioner reiser pr. år: 8.4 11.5 14.8 
Den samlede trafikkandel med tog for flypassasje-
rene er i disse beregningene på ca 53 pst, ca 5 pst 
lavere andel enn beregnet i transportanalysen. Dette 
er valgt for å fange opp en viss usikkerhet i progno-
sene. Besøksreiser er regnet inn som tillegg og ligger 
på i størrelsesorden 5 pst av antall flypassasjerer 
med tog. I tillegg til den flyplassrelaterte trafikk, vil 
Gardermobanen trafikeres med fjernreiser, Inter Ci-
tytrafikk og noe nærtrafikk. 
Trafikktallene for de ulike hovedalternativene for 
traseer for Gardermobanen varierer relativt lite. Et 
betydelig antall passasjerer (3-4.000, flyplassrelatert 
trafikk) vil ha fordel av stopp på Oslo N/0 (Grefsen 
eller Bryn). Utslaget på totalt antall passasjerer til 
flyplassen med tog, med og uten stopp nord i Oslo er 
likevel relativt små. 
Fordeling av trafikken over døgnet er spesielt 
gunstig for trafikk til og fra flyplassen . Dette gir seg 
utslag i god driftsøkonomi og høy døgnkapasitet for 
banen. 
Sett mot jernbanens infrastruktur vil markedet 
for flypassasjerer ha følgende geografiske inndeling: 
- Oslo-Bærum og videre mot Drammen og Moss. 
Hovedmarked med over 80 pst av trafikken 
Romerike-syd og Lillestrøm. 5-10 pst av trafik-
ken. 
- Romerike-nord og mot Hamar og Lillehammer. 
5-10 pst av trafikken 
Avstanden mellom flyplassen og de store marke-
dene i Oslo/Bærum og syd/vestover gjør det raske 
togtilbudet spesielt konkurransedyktig mot bil. 
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Figur 4.2.2 Reisemønster for flypassasjerer 
Finansiering 
Gardermobanen blir en fullt ut integrert del av 
NSBs ordinære kjørevei. NSB mener derfor at det er 
mest hensiktsmessig å finansiere utbyggingen over 
statsbudsjettet. Ferdigstillelse av Gardermobanen 
samtidig med åpningen av flyplassen i 1999 innebæ-
rer at en må starte detaljplanlegging med grunner-
verv m.v. umiddelbart etter Stortingets vedtak om 
utbygging. 
4.2.2 Utforming av jernbanetilbudet 
Hovedkonsept 
NSB har som ett av sine mål for planleggingen at 
store deler av flypassasjerene ikke skal få lengre 
reisetid til flyplassen enn i dag. God frekvens og 
standard allerede fra 1999, punktlighet og kort reise-
tid skal sikre dette. Flere tog og lengre tog kan settes 
inn når trafikken øker. 
Det er behov for nytt dobbeltspor Oslo-Garder-
moen-Eidsvoll i tillegg til nåværende spor. Dette 
skyldes trafikken til flyplassen og kravene til punkt-
lighet, frekvens og hastighet. 
Gardermobanen og øvrige kapasitetsutvidelser og 
oppgradering dimensjoneres for 200 km/t. Det er 
beregnet å være det mest hensiktsmessige nivå sett 
ut fra norske forhold (topografi-bosetting-transport-
mønster). 
Kjøretiden for tog uten stopp fra Oslo S til Garder-
moen er for de utredede alternativene fra 16-19 
minutter. Reisetiden til Gardermoen fra andre sta-
sjoner i regionen avhenger også av ruteopplegg-
/stoppmønster og av i hvilken grad jernbanesyste-
met moderniseres. Figur 4.2.3 viser reisetider til vik-
tige målpunkter i regionen. 
Mellom Oslo og flyplassen vil det gå hurtige tog 
hvert 10. minutt. I tillegg vil Gardermoen betjenes 
av lokaltog. Gardermobanen integreres i NSBs 
eksisterende jernbanenett på Østlandet. Det betyr at 
fjerntog og InterCity-tog også får tilknytning til fly-
plassen, direkte eller med overgang til flyplassto-
gene på Oslo S. Tilbudet til/fra Vestfold, Østfold og 
Lillehammer planlegges med 1 times ruter. Det blir 
1/2 times ruter fra Drammen, Moss og Hamar. 
Servicekonseptet vil være likt det framtidige IC-
konseptet. IC-togene planlegges med en standard-
klasse/økonomiklasse og en egen avdeling med «lC/-
serviceklasse», slik som i dagens IC-tog. Kundene på 
alle togene til flyplassen vil få lett tilgjengelig plass 
for den bagasje de har med seg i toget. 
Driftsopplegget tar utgangspunkt i tog med minst 
95 pst punktlighet (tog med mindre avvik enn 2 
minutter fra rutetabellen). Pristilbudet differensieres 
mot forretningsreiser og økonomireiser på samme 
måte som for NSBs fjerntog og InterCity-tog. Flypas-
sasjerer kan få helreisebilletter fly-tog/buss/taxi. Det 
blir utvidede muligheter for kjøp av billetter. 
Informasjonsbehovet dekkes ved ulike tiltak både 
på stasjonene og i toget bl.a ved spesielle krav til 
betjeningen. 
Alternative traseer 
Det er utredet 2 hovedalternativer for jernbane til 
Gardermoen. En trase går direkte gjennom Nittedal, 
Gjerdrum og Nannestad kommuner, og en går om 
Lillestrøm med underalternativer om Skedsmokor-
set og Jessheim-Sør. Alle alternativer er tilpasset 
både østre og vestre flyplassløsning. 
På figur 4.2.4 er hovedalternativene for Gardermo-
banen vist. 
Direktelinja 
Direktelinja går fra Oslo i tunnel (13-15 km) under 
Lillomarka, krysser Nittedal i dagen med bro over 
Nitelva, videre i tunnel under Romeriksåsen. Derfra 
går direktelinja stort sett i dagen gjennom Gjerdrum 
og Nannestad og krysser Leira og Sogna på ca 400 
meter lange bruer før den går i dagen til Garder-
moen. NSB forutsetter at det samtidig bygges et nytt 
lokalspor mellom Jessheim og Gardermoen som 
knytter dagens Hovedbane til Gardermoen. 
Alternativene for Direktelinja gir tre muligheter 
ut fra Oslo: 
o Over Etterstad uten stopp i Oslo Nord 
o Over Grefsen/Storo med stasjon på Storo 
o Over Bryn med stasjon på Bryn ( to varianter) 
Alternativet over Etterstad som avskjærer mulig-
heten for å tilby stopp etter Oslo S, anbefales ikke. 
Varianten over Grefsen/Storo benytter eksisterende 
Gjøvikbane (terminal nord). Dette er baneteknisk og 
tidsmessig en ulempe p.g.a lav standard på eksiste-
rende trase. Den gunstigste av de to variantene over 
Bryn følger Hovedbanen til Alnabru i dagen og 
videre i tunnel derfra. 
I Nittedal er det utredet to hovedalternativer. Det 
ene krysser Nittedal ved Rotnes, mens det andre 
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Figur 4.2.3 Stoppmønster og reisetider tH Gardermoen 
krysser Nittedal ved Kjul lenger sør. · Begge gir 
mulighet for å gå ut fra Oslo med stasjon på Grefsenj 
Storo, på Bryn eller direkte over Etterstad uten 
stasjon. Lengden på Direktelinjas alternative traseer 
varierer fra 41 til 43 km hvorav omlag halvparten 
ligger i tunnel. 
De største tekniske utfordringene med traseen er 
knyttet til de store leirravinene langs Leira og 
Sogna. Dette medfører lange bruer (400-450 meter), 
samt store motfyllinger og terrengtilpasninger. 
Vurderingene av trasevariantene for Direktelinja 
konkluderer med valg av traseen Oslo S-Grefsenj 
eller Bryn - Kjul - Bekkeberget - Gardermoen som 
beste alternativ. Ut fra Oslo vurderer NSB trase via 
Grefsen og Bryn som relativt likeverdige, men Gref-
sen har et lite fortrinn. 
Lillestrømlinja 
Lillestrømlinja har to alternativer. Begge går fra 
Oslo med ny dobbeltspors tunnel fra Bryn til Lille-
strøm (i3 km). Det østre alternativet følger nåvæ-
rende Hovedbane nordover fra Lillestrøm mot J ess-
heim og svinger vestover mot Gardermoen like sør 
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minutter 
Moss 62 (67) 
Ski 44 (49) 
Rosenholm 34 (39) 
Drammen 60 
Asker 46 
Sandvika 37 
Lysaker 31 
Nationaltheatret 24 
Oslo S 19 (24) 
Bryn 19 
Lillestrøm 12 
Eidsvoll 8 
Hamar 48 
for Jessheim. Det vurderes en ny lokalstasjon -
Jessheim Sør - ca. 2 km utenfor Jessheim sentrum. 
Det vestre alternativet går via Skedsmokorset og 
kobler seg på Direktelinja nord for Bekkeberget. 
Vestre løsning om Skedsmokorset har som hoved-
poeng å bidra til en kollektivrettet regional utvikling 
ved å betjene tettstedet rundt Skedsmokorset og 
Ask, som ikke har noe jernbanetilbud i dag. Alter-
nativet kan også omfatte lokalstasjon på Eltonåsen, 
da det forutsettes lokaltog i tillegg til de direkte 
flyplasstogene over traseen. 
Traseen finnes i to varianter: 
Over Skedsmokorset 
Over Vardeåsen 
Mellom disse er det relativt stor forskjell på inves-
teringer i kjørevei og stasjoner. Traseen over Skeds-
mokorset koster i størrelsesorden 350 mill. kr. mer 
enn trase over Vardeåsen. Stasjonsanlegget på 
Skedsmokorset blir underjordisk. 
Lengden på Lillestrømlinja fra Oslo til Gardermo-
en varierer fra 48 til 51 km hvorav 13 til 18 km går i 
tunnel (avhengig av alternativ). 
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Figur 4.2.4 AUernative traseer jar Gardermabane. 
o 
Alternative jernbanetraseer Oslo S - Gardermoen - Eidsvoll: 
A: Direktelinja 
B: Lillestrømlinja via Skedsmokorset 
C: Lillestrømlinja via Jessheim Syd 
Trase i dagen 
Tunnel 
Eidsvollinja 
Eidvollinja, som er tilknytningen nordover på 
strekningen Gardermoen-Eidsvoll, er utredet i to 
hovedalternativer. Den vestre traseen går via ny 
stasjon på Råholt N ord til Eidsvoll. Den østre traseen 
går via ny stasjon på Dal Vest til Eidsvoll. Eidsvoll-
linjas lengde varierer fra 16 til 18 km. 
Traseen om Råholt blir klart billigst. Årsaken 
ligger i at traseen om Dal har vesentlig større mas-
seforflytning, går dels gjennom områder med prob-
lematiske grunnforhold og har en lengre og dyrere 
løsmassetunnel syd for Eidsvoll. 
Terminaler 
NSB's terminaler knyttet til Gardermobanen kan 
inndeles på følgende måte: 
- flyplassterminalen 
Oslo S 
hovedknutepunkter, le-stasjoner 
øvrige stasj oner /terminaler 
Markedsanalysene viser at det er en liten andel av 
flypassasjerene som vil parkere ved jernbanestasjon 
og deretter ta tog til flyplassen. Det store flertallet vil 
bruke taxi, bli kjørt (<< kiss & ride») eller komme 
kollektivt til jernbaneterminalen. 
På alle terminaler som er trafikert med mange 
flypassasjerer, legges det spesielt til rette for salgs-
konseptet taxi/tog/fly. Dette innebærer tiltak for å 
sikre kortest mulig gangavstand fra taxi til tog på 
terminalene. En evt. tilrettelegging for eget parke-
ringstilbud for fly trafikantene blir det samme som 
for alternativet med buss, j .f.r kap. 4.3. På Bryn eller 
Storo i Oslo vil det ikke bli lagt opp til et eget 
parkeringstilbud for flypassasjerer. 
Det vil bli lagt til rette slik at flypassasjerene kan 
sjekke inn bagasjen på jernbanestasjonen dersom 
det ikke kommmer i konflikt med framtidige sikker-
hetsrutiner. Innsjekking er særlig aktuelt på Oslo S, 
men kan også bli aktuelt i Hamar, på Bryn/Grefsen 
og i Drammen. 
Gardermoen stasjon ligger delvis i forkant og 
delvis under flyplassterminalen. Plattformene ligger 
ca. 8 meter under bakkenivået. Fra plattformene vil 
de reisende bevege seg opp til fly terminalen via 
rulletrapper og heiser. Bagasjetraller som også kan 
benyttes i rulletrappene vil være tilgjengelig. 
Oslo S er ferdig utbygget og har i hovedsak de 
funksjonene som er nødvendig for togreisende. Det 
vil bli lagt til rette for innsjekking og andre servi-
cetilbud for flyreisende. Det vil bli mulighet for å 
komme med taxi eller bil. Togene til Gardermoen vil 
alltid gå fra samme plattform. 
Både Bryn og Grefsen stasjon kan utvikles til 
viktige kollektivterminaler for både tog, T-bane 
(eksisterende T-bane ved Bryn og evt. ny ringbane 
ved Grefsen) , buss, trikk (Grefsen) og taxi. NSB har 
utviklet skisseprosjekter av terminalene som en del 
av Gardermoutredningen. Disse må bearbeides vi-
dere i samarbeid med de berørte parter. 
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Lillestrøm terminal er et etablert knutepunkt, og 
det er nå under vurdering å etablere et felles termi-
nalbygg for jernbanen og rutebilene. Figur 4.2.4 gir 
oversikt over de andre aktuelle stasjonene langs de 
ulike traseene. 
Etapper 
NSB har tatt utgangspunkt i at hele Garder-
mobanen Oslo-Eidsvoll skal stå ferdig når flyplassen 
åpner i 1999. Ulike deletapper er vurdert: Jessheim -
Gardermoen, Lillestrøm - Jessheim og Oslo - Lille-
strøm. NSB mener at dette ikke er mulige etapper 
p .g.a for dårlig kapasitet. NSB anser at den eneste 
etappemuligheten som kan gi et tilfredstillenede 
tilbud for hovedmarkedet er en utbygging Oslo -
Gardermoen og utsettelse av strekningen Garder-
moen - Eidsvoll. 
Gardermoen 
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Figur 4.2.5 Mulig etappeutbygging av de to 
traseaUernativene 
En etappeutbygging med buttspor på Garder-
moen innebærer at NSB på Direktelinja bare vil 
kjøre flyplasspendel. le - tog og fjerntog må fortsatt 
gå langs dagens hovedbane. Med Lillestrømlinja kan 
NSB med en etappeutbygging oppnå langt flere av 
de fordelene en ny bane kan gi. Eksisterende linjer 
får frigjort kapasitet og fjerntog og le - tog kan kjøre 
på ny bane til Jessheim - Sør. Direktegående fjern-
trafikktog og Kongsvingerbanen kan bruke nytt 
spor mellom Oslo og Lillestrøm. 
Ut fra en markedsmessig vurdering av fordelen av 
å få le-tog og fjerntog innom Gardermoen, samt 
kapasitetsbelastningen på strekningen Jessheim-
Eidsvoll, vurderer NSB det som svært viktig å få 
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bygd nytt gjennomgående spor fra Gardermoen til 
Eidsvoll så fort som mulig. 
Materiell 
Reisetider, trafikkmengder og økonomi for Gar-
dermobanen er beregnet utfra at NSB anskaffer nytt 
materiell for 200 km/t. Utviklingstid og leveringstid 
for nytt materiell er 3-4 år. Nødvendig rullende 
materiell til Gardermobanen vil innebære investe-
ringer på ca 1000 mill. kr (750 mill før åpning av 
flyplassen). 
4.2.3 Konsekvenser 
Investeringer infrastruktur 
Totalkostnadene for å bygge Gardermobanen va-
rierer fra ca 4.5 til 5.1 milliarder (inkl. moms og 
eiendomserverv) kroner for de mest aktuelle alter-
nativer. Lillestrømlinja via Jessheim - Sør har lavest 
investeringskostnader. Kostnadene gjelder østre fly-
plassalternativ.Beregningene for NSB's Basisgrunn-
lag (Oslo-Lillestrøm-Jessheim-Eidsvoll) viser inve-
steringsutgifter på ca 3.5 mrd kr. En 1. etappe på 
Lillestrømlinja (Oslo-Lillestrøm-Jessheim Sør) kan 
bygges for 3.2 mrd kroner, inklusive terminaler. 
Tabell 4.2.2 viser investeringsbehov for trase og ter-
minaler for Gardermobanen. 
Tabell 4.2.2 Investeringsbehov for trase og terminaler i miLL 1991 kr 
Linje o/Lillestr.-
Direkte linje Direkte linje Linje o/Lille- Skedsmokorset 
Strekninger o/Bryn o/Grefsen strøm-Jessh. S (Vardåsen) 
Oslo-Gardermoen 2501 2180 2400 2868* 
Gardermoen terminal og spor in-
nenfor flyplassområdet 910 910 804 910 
Lokalspor 213 213 
Gardermoen-Eidsvoll o/Råholt 1098 1098 1098 1098 
Sum bruttoinvestering trase 4722 4401 4302 4876 
Stasjoner - Gardermobanen *** 151 179 158 191 
Total bruttoinvestering 4873 4580 4460 5067 
Basisgrunnlaget 3527 3527 3527 3527 
N ettoin vestering 1346 1053 933 1540 
Etappe Oslo - Gardermoen 3400** 3110** 3200 3810 
* Stasjonsplassering på Skedsm okorset istedenfor Vardåsen øker kostnadene m ed ca. 350 millioner k roner. 
** Uten lokalspor J esshe im-Gardermoen . 
***Terminalene på Grefsen og Bryn er planlagt som knutepunktterminaler for nærtrafikk . Men de vil også være e t meget godt tilbud til deler 
av flyplasstrafikken. NSB har derfor belastet Gardermobanen med 50 - 60 pst av jernbanens andel i disse terminalene. 
Bedriftsøkonomi 
Forutsetningene for de bedriftsøkonomiske bereg-
ningene er omtalt i kap 8.2. 
Driften av Gardermobanen gir høy inntjening for 
NSB. I forhold til passasjergrunnlag er både mate-
riellbehov og løpende driftskostnader vesentlig la-
vere enn hva som er vanlig i kollektiv nær- og 
mellomdistanse trafikk, mens inntektene er høye. 
Dette skyldes særlig følgende forhold: 
Betalingsvillige passasjerer 
Den jevne trafikken over døgnet 
God regularitet 
Stor fart medfører at samme personale og mate-
riell kan gjøre flere turer pr. tidsenhet. 
Foreløpige bedriftsøkonomiske beregninger har 
tatt utgangspunkt i følgende gjennomsnittlige bil-
lettpriser (rabatter innberegnet) Oslo S-Garder-
moen: 
Gjennomsnittspris for flypassasjerer 72 kroner 
med fordeling 75 pst på 2 kl. og 25 pst på 1 kl. 
Arbeidsreiser 31 kroner 
Markedsandelen med tog for flypassasjerer er i de 
bedriftsøkonomiske beregningene satt til 53 pst. 
Dette er ca 5 pst lavere enn basiskjøringene i tran-
sportanalysen. NSB har valgt en slik forutsetning for 
å fange opp noe av usikkerheten i prognosene. 
De to beste trasealternativene gir ut fra de forut-
satte trafikktall og billettpriser følgende driftsov-
erskudd og avkastning etter dekning av kapital-
kostnader for materiell: 
Tabell 4.2.3 Inntekter, driftsoverskudd og avkast-
ning, miLL 1991 kr 
Alterna- Direktelinje Lillestrømlinj e 
tiv o/Grefsen o/Jessheim S 
År 1999 2010 2020 1999 2010 2020 
Inntekter 547 746 954 595 798 1028 
Drifts-
kostnader * 217 2 67 278 227 280 292 
Over-
skudd 329 479 676 368 518 736 
A vkastning av to-
talinvestering 7.4% 8.0% 
* Drifts - og vedlikeholdskostnade r inkl. kaptalkostnader for rul-
lende materiell 
Med de forutsetninger beregningene bygger på, 
kan hele Gardermobanen forrentes via driftsover-
skuddet. Beregningene viser at Gardermobanen vil 
bli det mest lønnsomme jernbaneprosjekt i Norge. 
Avkastningen for investeringene i en I.etappe 
med buttløsning (uten bygging av strekningen Gar-
dermoen-Eidsvoll) er for Lillestrømlinja om Jess-
heim beregnet til 9.7 pst. 
Innenfor en tidshorisont på 20 år må det forventes 
betydelige avvik på en rekke av de forutsetningene 
som ligger til grunn for lønsomhetsberegningene. 
Effektene av endrede forutsetninger på drifts kost-
nadssiden er relativt små. Selv betydelige endringer 
i lønnsnivå og materiell priser gir begrensede endrin-
ger av lønnsomheten. Den økonomiske risikoen ved 
Gardermobanen er i første rekke knyttet til inn-
tektssiden og investeringsnivået på kjørevegen. Sår-
barheten ovenfor endringer på disse områdene redu-
seres gjennom de mulighetene som foreligger for å 
sette inn kompenserende tiltak. Det er eksempelvis 
regnet på en trafikk-/inntektssvikt på 25 pst gjen-
nom hele perioden 1999-2020. Ved å redusere togtil-
budet fra 6 til 4 tog pr. time har NSB beregnet at 
banen fortsatt vil gi en avkastning på ca. 7 pst av 
totalinvesteringene. Det samme gjelder dersom to-
talinvesteringen i kjørevegen i Lillestrømalternati-
vet øker med inntil 18 pst. 
Dersom flyprognosene skulle stagnere på det for-
utsatte nivået på 17 mill. reiser i 2010, reduseres 
avkastningen på totalinvesteringene med bare ca. 
0,4 pst. 
Trafikktall for Gardermobanen, og positive effek-
ter for annen jernbanetrafikk, er forsiktig vurdert i 
beregningene. Potensialet for høyere inntjening er 
derfor ifølge NSB betydelig. Samlet vurderer NSB 
lønnsomheten i totalinvesteringen på Gardermoba-
nen som robust ovenfor endrede forutsetninger. 
Regional utvikling 
De regionale virkningene av forskjellige alternati-
ver for tilbringersystem, bosetting, arbeidsplassloka-
lisering mv. utredes av Miljøverndepartementet fyl-
keskommunene i Akershus, Hedmark og Oppland 
og Oslo kommune. 
Hovedkonklusjonene fra vurderingen av de regio-
nale virkningene er: 
1 Alternativene over Lillestrøm (Skedsmokorset 
eller Jessheim Sør) har begge klare regionale 
fordeler, men har fortrinn på ulike punkter. I 
forhold til utviklingen av næringslivet anses al-
ternativene omtrent som likeverdige, men langt 
bedre enn Direktelinja. 
2 Trase via Skedsmokorset gir best muligheter for 
å følge opp RPR i forhold til nye utbyggingsom-
råder. 
3 Lillestrømlinja via Jessheim Sør gir et mindre 
langsiktig utbyggingspotensiale enn både trase 
via Skedsmokorset og Direktelinja fordi , fordi 
dette alternativet ikke utløser nye utbyggig-
gingsområder av betydning. 
Se forøvrig nærmere drøftinger vedrørede til-
bringersystemet og regional utvikling i kap 6.3. 
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Tidsforbruk 
Det er ingen forskjell på reisetiden direkte Oslo S 
- Gardermoen mellom Direktelinja om Grefsen og 
Lillestrømlinja om Jessheim Syd. Begge gir 19 mi-
nutter. Direktelinja om Bryn gir 2 minutter kortere 
kjøretid, 17 minutter. Grunnen til de små tidsfor-
skjellene er at den gamle linja opp til Grefsen har lav 
hastighet. Direktelinja er av vernehensyn lagt 
utenom Romerike landskapsvernområde, noe som 
førte til 1 minutt lengre kjøretid. Lillestrømlinja har 
bedre traseegenskaper med hensyn til stigning og 
kurveradius. Tidstapet med en 6 km. lengre kjøre-
veg hentes fort inn når toget går i 200 km/to 
Natur, miljø og samfunn 
En jernbane til Gardermoen innebærer på samme 
måte som for veger terrenginngrep som på enkelte 
strekninger er betydelige. Det er gjort en omfattende 
gjennomgang av de ulike alternativers miljøkonse-
kvenser, og lagt vekt på å finne traseer som minima-
liserer miljøulempene. Tabell 4.2.4 oppsummerer 
inngrep som følge av alternative traseer. 
Traseen over Nittedal-Romeriksåsen har relativt 
lange tunnelstrekninger. Dette reduserer aktuelle 
konfliktområder til dalbunnen i Nittedal og området 
fra Bekkeberget i Gjerdrum og nordover. I Nittedal 
har et av underalternativene stor konflikt med kul-
turminner. I Gjerdrum og Nannestad er det generelt 
stor konflikt med dyrket mark både arealmessig og 
driftsmessig, selv om en del av konfliktene kan 
avbøtes. Mest konfliktfylt er nordre del av traseen. 
Her berøres kulturminner og landskap, samt natur-
vern- og landbruksinteresser. r anleggsperioden kan 
Direktelinja via Grefsen berøre Markagrensa p .g.a 
behov for tverrslag til tunnelen mellom Grefsen og 
Kjul. 
Traseen om Skedsmokorset er sammenfallende 
med traseen over Nittedal-Romeriksåsen fra Bekke-
berget og nordover. r tillegg til de konfliktene som 
oppstår på denne strekningen blir det konflikter med 
landskap og landbruksarealer på strekningen fra 
Åråsen til Gjerdrum. Det blir også konflikt med 
kulturminner. 
Traseen over Lillestrøm-Jessheim S har i første 
rekke konsekvenser når det gjelder bruk av dyrket 
mark. De driftsmessige ulemper for landbruket blir 
totalt sett mindre vesentlige. Flere viktige nærfri-
områder blir indirekte berørt ved at støynivået blir 
høyere enn i dag. 
Traseene Gardermoen-Eidsvoll har også konse-
kvenser for verneinteressene. Alternativet om Rå-
holt berører i første rekke frilufts- og viltområder 
samt kulturminner vest for E6 og landbruksområ-
dene øst for E6. Alternativ om Dal medfører i grove 
trekk samme type konsekvenser som alternativ al-
ternativet vest for E6 , mens øst for E6 langs Risa og 
Andelva er konsekvensene for naturvern, landskap 
og kulturminner større. 
r Kap 5 redegjøres det nærmere for de samlede 
konsekvenser av tiltakene. 
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Tabell 4.2.4 Inngep som f øLge av alternative traseer 
Indikator Direktelinja Gardermobanen Oslo S - Gardermoen Gardermobanen 
Gardermoen -
Lillestrømlinja Eidsvoll 
om Grefsen (Bryn) og om Vardåsen om Jessheim Syd om Råholt Nord 
Kjul. )*Inkl. lokallinja 
Støy 
Antall bo liger utsatt ca 300 (50) bol iger ca 500 boliger ca 650 boliger ca. 80 bo liger 
for støy over 55 dBA 
før støy ti Itak 
Antall km støyskj erm 4,6 km/(1 ,6 km) 9,2 km 19,8 km 1,6 km 
eller voll 
Antall boliger med ca 25 boliger ca 125 boliger ca 200 boliger ca 15 boliger 
mer enn 55 dBA 
utendørs etter tiltak 
Landbruk 
Arealforbruk 
- Dyrket mark 200 dekar + 10* 440 dekar 390 dekar 270 dekar 
- Skog på 
dyrkingsjord 110 dekar + 95* 170 dekar 160 dekar 90 dekar 
- Annen skog 60 dekar +5* 150 dekar 60 dekar 210 dekar 
- Bane som deler 
dyrket mark 8,0 km 10,5 km 5,5 km 6,0 km 
Naturvern 
Om råder med Krysser elvene Som Direkte-linja i Elves lette ved Lei ra Tangerer 
verneverdier Nitelva, Gjermåa, Nannestad og tang eres. Ingen Hauersetertrinnet. 
Mikkelsbekka, Lei ra, Gjerd rum. konf likt. Stormåsen -
Songa Tangerer Høgmåsan deles. 
Romerike Landskaps- Vorma/ Ande lva/Nessa 
vernområde mv berøres delvi s. 
Viltområder og Krysser flere Stor konflikt med Konflikter med Leveområder for elg, 
trekkveger trekkveger og rovfugl-område. trekkveger for elg, rådyr og rovfugl 
beiteområder for elg. som kan avbøtes. berøres, konflikter 
med trekkveger kan 
avbøtes. 
Fri luftsl iv 
Friluftsområder som 4 områder berøres. 6 områder berøres. 7 -8 områder berøres 6 områder berøres 
berøres (nesten all direkte og 4 områder direkte. 
utmark er tatt med) tangeres . 
Kulturminner 
Steder med vesentlig Eik og Ukustad. Farseggen, Leirsund Trandumskogen 
konflikt Skedsmovo llen, Eik Engen - Børke. Eidsvoll prestegård 
og Ukustad. Sand Bergermoen. 
Landskap På strekningen Mellom Hoved banen Ved Leirsund/ øst for Råholt, kan 
Større inngrep Bekkeberget - og Vardåsen. Lindeberg delvis avbøtes ved 
Eltonåsen og Nord for Rv 174. bakkeplaner ing og 
Erpestad- beplantn ing. 
Gardermoen. 
Inngrep i 
bebyggelse 
Anta ll hus som må 6 hus 21 hus 22 hus 6 hus 
ri ves 
Anta ll næringsbygg 2 4 2 
som må rives 
Forsvaret 
Forsvaret berøres av NSB's planer nord for Gar-
dermoen. De to alternative traseene er i det østre 
flyplassalternativet lagt inntil Trandum leir med 
brukrysning for stridsvogner og personell. Traseene 
går utenom Forsvarets øvingsområder og passerer 
mellom Sessvollmoen og Østli boligfelt. Adkomsten 
sikres med vegomlegging og bru. Støy i boligfeltet 
avbøtes med støyvoll. 
I det vestre flyplassalternativ går traseen via Rå-
holt i hovedsak nord og vest for Forsvarets interes-
seområde. For å sikre Forsvaret adkomst til vestre 
del av Bergermoen og området ved Hurdalsjøen er 
det lagt inn en bru for stridsvogner og en bru for 
lettere trafikk. Trase via Dal avskjærer Forsvarets 
øvingsområde slik at området nord for Sessvollveien 
blir vanskeligere å utnytte. For å avbøte på barriere-
virkningen er det lagt inn 4 bruer for stridsvogner og 
fire bruer for lettere trafikk. 
Oslotunnelen 
Vest for Oslo S vil Oslotunnelen være en spesiell 
flaskehals. Flyplasstogene forutsettes integrert med 
InterCity togene slik at ekstrabelastningen på tun-
nelen fra flyplasstrafikken holdes nede på 1 - 2 tog 
pr. time. I dimensjonerende time vil det kunne bli 
nødvendig å prioritere ut 1 - 2 av de lokaltogene som 
i dag fortsetter fra Oslo S - til Skøyen. NSB vil ellers 
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når trafikken øker, gi de tog som går gjennom 
tunnelen mest mulig likt stoppmønster. Økt antall 
vogner pr. tog vil muliggjøre mer trafikk gjennom 
tunnelen. NSBs tog kan likevel ikke vil få den fart og 
punktlighet som er ønskelig uten en modernisering 
av jernbanen også i vest. 
4.2.4 NSB's foreløpige anbefaling 
Ut fra samlede vurderinger av: 
- Bedriftsøkonomi, både for Gardermobanen og 
NSB totalt 
Hensynet til RPR' s retningslinjer om regional 
utvikling og mulighet for økte kollektivtrafikk-
andeler. 
- Miljøeffekter 
har NSB foreløpig kommet til at Lillestrømlinja 
over Jessheim Sør er den klart beste trase for Gar-
dermobanen. 
Lillestrømlinja over Skedsmokorset/Vardåsen gir 
store konflikter med hensyn til vern av landskap og 
kulturminner. Alternativet er positivt ved at det 
knytter jernbanen til et nytt område med større 
utbyggingsmuligheter. Fortrinnet på dette området 
må likevel veies opp mot merinvesteringen på 600 -
950 millioner kroner i forhold til å gå langs eksiste-
rende bane, og NSB anbefaler derfor linjen om 
Jessheim Sør. 
Tabell 4.2.5 NSB's framdriftsplan for investeringene slik Gardermobanen anbefales 
Mill 1991 kr/år 1992 1993 1994 
Gardermo-
banen 45 110 
Materiell 
4.2.5 Bussbetjening av Gardermoen i 
jernbanealternativet 
525 
1995 
845 
192 
Et supplerende bussystem er utredet for Garder-
mobanen. Buss som supplement til jernbane, inne-
bærer at ingen av de store «tunge» flybussrutene i 
busskonseptet blir opprettet. Det er foreslått etablert 
bare en flybussrute mellom Hønefoss og Garder-
moen. Reisetiden blir 80 min med avgang en gang i 
timen. 
Tilsvarende som for det anbefalte busstilbringer-
systemetjfr. kap. 4.3, forslås det etablert regionale, 
lokale bussruter som supplement til eksisterende 
kollektivtrafikktilbud. 
1996 1997 1998 
950 1337 608 
17 115 426 
4.3. BUSSTILBUDET 
4.3.1 Hovedrammer 
Afarkedsgrunnlag 
NÅ-
2010 SUM VERDI 
4460 2630 
306 1056 537 
Hovedtallene fra transportanalysen er brukt som 
grunnlag for driftsopplegg og de økonomiske bereg-
ninger. Beregninger av antall flypassasjerer og ar-
beidsreiser er vist i tabell 4.3.1. 
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Tab. 4.3.1 Beregnet markedsgrunnlag for flybussen. 
ÅR 1998 2010 2020 
Daglig (ÅDT) 
Flypassasj er er 13500 19300 25800 
Arbeidsreiser 5300 6500 7400 
SumÅDT 18800 25800 33200 
Millioner reiser pr. år 6.9 9.4 12.1 
Til hovedflyplassen (flyplassterminalen) vil det i 
dimensjonerende time i 1998 anløpe 28 busser. I 2010 
vil antallet busser i dimensjonerende time være 42. 
På vegnettet vil flybussens andel av totaltrafikken 
være liten. I rushtiden er andelen i underkant 1 pst 
gjennom Oslo-tunnelen og ca 3 pst på E6 ved Oslo 
grense. 
Finansiering 
Flybussystemet vil bli finansiert gjennom billett-
inntekter og terminal-/parkeringsavgifter. 
4.3.2 Utforming av busstilbud 
Hovedkonsept 
Det er utredet to hovedalternativer for busstil-
bringer til Gardermoen: 
Et «spredt» rutesystem hvor busstilbudet spres 
ut for i størst mulig grad å dekke regionen med 
direkte ruter. 
Et «konsentrert» rutesystem hvor busstilbudet 
konsentreres om få direkte ruter med høy frek-
vens. 
Bussystemet skal framstå med et høyt servicenivå 
med sentralt lokaliserte påstigningssteder. 
Avviklingsstandard 
Flybussen skal med færrest mulig stopp og avvik 
fra hovedtraseen bringe passasjerene effektivt, pun-
ktlig og bekvemt til flyplassen. Videre skal flybussen 
gi passasjerene følelsen av å være inne i en «for-
lenget arm» av flyreisen. Det legges ikke opp til 
omstigning fra en flybuss til en annen. 
Framføringshastigheten for bussen på vegnettet 
er tilpasset eksisterende hastighetsgrenser og kvali-
tet på den enkelte veglenke. Flybussen skal ha høy 
framføringshastighet. 
Eksisterende kollektivfelt forutsettes benyttet i 
tillegg til at det etableres nye felt der krav til reise-
hastighet tilsier dette. I sentrale områder av Oslo 
gjennom Oslo-, Vålerenga- og Ekeberg-tunnelen, vil 
flybussen følge hastighet til øvrig biltrafikk. 
En forutsetning for å oppnå en ønsket pålitelighet 
i busstilbringersystemet, er etableringen av det plan-
lagte trafikkstyringsystemet for Oslo. Ifølge Vegdi-
rektoratet forventes 60-70 pst av systemet å være 
gjennomført i 1998, blant annet Ekebergtunnelen, 
Oslotunnelen og Vålerengatunnelen. Det er et pri-
sipp ved systemet at totaltrafikken langs hovedve-
gene skal «flyte» ved bruk av tilfartsregulering. 
Bussene bør kunne inngå i denne trafikken og egen 
kollektivprioritering er unødvendig. Denne forutset-
ningen ligger inne i TA-modellen ved beregning av 
kollektivprosenter for et busstilbringersystem. 
Term inalsy stemet 
Det er lagt opp til tre kategorier terminaler: Ter-
minal med innsjekking av billetter og evt. bagasje, 
terminal med lukket/oppvarmet venterom og holde-
plass med leskur. 
De mest trafikkerte terminalene søkes lokalisert 
til sentrale knutepunkter i kollektivtrafikksystemet. 
På terminalene vil det bli etablert gode overgangs-
muligheter for kombinerte reiser bil/taxi for videre 
reise med flybussen. 
Takststruktur 
Flybussystemet er lagt opp med et forenklet av-
standstakstsystem for å få færrest mulige taksts-
prang. Systemet foreslås lagt opp med 5 takstsoner 
(avstandssoner) for flypassasjerene. For arbeidsrei-
sende bør SL-systemet legges til grunn. 
Integrert i nformasjonssy stem 
Et godt utbygget informasjonssystem vil øke kva-
liteten på busssystemet. Det bør informeres om fly-
bussens ruter på ruter som korresponderer og på 
terminaler i kollektivtrafikksystemet. 
Anbefalte rutetraseer «konsentrert» system 
I dette alternativet er det satt opp 7 ruter som kan 
grupperes i 3 hovedruter pluss en ren tilbringerrute 
jernbane - flyplass: 
1. Drammen - Oslo - Gardermoen 
2. Ski - Gardermoen 
3. Hønefoss - Gardermoen 
4. Tilbringer Jessheim - Gardermoen 
Tabell 4.3.2 og figur 4.3.1 viser en oversikt over de 
ovennevnte ruter: 
Tab. 4.3.2 Konsentrert bussalternativ - grunnrute hverdag 1998 
Rute Trase Lengde km 
lA Drammen* - GEN** 90 
lB Sandvika * - GEN 64 
le Oslo-hot. - GEN 51 
ID Vaterland/Oslo S* - GEN 49 
2A Ski* - GEN 75 
4B Jessheim - GEN 10 
6A Hønefoss - GEN 75 
*Terminaler der det legges opp til innsjekking av billetter og evt. bagasje 
**GEN er forkortelse for Gardermoen 
Antall stopp Reisetid min Frekv. avg/t 
2 79' 4 
1 54' 4 
3 54' 5 
1 42' 5 
1 62' 3 
08' 1 
2 80' 1 
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Terminaler og parkering 
Figur 4.3.1 viser plasseringen av terminaler/holde-
plasser. Terminalene er lokalisert slik at kollektiv-
systemet sammen med taxi og privatbil fungerer 
som tilbringersystem til flybussen. 
det å etablere tilsammen 400 parkeringsplasser 
Drammen, Asker, Sandvika, Ski og Hønefoss. 
Terminal/holdeplass lokaliseres i nær eller direkte 
tilknytning til hovedvegtraseen mot flyplassen. Det 
legges opp til samarbeid med eksisterende eller 
planlagte lokalterminaler. Som en integrert del av 
de viktigste terminalene utenfor Oslo bør det etab-
leres et parkeringstibud i samarbeid med nærlig-
gende parkeringsanlegg. I flybusskonseptet foreslås 
Hovedelementer «spredt» busskonsept 
I det «spredte» busskonseptet er det vurdert 14 
ruter som var gruppert i 6 hovedruter: 
1. Drammen - Oslo - Gardermoen (6 ruter) 
2. Moss - Oslo - Gardermoen (2 ruter) 
3. Askim/Mysen - Lillestrøm - Gardermoen (2 ru-
ter) 
4. Skarnes - Gardermoen (2 ruter) 
5. Gjøvik - Gardermoen (1 rute) 
6. Hønefoss - Gardermoen (1 rute) 
KONSENTRERT RUTESYSTEM 1999 
Rutetraseer og stoppesteder 
-----
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Valg a v hovedkonsept 
Med grunnlag i en grov konsekvensvurdering 
anbefaler Samferdselsdepartementet at det «kon-
sentrerte» konseptet skal legges til grunn i bussal-
ternativet. 
Begrunnelsen er at kollektivandelen for de reisen-
de er beregnet til å være tilnærmet lik for de vur-
derte konseptene, mens driftskostnader er lavest for 
det «konsentrerte» busskonseptet (ca. 50 mill.kr pr. 
år). Videre vil det «spredte» busskonseptet kreve 
økte investeringer i kollektivfelt og terminaler. 
Etapper jfleksibilitet 
Tilbringersystemet for buss skal etableres til åp-
ningen av flyplassen i 1999. Investeringene i kollek-
tifelt og terminaler (dimensjonert for 2010) blir utført 
til 1999. 
Med utgangspunkt i tilbudet for 1999, kan bus-
systemet videreutvikles mot årene 2010 og 2020 gjen-
nom tettere frekvens og høyere hastigheter i takt 
med bedring av vegstandarden. Dersom det er be-
driftsøkonomisk lønnsomt kan det «spredte» rute-
konseptet danne basis for vurdering av nye ruter. 
4.3.3 Konsekvenser 
In vesteringer i infrastruktur 
Veganlegg 
Investeringstiltak som må gjennomføres som en 
direkte konsekvens av busstilbringersystemet er 
vist i tabell 4.3.3. Alle tiltakene må gjennomføres til 
åpningsåret. 
Tab. 4.3.3 Investeringer vegnettet mill. kr (1991-
priser) 
Tiltak 
Kollektivfelt på E6 mellom 
Ringnes og Klemetsrud 
Kollektivfelt E18 fra 
Skøyen til Fjellinjen 
Holdeplassutvidelser 
Sum 
Investering 
1998 
136,0 
10,0 
0,1 
146,1 
Øvrige tiltak for busstilbringersystemet vil bli 
dekket av planlagte kollektivfelt for den øvrige kol-
lektivtrafikken. Kostnadene for kollektivfelt på E6 
og E18 er kun grovt vurdert. Vegdirektoratet mener 
at disse to prosjektene ikke kan planlegges bare ut 
fra flyplasstrafikken og framkommeligheten til fly-
bussene. E6 syd må vurderes i forhold til strategi for 
utbygging av både E18 og E6 i sydkorridoren. 
Terminaler 
Terminaletablering gjøres samordnet med annen 
utbygging i regionen. Kostnadene for terminaler er 
innarbeidet i bussdriftskostnadene. 
Parkeringsanlegg for flypassasjerer 
Investeringsbehovet for 400 p-plasser er oppgitt i 
tabell 4.3.4. Parkeringen er forutsatt samordnet med 
og integrert i det ordinære tilbud. 
Tab. 4.3.4 Investeringer i parkeringsanlegg for fly-
pass. i mill. kr (1991-priser) 
Investe- Antall 
Parkeringsanlegg ring plasser 
P-hus Drammen 8 85 
P-hus Asker 12 85 
P-hus Sandvika 11 130 
Parkeringsplass Ski 1.5 75 
Parkeringsplass Hønefoss 0.5 25 
Sum 33 mill kr 400 
Bedriftsøkonomi 
Bussdriftskostnadene inneholder følgende hoved-
elementer: Vognkostnader, sjåførkostnader, km-
kostnader, adm. kostnader og terminalkostnader. 
Forutsetningene for de bedriftsøkonomiske bereg-
ningene er omtalt i kap 8.2. 
Billettprisen for flybussen varierer fra kr 20,- til kr 
50,- for flypassasjerene med en gjennomsnittspris på 
ca. kr 40,-. Det er lagt inn som en forutsetning at 
billettprisen i tillegg til å gi 10 pst fortjeneste på 
bussdriftskostnader, også skal forrente investeringer 
og vedlikehold i infrastruktur. Kollektivandelen for 
flypassasjerene er i de bedriftsøkonomiske beregnin-
gene satt til 50 pst, noe lavere enn resultatene fra 
TA-modellen. Kollektivandelen for arbeidsreiser er 
satt til 35 pst. 
Det er forutsatt at parkeringsinntektene skal 
dekke forrentning av investering, driftskostnader 
samt gi nødvendig fortjeneste. Kostnader for termi-
naler er beregnet som en terminalavgift pr. bussav-
gang. 
Tabell 4.3.5 Inntekter, driftsoverskudd og avkast-
ning, mill 1991 kr 
År 1999 2010 2020 
Inntekter 226 339 441 
Driftskostnader* 178 264 337 
Overskudd 48 75 104 
Avkastning av inv. ** 19.0% 
* Inklusiv terminalkostnader. Ekskl. kostnader for innsjekking av 
bagasje og billetter på hovedterminaler, samt vedlikholdskostna-
der veg 
** veg, terminaler (inkl. vedlikhold) og materiell 
Dersom trafikkinntektene reduseres med 5 eller 
10 pst samtidig som tilbudet opprettholdes blir av-
kastningen av investeringene henholdsvis 13,9 og 
7,6 pst. 
Arealbehov 
I tabell 4.3.4 er vist arealbehovet knyttet til de 
fysiske tiltak busssystemet krever: 
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Tab. 4.3.6 Arealbehov (daa) for Gardermoen som hovedflyplass omtales neden-
for. 
Tiltak Arealbehov (daa) 
Kollektivfelt 
Terminaler 
P-anlegg 
Sum 
90 
6.2 
6.5 
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De øvrige natur og miljøkonsekvensene for buss-
tilbringersystemet er det redegjort for i kap 4.5, 
samlet vurdering og i kap 5. 
Utvikling a v det regionale busstilbud 
Dagens regionale kollektivtrafikktilbud bør juste-
res for å tilpasses flybusssystemet. Det er grunn til å 
vise forsiktighet med for store utvidelser av rutetil-
budet. TA-modellen har estimert få reiser til Garder-
moen fra Romerikskommunene. I tillegg er kollek-
tivandelen liten i dette området fordi bilen vil ha 
store fortrinn på reisetid og i de fleste tilfeller også 
kostnadsmessig. 
Følgende nye ruter i det regionale rutetilbud an-
befales vurdert: 
1) Karihaugen - Hvam - Gardermoen 
2) Lillestrøm - Holt/Vestvollen - Skedsmokorset -
Gardermoen 
3) Nittedal st. - Gjelleråsen - Skedsmokorset - Gar-
dermoen 
Øvrig utvikling av det regionale rutetilbudet, kan 
være en forsterkning av eksisterende ruter fra kom-
munene Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullens-
aker samt lokalruter fra kommunene Nes, Sørum, 
Aurskog/Høland og Fet. 
4.3.4 Jernbane som supplement til 
busstilbringersystem 
Følgende 2 alternativer for jernbanen er aktuelle 
innenfor et bussbasert tilbringersystem: 
- Jernbane som supplement til buss i et jernbane-
system som utvikles med dagens investerings-
rammer. 
- Jernbane som supplement i en høyhastighetssat-
sing. 
Det første alternativet innebærer små årlige inves-
teringer i jernbanens kjøreveg med den konsekvens 
at kapasitetsutvidelsen på traseen Oslo-Lillestrøm-
Jessheim neppe vil kunne være ferdig utbygd før 
etter 2010. 
Dette betyr liten kapasitetsreserve på strekningen 
med tanke på å kunne øke togantallet. Trafikk-
økningen vil bryte ned kvaliteten og regulariteten på 
strekningen. 
Viktigste overgangsterminaler mellom jernbane 
og buss vil være Oslo S og Jessheim. 
4.4 VEGSYSTEMET 
4.4.1 Hovedrammer 
Dagens situasjon 
Det overordnede vegnettet i denne del av østlan-
det består i hovedsak av E 6, Rv 2 og Rv 4. 
De vegstrekningene som har spesiell betydning 
E6 
E 6, stamvegen nordover fra Oslo, har motorveg 
klasse A-standard til Jessheim. Med de utbedringer 
som vil skje fram til 1994 vil den få motorveg klasse 
B-standard videre til Lillehammer. Mesteparten av 
trafikken er til/fra Oslo. Trafikken utgjør ca 40 000 
kjt. pr. døgn ved Oslo grense og reduseres gradvis til 
16 000 kjt. ved Jessheim. 
Vegen har i dag kapasitetsproblemer i to kryss i 
rushet. Det er Tangerud-krysset mellom E 6 og østre 
Aker vei og Hvam-krysset mellom E 6 og Rv 22. 
Rv 174 
Rv 174 knytter Gardermoen og Nannestad til E 6 
og gir videre forbindelse til østre deler av Ullens-
aker, til Rv 2 og til Nes kommune. 
Vegen har dårlig standard på store deler av strek-
ningen. Den går gjennom hovedgata i Jessheim, og 
er forøvrig preget av randbebyggelse med direkte 
adkomst fra riksvegen. 
Trafikken er i dag ca 4 500 kjt pr døgn på strek-
ningen Jessheim - Gardermoen. 
Rv 120 
Dagens veg fra E 6 ved Skedsmovollen i sør til 
Erpestad er delvis ny og har relativt god standard, 
med unntak for Skedsmokorset og en strekning 
gjennom Ask. Vegen fra Erpestad og videre til Gar-
der har lav standard, med liten bredde og dårlig 
bæreevne. 
Lunner - Gardermoen 
Det går i dag en fylkesveg mellom Lunner og 
Nannestad med tildels dårlig standard. Trafikken er 
ca 500 kjt pr. døgn over fylkesgrensa. Boligbyggin-
gen i Lunner og Nannestad har i stor grad skjedd 
gjennom en fortetting av randbebyggelsen inntil 
denne fylkesvegen. 
Beregnet trafikk 
Trafikktallene som er gjengitt er basert på bereg-
ninger fra transportanalysen og gjelder år 2010. Be-
regningene er basert på alternativet med jernbane 
langs eksisterende linje som kollektivt tilbringersy-
stem. 
Alternativet med buss vil gi noe høyere trafikk-
mengder på vegnettet, men denne merbelastningen 
er ikke avgjørende for Statens vegvesen's foreløpige 
anbefaling for utbygging av vegsystemet. I et buss til-
bringersystem vil gjennomsnittlig døgntrafikk øke 
med ca 5000 kjt/døgn på RV 174 og E6 mellom Oslo og 
Gardermoen. 
Totaltrafikken på vegnettet til og fra flyplassen er 
beregnet til 53 000 kjøretøyer pr. døgn i 2010. I figur 
4.4.2 er vist hovedtrekkene i trafikkstrømmene på 
vegsystemet i området rundt flyplassen. 
Hovedkomponenten utgjøres av trafikk langs E 6 
fra syd. Like syd for Jessheim utgjør den flyplassret-
tede E 6-trafikken 24 000 kjøretøyer tilsvarende 
45 pst av den totale flyplass-trafikken. 
I Oslo fordeler flyplasstrafikken seg på ulike deler 
av vegsystemet. 12000 kjøretøyer pr døgn er bereg-
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Figur 4.4.1 Dagens vegsystem 
net å ha sitt mål punkt i Oslo, mens 7 000 kjøretøyer 
passerer gjennom Oslo, hvorav 4 500 mot vest og 
2500 mot syd. 
A v den øvrige flyplasstrafikken kommer 4 500 
kjøretøyer langs E 6 fra nord, 6 000 kjøretøyer fra 
Jessheimområdet og Rv 2 fra øst, 10 000 kjøretøyer 
langs Rv 120, ny vegforbindelse fra Lunner og lokal-
vegsystemet i syd og 9 000 kjøretøyer fra Nannestad 
og lokalvegsystemet i vest og nord. 
Trafikken mellom flyplassen og dens nærområder 
i Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum utgjør 24 000 
kjøretøyer pr. døgn eller 45 pst av den totale flyplas-
strafikken. 
Servicenivå 
Hovedforbindelsen til Gardermoen vil være E 6 og 
ny Rv 174 fra Jessheim til flyplassen. Disse vegene 
må ha en god avviklingsstandard om tilbringersyste-
met til flyplassen skal fungere tilfredsstillende. 
På E 6 inn mot Oslo er det satt som mål at 
trafikken inklusive bussene skal kunne avvikles 
med 80-85 km/t i rushtiden mellom Skedsmovollen 
og flyplassen. Lenger inn mot Oslo grense må det 
aksepteres noe lavere hastighet i rushtiden. Videre 
innover mot Oslo sentrum vil denne avviklings-
standarden ikke kunne opprettholdes, og det kan 
oppstå avviklingsproblemer i rushtiden. Disse stan-
dardkravene gjelder vanlige dager. 
På spesielt store utfartsdager i forbindelse med 
høytider og ferie kan avviklingsforholdene bli dårli-
gere. 
Finansieringsrammer 
Statens vegvesen har ikke forutsatt noen av de 
aktuelle vegprosjektene innenfor de ordinære veg-
planrammene i NVVP 1994-97. 
Statens vegvesen mener at finansieringen av nød-
vendige investeringer i vegsystemet som en følge av 
flyplassutbyggingen sees i sammenheng med bevilg-
ninger og finansieringsløsning for flyplassen, eller 
ved økte rammer til riksvegutbygging i dette distrik-
tet. 
4.4.2 Anbefalt utbygging av vegsystemet 
Hovedelemen ter i Sta tens vegvesens forslag 
Det er utredet alternative vegsystemer tilpasset to 
alternative flyplassløsninger og alternative løsninger 
for framføring av jernbane mellom Oslo og flyplas-
sen. Forholdet til alternativ med buss er også vur-
dert, men bussfelt som følge av flybussystemet er 
omtalt i kap. 4.3. Anbefalt utbygging av vegsystemet 
er vurdert i forhold til behovet i 2010. 
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Figur 4.4.2 Trafikkbe~astning fordelt pd Gardermo-
trafikk og øvrig trafikk pd de viktigste 
hovedveger i dr 2010. 
For å oppnå den ønskede avviklingsstandard på 
vegsystemet inn mot flyplassen, vil det være nød-
vendig å utvide E 6 mellom Oslo - Kløfta, og å 
anlegge ny Rv 174 fra E 6 til flyplassen. 
Det er særlig viktig at Rv 174 etableres tidlig da 
den må tjene som anleggsveg for flyplassen. 
Nåværende Rv 174 har for dårlig standard både 
trafikalt og miljømessig. 
For å få et godt lokalvegsystem og en avlastning av 
Jessheim sentrum er det foreslått å legge Rv 174 
utenom tettstedet. Det må etableres en omkjørings-
veg nord for Jessheim med kontakt til nåværende Rv 
174 øst for tettstedet. 
Velges vestre alternativ for flyplassen må Rv 174 
legges helt om fra flyplassen til Rv 120 ved Nordmo-
korset. Ved valg av østre alternativ må vegnettet 
mellom flyplassen og Nannestad -Maura - Nordmo-
korset utbedres på grunn av økt trafikkbelastning. 
For å knytte Rv 120 til flyplassen og Rv 174 er det 
nødvendig å bygge ny tverrforbindelse mellom Er-
pestad og flyplassen. Forbindelsen vil knytte Gjer-
drum og søndre deler av Nannestad til flyplassen og 
vil dessuten sammen med Rv 120 kunne fungere som 
beredsskapsveg og avlastningsveg for E 6 mot syd. 
For å gi Rv 120 jevn standard som hovedveg, bør det 
bygges ny veg forbi Ask og på strekningen Berger -
Leikvoll. 
Det foreslås å anlegge en ny forbindelse fra Rv 4 
ved Lunner til Rv 174 ved Gardermoen. Den vil gi 
Hadeland og områdene lenger vest god kontakt til 
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flyplassen, og legge grunnlaget for kommunal utvik-
ling i disse områdene. En ny Opplands-forbindelse 
vil dessuten være et viktig ledd i aksen Hønefoss -
Kongsvinger. 
Statens Vegvesen mener det er ønskelig at tverr-
forbindelsen til Hadeland står ferdig til flyplassåp-
ningen. 
For de andre vegene i regionen viser transporta-
nalysen at merbelastningen fra flyplasstrafikken 
ikke vil være så stor at den medfører et umiddelbart 
investeringsbehov. 
E 6 Oslo - Jessheim 
E 6 har i dag en trafikk ved grensen til Oslo på 40 
000 kjøretøyer pr. døgn. Fram til 1998 er den bereg-
net å øke til 56 000 kjøretøyer pr. døgn, mens trafik-
ken i år 2010 er beregnet å bli 64 000 kjøretøyer pr. 
døgn. Dette er over den praktiske kapasiteten for 
dagens veg. Først nord for Kløfta har trafikken 
sunket til 41 000 kjt jdøgn slik at den trafikale stan-
dard blir tilfredsstilt med dagens 4-felts veg. 
Tabell 4.4.1 Trafikk pd E6 mellom Os~o grense og 
Jessheim i dr 2010fordelt pdftyp~ass- og 
annen trafikk 
Oslo - Hvam - Kløfta -
Hvam Kløfta Jessheim 
Flyplastrafikk 20000 23000 24000 
Øvrig trafikk 44000 34000 17000 
Totalt 64000 56000 41000 
Statens Vegvesen anbefaler utbygging til 6 felt på 
strekningen Tangerud - Kløfta, samt ombygging av 
Tangerud-krysset. Det er ikke funnet nødvendig 
med utbygging av nåværende 4-felts veg på strek-
ningen Karihaugen - Tangerud eller Kløfta - J ess-
heim. E 6 vil med dette få en så god kapasitet at det 
ikke vil være nødvendig å etablere egne kollektiv-
felt. 
Rv 174 Jessheim - Nordmokorset 
Rv 174 består av tre elementer; Jessheim - flyplas-
sen, Gardermoen - N ordmokorset og omkjøringsve-
gen nord for Jessheim. 
Ny Rv 174 vil bli ført direkte mot flyplasstermina-
len som motorveg, mens den gjennomgående Rv 174 
vil bli en avgreining fra motorvegen. 
Den nåværende Rv 174 mellom Jessheim og fly-
plassen har for liten kapasitet og standarden er for 
dårlig både sikkerhetsmessig og geometrisk. Ny Rv 
174 bør derfor stå ferdig når anleggsarbeidene på 
flyplassen starter opp. 
Trafikkvolumene tilsier at det må anlegges en ny 
4-felts Rv 174 med motorvegstandard. Rv 174 vil ved 
flyplassåpning i 1998 få en trafikk på 24 000 kjøre-
tøyer pr. døgn. Fram til 2010 vil trafikken øke til 
31 000 kjøretøyer pr. døgn. Denne vegen må bygges 
uavhengig av om en velger jernbane eller buss som 
kollektivt tilbringersystem. Vegen vil med sine 4-felt 
ha så god kapasitet at det ikke er nødvendig å 
etablere egne tiltak for buss. Alle kryss vil være 
toplankryss. 
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Figur 4.4.3 Hovede~ementer i vegsystemet til Gardemoen. 
Statens vegvesen har anbefalt å legge en løsning 
med et halvt motorvegkryss til grunn for den videre 
planlegging slik at flyplassrettet trafikk på E 6 fra 
nord og sør benytter to forskjellige kryss med E 6 
mot flyplassen. Rv 174 må sikres god tilknytning til 
det lokale vegnettet og den planlagte næringsvirk-
somheten i området. 
Det er utarbeidet alternativer for ulike flyplass- og 
jernbanealternativer. Endelig valg av lokale løsnin-
ger og detaljering av disse vil skje i det videre 
planarbeid. 
Ved utbygging av flyplassalternativ øst er det 
behov for omlegging av Rv 174 fra kryss syd for 
flyplassterminalen og nord og vest for flyplassen. 
Vegen er beregnet å få en trafikk på ca 4 000 kjt pr 
døgn i 1998 og ca 6 000 i år 2010. Trafikkbelastningen 
varierer sterkt langs vegstrekningen og vil også 
avhenge av eventuell tilknytning mot Lunner. 
Med flyplassalternativ vest må vegnettet bygges i 
en helt ny trase vest for flyplassen. 
Ny riksveg Erpestad - Gardermoen 
Utbedringen av Rv 120 består av ny trase på tre 
strekninger, Erpestad - Gardermoen, omkjøring 
forbi Ask og Berger - Leikvoll. De to sistnevnte 
vegprosjektene behandles som kommunedelplaner 
uavhengig av hovedflyplassprosjektet. 
Nåværende Rv 120 nord for Erpestad har svært lav 
standard. Det foreslås derfor ny tverrforbindelse fra 
Erpestad til Gardermoen for å knytte Rv 120 til 
flyplassen og Rv 174. Tverrforbindelsen vil knytte 
Gjerdrum og søndre deler av Nannestad bedre til 
Gardermoen. Vegforbindelsen har først og fremst en 
lokal funksjon for å betjene framtidige utbyggings-
områder. Rv 120 vil ved ulykker og spesielle trafikk-
situasjoner fungere som beredskapsveg og avla st-
ningsveg for trafikk mellom flyplassen områdene 
nærmere Oslo. 
Trafikken på vegstrekningen er beregnet til å 
variere mellom 6 000 og 7 500 kjøretøyer pr. døgn i 
2010. 
Vegens funksjon og trafikkbelastning tilsier byg-
ging av 2-felts veg med kryss i plan. Den anbefalte 
løsningen følger i praksis dagens veg på halve strek-
ningen. Dette alternativet kan tilpasses søndre kor-
ridor for ny tverrforbindelse fra Rv 4 i Lunner. 
En utbygging av omkjøringsveg for Rv 120 ved 
Ask og en veg i ny trase mellom Rv 120 ved Leikvoll 
og E 6 ved Berger er ønskelige dersom Rv 120 skal få 
en ensartet standard. 
Ny riksveg Rv 4 - Rv 174, Lunner - Gardermoen 
Skal Hadeland og Ringeriksområdet få del i de 
ringvirkninger som flyplassen skaper er det nødven-
dig med en tilfredsstillende tverrforbindelse. På 
denne strekningen er det i dag en fylkesveg med 
meget lav standard og den er 10-12 km lenger enn de 
alternativ til ny tverrforbindelse som foreslås. 
Trafikken uten ny veg mellom Lunner - Garder-
moen er i år 2010 beregnet til å bli 2 400 kjt pr døgn, 
hvorav 60 pst vil være flyplasstrafikk. Med ny veg vil 
trafikken bli ca 4 100 kjt. pr døgn hvorav 50 pst er 
flyp lasstr afikk. 
Vegens funksjon og trafikkbelastning tilsier ut-
bygging av 2-felts veg med kryss i plan. Krysset med 
Rv 4 vil bli utbygd som plans kilt kryss. 
I hovedplanarbeidet er det utredet alternativer i 
to hovedkorridorer, en i nord og en i syd. 
I nord starter traseen mellom Roa og Grua, har 
oppstigning i tunneler til videreføring sør for Leira-
vassdraget frem til tilknytning med Rv 174 vest for 
Gardermoen. 
Det søndre trasealternativet starter på Rv 4 mel-
lom Grua og Harestua, krysser Romeriksåsen frem 
til tilknytning med tverrforbindelsen Erpestad/Rv 
174 sydvest for flyplassen. Vegtraseen berører Mar-
kagrensen på en 10 km strekning og avskjærer ca 35 
km2 av markaområdet. Alternativet i syd er bereg-
net å koste 241 mill kr og det nordre alternativet er 
144 mill kr dyrere. 
Begge hovedalternativene har god samfunnsøko-
nomisk effekt med ny hovedflyplass på Gardermoen. 
Utfra økonomi og hensyn til landbruk er det søndre 
alt. best. Dersom det legges avgjørende vekt på å 
unngå å komme i konflikt med Markagrensa er det 
nordre alt. det beste. Planen legges ut til høring uten 
anbefaling aven av korridorene. 
Etapper 
Rv 174 fra E 6 til flyplassen vil i 1998 ha en 
beregnet trafikk på 24 000 kjøretøyer pr. døgn. 
Dette betinger en 4-felts veg allerede i åpningsåret 
for flyplassen. Den beregnede trafikkveksten i ana-
lyseperioden tilsier ikke behov for ytterligere kapa-
sitetsutvidelser. 
For E 6 Oslo - Jessheim er strekningen Tangerud 
- Kløfta foreslått utbygd til 6 felt ved åpning av 
flyplassen med utgangspunkt i dimensjonering for 
2010 - situasjonen. I 1998 vil strekningen ha en 
beregnet trafikk i området 49 000 - 59 000 kjøretøyer 
pr. døgn. Selv de lavest belastede strekningene vil 
derfor i åpningsåret for flyplassen ligge oppunder 
den øvre kapasitetsgrense for 4-felts veg for den 
definerte avviklingsstandard. Det vil ifølge Statens 
vegvesen være viktig at hele strekningen er utbygd 
til 6 felt ved åpning av flyplassen. På den måten 
unngås noen av de avviklingsproblemene som vil 
oppstå dersom anleggsarbeider pågår langs eksiste-
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rende veg, når den store trafikkøkningen kommer 
ved åpning av flyplassen. 
Statens Vegvesen mener at tverrforbindelsen Er-
pestad - Gardermoen bør være etablert ved åpnin-
gen av flyplassen for å knytte Rv 120 til flyplassen. 
Denne forbindelse vil tilrettelegge for næringsutvi-
kling og boligutbygging i søndre Nannestad og Gjer-
drum. Vegen må dessuten være ferdig utbygd der-
som den skal fylle sin funksjon som beredskapsveg 
og avlastningsveg for flyplasstrafikken . 
Andre vegutredninger som følge av 
hovedflyplass 
I en egen utredning er det vurdert konsekvenser 
for vegnettet i Oslo som følge av hovedflyplass på 
Gardermoen. Utredningen konkluderer med at ny 
hovedflyplass i liten grad påvirker trafikksituasjo-
nen, og at det ikke oppstår utbyggingsbehov i Oslo 
som en direkte følge av hovedflyplass på Garder-
moen, bortsett fra Tangerud-krysset mellom E 6 og 
østre Aker vei. Tangerud-krysset er tatt med i pla-
nene for E 6 i Akershus. Over Akerselvasnittet i Oslo 
utgjør flyplasstrafikken i år 2010 bare 3--4 prosent av 
total trafikken. 
Utredningen viser at det er et behov for vegutbyg-
ging utover det som ligger i programmet for hoved-
vegutbyggingen for Oslo og Akershus. Store Ring-
veg mellom Sinsen og Økern bør ifølge Statens 
vegvesen bygges ut til 6 felt, og kapasiteten i 
Økernkrysset må bedres. Disse tiltakene er viktige 
for fordeling av flyplasstrafikk til vest- og sydkorri-
doren. 
Et behov for kapasitetsutvidelse på E 6 eller østre 
Aker vei kan være aktuelt. Trafikken til/fra Garder-
moen utgjør ca. 15 pst av totaltrafikken på disse 
vegene. Vegsjefen vil utrede nærmere utbyggingsbe-
hov og samspill mellom kollektiv- og biltrafikk på 
Store Ringvei, E 6 og østre Aker vei. Spesielt krys-
sene mellom disse vegene er sentrale. Vegutbyg-
gingsbehovet må også sees i sammenheng med øvrig 
planarbeid, blant annet «Transportplan for Oslo og 
Akershus». 
Det er utført en vegutredning for Romerike for å 
avklare konsekvenser som er en direkte følge av at 
Gardermoen etableres som flyplass. 
Plan området omfatter kommunene Hurdal, Eids-
voll, Nannestad, Ullensaker, Nes, Nittedal, Gjer-
drum, Sørum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet 
og Aurskog-Høland. 
Utredningen tilsier ikke behov for utbygging av 
andre vegprosjekter enn det som allerede er omtalt 
som en følge av flyplassetableringen . Utredningen 
påpeker imidlertid behov for å arbeide videre med 
en langsiktig plan for Lillestrømområdet som er 
sterkt trafikkbelastet på et dårlig vegnett. Etablering 
av ny Rv 159 med forbindelse til RV 22 er en viktig 
forutsetning for dette. 
Det er videre utarbeidet en vegutredning for flere 
prosjekter på forbindelsen mellom E 68 ved Høne-
foss og E 6 ved Gardermoen. Konklusjonen i utred-
ningen er at hele tverrforbindelsen bør bygges med 
veg av høy standard. Parsellene E 68 Nymoen - Rv 
35 Eggemoen og Rv 35/242 Jevnaker - Hallum ansees 
som ordinære vegprosjekter som bør bygges ut uav-
hengig av lokalisering av hovedflyplass. 
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Betydningen og nytten av disse prosjektene vil 
imidlertid øke sterkt med hovedflyplass på Garder-
moen. 
4.4.3 Konsekvenser vegsystem 
Investeringer og nytte/kostnadsforhold 
Tallene i Tabell 4.4.2 under er hentet direkte fra de 
respektive prosjektenes hovedplaner. 
Tabell 4.4.2 Investeringsbehov og nyttekostnadsjor-
hold 
Anleggs-
kost mill. Nytte/kost 
Vegprosjekt 1991-kr. forhold 
Utvidelse av E 6 
Tangerud - Kløfta 580 1,2 
Rv 174 
Jessheim - N ordmokorset 480 8,7 
Rv 120 
Erpestad - Gardermoen 81 1,5 
Rv 4-Rv 174 
Lunner - Gardermoen 241 2,7 
Kostnadene er beregnet i prisnivå 1991 og omfat-
ter prosjektering og byggeledelse, merverdiavgift, 
erstatninger, grunnerverv, finansiering og uforut-
sett. 
I beregningen er det benyttet standard enhetspri-
ser. Det er forutsatt 25 års levetid for veganleggene 
og 7 pst realrente. Sammenligningsår er 1991. 
I sammenstillingen av investeringer og nytte/ 
kostnadsforhold er det benyttet flyplassalternativ 
øst og søndre alternativ for ny riksveg Rv 4 - Rv 174. 
det vil være tillegg på hhv. 100 mill kr for flyplassal-
ternativ vest og 144 mill kr for nordre vegtrase for ny 
riksveg Rv 4 - Rv 174. 
De samlede kostnader for den utbygging Statens 
vegvesen anbefaler vil derfor totalt utgjøre mellom 1 
382 millioner kroner og 1626 millioner kroner. De 
vegprosjektene som anbefales utbygd har alle et 
positivt nytte/kostnadsforhold. 
Miljø, na tur, samfunn 
Det er her gjort en kort oppsummering av hoved-
konsekvensene for natur, miljø og samfunn. En 
fullstendig gjennomgang av konsekvensene er gjort 
i kap 5 og de enkelte hovedplanene. 
Støy 
På E 6 foreslås omfattende støytiltak, men det er 
ikke mulig å skjerme seg bort fra alle støyulemper. 
Med skjerming og fasadeisolering vil alle boliger 
oppnå et akseptabelt innendørs støynivå, men 360 
bolighus vil i år 2010 fortsatt utsettes for vegtrafikk-
støy over 55 dBA utendørs. Langs forslagene til nye 
vegtraseer mellom Jessheim - N ordmokorset, Lun-
ner - Gardemoen og Erpestad - Gardermoen vil det 
etter at forslag til støytiltak er realisert, være relativt 
små støyplager fra vegtrafikken. Det anlegges støy-
skjermende tiltak mot utsatt bebyggelse og friområ-
der. 
Landbruk og skogbruk 
Til utvidelse av E 6 og bygging av de øvrige 
veganleggene vil det totalt gå med ca 300 daa dyrka 
mark. 
Det knytter seg sterke landbruksinteresser til den 
nye Erpestad-forbindelsen og traseen for veganleg-
get mellom Lunner - Gardermoen. 
Friluftsliv 
Rv 174 vil skjære aven rekke stier og skogsveger, 
og vil utgjøre en barriere for ferdselen på disse. Som 
avbøtende tiltak etableres det krysningsmuligheter. 
Traseen for Rv 120 vil direkte berøre både frilufts-
området Garder og Leiravassvassdraget. 
Ny veg mellom Lunner og Gardermoen vil berøre 
friluftsområder , og det søndre vil bli liggende innen-
for eksisterende Marka-grense over en lengre strek-
ning. 
Landskap 
Selv om det i planleggingen er lagt vekt på bl.a. 
landskapstilpasning, vil veganleggene Rv 120 Erpe-
stad - Gardermoen og Lunner - Gardermoen med-
føre betydelige landskapsinngrep. Også den nye Rv 
174 vil medføre vesentlige inngrep, men av noe 
mindre omfang. 
Kulturminner 
Vegtraseene vil stort sett ikke berøre de viktigste 
kulturminnene direkte. Dette gjelder med unntak av 
Rv 174 med østre flyplassalternativ, hvor streknin-
gen Gardermoen - Nordmokorset, avhengig av valg 
av veglinjer, kan komme i konflikt med gravrøyser 
på Vigsteinmoen. 
Miljøkonsekvenser i anleggsperioden 
Under utvidelse av E 6 vil konsekvensene bestå av 
forsinkelser og økte utslipp/luftforurensninger forår-
saket av køståing pga. redusert kapasitet på eksiste-
rende veg. Videre vil det trolig medføre endel an-
leggsstøy på nattetid. 
For Rv 174 vurderes både de lokale miljøulempene 
av anleggsvirksomheten og de trafikale ulemper på 
eksisterende veg å være små og av underordnet 
betydning. 
Den nye traseen for Rv 120 mellom Erpestad-
Gardermoen ligger i stor grad i eksisterende veg. Det 
vil derfor være betydelige ulemper knyttet til an-
leggsdriften her. 
Lokale samfunnsmessige forhold 
Vegplanforslaget for Rv 174 er i samsvar med 
forutsetningene i stadfestet kommuneplan for Ul-
lensaker 1990 - 2000 mhp. utvikling av tettstedet 
Jessheim og næringsområder øst og nord for J ess-
heim. Det vil frigjøres et utviklingspotensiale for alle 
områder. Det legges tilrette for utvikling av et fram-
tidig sekundærvegnett med potensiale for utbygging 
i et langsiktig perspektiv. Med ny Rv 174 kan gate-
bruken i Jessheim sentrum forbedres betydelig. 
Den nye vegen mellom Erpestad - Gardermoen 
vil gi betydelig forbedret forbindelse mellom N anne-
stad kommunes kommunesentra og de søndre om-
råder i kommunen, og gi bedre forbindelse til flyplas-
sen og Rv 174. 
4.5 SAMLET VURDERING 
4.5.1 Anbefalinger 
Planleggingen av tilbringersystemet til Garder-
moen har vært en samordnet prosess der kollek-
tivsystem, vegnett og utbyggingsmønster har vært 
sett i sammenheng. 
De ulike tiltakshavere har anbefalt løsninger for 
tilbringersystemet innenfor «sin» sektor. Disse anbe-
falingene er nyttet som grunnlag i den etterfølgende 
transportøkonomiske sammenstillingen. For å for-
enkle sammenligningen er den basert på kun ett 
alternativ fra hver sektor. De store linjer i de tran-
sportøkonomiske vurderinger vil avvike lite mellom 
de ulike alternativ. 
Jernbane: 
To hovedalternativer er utredet, direktelinje og linje 
via Lillestrøm. Lillestrømlinjen har to alternativer, 
det ene via Jessheim - Sør og det andre via Skeds-
mokorset. Utfra en samlet vurdering av investe-
ringsbehov, driftsøkonomi og konsekvenser, har 
NSB foreløpig anbefalt traseen via Lillestrøm/ J ess-
heim - Sør. 
Buss: 
To alternativer er utredet: «spredt» og «konsentrert» 
busssystem. Utfra en vurdering av de beregnede 
kollektivandeler og kostnader har Samferdselsde-
partementet anbefalt at det «konsentrerte» konsep-
tet blir lagt til grunn i bussalternativet. 
Veg: 
Statens vegvesen anbefaler at følgende prosjekter 
gjennomføres til 1999 som en følge av hovedflyplass 
på Gardermoen: 
Utvidelse av E6 mellom Oslo grense og Kløfta 
Ny RV174 Jessheim-Gardermoen-Normokorset 
RV120 Erpestad-Gardermoen 
Ny tverrforbindelse fra RV4 ved Lunner til RV174 
ved Gardermoen 
Samferdselsdepartementet vil gjøre en endelig 
vurdering av både tilbringersystem og traseer etter 
høringen. 
4.5.2 Bedriftsøkonomisk sammenstilling 
Det er redegjort for forutsetningene for de be-
drifts- og transportøkonomiske beregningene i kap. 
8.2. 
Jernbane 
De bedriftsøkonomiske beregninger har tatt ut-
gangspunkt i følgende gjennomsnittlige billettpriser: 
Flypassasjerer kr 77 
Arbeidsreiser kr 33 
Bedriftsøkonomiske nøkkeltall er vist i tabell 4.5.1 
for jernbanetilbringer over Lillestrøm/Jessheim: 
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Tabell 4.5.1 Bedriftsøkonomiske nøkkeltall for jern-
bane over Lillestrøm/Jessheim (1991-
priser) 
Anleggskostnader * eksl. vedlikehold 4460 mill kr 
Investeringer* inkl. vedlikehold 
neddiskontert verdi 
Forretning av investeringer 
* kjøreveg og terminaler 
2870 mill kr 
8,0% 
Med de forutsetninger beregningene bygger på, 
kan hele Gardermobanen Oslo-Eidsvoll forrentes 
via driftsoverskuddet. 
Buss 
De bedriftsøkonomiske beregninger har tatt ut-
gangspunkt i følgende gjennomsnittlige billettpriser: 
Flypassasjerer kr 40 
Arbeidsreisende kr. 15 
Tabell 4.5.2 Bedriftsøkonomiske nøkkeltall for et 
busstilbri ngersy stem (1991-priser) 
Anleggskostnader * eksl. vedlikehold 
Investeringer* inkl. vedlikehold 
neddiskontert verdi 
Forretning av investeringer** 
150 mill kr 
120 mill kr 
19.0% 
* kollektivfelt, inv. i terminaler ligger i bussdriftkostnadene 
** inklusiv terminalinvesteringer 
Med de forutsetninger som busstilbringersystemet 
bygger på vil investeringene gi en meget god for-
rentning. 
4.5.3 Transportøkonomisk sammenstilling for 
tilbringerssystemet 
I tabell 4.5.3 er vist transportøkonomiske konse-
kvenser for tilbringersystemet til hovedflyplassen. 
Tabellen viser konsekvenser for alle reisene i regio-
nen basert på følgende hovedalternativer: 
A. Jernbanetilbringersystem (NSB alt. øst - via Lil-
lestrøm/Jessheim) og utbygging av vegsystemet. 
B. Busstilbringersystem og utbygging av vegsys-
temet. 
For beregninger av kjøretøykostnader, tidskost-
nader og ulykkeskostnader er det benyttet data for 
transportarbeid fra transportanalysemodellen, j.f.r. 
kap4.1.3, samt prisforutsetninger fra kap 8.2. 
Som investeringer er i utgangspunktet medtatt 
alle de tiltak som er anbefalt av tiltakshaverne for å 
etablere infrastrukturdelen av tilbringersystemet til/ 
fra hovedflyplassen. 
For vegsystemet er de tiltak som skal gjennomfø-
res innenfor allerede vedtatte program, eksempelvis 
«Oslo-pakken» for vegsystemet, ikke inkludert i ta-
bell 4.5.3. 
Følsomhetsvurderinger 
Tabell 4.5.3 viser at med de gitte forutsetninger 
blir de transportøkonomiske kostnadene i et jerba-
nealternativ ca 1570 mill kr lavere enn med buss. 
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Tabe1l4.5.3 Transportøkonomiske konsekvenser ved utbygging av alternative tilbringersystemer - veg, jern-
bane via Lillestrøm/Jessheim og busstilbringer (1991-priser, neddiskonterte verdier i mill kr.) 
Flyplassrelaterte reiser. 
JERNBANE 
Flybuss/ 
Jernb. 0vr .koll. ** Veg 
INVESTERINGER* 2870 1 1330 
DRIFTS-/KJ0RET0Y-
KOSTNADER: 1770 400 3500 
TIDSKOSTNADER: 5160 1260 5740 
ULYKKESKOSTNADER: 21 4 450 
PARKERINGSKOSTNADER*: 
(Utenfor flyplassen) 
SUM 
* inklusiv vedlikeholdskostnader 
** Reisende med ordinære bussruter. Bare tidskostnader er medregnet 
For jernbane som kollektivt tilbringersystem, er 
hele investeringen mellom Oslo og Eidsvoll her pre-
sentert som et flyplassrettet tiltak. Dersom kun 
bygging av jernbane mellom Oslo og Gardermoen 
legges til grunn som en flyplassrelatert tiltak, blir 
det neddiskonterte investeringsbeløpet redusert til 
ca 2170 mill kr, d.v.s med ca 700 mill kr. Etablering 
av basisgrunnlaget innen 2010 gir omtrent det 
samme resultat. 
Tabell 4.5.3 angir ikke effekter av tilbringersyste-
met på øvrig trafikk i regionen. Det er utført forelø -
pige beregninger som viser at verdien av tidsbespa-
relsene på den øvrige trafikken beløper seg til ca 
2700 mill kr. i et jernbanebasert tilbringersystem 
sammenlignet med et flybussystem. Dette skyldes 
flere passasjerer på jernbanen og det øvrige kollek-
tivsystem sammen med færre biler på vegsystemet. 
Verdien av reduserte kjøretøykostnader med bil er 
beregnet til ca 1100 mill kr, mens endringene av 
driftskostnader for kollektivsystemet ikke er kvan-
tifisert. Gjennomføres NSB's basisgrunnlag i 2010 vil 
forskjellen mellom buss- og jernbanesystemet redu-
seres. Samferdselsdepartementet vil understreke at 
beregningene for den regionale trafikken har store 
usikkerheter. 
Tidskostnadene er beregnet utfra en egen prisset-
ting i Gardermo - prosjektet. Dersom kjørekostnads-
håndboka til Transportøkonomisk Institutt legges til 
grunn reduseres forskjellen mellom jernbane- og 
bussalternativet med ca 1575 mill kr for den flyplass-
relaterte trafikken. De transportøkonomiske bereg-
ningene er utført med utgangspunkt i relativt høye 
kollektivandeler for flytrafikken. Reduseres kollek-
tivandelene vil dette slå positivt ut for bussalterna-
tivet. 
4.5.4 Transportstandard 
Kollektivandeler 
Tabell 4.5.4 viser kollektivandelen for tilbringer-
system med jernbane og buss fra ulike områder i 
regionen. 
Kollektivandelene er beregnet med utgangspunkt 
i transportanalysemodellen. 
BUSS 
Jernb./ 
Sum 0vr .koll. **Flybuss Veg Sum 
4200 O 120 1330 1450 
5670 O 1740 4280 6020 
12160 1560 7490 6960 16010 
480 21 575 600 
50 50 
22560 24130 
Tabell 4.5.4 Kollektivandel for flypassasjerer i 2010 
fordelt på områder 
Område Kollektivandel i % 
Jernbane Buss 
Oslo sentrum 71 65 
Oslo indre by 66 60 
Oslo ytre by sør 62 56 
Oslo ytre by nord 50 42 
Oslo ytre by vest 67 61 
Asker og Bærum 72 65 
Hurum, Røyken 76 67 
Drammensområdet 77 71 
Ringerike 31 30 
Lillestrøm 31 20 
Romerike 14 10 
Ski 62 61 
Reisetider dør til dør 
Tabell 4.5.5 Reisetid til flyplassen med jernbane, 
buss og bil 
Område Reiseavstand i minutter 2010 
Jern-
bane Buss Bil 
Oslo sentrum 42 60 51 
Oslo indre by 56 73 51 
Oslo ytre by sør 59 60 45 
Oslo ytre by nord 61 72 39 
Oslo ytre by vest 67 86 55 
Bærum 74 86 64 
Hurum og Røyken 116 123 82 
Drammen 93 98 85 
Ringerike 105 105 57 
Lillestrøm 37 62 33 
Romerike 33 33 9 
Ski 75 84 64 
Kjøretider fra terminal til terminal 
Tabell 4.5.6 Kjøretider fra terminal til Gardermoen 
med jernbane og flybuss 
Minutter med 
Fra Jernbane Flybuss 
Moss 62 (67)* 
Ski 44 (49)* 62 
Drammen 60 79 
Sandvika 37 54 
Oslo S 19 (24) 42 
Bryn 19 
Karihaugen 30 
Lillestrøm 12 
Hamar 48 
Hønefoss 80 (70)** 
* Tall i parentes gjelder for reiser med tog som stopper på Bryn og 
Lillestrøm 
** Tall i parentes gjelder med ny riksveg Gardermoen - Lunner 
Reisetidene fra dør til dør fra representative punk-
ter i de enkelte områder viser mindre forskjell mel-
lom jernbane- og bussalternativet enn det de rene 
kjøretidene skulle tilsi. Dette skyldes at det er forut-
satt at trafikantene reiser kollektivt på hele reisen, 
og det er tatt hensyn til både gangtider, ulike frek-
venser (bussen går oftere enn toget) og ventetider på 
omstigningsterminalene. For de som blir kjørt eller 
tar taxi til terminalene vil forskjellene mellom tog og 
buss bli noe større. 
Pålitelighet og komfort 
I et jernbanetilbringersystem vil 95 prosent av 
togene komme punktlig til flyplassen. Ca 5 prosent 
av togene vil ha en forsinkelse på maksimum 5- 10 
min. Busstilbringersystemet vil måtte regne med å 
ha en lavere pålitelighet i køsituasjoner gjennom 
sentrale deler av Oslo. 
Såvel jernbane- som et busstilbringersystem vil 
tilby de reisende høy materiell komfort på sin del av 
reisekjeden. Sentralt lokaliserte terminaler vil gi 
gode overgangsmuligheter. Undersøkelse av de rei-
sendes preferanser viser at de reisende oppfatter at 
jernbanen gir det beste tilbudet. 
4.5.5 Regional utvikling - konsekvenser av 
tilbringersystemet 
Jernbane 
Utbygging av ny jernbane fra Oslo S til Garder-
moen og Eidsvoll vil påvirke utbyggingsmønsteret 
på Romerike. En ny jernbanetrase for høyhastighets-
tog vil forbedre forbindelsen til Oslo vesentlig for 
eksisterende bosetting, åpne for nye utbyggingsom-
råder og gi grunnlag for satsing på utbygging av 
stasjonsbyer langs banen. Et bussbasert tilbringersy-
stem vil ikke ha denne effekt fordi det bare etableres 
nye bussruter til flyplassen langs eksisterende veg-
traseer. 
Utbygging aven ny jernbane vil også ha regional 
betydning for Akershus Vest, Follo og Hamar med 
omland ved at et større område av Østlandet kom-
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mer innenfor en times reiseavstand fra flyplassen 
enn med busstilbringer. For Hedmark og Oppland 
kan en ny jernbane Oslo - Eidsvoll representere en 
viktig første etappe i forkorte reisetiden til Oslo og 
områdene syd for hovedstaden. 
Buss 
Buss som tilbringer kan, som følge av lengre 
reisetid, føre til at Romerike styrker sin posisjon i 
forhold til Oslo og de nærmeste omegnskommuner 
for etablering av flyplasstiltrukne virksomheter. A v 
samme grunn kan det føre til at flere, i størrelsesor-
den 15 pst (j.f.r 6.3.13), vil bosette seg på Øvre Rome-
rike framfor å pendle til arbeidsplasser på flyplassen. 
Veg 
Det vil være få regionale konsekvenser ved utvi-
delse av E6. 
Vegplanforslaget for Rv 174 vil frigjøre et ut-
viklingspotensiale for tettstedet Jessheim og næ-
ringsområder øst og nord for Jessheim. 
Den nye vegen mellom Erpestad-Gardermoen vil 
gi betydelig forbedret forbindelse mellom Nannestad 
kommunesenter og de søndre områder i kommunen, 
og gi bedre forbindelse til flyplassen og Rv 174. 
En ny Opplandsforbindelse vil være en viktig 
lenke i aksen Hønefoss-Kongsvinger, og Hadeland 
og områdene lenger vest får god kontakt til flyplas-
sen. 
4.5.6 Natur, miljø og samfunn 
Konsekvenser for natur, miljø og samfunn er be-
handlet utdypende kap. 5. I det etterfølgende opp-
summeres i forskjellene mellom et jernbane- og 
bussbasert tilbringersystem. 
Støy 
Det er liten skilnad mellom jernbane- og bussy-
stem mht. antall personer som blir utsatt for støy 
over grenseverdiene. Den økte trafikken på vegnet-
tet i bussalternativet slår ikke merkbart ut. Dersom 
det ikke bygges jernbane, vil antall støyutsatte per-
soner reduseres med ca. 50-150 langs anbefalt trase. 
Forurensning 
Med busstilbringer øker utslippet av ulike luftfor-
urensningskomponenter (CO, NOx ' HC og CO 2) med 
ca. 10--20 pst sammenlignet med jernbanealternati-
vet. Andelen av totale utslipp fra vegtrafikken i 
Oslo, Akershus og deler av Oppland og Buskerud 
øker med en prosent fra ca. 8 til 9 pst. 
Friluftsliv 
Jern banetraseen via Jessheim berører flere fril ufts-
områder. Kollektivfelt langs E6 syd mellom Ringnes 
og Klemetsrud i bussalternativet kan, avhengig av 
alternativ, medføre at Tusset jern som er et svært 
populært friluftsområde, får redusert verdi. 
Naturmiljø, naturressurser, kulturminner og 
landskap 
Kollektivfelt langs Frognerstranda i et bussystem 
innebærer en utvidelse av E18 i et sårbart område og 
vil være konfliktfylt. 
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Jernbanens samlede inngrep på jordbruksarealer 
er 590 da, mens den tar 480 da skogsmark hvorav 420 
da er dyrkbar grunn. 
Ved Leirsund vil anbefalt jernbanetrase ha ve-
sentlige konsekvenser for gårdsbebyggelse, småhus-
bebyggelse og samferdselsminner. I områdene nord 
for Gardermoen kan en i gjennomføringsfasen støte 
på boplasser og andre fornminner. Traseen passerer 
nær Gravlunden og Nasjonalminnesmerket ved 
Trandumskogen. 
Sør for Gardermoen krysser jernbanen flere trekk-
veger for elg. 
4.6 SAMMENLIKNINGSGRUNNLAGET 
4.6.1 Beskrivelse 
Generelt 
I kap 1.3 er forutsetningene for sammenlignings-
grunnlaget (SG) beskrevet. 
Sammenligningsgrunnlaget (SG) for tilbringersy-
stemet er kun et teknisk sammenligninggrunnlag for 
i likhet med for flyplassen å kunne vurdere netto-
virkningene av Gardermo - prosjektet (GEN). Det er 
således gjort en grov vurdering av konsekvensene 
av jernbane eller buss som kollekivt transport-
system samt utbyggingsbehovet for vegsystemet ved 
en fortsatt drift av Fornebu og Gardermoen i sam-
trafikk. 
4.6.2 Konsekvenser av sammenligningsgrunnlaget 
Transportøkonomisk sammenstilling 
Jernbanetilbud 
I SG har NSB foreslått en utbygging av jernbane 
til Gardermoen som i GEN. 
NSB har vurdert fem alternative traseer mellom 
Lysaker og Fornebu. I SG er en enkeltsporet bane 
med buttspor lagt til grunn. Det er forutsatt ut-
sprenging av stasjon under nåværende terminalbygg 
på Fornebu. Traseen blir 3.5 km lang og går i hoved-
sak i tunnel. Kostnadene er grovt beregnet til 290 
mill kr. Usikkerheten i beregningene er ± 40 pst. 
I togtilbudet er det forutsatt fire tog i timen mel-
lom Fornebu og Gardermoen fram til 2020. 
Busstilbudet 
I SG er det lagt opp til to separate bussystemer: 
Ett for Gardermoen, identisk med det «konsen-
trerte» rutesystemet i GEN. 
Ett for Fornebu, med en rute fra Vaterland/Oslo S 
og en via Oslo-hotellene. 
I tillegg kommer en egen direkterute Fornebu -
Gardermoen for transferpassasjerer mellom utland 
og innland. 
I jernbanealternativet består det supplerende bus-
stilbudet av ruten Hønefoss - Gardermoen. 
Vegsystemet 
Statens vegvesen konkluderer med at vegutbyg-
gingen i SG totalt sett blir den samme som i hoved-
alternativet, men utbyggingen inntreffer på et se-
nere tidspunkt. 
Utbyggingen av E6 med ett ekstra felt i hver 
retning mellom Oslo grense og Hvam utsettes i to år, 
strekningen mellom Hvam og Frogner utsettes i 8 år, 
mens strekningen mellom Frogner og Kløfta foreslås 
11 år senere. 
Statens vegvesen mener at det også i SG er behov 
for fire felt på RV 174 mellom E6 og Gardermoen i 
1998, mens de øvrige parsellene, Industrivegen - E6 
og Gardermoen - Nordmokorset utsettes i 15 år. Den 
samme utsettelse er foreslått for RV 120 Erpestad -
Gardermoen. Tverrforbindelsen mellom RV 4 og Rv 
174 antas å komme før 2010. 
Det kan bli aktuelt med vegutbygging i Oslo 
utover «Oslo - pakka» i nord-øst kooridoren. En slik 
utbygging vil ikke være direkte knyttet til flyplass -
trafikken, men i SG kan utbygging av 0kernkrysset 
komme 4-5 år senere enn i GEN. En evt. utbygging 
av Store ringvei til 6 felt mellom Sinsen og Ryen 
påvirkes ikke. Det forutsettes alternativ bruk av 
Fornebu hvis Gardermoen velges som hovedfly-
Tabell4.6.1 Transportøkonomiske konsekvenser av alternative tilbringersystemet i SG. Flyplassrelaterte rei-
ser. 1991 - priser, neddiskonterte verdier i mill kr). 
JERNBANE SG BUSS SG 
Flybuss/ 
0vr. Jernb. /øvr. 
Jernb. koll** Veg Sum koll** Flybuss Veg Sum 
INVESTERINGER* 3030 1 850 3880 1010 850 960 
DRIFTS-/KJ0RE-
T0YSKOST. 1250 280 3500 5030 1390 3820 5210 
TIDSKOSTNA-
DER 4540 1150 6860 12550 2060 5150 7210 14420 
ULYKKESKOST-
NADER 14 3 507 520 15 560 580 
PARKERING* 40 40 
(utenfor flyplassen) 
SUM 22020 21210 
* inklusiv vedlikeholdsk ostnader 
** Reisende m ed ordinæ re bussruter. Bare tidskostnader er medregnet. 
plass. Det betyr at forskjellen i trafikk mellom GEN 
og SG i vestkorridoren er liten, selv om flyplasstra-
fikken utgjør en betydelig større del i SG. I sørkor-
ridoren og i et snitt langs Akerselva er det liten 
forskjell i flyplasstrafikk. 
Beregningene av de transportøkonomiske kostna-
dene for sammenligningsgrunnlaget viser at et buss-
system kan få ca 800 mill kr lavere kostnad enn 
jernbanealternativet. Jernbanens fordeler for den 
regionale trafikken er ikke medregnet. Sammenlig-
net med Gardermo-prosjektet reduseres kostnadene 
for jernbane alternativet i SG med ca 500 mill kr, 
mens reduksjonen i bussalternativet blir ca 2900 mill 
kr. 
Tidskostnadene i GEN er lavere enn i SG i jern-
banealternativet. Dette skyldes høyere kollektivan-
del og det raske togtilbudet til Gardermoen. Det er 
kortere kjøreavstand til Fornebu enn Gardermoen. 
Likevel øker tidskostandene med bil i SG i forhold til 
GEN. Dette skyldes at antallet biltrafikanter er 
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større og biltrafikken går på et vegnett med lavere 
gjennomsnittshastighet. 
For de regionale reisene vil jernbanealternativet 
kunne få i størrelsesorden 3300 mill lavere kostnad 
enn bussalternativet eksl. endring i driftskostnadene 
for kollektivtrafikken. Beregningen har stor usik-
kerhet, men totalt sett synes likevel jernbanealter-
nativet å ha lavest samfunnsøkonomiske kostnader 
også i sammenligningsgrunnlaget. 
Natur, miljø og samfunn 
Hovedforskjellen mellom Gardermo-prosjektet og 
sammenligningsgrunnlaget er at konsekvensene in-
treffer på ulike tidspunkter. Utbyggingen av tilbring-
ersystemet skyves ut i tid i SG. 
I SG legges det i jernbanealternativet til grunn en 
enkeltsporet bane til Fornebu. Løsningen kan inne-
bære mindre inngrep ved avgreningen fra Dram-
mensbanen vest for Lysaker stasjon, men forøvrig 
går traseen i hovedsak i tunnel. 
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5. Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn 
Formålet med konskvensutredningen har vært å 
klargjøre positive og negative virkninger av utbyg-
gingen, for miljø, naturressurser og samfunn. I til-
legg til å sørge for at virkningene blir tatt hensyn til 
under planleggingen av flyplass og tilbringersystem, 
skal utredningene sørge for at virkningene er kjent 
når det tas beslutning om valg av utbyggingsalter-
nativ. 
I arbeidet er det lagt vekt på å utrede forhold som 
har betydning for beslutningen. Utredningsarbeidet 
har fulgt det konsekvensutredningsprogram for 
Gardermo-prosjektet som ble fastsatt av S,amferd-
selsdepartementet 1. juli 1991. Arbeidet har også 
utgangspunkt i Rikspolitiske retningslinjer for re-
gional planlegging og miljøkrav i forbindelse med 
hovedflyplass på Gardermoen (RPR) som ble fastsatt 
ved kongelig resolusjon 18. januar 1991. 
5.1 MILJØMESSIGE VIRKNINGER FOR 
TRIVSEL OG HELSE 
5.1.1 Støy 
Generelt 
Bergningsmetoden som er benyttet for å angi 
omfanget av støybelastningen fra fly for befolknin-
gen er den såkalte EFN-metoden - Ekvivalent Fly-
støyNivå. Den angir et veiet gjennomsnitt over hele 
døgnet, og tar hensyn til støynivået fra hvert fly, 
antall flybevegelser og tidspunkt for bevegelsene. 
Måle-enheten er dBA, som også benyttes i beregning 
av veg og jernbanestøy (Nordisk metode). 
EFN-beregningene deler området rundt en fly-
plass i 4 støysoner, avhengig av støybelastningen. I 
RPR gis det retningslinjer for arealbruken i hver av 
de 4 støysonene. Ifølge RPR skal det ikke gis tilla-
telse til ny boligbygging i noen av støysonene, utover 
fortetting i eksisterende områder i sone I og Il ( 55 -60 
dBA og 60 - 65 dBA). Dette er noe strengere enn de 
generelle retningslinjer for arealbruk nær flyplasser, 
Det er viktig å påpeke at støysonene både for fly-, 
jernbane- og vegtrafikkstøy angir retningslinjer for 
arealbruk og ikke uttrykk for støysjenanse. For ak-
tiviteter som f.eks. utøvelse av friluftsliv og utendørs 
undervisning, vil metoden bare delvis angi de opp-
levde ulemper. For rekreasjonsområder kan det 
f.eks. være aktuelt å benytte MFN - Maksimalt 
FlystøyNivå. Det foreligger imidlertid ikke andre 
retningslinjer/grenseverdier for beskrivelse av fly-
støy. 
Tilstandsbeskrivelse - dagens situasjon 
Tiltaket har virkning i to geografiske hovedom-
råder: Gardermo-området og Fornebu-området. 
Hovedflyplass med tilbringersystem vil tilføre Gar-
dermo-området støybelastninger, men vil innebære 
en avlastning for Fornebu-området for tilsvarende 
virkninger. Konsekvensene av tiltaket blir derved 
den netto-virkning tiltaket har. 
Fornebu-området er i dag kjennetegnet ved om-
fattende støyplager fra flytrafikken. I alt 5 kommu-
ner har arealer og boligområder som ligger innenfor 
dagens støysoner I - IV, dvs støy over 55 dBA EFN. 
Dette er Nesodden, Oppegård, Oslo, Bærum og As-
ker. I dag er nær 100 000 personer bosatt innenfor 
støysonene l- IV i disse kommunene. Med planlagte 
støyreduksjonstiltak, uskifting av flyparken og vekst 
i flytrafikken vil antall bosatte innenfor støysonene i 
år 2000 være redusert til nær 65 000 personer i Oslo, 
Bærum og Asker. Nesodden og Oppegård vil da ligge 
utenfor 55 dBA-grensen. De nærmeste områdene 
rundt Fornebu er også belastet med vegtrafikkstøy, 
og tildels slik at vegtrafikkstøy og flystøy virker 
sammen og forsterker hverandre. 
I nærheten av Fornebu ligger også vesentlige fri-
luftsområder. I år 2000 vil i overkant aven halv 
million innbyggere oppleve støynivåer over 55 dBA 
EFN i sine nærmeste utfartsområder (Marka og fjor-
den) minst en gang i året. På fine utfartsdager er det 
beregnet at ca 50 000 brukere vil oppholde seg i 
støyutsatte områder ved fjorden, og ca 12 000 i 
støyutsatte deler av Marka. 
I Gardermo-området er omlag 1500 personer idag 
bosatt innenfor dagens støysoner I -IV. I tillegg 
kommer bosatte i Forsvarets boliganlegg innenfor de 
militære områder, som tilsammen utgjør ca 500 per-
soner. 
NSB's anbefalte jernbanetrase Oslo - Garder-
moen går gjennom områder som også med dagens 
togtrafikk har støy over 55 dBA. Dette berører omlag 
400 - 500 personer (150 - 200 boliger), i hovedsak i 
Lillestrømområdet. Tilsvarende er ca 1150 personer 
(460 boliger) langs de aktuelle utbyggingsstrek-
ninger langs E6 berørt av støy over 55 dBA. 
Konsekvenser a v tiltaksha vernes anbefalte 
løsninger for flyplass og tilbringersystem 
Det er utarbeidet støysonekart for både alternativ 
øst og vest på Gardermoen. Disse avviker noe fra de 
foreløpige støysonekartene som det er referert til i 
RPR. Beregningene er basert på bl.disse forutsetnin-
gene: 
65 pst av flyene vil lande fra syd og 35 pst fra nord 
Landinger fra syd vil foregå på den østre banen, 
mens avganger mot nord vil foregå på vestre 
bane. 
Flysammensetning er angitt på bakgrunn av in-
formasjon fra flyselskapene. I år 2002 vil det kun 
være støysvake fly igjen. 
Beregningene viser at det vil være en meget liten 
endring av støysonene, og dermed også av arealet 
som blir påført restriksjoner, i hele planperioden på 
20 år. Dette til tross for at antall bevegelser vil øke 
vesentlig som en følge av det økte passasjerantallet. 
I følge beregningene vil det i år 2010 være bosatt 
omlag 3.500 personer innenfor grensen for 55 EFN 
ved begge alternativene. I dette antallet inngår ikke 
bosatte i Forsvarets boliger og anlegg. 
Tabell 5.1.1 nedenfor viser antall personer bosatt 
innenfor støysone I - IV rundt flyplassene Fornebu 
og Gardermoen før og etter utbygging av hovedfly-
plassen. Tallene er basert på støykurver for flyplas-
sene beregnet med utgangspunkt i internasjonale 
avtaler om utskifting av flyparken til støysvake fly . 
Full utskifting er beregnet å være gjennomført i år 
2002. Med de krav som følger av RPR vil støyen 
begrense utbyggingsmuligheter i områdene langs Rv 
174 og området Sand i Ullensaker, i Ask i Gjerdrum 
og i noen grad Råholt i Eidsvoll. 
Tabell 5.1.1 personer berørt av støy fra flyplassene 
før og etter hovedflyplassutbygging 
Flyplass 
Fornebu 
Garder-
moen 
1989 1998 2000 
100000 65000 O 
1500 2500 4000 
2010 2020 
o o 
3400 5000 
Flystøysonene vil også berøre friluftsområder og 
dekke sørlige deler av Hurdalssjøen, som er utfarts-
sted spesielt i sommerhalvåret. 
Støyen berører også utendørs øvingsområder i en 
grad som Forsvaret ikke finner forenlig med bruk av 
områdene i undervisningsøyemed. Forsvaret har 
derfor konkludert med at flere av virksomhetene i 
Gardermo-området må flytte. Ulempene for Forsva-
ret knytter seg i første rekke til øvingsaktiviteten 
rundt leirområdene. Spesielt utsatt er områdene 
nord for eksisterende rullebane ved det østre alter-
nativet. Trandum leir vil bli liggende i svakeste 
støysone i det østlige alternativet, mens leiren på 
Sessvollmoen vil bli liggende utenfor støysonene ved 
begge alternativene. Dette er nærmere beskrevet i 
kap 7 om konsekvensene for Forsvaret. 
Tabell 5.1.2 viser støybelastning langs de veg- og 
jernbanestrekninger tiltakshaverne anbefaler ut-
bygget. I dagens situasjon er endel personer langs 
disse utsatt for støy over 55 dBA. Mange av disse vil 
få effekt av planlagte skjermingstiltak, mens utbyg-
gingen vil berøre andre boliger slik at situasjonen 
totalt sett ikke endrer seg nevneverdig i forhold til 
idag, selv med de planlagte skjermingstiltak. I tillegg 
til støyskjermer er det også forutsatt fasadeisolering 
slik at innedørs støynivå i store trekk vil bli tilfreds-
tillende. 
Jernbane-traseen Oslo S - Gardermoen langs 
eksisterende linje vil belaste 150 - 250 boliger, tilsva-
rende 400 - 600 personer, med utendørs støy over 55 
dBA etter støyskjerming. Det eksakte tallet vil først 
bli avklart gjennom detaljplanleggingen hvor en vil 
søke å redusere tallet mest mulig. Størstedelen av de 
berørte boligene ligger i Lillestrøm-området, dernest 
på Leirsund og Kløfta. 
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Tabell 5.1.2 Antall personer i boliger utsatt for støy 
over 55 dBA langs hovedstammene i til-
bringersystemet før og etter utbyggings-
tiltaket 
Langs strekning 
Jernbane Oslo - Jess-
heim 
E6 Oslo grense - Kløfta 
1991 
350-500 
1150 
2000 
400-600 
900 
Den anbefalte vegutvidelsen av E6 mellom Hvam 
og Kløfta vil medføre at ca 900 personer har bolig 
med støy over 55 dBA utendørs etter at støyskjer-
ming er gjennomført. Langs de øvrige planlagte 
veier vil forutsatte skjermingstiltak stort sett gi til-
fredstillende forhold. Alle boligene vil imidlertid få 
tilfredsstillende innendørs nivå. 
Utover den planlagte vegutbygging berører til-
bringertrafikken også regionens øvrige vegnett. De 
gjennomførte vegutredninger for Oslo, Romerike og 
Hadeland viser imidlertid at merbelastningen eller 
endringene i forhold til situasjonen uten flyplasstra-
fikk er såvidt liten at det ikke vil gi målbare endrin-
ger i støybelastning. 
Endel boliger vil være utsatt for støy fra fly, 
jernbane og veg samtidig, men hvor ingen av disse 
kildene hver for seg gir grunnlag for tiltak. Den 
samlede støybelastning kan i visse tilfeller være slik 
at det bør vurderes tiltak. Eksempel kan være bolig-
hus som ligger i sonen mellom 50 og 55 dBA-grensen 
for vegtrafikkstøy, i flystøysone 2 med EFN mellom 
60 og 65 dBA. Ved detaljplanleggingen må det vur-
deres behov for tiltak som sikrer tilfredstillende 
lydforhold innedørs, evt også skjerming av viktige 
utearealer . En metode for beregning av slike tilfeller 
er under arbeid. 
A vbøtende tiltak - oppfølgende undersøkelser 
For å redusere støyulempene for bosatte rundt 
flyplassen er støyisolering av boliger det mest ak-
tuelle virkemiddel som kan tas ibruk. Dette har ikke 
vært gjennomført her i landet tidligere, og endelig 
utmåling av tiltak må foretas i overensstemmelse 
med forslag som nå vurderes i forbindelse med 
utarbeidelse av Norsk Luftfartsplan. 
Utenfor flystøysonene kan endel boliger bli belas-
tet med høye maksimalstøynivåer. Dette er forhold 
som må overvåkes, og eventuelt avbøtes med end-
ringer i inn- og utflygningstraseene. 
Langs de planlagte jernbane- og vegtraseene er 
det forutsatt støyskjerming og fasadeisolering. Disse 
tiltakene er lagt til grunn for tallene ovenfor. Det er 
ikke planlagt tiltak utover dette. 
Konsekvenser av andre alternativer 
For det vestre rullebanealternativ vil antall bo-
satte personer i støysonene være på omlag samme 
nivå som for østre alternativ. Det er i stor grad de 
samme områdene som berøres arealmessig, Midt-
bygda i Nannestad får begrensede utbyggingsmulig-
heter, mens Sand i Ullensaker ikke berøres. 
Beregnet støy for de alternative jernbanekorrido-
rer viser at Direktelinja over Nittedal gir færrest 
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støyulemper for eksisterende bebyggelse, med 100 -
125 personer berørt av støy over 55 dBA etter tiltak. 
Traseen over Skedsmo gir 250 - 375 berørte personer 
etter tiltak. 
Dersom det ikke bygges jernbane, dvs. at buss blir 
hovedtilbudet for kollektiv tilbringertransport, faller 
den beskrevne jernbanestøyen bort. Det vil ikke bli 
merkbar endring i støynivåene langs vegen som 
følge av økt busstrafikk. 
Forhold til Sammenligningsgrunnlaget -
konklusjon o 
Figur 5.1.1, illustrerer støykurvene for 55dBA pa 
Fornebu i 1998 før overføring av flytrafikken fra 
Fornebu, og tilsvarende kurve i år 2000 for Garder-
moen etter at hovedflyplassen er tatt i bruk. I Gar-
dermo-prosjektet vil antall bosatte innenfor 55 dBA-
sonene da reduseres fra omlag 65 000 personer til 
omlag 4000 personer i år 2000. Pga utskifting til mer 
stø svake fly vil støyen avta etter år 2000 og fram til år 
2010 for så å øke igjen til 5000 i 2020 i takt med 
økningen i flytrafikken. For tilbringertraseene er 
endringene små, slik det framgår foran. 
Ved Sammenligningsgrunnlaget vil antall bosatte 
innenfor 55 dBA-sonene reduseres til 40 000 - 45 000 
rundt Fornebu og ca 2500 rundt Gardermoen i år 2000 
etter overføring av innenlandstrafikk til Garder-
moen. Tallene vil øke til hhv. 60000 - 65 000 og 3000 
- 3400 i 2020 før all trafikk overføres til Gardermoen. 
For tilbringertrafikken vil endringene være små i 
forhold til Gardermo-prosjektet. 
Gardermo-prosjektet vil gi en vesentlig reduksjon 
i antall bosatte innenfor flystøysonene sammenlignet 
med å fortsette dagens trafikkløsning med delt tra-
fikk. 
5.1.2 Luftforurensning - lokale virkninger 
Generelt 
Utslippsberegningene knyttet til luftforuren-
sninger omfatter karbonmonoksid (CO), nitrogen.ok-
sider (NOx), partikler og hydrokarboner (HC). DIsse 
kan påvirke vegetasjon og folks helse ved konsen-
trasjoner over bestemte tålegrenser.. 
I RPR heter det at: 
«Omrdder som idag i liten grad er utsatt for luft-
forurensning, skal ogsd i fremtiden sikres god luft-
kvalitet innenfor de anbefaUe miljøkvalitetsnormer 
som er utarbeidet i forbindelse med transportpla-
narbeidet i de ti største byomrddene. For omrdder 
som idag er forurensnings belastet over disse verdier 
skal belastningen ikke øke.! flyplassanleggets og 
tilbringersystemets umiddelbare næromrdde forut-
settes disse krav tillempet gjennom den detaljerte 
planlegging.» 
De miljøkvalitetsnormer det siktes til er identiske 
med norske retningslinjer for luftkvalitet. Disse lig-
ger til grunn for vurdering av lokalt virkende for-
urensninger. 
Tilstandsbeskrivelse - dagens situasjon -
utviklingstrender 
Dagens luftforurensninger skyldes utslipp fra bi-
ler, eksisterende flytrafikk, industri, oppvarming av 
bygninger og langtransporterte forurensninger. 
Fornebu 
Målinger og kartlegging av utslipp sommeren 1989 
viste at normer/grenseverdier for luftkvalitet ikke 
ble overskredet i flyplassområdet, og at biltrafikk på 
E 18 og til flyplassen var den viktigste kilden til 
forurensning i Fornebu-området. De høyeste kon-
sentrasjoner av CO og NOx forekommer sannsynlig-
vis i krysset mellom Snarøyveien og E 18. Inne på 
Fornebu er de største konsentrasjonene målt under 
halvtaket ved terminalbygget. 
Nedfallsmålinger utført på Fornebu viste sotparti-
kler og oljedråper som kan komme fra flyene. Må-
lingene ble foretatt nær inntil flyplassen. Støvbelast-
ninger og konsentrasjon av hydrokarboner ved For-
nebu er omtrent halvparten av konsentrasjonene i 
Oslo sentrum. 
Beboere rundt Fornebu har i mange år klaget over 
løklukt fra flyplassen, som skyldes nedbryting av 
avisingsveske under mangel av oksygen. Dette for-
hold er nå tatt hånd om ved bygging av nytt oppsam-
lingssystem. 
Som en konklusjon på gjennomførte målinger kan 
det generelt sies at flytrafikken bidrar i beskjeden 
grad til lokale luftforurensninger i forhold til vegtra-
fikken i området. 
Gardermoen 
NILUs måletasjon på Nordmoen ved Nordmokor-
set inngår i overvåkingsnettet for langtransporterte 
forurensninger, men gir også et bilde av foruren-
sningskonsentrasjonene som følge av lokale utslipp i 
dag. Målingene fra denne stasjonen viser gjennom-
gående lavere verdier for ozon-konsentrasjon, men 
høyere konsentrasjoner av nitrogenoksider enn på 
andre bakgrunnstasjoner . 
Vegnettet 
Luftforurensning fra vegtrafikk er et alvorlig 
helse- og miljøproblem. Problemet er størst i byer og 
tettsteder med bebyggelse tett inntil vegen. De vik-
tiste lokale forurensingsproblemer knyttet til biltra-
fikk er mulige virkninger for menneskelig helse og 
trivsel ved høye konsentrasjoner av CO, N02 og sot, 
og nedsmussing og ubehag knyttet til vegstøv. 
Det er først og fremst langs enkelte sterkt trafi-
kerte veistrekninger i Oslo-området en idag finner 
verdier over anbefalte normer. 
Konsekvenser a v tiltaksha vernes anbefalte 
alternativer 
Utslippsmengder - lokaU virkende forurensninger 
Det er gjennomført beregninger av luftforurensning 
av både flytrafikk og tilbringersystemet (inkl. all 
flyplassrelatert trafikk). For tilbringersystemet er 
det gjennomført beregninger både med tog og med 
buss som hovedtransportmiddel for kollektivtrafik-
ken. Utslipp og konsetrasjoner av luftforurensninger 
fra fly- og vegtrafikk er beregnet på grunnlag av 
trafikkprognosene og data for vind og spredningsfor-
hold. Basert på spredningsmeteorologiske målinger 
fra Gardermo-området er det utført konsentrasjons-
beregninger innefor et areal på 20 kvadratkilometer 
rundt flyplassen. Utslipp som skjer under 300 meter 
over bakkenivå er tatt med i beregning av de lokale 
forurensningskonsentrasjoner . Data for utslipp fra 
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fly- og biltrafikk framgår av tabell 5.1.3 og 5.1.4 
nedenfor. 
Oppvarming av bygninger er basert på varmevek-
sling fra grunnvannsmagasinet og elektrisk kraft, og 
ikke på fossilt brensel. De gjennomføre beregninger 
viser at det er små forskjeller mellom de to flyplass-
alternativene øst og vest. 
Tabell 5.1.3 Totale utslipp ijlyplassomrddet. Fly- og 
biltrafikk. Tonn/dr, dr 2010. 
Driv- Par-
Utslipp fra stoff CO NOx HC tikler 
Flytrafikken 27.500 157 476 58 279 
Lokal biltra-
fikk 5.700 1428 288 23 8 
SUM LO-
KALT 33.200 1585 764 81 287 
Tabell 5.1.4 THbringertrafikkens andel av totale ut-
slipp fra vegtrafikken i Østlandsomrd-
det. (Oslo, Akershus, deler av Buskerud 
og Oppland) Tonn pr. dr i 2010 
Totalt fra 
vegtrafikk i 
Østlandsom-
rådet 
Herav til-
bringer med 
jernbane 
Herav til-
bringer med 
buss 
Driv-
stoff 
555000 
43200 
49700 
CO 
66000 
5100 
6000 
NOx HC 
11300 2278 
900 174 
1100 204 
Par-
tikler 
787 
60 
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Biltrafikken lokalt på flyplassen er den største 
kilden til utslipp av CO, mens flyene står for det 
største utslipp av partikler og NOx. 
Tabellene viser utslippsmengder i år 2010. Det er i 
tillegg beregnet utslipp i år 2000 og 2020. I beregnin-
gene er det tatt hensyn til strengere avgasskrav til 
kjøretøyer i vegtrafikken. Dette gjør at de lokalt 
virkende forurensninger holder seg på et konstant 
nivå, tildels går ned fra 2000 til 2010, for så å øke etter 
at gevinsten ved utskifting av kjøretøyparken er 
utnyttet. 
Spredning a v forurensningene 
Det er spredning av utslippene som vil avgjøre 
hvorvidt de kan ha skadevirkninger eller ikke. 
Flytrafikken 
Lokale virkninger 
Resultatene av NILU's spredningsberegninger viser 
langtidsmiddelkonsentrasjoner lavere enn SFT's 
retningslinjer selv i de mest belastede områder på 
flyplassen. Områdene ved endene av rullebanene 
hvor flyene tar av vil være mest belastet av nitrogen-
oksider og partikler på grunn av utslipp fra flyene i 
startfasen. 
Områdene ved terminalbygningen og parkerings-
plassene vil være belastet av karbonmonoksyd (CO) 
og hydrokarboner (HC), hovedsakelig på grunn av 
eksosutslipp fra biltrafikken. 
Ved rullebaneendene kan det forekomme over-
skridelser av SFT's retningslinjer for nitrogenoksid i 
kortere perioder med dårlige spredningsforhold. 
Konsentrasjonene vil avta sterkt allerede i kort 
avstand (ca 100 m) fra de mest markerte utslipps-
punktene. Dette gjelder også partikkelavsetningen, 
slik at forurensningsbelastningen vil være beskjeden 
utover disse maksimumsområdene. 
Utslippene i forbindelse med ny hovedflyplass vil 
føre til liten endring i den nitrogenavsetning (via 
nedbør) som allerede eksisterer på Romerike. A vset-
ningen innnenfor flyplassområdet er beregnet å ut-
gjøre ca 50 pst av avsetningene som skjer innenfor 
området på grunn av generell forurensning (lang-
transport og andre lokale kilder). Skadelige virknin-
ger av slik nitrogen avsetning på Romerike er ikke 
kjent. 
Utslippenes betydning for plantevekster og plan-
teproduksjon er omtalt i kap. 5.3.2. 
Vegtrafikk 
Lokalt langs vegene 
Konsentrasjoner av CO og N02 over anbefalte gren-
severdier kan oppstå langs hovedveinettet lokalt og 
nær vegbanen. E6 Djupdalsveien mellom Store 
Ringveg og Karihaugen og tildels fram til Hvam, er 
den mest utsatte. Trafikken til flyplassen er årsak til 
15 - 30 pst av totaltrafikken langs disse strekningene. 
E6 Oslo - Jessheim ligger i åpne områder hvor 
utluftingen er stor og problemet er derfor lite. Langs 
Store Ringvei ligger boliger i en slik avstand fra 
veien at de kan utsettes for høye konsentrasjoner. 
Langs de mest utsatte strekninger er flyplasstrafik-
ken årsak til 7-8 pst av belastningen. 
Det eksisterer kun i liten grad bosetting langs den 
planlagte Rv 174. De mest utsatte strekningene er 
nedsenket i terrenget. Eksisterende bebyggelse vil 
derfor i liten grad bli liggende i områder hvor anbe-
falte grenseverdier blir overskredet. Støvplagen 
langs de planlagte vegtraseene vil bli et større prob-
lem enn konsentrasjonene av CO og N02 , langs Rv 
174 inn mot flyplassen. 
A vbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak må først og fremst skje gjennom 
retningslinjer for arealbruk langs vegtraseene, slik 
at boliger ikke plasseres i utsatte soner. Nærings-
bygg kan plasseres nærmere dersom det tas spesielle 
forholdsregler. 
Sammenligningsgrunnlaget 
Beregningen viser at de totale utslippsmengder 
vil ligge fra O til 10 pst lavere ved Sammenlignings-
grunnlaget enn Gardermo-prosjektet. Dersom til-
bringersystemet i Gardermo-prosjektet baseres på 
buss og ikke jernbaneforbindelse vil sammenlig-
ningsgrunnlaget ha opp mot 20 pst lavere utslipp av 
CO og NOx. 
Hovedkonklusjonen er at den økte flytrafikken 
medfører økte utslipp , men ikke forurensningskon-
sentrasjoner over de anbefalte grenseverdier - ver-
ken i Gardermo-prosjektet eller i Sammenlignings-
grunnlaget. Det er den tilhørende vegtrafikken som 
står for de største utslippene, og dette kan forsterke 
de forurensingsproblemer som allerede eksisterer 
langs enkelte strekninger i Oslo-området spesielt 
langs Store Ringvei i Oslo. 
5.1.3 Virkning for CO2-utslipp 
CO2 er en naturlig del av den lufta vi puster i og 
utslippene forårsaker ikke lokale forurensnings-
problemer. Målinger viser at luftens globale CO2-
innhold øker, og økningen kan forårsake uønskede 
klimaendringer. CO2 dannes bl.a. ved forbrenning 
av fossilt brensel (bensin,parafin,o.l.) 
I mars 1991 avga en interdepartemental arbeids-
gruppe, «Klimagruppen» sin rapport om «Drivhusef-
fekten, virkninger og tiltak». Iflg. denne utredningen 
utgjør utslipp av CO2 fra flytrafikk ca 5 pst av det 
totale CO2 utslipp over Norge, mens vegtrafikk ut-
gjør ca 22 pst Tallene gjelder 1988/1989. Norsk mål-
setting er innen år 2000 å stabilisere utslipp av 
CO2-gass på 1989-nivå. I 1989 var det totale CO2 -
utslipp ca 35 000000 tonn. 
Klimagruppen har beregnet at totalt utslipp av 
CO2 over Norge kan øke til 42 000 000 tonn i år 2000 
og 67 000 000 tonn i år 2025 dersom ikke spesielle 
begrensningstiltak settes inn, dvs nær en dobling i 
forhold til 1989-nivået. Med bruk av CO2-avgifter 
som virkemiddel viser gruppens beregninger et an-
slag for CO2-utslipp i år 2025 på 28.000.000 tonn. 
Beregningen som er beheftet med usikkerhet, forut-
setter en internasjonalt samordent forholdsvis høy 
avgift. 
Utvikling i utslippstallene fra flytrafikken over 
Hovedflyplassen og tilbringertrafikken kan sees i 
forhold til målsettingen om å stabilisere CO2-utslip-
pene. Utslipp fra fly- og vegtrafikk med tilknytning 
til hovedflyplassen vil utgjøre hhv 725 000 og 115 000 
tonn - totalt ca 840 000 tonn i år 2000, økende til 
omlag 1400000 tonn i år 2020. 
Sett i forhold til utviklingen uten stabiliseringstil-
tak vil fly- og vegtrafikk med tilknytning til Hoved-
flyplassen utgjøre 2 pst av de totale utslipp i år 2000, 
voksende til 2,3 pst i år 2020. Med de tiltak for 
stabilisering som ligger til grunn for Klimagruppens 
beregninger vil den totale fly- og vegtrafikken knyt-
tet til Hovedflyplassen utgjøre 2,2 pst i år 2000 og 
3,6 pst i år 2020. Effektene av CO2-avgiftene vil bli 
klart mindre for luftfarten enn for gjennomsnittet 
ellers fordi lufttransport er langt mindre prisfølsom 
enn andre transportformer. Derfor vil luftfarten få 
økte andeler av totalutslippene. 
Sammenligningsgrunnlaget's utslipp (fly og til-
bringer) vil totalt sett være omlag det samme som for 
Gardermo-prosjektet, fra O til 0,2 pst lavere utslipp. 
For vegtrafikken ligger verdiene noe lavere, mens de 
for flytrafikken ligger noe høyere pga. posisjonsfly-
ving mellom de to flyplassene. Utslippene er således 
ikke avhengig av om det bygges en hovedflyplass på 
Gardermoen, men av veksten i flytrafIkken. 
Om det bygges ut et omfattende høyhastighets-
tognett i Norge mellom de største byene, er det 
beregnet at togtilbudet kan ta markedsandeler fra 
flytrafikken over Oslo-området (Hovedflyplassen el-
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ler Sammenligningsgrunnlaget) på 5 - 15 pst. Dette 
bør kunne redusere utslippene fra trafikken knyttet 
til Hovedflyplassen tilsvarende. Utslippene fra den 
samlede trafikk knyttet til Gardermo-prosjektet re-
duseres fra 3,6 pst til 3 - 3,4 pst. Dvs at totalutslippet 
av CO2 over Norge reduseres med 0,2 - 0,6 pst Det er 
da ikke tatt hensyn at toget også vil ta markedsan-
deler fra annen vegtrafikk (positivt bidrag), eller til 
at energien som medgår til drift av et høyhastighets-
tognett alternativt kunne ha erstattet annen energi 
fra fossilt brensel (negativt bidrag). 
5.1.4 Friluftsliv 
Tilstandsbeskrivelse 
Friluftsområdene kan deles inn i følgende arealka-
tegorier: 
- Marka, og andre større sammenhengende ut-
marksområder 
- Mindre ofte spredte eller oppdelte utmarksområ-
der, inkl. områder langs vann og vassdrag 
- Nærområder 
Et område kan ha funksjoner innen flere av kate-
goriene samtidig. I Ullensaker dominerer mindre 
utmarksområder og nærområder, i Nannestad, Eids-
voll og Hurdal er det større sammenhengende ut-
marks- og vassdragssystemer . Romeriksåsen og 
Hurdalssjøen er friluftsområder med stor regional 
betydning, det vil si at de brukes av innbyggere fra 
flere kommuner (se kart 5.1.2). 
Befolkningens friluftlivsvaner er varierte, indivi-
duelle og situasjonsavhengige. For friluftsliv der na-
turopplevelse og ro er sentralt, kan virkningene av 
en type inngrep eller forstyrrelse være vidt forskjel-
lig fra et tilsvarende inngrep for en annen type 
friluftsliv. Litt forenklet kan en si at tradisjonelt 
friluftsliv i naturpregede områder er mer utsatt for 
inngrep enn det typiske tettstednære friluftslivet, 
der aktivitetene er andre, og påvirkningene mer 
omfattende. For Gardermo-prosjektet betyr dette at 
inngrep og forstyrrelse i det enkelte område må sees 
i sammenheng med den funksjon området har. 
Arealtilstanden for friluftsliv i Akershus, det vil si 
befolkningens muligheter for å utøve friluftsliv, er 
generelt god. Det er rike muligheter til å oppsøke 
attraktive arealer. Kommuner, fylke og stat har lagt 
tilrette for dette gjennom arealplanleggingen og 
opparbeidelse av viktige friluftsområder ved tettste-
der, Marka, sjøer og vassdrag. 
Konsekvenser av Gardermo-prosjektet 
De viktigste konsekvensene for friluftslivet vil 
være: 
- arealkonflikter ved flyplass og tilbringersystem, 
med tilnærmet samme konsekvenser både i an-
1eggs- og driftsfasen 
støyeffekter fra fly- og bakketrafikk (veg- og 
jernbanestøy) 
- barriereeffekter som følge av flyplass, veg- og 
jernbaneanlegg med tilhørende trafikk. 
Konsekvensene av regional utbygging (arealtap, 
større befolkningstall - økt behov for friluftsarealer) 
samt tilhørende vegutbygging vil komme i tillegg til 
disse. 
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Arealkonflikt 
Selve flyplassanlegget legger lite beslag på frilufts-
områder. Områdene ved Aurmoen - Trandum -
Ringbanen, som i dag er militære øvingsfelt, brukes 
av lokalbefolkningen i området. østre alternativ 
legger beslag på Ringbanen, mens vestre legger 
beslag på deler av Aurmoen-området og Fehagen. 
De ulike alternativene for tilbringersystemene be-
rører fra noen få til nokså mange nærrekreasjonsom-
råder. Undersøkelser over bruken av friluftsområder 
på Romerike viser at det er svært få av de berørte 
områdene som brukes av særlig mange personer. 
Viktige rekreasjonsarealer ved Jessheim vil imid-
lertid bli utsatt for vesentlige inngrep. Nordbytjern 
og turvegnettet over mot Vestermoen brukes f.eks. 
av 10 pst av befolkningen i regionen (ca 10 000 
personer). Likeledes er det også betydelig bruk av 
skogsområdene øst for Jessheim og Gjelstad. Den 
planlagte Rv174 inkludert omkjøringsvegen rundt 
Jessheim og traseen for jernbane ved østre alternativ 
vil gripe inn i disse områdene. Et vestre flyplassal-
ternativ medfører videre at Rv 174 fram til terminal-
bygget ødelegger friluftsarealene ved Ringbanen. 
Trolig vil effekten av veg- og kryssløsninger for Rv 
174 bli så store at østre jernbaneløsning fra Jessheim 
til Gardermoen i tillegg vil ha mindre effekter. Ar-
ealkonsekvensen blir betydelige også for begge al-
ternativene fra Gardermoen til Eidsvoll, men større 
for framføring fra vestre flyplassalternativ. 
Av de øvrige veganleggene på Romerike er det ny 
forbindelse til Oppland som berører friluftsområder i 
særlig grad. Opplandsforbindelsen vil bli en barriere 
for nord-sør-gående dagsutfart på Romeriksåsen -
uansett alternativ. Av de to aktuelle alternativer 
ligger søndre trase innenfor Marka-grensen. For om-
rådet rundt de to korridorene er det ikke registrert 
forskjeller på den faktiske bruken eller på område-
nes egnethet for friluftsliv. De praktiske virkninger 
for friluftslivet på Romeriksåsen antas derfor å bli 
like. Inngrep av denne art i et sammenhengende 
friluftsområde, hvor brukerne ikke forventer å finne 
tekniske inngrep , vil være uheldige. En positiv effekt 
kan likevel være at denne delen av Romeriksåsen 
blir lettere tilgjengelig ved en bedret forbindelse. 
Jernbanens alternative traseer (direktelinja og om 
Skedsmokorset) vil gripe inn i attraktive nærfriluft-
sområder og vassdrag, og vil både med direkte areal-
inngrep og med barrierevirkning være uheldig for 
det lokale friluftslivet. 
På bakgrunn av dette synes arealkonsekvensene 
for friluftsliv å bli minst ved å velge de østre tilbring-
ertraseer til det østre flyplassalternativet. Vestre 
eller midtre jernbanetrase for flyplassalternativ vest 
gir uheldige, men akseptable virkninger. Ved alle 
aktuelle løsninger vil områdene mellom flyplassan-
legget og Jessheim få større inngrep. 
Støyeffekter 
Støy kan ha en komplisert, negativ innvirkning på 
friluftslivet . Vesentlig ved en vurdering av denne 
type inngrep er at konsekvensene ikke kan vurderes 
godt nok bare ut fra fysiske beskrivelser av støyen. 
Sentralt er kunnskaper om hvordan friluftslivsutø-
verne oppfatter og reagerer på støyen. Noen samlet 
og systematisert kunnskap om dette foreligger ikke. 
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En kan likevel anta at tradisjonelt friluftsliv i større 
naturpregete områder er mer sårbart for støy enn 
det typiske tettstednære friluftslivet, der aktivite-
tene er andre, og andre påvirkninger mer omfat-
tende. 
Noen friluftsområder vil rammes av tildels bety-
delig støy. Det gjelder først og fremst flystøy, men 
også støy fra veg og jernbane. Endringen fra dagens 
situasjon forventes å bli størst for flystøy, som i 
denne sammenheng må ansees å være mest proble-
matisk for friluftslivet. Hurdalssjøen søndre del, som 
er et regionalt viktig friluftsområde vil få støybelast-
ning på EFN 55-70dB. Området brukes mest til ba-
ding, båtliv, fiske og jakt. Begge flyplassalternati-
vene gir støyvirkninger for området, men alternativ 
vest er trolig ugunstigst fordi en større del av sjøen 
og strandområdene berøres av støysonene. 
En del friluftsområder ligger utenfor de mest 
støyutsatte arealene. Områdene kan likevel få en 
støybelastning som kan endre områdets karakter og 
kvalitet som friluftsområde. Viktige friluftsområder i 
denne forbindelse er Romeriksåsen, og friluftsområ-
dene ved Jessheim. 
Barriereeffekter 
Flyplassen, tilbringersystemet og trafikken på 
disse anleggene vil virke som en fysisk barriere, for 
noen også som en psykisk barriere under utøvelse av 
friluftsliv. Det gjelder enten inngrepene blir et steng-
sel for utøvelse av aktiviteter eller for adkomst til 
friluftsområdet. De konkrete virkningene er beskre-
vet over. Det er trolig befolkningen i Jessheim som 
vil oppleve de største barrierevirkningene. 
A vbøtende tiltak 
Tilrettelegging og styring av friluftslivet vekk fra 
de berørte områdene kan dempe virkningen av ar-
ealtap og støyeffekter. Tilgangen til alternative om-
råder er trolig bedre for Nannestad enn Ullensaker 
kommune. For de berørte områdene ved Jessheim 
kompliserer den planlagte omkjøringsvegen rundt 
Jessheim i betydelig grad muligheten for å gjennom-
føre avbøtende tiltak. Det er forutsatt at behovet for 
kryssing av veg- og jernbanetraseene ivaretas, men 
tilpassing av løypenett og tiltak for å få god tilgjen-
gelighet til områdene må avklares gjennom den 
detaljerte reguleringsplanleggingen i samarbeid 
med kommunen. 
Støyskjerming av veger og jernbanestrekninger 
kan bedre støysituasjonen i flere nærfriluftsområder. 
Behov for og nytte av dette må vurderes ved detalj-
planleggingen. 
For å redusere eller unngå uakseptable støynivåer 
i særlig sårbare friluftsområder, kan tilpasning av 
flyoperasjonene geografisk og tidsmessig bidra posi-
tivt. 
Forholdet til Sammenligningsgrunnlaget, 
konklusjon 
Store arealer rundt Fornebu er attraktive til fri-
luftsliv. Markaområdene som overflys oppsøkes av 
omlag 200.000 personer minst en gang pr. år og 10 -
15.000 brukere på fine utfartsdager. Strandarealene 
og sjøen i Indre Oslofjord besøkes av 40-50.000 per-
soner på fine sommerdager. Disse friluftsområdene 
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er i større eller mindre grad utsatt for flystøy. 
Hovedflyplass på Gardermoen vil ved begge ut-
byggingsalternativene legge beslag på lokale frilufts-
arealer, og føre til økt støy i regionale og lokale 
friluftlivsområder. Det vil ikke bli noen vesentlig 
forskjell mellom alternativene i konsekvensene for 
friluftslivet. 
Gardermo-prosjektet vil avlaste arealene rundt 
Fornebu for vesentlige støyplager, men øke støypla-
gene rundt Gardermoen. Det blir likevel vesentlig 
færre personer som berøres av støy. I Sammenlig-
ningsgrunnlaget, hvor trafikken deles mellom de to 
flyplassene, vil begge flyplassene påføre befolknin-
gen støyplager - og med klart størst virkninger for 
Fornebu-områdene hvor den avlastende effekt i for-
hold til i dag blir liten, sett fra friluftslivet. 
5.2 VIRKNING PÅ NATURMILJØET 
5.2.1 Tilstandsbeskrivelse 
Naturmiljøet og landskapet i det området de ak-
tuelle tiltakene er planlagt, er generelt preget av 
menneskelig virksomhet som landbruk, bebyggelse, 
veger og andre tekniske inngrep. Flere naturområ-
der og kulturlandskap har dokumenterte naturfa-
glige verneverdier, og noen av dem er vernet etter 
naturvernloven. Omfanget av formelt vern gjenspei-
ler ikke nødvendigvis omfanget av objektivt sett 
verneverdige områder. Leira med sideelver Songna 
samt vassdragene i Marka er med bakgrunn i natur-
faglige verdier vernet mot kraftutbygging. Det er en 
forutsetning at andre inngrep i og ved de vernete 
vassdragene skal skje med varsomhet. 
Naturmiljøet og landskapet er preget av skillet 
mellom havavsetninger (leirjordsslettene på Rome-
rike), Gardermo-slettas løsmasser som er avsatt i 
ferskvann eller av isen under siste istid, og skogsom-
råder på morenemark. Gardermo-slettas løsmasser 
benevnes også Hauersetertrinnet. Denne formasjo-
nen er et svært viktig naturhistorisk dokument av 
nasjonal interesse, mens leirjordsområdene og de 
høyereliggende skogsområdene er vanligere land-
skap og naturmiljø. Den landskapsmessige virknin-
gen av inngrep vil være forskjellige i de berørte 
naturtypene. Inngrep på den forholdsvis flate Gar-
dermo-sletta vil generelt ha mindre negative virk-
ninger enn inngrep i leirjordsområdenes markerte 
daler og raviner og skogsområdenes lier. 
Vannhusholdningen, det vil si vann på overflaten 
og i grunnen, er fundamental for naturmiljøet. Det 
har vært rettet mye oppmerksomhet mot Gardermo-
slettas grunnvann som mulig drikkevannskilde. Det 
er grunn til å påpeke at også uttak av drikkevann er 
en ressursbruk og et naturmiljøinngrep som må 
vurderes på linje med inngrep på overflaten. I det 
følgende betraktes derfor grunnvannet primært som 
en ressurs for naturmiljøet. 
Grunnvannsmagasinet på Gardermoen mates av 
nedbør. Omlag halvparten av nedbøren som faller på 
løsmasseavsetningen, tilføres grunnvannsmagasi-
net, mens halvparten fordamper fra overflaten. Van-
nets oppholdstid i magasinet fra det faller som ned-
bør og til det utdreneres i vassdragene, er 30 år og 
mer. Fastmarksvegetasjonen på Gardermo-sletta 
står ikke i kontakt med grunnvannet. Ettersom 
regnvannet trenger lett gjennom løsmassene over 
grunnvannsspeilet, er vegetasjonen forholdsvis ut-
satt for tørke. 
Grunnvannet danner enkelte av innsjøene i om-
rådet, men ikke alle. Av de 28 små og store vannene 
ved Gardermoen, er 12 gjennom naturlige prosesser 
tettet i bunnen slik at de ikke står i kontakt med det 
tilgrensende grunnvannet (<< hengende tjern»). Noen 
av disse tjerna tilføres vann bare fra nedbør, mens 
noen i tillegg tilføres overflatevann. Innsjøene i om-
rådet har derfor stor innbyrdes variasjon i vann-
miljø. Plantelivet og det laverestående dyrelivet i 
innsjøene varierer tilsvarende. På grunn av disse 
forholdene, sammen med innsjøenes naturhistorie 
(<<grytehull» eller dødisgroper), har innsjøene store 
naturfaglige verneverdier. 24 av innsjøene er vur-
dert å ha internasjonal eller nasjonal verneverdi, 3 er 
vurdert å være viktige for å ivareta helheten, mens 
bare ett tjern er så påvirket av forurensning at det 
ikke lenger har særlig verneverdi. Vegetasjonen og 
dyrelivet på Gardermo-sletta utenom vannforekom-
stene er triviell og har ikke dokumenterte naturfag-
lige verneverdier. 
Vel halvparten av grunnvannet dreneres nord-
over via Hersjøen til Risa. Årstidsvariasjonene i 
vannføring er mindre enn for vassdragene i leirjords-
området. På grunn av grunnvannstilsiget er Risa og 
Andelva isfrie og derfor viktige overvintingssteder 
for vannfugl. For Risa er det antatt at det kan skje et 
visst uttak av grunnvann, uten nevneverdige konse-
kvenser for naturmiljøet. 
Gardermo-slettas løsmasser treffer i sør og vest 
leirjordsområdene. Her finner en et produktivt na-
turmiljø. Grunnvannspåvirkningen er vesentlig for 
dette naturmiljøet. Ravinelandskapet har vært ut-
satt for omfattende bakkeplaneringer. Deler av 
denne randsonen er fredet etter naturvernloven (Ro-
merike landskapsvernområde), med sikte på å be-
vare ravinelandskapet. Avrenning fra bakkepla-
nerte jorder spesielt, og også fra øvrige jordbruks-
arealer, påvirker vannkvaliteten i de vassdragene 
som drenerer grunnvannet og overflatevannet sør-
over (Songna, Vikka og Leira). Vannkvaliteten her 
er karakterisert som dårlig, men god nok til at f.eks. 
Leira er leveområde for 20 fiskearter. Vassdragene er 
preget av store årstidsvariasjoner i vannføringen. 
Deler av Gardermo-sletta, områdene langs Leira 
og deler av Romeriksåsen er svært viktige vinter-
oppholdssteder for elg. I tilknytning til disse områ-
dene er det også trekkveger. Også andre, men 
mindre, områder er viktige oppholdssteder for vilt 
som fugl og amfibier. 
5.2.2 Konsekvenser av tiltakshavernes anbefalte 
løsninger 
Gardermo-omrAdets na turmiljø 
De løsningene som er anbefalt av tiltakshaverne, 
innebærer at Gardermo-sletta blir berørt av flyplass-
areal med tilhørende tekniske anlegg, jernbanen 
Jessheim-Gardermoen-Eidsvoll, Rv 174 Jessheim-
Gardermoen-Nordmokorset og delvis ny Rv 120. 
Med unntak av Rv 120, er det ikke forutsatt inngrep 
i slettas sårbare ytterkanter mot sør og vest. 
Grunnvann 
Som det går fram på figur 5.2.1, vil begge flyplass-
alternativene beslaglegge noe av arealet i det største 
grunnvanns-delfeltet. Hovedtyngden av anlegget vil 
imidlertid ligge vest for grunnvannsskillet, med av-
renning til Leiravassdraget. 
Opparbeidelsen av flyplassen med store tette fla-
ter, samtidig som skog og vegetasjon fjernes, vil 
kunne endre tilførselen av overvann til grunnen 
dersom en ikke setter inn de nødvendige tiltak for å 
forhindre det. Det totale flyplassområdet dekker ca. 
12 pst av arealet over grunnvannsmagasinet. Av 
flyplassområdets areal på omkring 12 km2 er 75 pst 
åpne flater som tillater direkte infiltrasjon av ned-
bør. Tette flater og bygninger utgjør ca. 25 pst av 
flyplassarealet hvorav tette flater som kan gi opphav 
til vannforurensning, dekker nær 1 km2 eller om-
kring 7 pst av flyplassarealet. 
Hovedmengden av overvann fra tette flater er 
ikke forurenset, og for ikke å redusere den samlede 
grunnvannsdannelsen vil dette vannet bli infiltrert 
lokalt i nærområdene. Kvaliteten på avrenningsvan-
net fra tette flater vil bli regelmessig kontrollert og 
ved behov renset før infiltrering. 
Overvann som periodevis vil være forurenset av 
avisingsmidier, ledes til oppsamlingsbasseng, og skal 
kontrolleres og renses i eget biologisk renseanlegg 
før det ledes til det kommunale renseanlegget. 
For å sikre grunnvannet i delfeltet øst-Garder-
moen mot nedsivning av forurenset vann vil den alt 
overveiende del av østre rullebane og flyoppstil-
lingsområdet som ligger øst for vannskillet ha mem-
brantetning. Alle virksomheter med fare for å kunne 
medføre akutt forurensning, som f.eks . tankanlegg, 
område for brannøvelser, vedlikeholdsanlegg og tra-
seer for transport av drivstoff og kjemikalier, skal 
ligge vest for vannskillet. Vernetiltakene for disse 
områdene omfatter også membrantetning og opp-
samlingssystemer. Dersom oppsamlingssystemet 
ikke skulle fungere ved en akutt forurensning, vil 
forurensningen ramme Leiravassdraget og ikke det 
viktigste grunnvannsmagasinet. 
Rester av avisingsmidier som eventuelt kommer 
utenfor soner med membranbeskyttelse, vil ifølge 
utførte forsøk raskt brytes ned i topplaget av løsmas-
sene og derfor ikke representere en trussel mot 
grunnvannet. Dette er i samsvar med konklusjoner 
fra andre flyplassprosjekter i områder med grunn-
vannsinteresser . 
Avløpsvannet fra de enkelte virksomhetene på 
flyplassen (ekspedisjonsbygg, driftsbygninger, cate-
ring og verkstedene) kommer fra definerte punktkil-
der. Etter rensing i separate renseanlegg, vil avløps-
vannet bli ledet til kommunalt renseanlegg utenfor 
flyplassen. 
Det er ingen vesentlige forskjeller mellom de to 
flyplassalternativene med hensyn til utslippsmeng-
der og innvirkning på vannressursene. 
Energiutnyttelsen av vannreservoaret, ved at en i 
tillegg til å ta ut varme fra grunnvannet også nytter 
en del av reservoaret til å lagre allerede oppvarmet 
vann, vil ikke få virkninger utenfor det området som 
blir direkte berørt. Varmelagringen holdes innenfor 
et begrenset område og det er en forutsetning at 
varmelageret skal ha en temperatur på maksimalt 
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+ 20 grader. Anlegget vil ikke gi temperaturforan-
dringer på overflaten. 
Det er et overordnet mål at drenering og infiltra-
sjon på flyplassområdet ikke skal føre til endringer 
for grunnvannsstand i de verneverdige områdene 
sør for Transjøen, eller påvirke utsivingen av grunn-
vann i ravinene sørvest for flyplassen. Modellbereg-
ninger viser at den planlagte senkningen av grunn-
vannsspeilet langs jernbane-tunnelen på flyplassom-
rådet, bare vil medføre en lokal endring av grunn-
vannsskillet i driftsfasen. Ved å infiltrere vannet som 
pumpes opp fra tunnelområdet, til et område øst for 
østre rullebane, vil en oppnå en viss heving av 
grunnvannsspeilet og forskyvning av grunnvanns-
ryggen østover i forhold til dagens situasjon. For-
skyvningen vil føre til en ytterligere reduksjon av 
risikoen for forurensning fra flyplassen i det mest 
interessante grunnvannsområdet. 
Det vil bli etablert et program for overvåkning av 
grunnvannsstand i et nettverk av målebrønner og 
vann-nivå i sjøene som skal påse at dette kravet 
overholdes under driften av anleggene. Kvaliteten 
på drensvannet vil bli kontrollert som et ledd i det 
planlagte overvåkningsprogrammet. 
Vegene ogjernbanen, slik de er anbefalt av tiltaks-
haverne, medfører forholdsvis beskjedne inngrep i 
Gardermo-slettas naturmiljø. Ingen av de vernever-
dige innsjøene og de mest verneverdige landfor-
mene, blir direkte berørt. Jernbanetraseen vil imid-
lertid komme nær Hauersetertrinnets mest verne-
verdige landska psformer. 
Lokalklima 
Lokalklimatiske forhold ved Gardermoen tilsier 
at det flate terrenget og vegetasjonsforholdene i 
visse situasjoner kan gi en kaldluftproduksjon i om-
rådet. Om høsten og v,interen er det perioder med 
lite vind, noe som fremmer lokale temperaturfor-
skjeller. Fjerning av skog vil generelt sett øke den 
totale kaldluftproduksjonen i et området. Drene-
ringsforholdene for kaldluft lokalt kan imidlertid i 
noen grad bedres. I følge utredningene forventes det 
ikke lokale klimaendringer som kan få betydning for 
artssammensetning eller naturlig planteproduksjon 
i området. De negative effektene av luftforurensning 
på planter antas å bli meget beskjeden, og ha mini-
male effekter på plantelivet. 
Naturmiljøet sør for Gardermoen 
Med de forutsatte rensekravene vil utslippet fra 
renseanlegget på flyplassen til Leira, ikke ha påvise-
lig miljømessig betydning i vassdraget. Beregninger 
viser at de reduserte forurensningstilførslene fra 
jordbruket, som en følge av at jordbruksareal omgjø-
res til del av flyplassen, oppveier den økningen 
flyplassetableringen gir for fosfor og organisk stoff. 
For nitrogen vil det imidlertid bli en viss økning i 
tilførselen til Leiravassdraget, men dette antas å 
være av mindre betydning. 
Med tiltakshavernes anbefalte løsninger blir det 
sårbare ravinelandskapet og viltområdet ved Leira-
Sanga-Vikka berørt med et evt. to anlegg. Det er 
vegforbindelsen Erpestad-Gardermoen (Rv 120) og 
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Grunnvannressurser r-----4 F i . 5.2.1 
Opplandsforbindelsens søndre alternativ. Inngre-
pene vil ikke ha vesentlig virkning på naturmiljøet. 
De alternative løsningene for Rv 120 og de to vestlige 
jernbanealternativene vil derimot brøre det samme 
området med tildels omfattende skjæringer og fyllin-
ger, som vil være dominerende landskapsinngrep og 
kan innvirke på lokalklimaet og vannhusholdningen 
i grunnen. 
Jernbanealternativene om Skedsmokorset og di-
rektelinja medører store og uheldige inngrep i den 
sårbare randsonen mellom leirjordområdet og Gar-
dermo-sletta. 
Naturmiljøet nord for Gardermoen 
Jernbanetraseen nord for Gardermoens løsmas-
seavsetning (Hauersetertrinnet), d.v.s. mellom Rå-
holt og Eidsvoll, vil medføre tildels store terrenginn-
grep. Deponering av overskuddsmassen fra disse 
kan gi mindre lokale kaldluftoppdemninger. Over-
skuddsmassene kan benyttes slik at landbruksareal 
gjenvinnes/utvides. 
Alternative jernbanetraseer om Dal vil gripe om-
fattende inn i naturmiljøet langs vassdragene Risa-
Andelva. For naturmiljø og landskap er dette en 
klart dårligere løsning enn den anbefalte. 
Opplandsforbindelsen 
Begge trase-alternativene gjennom Nannestad 
krysser Leira. Selvom den nordre traseen følger 
vassdragets øvre deler, er det ikke grunnlag for å 
påpeke forskjeller mellom alternativene m.h.t. virk-
ninger for naturmiljøet. Denne virkningen vil bli 
liten. 
Begge alternativene kan tilpasses landskapet på 
en akseptabel måte. Vegen fra Bjertnessjøen til Nan-
nestad, det vil si østre del av den søndre løsningen, 
vil likevel bli forholdsvis dominerende i landskapet. 
Konsekvenser for vilt 
Tiltakene berører ikke leveområder for sårbare 
eller sjeldne dyrearter. Regionalt viktige vinterbei-
ter for elg, med tilhørende trekkveger, berøres der-
imot direkte flere steder. Det gjelder spesielt alle 
inngrep ved Leira. Leveområder, beiteområder og 
trekkveier framgår av kart, figur 5.2.2 
Den anbefalte jernbaneløsningen krysser flere 
trekkveger for elg, og kommer i nærheten av to 
amfibiedammer. Utvidelsen av E 6 vil i noen grad 
forsterke de konfliktene som allerede er kjent i 
forhold til elgtrekk, på grunn av breddeutvidelse og 
økt trafikk. 
Alternativene til NSB's anbefalte løsning, direk-
tealternativet og traseen om Skedsmokorset, vil be-
røre viktige viltområder ved Gjermåa samt to trekk-
veger for elg. 
Elgpåkjørsler med bil eller tog vil aldri få så stort 
omfang at artens eksistens blir truet. Det medfører 
derimot ulemper for trafikantene og veg- og bane-
myndighetene i form av menneskelige og materielle 
skader m.m. Med den elgtettheten som er i deler av 
plånområdet, må det derfor arbeides videre med å 
finne tilfredsstillende løsninger på konfliktpunktene 
mellom veg/bane og elgtrekk. 
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Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggsvirksomheten kan være en meget kritisk 
periode i forhold til vassdragene i nærheten av Gar-
dermoen. En forutsetning for å hindre tilslamming i 
de utsatte vassdragene i ravinelandskapet, er å plan-
legge og gjennomføre erosjonssikrende tiltak i disse 
områdene. Hoveddelen av massetransport og an-
leggsvirksomhet vil finne sted inne på platået og det 
vil bli egne traseer for trafikken i sikker avstand fra 
ravinene. 
A vløp fra riggplassen og virksomheter som blir 
etablert i forbindelse med anleggsfasen, vil bli tatt 
hånd om på en måte som tilfredsstiller de krav 
konsesjonsmyndighetene fastsetter. Det vil i første 
rekke være naturlig å søke å utnytte de anlegg som 
allerede er etablert i området, både sivile og even-
tuelt også militære anlegg. 
Masseuttakene i anleggsfasen vil bli begrenset i 
dybden slik at det opprettholdes et tilstrekkelig lag 
med grus på minimum 3 meter over grunnvanns-
standen. I områder hvor det blir nødvendig å senke 
J!" unnvannsstanden midlertidig under den senere 
Jermanente grunnvannsstanden, vil det bli satt 
strenge krav til driften av anleggsvirksomheten. 
Overskuddsmasser, særlig fra flyplass- og jernba-
neanleggene, kan bli et betydelig landskapproblem 
dersom de skal deponeres lokalt. Det er antatt at 
endel masser kan brukes på en positiv måte til 
landskapsforming ved anleggene. 
5.2.3 Forutsatte avbøtende tiltak og oppfølgende 
undersøkelser 
For selve flyplasssen er de viktigste tiltakene for å 
begrense ulemper for naturmiljøet: 
flytting av grunnvann-skillet mot øst for å unngå 
mulig forurensningspåvirkning av de mest verdi-
fulle grunnvannsressursene og naturdokumen-
tene 
minst mulig tette flater som kan redusere nydan-
nelse (produksjon) av grunnvann 
oppsamling av og kontroll med mulig forurenset 
overflatevann før utdrenering i grunnen. 
Det er dessuten forutsatt et overvåkingsprogram 
for planteliv, jordsmonn og grunnvann. Gjennom 
dette programmet kan en finne ut om de avbøtende 
tiltakene virker som forutsatt, eller om det må gjen-
nomføres andre tiltak for å holde virkningene på et 
akseptabelt nivå. Overvåkingsprogrammet må leg-
ges opp slik at det er egnet til å belyse virkningen 
både for naturmiljøet, landbruket og befolkningens 
helse og trivsel. 
Endel avbøtende tiltak er foreløpig ikke beskrevet 
konkret. Det gjelder særlig tiltak som kan begrense 
ulempene for hjorteviltet (elg og rådyr), der konflik-
ten er knyttet til et punkt eller kortere strekninger. 
Det er også få konkrete beskrivelser og anbefalinger 
m.h.t. landskapstilpasning av anleggene. De fleste 
påpekte konfliktene kan løses under detaljplanleg-
ging og gjennomføring av anleggene. Kvartærgeolo-
giske landskapseleme~ter innenfor flyplassområdet 
kan f.eks. bevares i flyplassmiljøet. For utvidelsen av 
E 6 er det gitt konkrete anbefalinger om landskaps-
tilpasning og tiltak mot elgulykker. Både konkrete 
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forslag, og forhold som er påpekt men ikke løst, 
forutsettes fulgt opp ved detaljplanleggingen. 
Et formelt vern av kjerneområdet med naturfag-
lige verneverdier på Gardermoen kan være et viktig 
avbøtende tiltak, både på grunn av et mulig utbyg-
gingspress og som en markering i forhold til utbyg-
gingstiltaket. Slikt vern bør også sees i lys av For-
svarets mulige utflytting fra Trandum-området, ved 
at en gjennom vern kan oppnå å restaurere terreng-
og vegetasjonsskader og forhindre nye inngrep. Den 
pedagogiske nytten av et verneområde vil bli noe 
begrenset av flystøy. Den største bruken av østre 
rullebanen er forutsatt å være landinger fra sør, og 
støyproblemet nordøst for rullebanen er da ikke så 
stort. 
5.2.4 Sammenligningsgrunnlaget, konklusjon 
For naturmiljøet har sammenligningsgrunnlaget 
de samme negative virkningene som er beskrevet 
for flyplassalternativ øst. Det er da forutsatt at de 
anbefalte veg- og jernbaneanleggene vil bli bygget, 
men på et senere tidspunkt. For naturmiljøet er det 
uvesentlig om inngrepet skjer idag eller om 20-30 år. 
I tillegg til de virkningene som er beskrevet, 
kommer: 
Miljøbelastningen av Forsvarets virksomhet vil 
pågå ytterligere 10-20 år. Denne belastningen er i 
liten grad dokumentert, men omfatter bl.a. ter-
rengslitasje, støy og forurensningsfare til grun-
nen. 
Belastningen på naturmiljøet rundt Fornebu vil 
pågå parallelt med en tilsvarende belastning 
rundt Gardermoen. 
Det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for å 
vurdere hovedflyplassprosjektets virkninger på na-
turmiljøet. Dokumenterte og sannsynlige virkninger 
er totalt sett mindre ved de anbefalte løsningene enn 
ved alternativene. Nasjonalt eller regionalt verne-
verdige naturmiljøer vil ikke gå tapt eller bli vesent-
lig berørt. Gardermo-prosjektet vil berøre områder 
som idet alt vesentlige allerede er preget av inngrep 
i naturmiljøet. For å begrense virkningene til et 
nødvendig minimum, kreves det imidlertid betyde-
lige ressurser ved detaljplanlegging og gjennomfø-
ring. 
Av figur 5.2.3, kart framgår de mulige konflikt-
punkter mellom naturområder og tiltakene. 
5.3 VIRKNINGER FOR NATURRESSURSER 
5.3.1 Tilstandsbeskrivelse 
Landbruk 
I henhold til en nasjonal klimasoneinndeling for 
N orge tilhører tiltaksområdet på Gardermoen en 
klimasone som er egnet til matkorndyrking (sone 2). 
De samlede jordressursene i Norge i klimasone 1 
(best) og 2 er: 
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Klimaso- Dyrka jord Dyrkbar jord 
ne/egnethet 
for mat- % av % av 
korndyr- Areal tot. i Areal tot . i 
king km2 landet km2 landet 
1 Meget 
godt egnet 1200 14 200 2 
2 Godt eg-
net 3370 38 1540 19 
Tabellen viser at omlag halvparten av den dyrka 
jorda i landet har tilsvarende eller bedre klima for 
matkorndyrking enn Romerike/Gardermoen. Reser-
vene av dyrkbar jord som tilhører de samme klima-
sonene, er betydelig mindre, ca. 20 pst av landets 
totale ressurser av dyrkbar jord. En del av disse 
arealene vil dessuten være mindre egnet til korndyr-
king på grunn av begrensninger i jord- og terreng-
kvalitet. 
Den dyrka marka i området er av god kvalitet. 
Størstedelen av den dyrkbare jorda (jord som iflg. 
økonomisk kartverk er klassifisert som dyrkings-
jord) er idag skogsmark som vil være tørkesvak og 
utsatt for utvasking av næringsstoffer. En mindre del 
av den dyrkbare jorda er snaumark (myr eller fast-
mark). Oppdyrking av skogsareal på Gardermo-
sletta vil medføre risiko for forurensning av grunn-
vannet med plantenæringsstoffer og plantevernmid-
ler. 
Dominerende driftsform på jordbruksarealene er 
korndyrking. Omlag 10 pst brukes til grovforpro-
duksjon og 3-4 pst til poteter. 
Skogarealet i området har god bonitet sammenlig-
net med resten av landet. Driftsforholdene er gode 
og det er god vegdekning. Tømmerkvaliteten er 
gjennomgående god, med skurtømmerandel på ca. 
60 pst. 
Landbruksmyndighetene i Akershus har gjen-
nomført en kommunevis jordbrukspolitisk arealvur-
dering (JAV), som er landbruksmyndighetene pre-
miss til arealplanleggingen. Landbruksarealene er 
her klassifisert etter konfliktgrad, hvor det er tatt 
hensyn til markas produksjonsevne, driftsøkonomi-
ske forhold som bruksstørrelse, utbyggingspress fra 
tilgrensende byggeområder m.m. Arealene vest for 
eksisterende rullebane på Gardermoen er en del av 
kjerneområdet for landbruket i Nannestad, og har 
derved høyeste prioritet for landbruket. Arealene 
øst for rullebanen er vurdert å ha mindre sterke 
landbruksinteresser. Landbruksmyndighetene har 
på denne måten gitt uttrykk for hvordan utbyggings-
planer generelt vil bli vurdert. 
Grunnvann og løsmasser 
Utnyttbare grunnvanns- og løsmasseressurser av 
noe omfang finnes bare i Gardermoen-området. 
Grunnvannsmagasinet på Romerike omfatter et 
omlag 100 km2 stort område, med løsmasser i en 
tykkelse på 50-120 meter. Grunnvannet drenerer til 
tre adskilte avrenningsområder, hvorav den mest 
interessante i vannforsyningssammenheng er Her-
sjøen - Risa, med et areal på ca.55 km2 • Det er antatt 
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at den samlete kapasiteten for uttak av råvann er ca. 
550 Ils. Størst uttakspotensiale er det i områdene sør 
for Hersjøen, i delfeltet øst-Gardermoen og Li. Her 
er det områder med grove masser. Vestover mot 
Gardermoen er det finere masser, som har sammen-
heng med forløpet av avsetningen av løsmassene i 
slutten av siste istid. Avrenningen fra resten av feltet 
går delvis nordover til Hera - Hurdalsjøen, og sør-
vestover til Leiravassdraget. 
Det potensialet som grunnvannet i løsmasseavset-
ningen på Romerike har som vannforsyningskilde 
har stått sentralt i vurderingen av vannressursene. 
Det er imidlertid nødvendig å vurdere hele vannhus-
holdningen i området, inkludert innsjøer og vassdrag 
for å få en fullstendig oversikt. Grunnvannet bør 
betraktes like mye som en del av naturmiljøet, som 
en råvannskilde. 
Nylig gjennomførte utredninger konkluderer med 
at dersom en vil ivareta de interessene som er 
knyttet til naturen i området, er det ikke mulig å 
utnytte feltets hydrologiske kapasitet maksimalt. 
Grunnvannet benyttes i dag kun i liten målestokk 
som vannforsyningskilde på Øvre Romerike. Forsva -
ret forsyner sine områder fra en grunnvannsbrønn 
vest for Transjøen, med et uttak på ca.40 Ils. I 
Nannestad er det nylig etablert en brønn ved Nord-
mokorset, som i første omgang vil ta ut omlag 5 Ils. I 
tillegg tas det ut små mengder til jordbruksvanning. 
Det finnes i dag forurensende aktiviteter over 
sentrale deler av det aktuelle forsyningsområdet, 
som er lite forenlige med de krav som vil bli stilt 
derom grunnvannet skal benyttes til drikkevann. I 
tillegg er det registrert at deler av området har vært 
benyttet til formål som reduserer muligheten for 
bruken av grunnvannet til ,vannforsyning, dersom 
det ikke settes i verk omfattende opprenskningar-
beider. 
Løsmasseavsetningene i Hauersetertrinnet ved 
Gardermoen representerer en meget stor og viktig 
forsyningskilde for sand og grus i Østlandsområdet. 
Det er knyttet store økonomiske interesser til fore-
komsten, men deler av avsetningene har også stor 
verneverdi. Ullensaker kommune utarbeider for ti-
den en forvaltningsplan for sand, grus og pukk, for å 
bedre kunne styre framtidig uttak av masse. 
5.3.2 Konsekvenser av tiltakshavernes anbefalte 
løsninger og vurderte alternativer 
Landbruk 
Utbygging av flyplass, veger og jernbane vil få 
konsekvenser for jord- og skogbruk gjennom tap av 
arealer som følge av nedbygging, og effekt på gjen-
værende arealer gjennom mulige lokalklimatiske 
endringer, forurensning til luft og grunn, endringer i 
vannhusholdning i grunnen, arrondering/driftsat-
komst, og fare for erosjon og masseutglidning. 
Flyplassen vil etter det anbefalte alternativ be-
slaglegger 2.300 daa dyrka mark og 5.900 daa pro-
duktiv skogsmark hvorav mesteparten er dyrkbar 
mark. I tillegg til skogsmark, er også endel myrer 
kartlagt som dyrkbare. Alternativ vest vil beslag-
legge omlag dobbelt så mye dyrka mark. 
De anbefalte vegløsningene krever 200 daa dyrka 
mark og 563 daa skogsmark, hvorav 492 daa er 
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dyrkbar mark. Alternative løsninger vil medføre 
omtrent like store arealinngrep. For Opplandsfor-
bindeIsen foreligger ikke beregnede arealoppgaver. 
Den anbefalte jernbanetraseens samlete inngrep 
på landbruksarealer er 590 daa dyrka mark og 480 
daa skogsmark, hvorav 420 daa er dyrkbar mark. 
Arealforbruket av dyrka mark er 170 daa mindre ved 
direktelinja, og 50 daa større for traseen om Skeds-
mokorset. For skogsmark og dyrkbar mark er for-
skjellene svært små. 
For de anbefalte løsningene er det totale arealinn-
grepet for landbruket derved ca. 11.000 daa, fordelt 
med nær 3.100 daa dyrka mark og vel 7.000 daa 
skogsmark. Mesteparten av skogsmarka - 95 pst - er 
klassifisert som dyrkbar. 
Tabell 5.3.1 Forbruk av dyrka mark og skog ved 
aUernativer for flyplass og jernbane 
daa. 
østre flyplass med 
jernbane om Jessheim 
østre flyplass med 
jernbane om Skedsmo 
østre flyplass med di-
rekte jernbane 
Vestre flyplass med 
jernbane om Jessheim 
Vestre flyplass med 
jernbane om Skedsmo 
Vestre flyplass med 
direkte jernbane 
Verdi av arealtap 
Dyrka 
mark 
3090 
3140 
2910 
5570 
5840 
5610 
Skog 
7043 
7143 
7093 
7393 
7463 
7413 
Dyrk-
bar 
mark 
6662 
7672 
6707 
7472 
7442 
7477 
Bruksverdien av dyrka jord til jordbruksdrift er 
beregningsmessig satt til kr. 6.000 pr. daa, som er 
kapitalverdien av årlig leiepris til korndyrking i 
Akershus. Beløpet er betinget av landbrukspolitikk, 
kornpris og omfanget av inntektsoverføringer til 
landbruket. Dette gir 33-35 mill. kroner for flyplass-
alternativ Vest, og 17-18 mill. kroner for alternativ 
øst. Innen hvert flyplassalternativ gir jernbanens 
direktelinje den laveste kostnaden, og jernbanens 
trase om Skedsmokorset den høyeste kostnaden. 
Bruksverdien for skogbruket beregnes vanligvis 
som venteverdi, som er det tapet skogeierne påføres 
hvis de må avstå både skog og grunn. Venteverdien 
kan deles i en grunnverdi og en realisasjonsverdi. I 
dette tilfellet vil trekapitalen - tømmeret - kunne 
avvirkes enten av grunneieren eller tiltakshaveren, 
og således ikke bli tapt som verdi for samfunnet. Det 
er derfor bare grunnverdien som er relevant. Grunn-
verdien er beregningsmessig satt til kr. 1.500 pr. daa. 
Verdien av de nedbygde skogarealene blir derved ca. 
11 mill. kroner for de samlede tiltak uansett alterna-
tiv. 
Det samlede verditapet for landbruket blir derved 
regnet etter bruksverdi, med dagens fordeling mel-
lom jordbruk og skogbruk: 
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kr. 45 mill. ved rullebane vest, kr. 30 mill. ved 
rullebane øst. 
At flyplassalternativ vest er ugunstigst, samsvarer 
også med landbruks myndighetenes jordbrukspoliti-
ske arealvurdering (JAV), jfr. 5.3.l. 
Verdien av driftsbygninger som blir direkte be-
rørt, er ikke med i verdianslaget over. For rullebane 
vest dreier dette seg om 31 tun og for rullebane øst 6 
tun. Dersom gjenværende del av eiendommen fort-
satt regnes som drivverdig etter inngrepet, er flyt-
ting av tunet aktuelt. Tunet vil da vanligvis erstattes 
etter bruksverdi. Verdifastsettelsen vil måtte skje i 
skjønn, som tar konkret stilling til hva som skal 
erstattes. 
Andre virkninger 
Kostnader som følge av dårligere arrondering av 
gjenværende areal og nødvendige driftstilpasning-
er/-omlegginger vil også kunne bli betydelige, uten 
at det har vært mulig å kvantifisere dette. For de 
jordene som beskjæres av veger, er imidlertid resta-
realer mindre enn 5 daa regnet som arealforbruk. 
I tillegg kan utbyggingen påvirke jord- og skog-
bruk gjennom mulige endringer av lokalklima og 
plantetilgjengelig vann. Effekten av slike endringer 
er ikke kvantifisert, men en regner ikke med store 
konsekvenser for arts- og sortsvalg eller produksjon-
spotensiale for kulturplanter. Virkningen av luft-
forurensning vil bli størst i områdene ved og mellom 
rullebanene. Konsentrasjonen av luftforurensning 
forventes likevel ikke å bli så høyt at jordbruket 
utenfor flyplassområdet påvirkes. På grunn av NOx -
konsentrasjoner og fare for en viss nedsmussing i 
området mellom rullebanene, er dyrkingspotensialet 
på disse begrensede arealene noe usikkert. For skog-
bruket kan en av samme grunn forvente visse øko-
logiske endringer i den nærmeste skogsmarka (arts-
sammensetning i marksjiktet, utvasking av nærings-
stoffer p.g.a. økt nitrogentilførsel). Tett inntil hoved-
vegene vil det skje en viss nedsmussing. Dette vil ha 
liten betydning for gras og korn, men er uheldig for 
grønnsakdyr king. 
For å illustrere størrelsen på forbruket av jord- og 
skogbruksareal og dyrkingsareal, kan en bruke 
flere målestokker: 
Arealinngrepet, med 'de anbefalte løsningene, re-
duserer antall årsverk i landbruket i Nannestad 
og Ullensaker kommuner med ca. 2 pst, eller ca 
12 årsverk. For det vestre alternativ ville taptet 
vært 23 årsverk. 
Arealinngepet reduserer dyrka mark i Oslo og 
Akershus med ca. 0,3 pst. 
- J ordbruks- og dyrkingsarealene som går tapt, 
kan dekke det årlige matkornbehovet for vel 
5.000 personer. 
Gardermo-prosjektet, særlig veg- og baneinveste-
ringene, vil bli en dominerende faktor for utbyg-
gingsmønsteret i regionen. For landbruket vil derfor 
disse virkningene være større enn de umiddelbare 
virkningene av selve utbyggingstiltaket. Alle ak-
tuelle veg- og jernbanetraseene ligger i et område 
som er av stor betydning for den nasjonale matpro-
duksjonen. Det er en nasjonal målsetting å verne 
slike arealer mot irreversible inngrep. 
I et slikt perspektiv vil jernbanens alternativer om 
Skedsmokorset eller Nittedal (direktelinja) være å 
foretrekke framfor opprustning langs eksisterende 
trase. Ved de to første alternativene vil store arealer 
av lavproduktiv mark åpnes for utbygging. Utbyg-
gingspresset på Romerike vil videre bli spredt på 
flere korridorer. Dersom investeringene derimot 
samles langs dagens transportkorridor, må en anta 
at det vil bli et samlet press mot de mest produktive 
jordbruksarealene på Romerike. 
Grunnvann og løsmasser 
Den anbefalte løsningen har svært begrensede 
virkninger på grunnvanns- og løsmasseressursene. 
Uttak av disse ressursene i seg selv representerer et 
inngrep som kan være konfliktfullt i forhold til 
naturmiljøet. Jernbanetraseen fra flyplassalternativ 
Vest til Råholt krever trolig at et nyetablrt grunn-
vannsanlegg må nedlegges. For beskrivelse av virk-
ning på grunnvannsressursen vises det til kap 5.2. 
Bygging av hovedflyplass vil føre til et stort behov 
for kvalitetsmasser til fundamentering, asfalt og be-
tong. Flyplassen vil ellers legge direkte beslag på 
løsmasseressurser ved at grunnen nedbygges. Ingen 
av disse forholdene vil imidlertid innvirke nevnever-
dig på den framtidige forsyningssituasjonen av sand 
og grus. 
5.3.3 Avbøtende tiltak og oppfølgende 
undersøkelser 
Landbruk 
Arealinngrepet og de driftsmessige ulempene for 
landbruket er forsøkt redusert ved tilpasninger 
langs veg- og jernbanetraseene. Det er således forut-
satt planeringer langs skjæringer og fyllinger, der 
disse grenser til dyrka mark. 
For selve flyplass arealet er det også realistisk å 
anta at inntil 1/3 av bruttoarealet fortsatt kan dispo-
neres til jord- eller skogbruk. I den videre oppfølging 
av et utbyggingsvedtak vil det bli vurdert nærmerer 
hvordan en tilpassing mellom drift av flyplass og 
fortsatt landbruksdrift kan skje i områder som ikke 
direkte beslaglegges av flyplassfunksjoner. Dette vil 
redusere ulempene for de brukene som mister deler 
av produksjonsgrunnlaget. 
En kan videre tenke seg at matjorda fra de direkte 
berørte områdene blir brukt til å forbedre vekstfor-
holdene andre steder. Transportkostnadene vil be-
grense omfanget av slik forflytning, som derfor 
neppe vil være et avbøtende tiltak av betydning. 
5.3.4 Sammenligningsgrunnlaget; konklusjon 
Landbruk 
For landbruket vil sammenligningsgrunnlaget re-
presentere omtrent de samme virkningene som de 
anbefalte løsningene, men arealinngrepet vil komme 
20 år senere. 
Grunnvann og løsmasser 
For grunnvanns- og løsmasseressursene vil sam-
menligningsgrunnlaget være et omtrent like stort 
inngrep som den anbefalte løsningen. Dagens fly-
plass på Gardermoen er mindre sikker mot avren-
ning fra overflaten til grunnvannet, enn den tek-
niske løsningen som er forutsatt for utbygging aven 
ny flyplass. Forurensningsfaren antas derfor å 
komme under bedre kontroll ved Gardermo-pro-
sjektet. 
Annen eksisterende og aktuell arealbruk i Gar-
dermo-området synes å være en like stor trussel mot 
grunnvannsressursen, som hovedflyplassen vil 
være. 
5.4 VIRKNINGER FOR KULTURMINNER 
5.4.1 Generelt - registrering av kulturminner 
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virk-
somhet i fortiden, også lokaliteter det knytter seg 
tradisjon, tro eller sagn til. I forvaltningen av kultur-
minnene skilles det mellom fornminner og nyere tids 
kulturminner. 
Fornminner er eldre enn reformasjonen (1537) og 
som de eneste kilder til 9000 års historie er de 
automatisk fredet ved Lov om kulturminner (1978). 
Om planlagt utbygging kommer i konflikt med forn-
minner, må de søkes frigitt. En eventuell frigivning 
forutsetter at tiltakshaver bekoster utgravning av 
fornminnene med dokumentasjon og konservering 
av kildematerialet. 
Nyere tids kulturminner er minner fra etterrefor-
matorisk tid. De kan fredes eller reguleres til beva-
ring ved spesielle vedtak. Fornminner og nyere tids 
kulturminner utgjør deler aven kontinuerlig histo-
risk utvikling og danner således en helhet. 
Registrering av kulturminner på Romerike 
Det foreligger tidligere oversikt over kjente og 
synlige fornminner. I forbindelse med konsekvens-
utredningen for Gardermo-prosjektet er registrerin-
ger av fornminner konsentrert til selve inngreps om-
rddene og korridorer rundt disse . Et allsidig utvalg 
metoder er tatt i bruk: Visuell leting og prøvestik-
king i åker og utmark, pollenanalyse, fosfatkarte-
ring, leting etter vekstspor i åker ved flyfotografe-
ring. Likevel vil de fleste fornminnene fortsatt ligge 
skjult og uoppdaget. Analysene av konflikter mel-
lom utbyggingstiltak og fornminner bygger derfor på 
en totalanalyse av et område hvor potensialet for 
funn er vurdert. 
For nyere tids kulturminner har det vært foretatt 
enhetlige registreringer av bygninger, andre typer 
minner og miljøer. Det er gjennomført komplett 
registrering i inngrepsområdene samt store deler av 
Ullensaker og Nannestad. De øvrige kommunene er 
i ulik grad dekket av tidligere registreringer. Over-
sikten over Romerike som kulturminneområde er 
derfor ikke helt komplett. De gjennomførte registre-
ringer og konflikter med tiltakene framgår av figur 
5.4.1. 
Vurdering av kulturminnenes verneverdi er i stor 
grad knyttet til helhetlige miljøer, strukturer og 
landskap med kulturhistoriske verdier. Miljøenes og 
enkeltobjektenes verdi er vurdert både i lokal sam-
menheng og i et større perspektiv. I vurderingen av 
konfliktgrad er muligheten for tilpasninger og avbø-
tende tiltak trukket inn. 
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5.4.2 Dagens tilstand. 
Romerike som kulturminneområde 
De sentrale jordbruksbygdene på Romerike er 
karakterisert ved kuperte leirraviner og store flate 
sandmoer. Landskapet gjennomskjæres av elver og 
omkranses av skogkledte åser med myrer og vann. 
De kontrastfylte ravine- og sandmolandskapene er 
meget karakteristiske - både i regional og nasjonal 
forstand. 
Fornminner 
De ulike landskapstypene har gitt grunnlag for en 
variert og skiftende ressursutnytting gjennom histo-
rien. Ved vann og elver i åsene er det funnet boplas-
ser som er spor etter steinalderfolks vandringer i 
fangstmarkene. Tallrike gjenstandsfunn og pollena-
nalyse viser at jordbruksbygdene har en historie 
4-5000 år tilbake, til yngre steinalder. 
Romerikingene trer fram i en skriftlig kilde fra 
500-tallet e.Kr. Trolig var det da et småkongedømme 
her, med Raknehaugen som prangende maktsym-
bol. Stedsnavn som Hovin og Ljøgot illustrerer den 
sentrale beliggenhet, her har hovet stått og her gikk 
«folkegata», hovedvegen mellom Viken og Mjøsa. 
Monumentale gravhauger og store gravfelt er de 
synlige minner fra jernaldersamfunnet 1000 - 2000 år 
tilbake, men mange er ødelagt av nyere tids jord-
bruk. 
På Vigsteinmoen innenfor det vestre flyplassalter-
nativet ligger den største samling gravhauger som er 
bevart på Romerike, ca. 40 hauger. En slik gravplass 
er sjelden også i østnorsk sammenheng. I nærheten 
står en bautastein som er gitt navnet Vigsteinen. 
Denne er unik på Romerike og er omspunnet med 
sagn og tradisjoner. Disse minnene kan tyde på at 
området har hatt en særskilt posisjon, kanskje som 
grenseområde i jernalderens Raumarike. 
Innenfor dette flyplassalternativet er et interes-
sant skogsområde ved Rud Øde. Gården lå øde en tid 
etter Svartedauen, mens her er gravhauger, ildste-
der og åkre fra eldre jernalder, for 2000 år siden. 
Pollenanalyse viser at dette området inngikk i et 
ekstensivt flyttejordbruk tilbake til yngre steinalder 
og bronsealder. I dette skogsområdet er det også 
gamle veifar, hulveger, dyregraver, og kullgroper 
som kan ha sammenheng med jernutvinning. 
Slike skogsområder er viktige fordi fornminnene 
er bedre bevart, og fordi det her er andre typer 
minner som viser utmarksressursenes betydning. 
Huder, skinn og jern kan ha vært viktige byttevarer 
på markedet i middelalderbyen som ble etablert i 
Viken. 
Romerike er rikt på gårdsnavn fra forhistorisk 
bosetning og kultiske navn som markerer de forhis-
toriske sentra. Ikke sjelden ligger middelalderkirker 
nettopp på hedenske helligsteder . 
Romerikslandskapet er et arkiv for viktige deler 
av landets mange tusenårige historie, hvor kildene 
kan oppleves og gir landskapet en historisk dimen-
sjon. 
Nyere tids kulturminner 
Landskapet på Romerike har gjennomgått store 
endringer, særlig de siste 100 årene. Det kan ennå 
oppleves landskap som dokumenterer et tidligere 
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mangesidig jordbruk med både fehold og åkerbruk. 
Mange av gårdene har bevart en bebyggelsesstruk-
tur som går flere hundreår tilbake. Tette , store gårds-
tun for flere bruk er et markant innslag i landskapet. 
Dette er særlig tilfelle i leirjordsbygder dominert av 
ravinedaler, hvor valg av boplassområder har vært 
begrenset og kan ha tradisjoner tilbake til middelal-
der og jernalder. I gårdstunene er det oftest vånings-
husene og stabburene som utgjør den eldste bebyg-
gelsen. Flere er fra 1700-tallet med kjerner som kan 
være ennå eldre. Gamle låver og fjøs er mer sjeldne . 
De mange husmannsplassene har også i sterk grad 
vært med på å prege landskapet og har ofte gitt 
grunnlag for seinere småhusbebyggelse. De ble som 
regel tatt opp i ytterkant av gårdsområdene, nede i 
elvedalene, i skogbrynet eller inne i skogene og 
langs allfarveiene. De få plassene som har bevart sitt 
opprinnelige preg har særlig høy verneverdi. 
Selv om det var jordbruket som skapte livsgrunn-
laget for de fleste romerikingene, ble det etterhvert 
skapt andre næringer som fikk stor betydning. Drift 
av sagbruk, jernverk, glassverk og teglverk har satt 
sine spor. De har betydd mye for lokalisering av 
bosetting og kommunikasjonslinjer og etterlatt en-
keltminner av høy verneverdi. 
Norges første jernbane, Hovedbanen, ble lagt over 
Romerike i 1854. Bygninger, broer, tunneler og 
andre kulturminner fra jernbanens etableringtid er 
idag sjeldne og meget verneverdige kulturminner. 
Det samme er tilfelle for den første bebyggelsen som 
grodde opp rundt stasjonene. 
En annen offentlig institusjon som fikk stor betyd-
ning for Romerike var militærvesenet. Siden tidlig 
på 1700-tallet har det vært drevet eksersis på Gar-
dermoen. Sentral beliggenhet og store sandmo er var 
forutsetningene for at Gardermoen etterhvert ble 
Norges største ekserserplass. Under siste krig fikk 
Gardermoen ny funksjon da tyskerne anla flyplass 
her. 
Intendantur-leiren inneholder de eldste bygnings-
minnene på Gardermoen. Her finnes telthus og 
andre magasinhus fra 1700-tallet og framover. Flere 
av bygningene er flyttet hit fra andre områder. 
Eksersisen var henlagt til sommersesongen, og først 
i vårt eget århundrede ble det behov for vinteriso-
lerte kasernebygninger. Fra okkupasjonstida 1940-45 
er det særlig de store hangarene med buede bære-
konstruksjoner i plass-støpt betong som peker seg 
ut. 
5.4.3. Konsekvenser av tiltakshavernes anbefalte 
løsninger 
Anbefalt flyplass - østre alterna tiv 
De arealene som ligger urørt av dagens flyplas-
sanlegg og militærleir med øvelsesområder består 
stort sett aven skogbevokst sandmo. På kanten mot 
ravinene i sør ligger et belte av gamle gårder og 
tettbebyggelse av ulik alder. 
Fornminner 
Moen har tidligere vært et utmarksområde for de 
omkringliggende bosettingsområdene og de for-
nminnene som finnes her gjenspeiler dette. Det er 
registrert tallrike kullgroper som er spor etter kull-
produksjon. De kan ha sammenheng med jernpro-
duksjon i jernalder og middelalder, menjernproduk-
sjonsplassene er foreløpig ikke funnet. Det kan også 
dukke opp andre fornminner i området, bl.a. er det 
funnet spor av jordbruksaktiviteter i pollenprøver 
fra Danielsetermyra i forhistorisk tid. 
Selv om fornminnene er tallrike, viser de liten 
variasjon og finnes dessuten i tilsvarende områder 
utenfor flyplass-inngrepet. Utgravingsomfanget vil 
bli langt mindre enn ved det vestre alternativet -
som berører mange av de viktigste fornminnene i 
Romeriksområdet. 
Nyere tids kulturminner 
Hovedkonsekvensen for nyere tids kulturminner 
v il være utsletting av Gardermoen militærleir. Gar-
dermoen var lenge Norges største eksersersplass og 
dagens militærleir har bygningsminner som beskri-
ver en kontinuerlig utvikling nesten fra opprettelsen 
og fram til i dag. 
Mange bygninger representerer verdifulle kultur-
minner som bør vurders bevart gjennom flytting 
eller intergrering, ikke minst gjelder dette enkelt-
bygninger i Intendanturleiren. 
Anbefalt jern ban etrase 
Oslo - Gardermoen 
Nyere tids kulturminner 
En del konflikter er knyttet til passeringen av Leir-
sund der den vestlige trasevarianten ødelegger 
gårdsbebyggelse, småhusbebyggelse og samferdsels-
minner. I det planlagte stasjonsområdet ved J ess-
heim Sør går selve traseen klar av viktige tun, men 
en utbygging rundt stasjonen vil umiddelbart true 
disse . 
Gardermoen - Eidsvoll 
Fornminner 
I jordbruksområdet nord for Andelva går traseen 
gjennom et område med funn fra yngre steinalder og 
viktige gravfunn fra jernalderen. Selv om traseen 
unngår direkte berøring med kjente funn, er mulig-
hetene for å støte på boplasser og andre fornminner 
store. 
Nyere tids kulturminner 
Traseen slik den er foreslått passerer meget nær 
Gravlunden og nasjonalminnesmerket ved Tran-
dumskogen. Situasjonen er konfliktfull og det er 
viktig at omgivelsene rundt minnesmerket, bl.a. den 
totale omkransingen av skog, holdes intakt, likele-
des at atkomsten tilrettelegges på en verdig måte. 
Ved Sessvoll krysses Bergerlinna, traseen etter 
den gamle hestejernbanen mellom Berger bruk og 
Dal. 
Mellom Råholt og Eidsvoll kirkeområde krysser 
traseen Venjarfossen med kraftstasjonen Mago C fra 
slutten av 1800-tallet, et viktig industriminne som 
har sammenheng med den øvrige industribebyggel-
sen langs elva. 
Området rundt Eidsvoll kirke, prestegården og 
Wergelandshaugen er et sentralt kulturminneom-
råde av meget stor betydning. Traseen passerer 
under dette området i jordtunnell. Ved anlegget av 
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Hovedbanen i 1854 ble endestasjonen lagt hit. Hele 
området er i kommuneplanen foreslått utlagt til 
kulturlandskap med spesiell verdi. 
Holsevja vært en viktig omlastingshavn tilbake til 
jernalder og middelalder. Det ligger verdifullt mari-
narkeologisk materiale under vann i det aktuelle 
utfyllingsområdet for stasjonsutvidelsen som må un-
dersøkes. 
Veitraseene 
E6 - utvidelse, ny RV 174 Jessheim-Gardermoen-
Nordmokorset. 
Fornminner 
Utvidelse av E6 med nye kryssløsninger er i ho-
vedsak konfliktfritt, det må dog tas forbehold om at 
fornminner kan komme for dagen. 
Ny Rv 174 fra Jessheim til Gardermoen vil ramme 
flere utmarksminner. En konfliktvurdering må imid-
lertid på samme måte som ved østre flyplassalterna-
tiv ta utgangspunkt i at slike fornminner finnes 
spredt over et stort område som derved reduserer 
konfliktene ved utbyggingen. 
Rv 174 fra Gardermoen til Nordmokorset er plan-
lagt å krysse Vigsteinmoen med den største samling 
gravhauger på Romerike. Området har meget stor 
verneverdi og bør bevares som en helhet. Traseen 
slik den er planlagt innebærer meget stor konflikt. 
Et nytt alternativ der disse konfliktene unngås er 
derfor nå under vurdering. 
Nyere tids kulturminner 
Fra nyere tid er det særlig knyttet interesse til 
bolig- og småbruksområdet ved SandjLangdalen der 
også oldtids veien passeres. Det eksisterer ulike al-
ternativer for hvordan veien skal føres fram i områ-
det, men alle vil skape konflikter for dette miljøet. 
RV 120, Erpestadforbindelsen 
Fornminner og nyere tids kulturminner 
Både Eik og Ukustad er gårdsmiljøer i et unikt 
landskap der ravinene og beitebakkene i stor grad er 
bevart. Ukustad-gårdene ligger på en landskapsøy 
omgitt av elvedaler på 3 sider. Her finnes verdifull 
gammel gårdsbebyggelse. Både på Eik og Ukustad-
øya finnes fornminner, bl.a. gravhauger (Eik) og 
hulveger. Den karakteristiske plasseringen av tun-
ene på høydepunktene har røtter langt tilbake og 
potensialet for funn fra forhistorisk tid og middelal-
der er meget stort. Alternativene for veiføringene 
skjærer delvis direkte inn i, eller delvis tangerer 
dette området. Konfliktene blir følgelig store. Det 
vestligste av vegalternativene, som er anbefalt, vil 
gjøre minst skade. 
Ny vegforbindelse til Oppland 
Alle traseforslag krysser åpne, sårbare jordbruk-
slandskap med et stort innslag av uplanerte ravine-
daler og gamle gårdstun på høydene. I skogsområ-
dene er det karakteristiske utmarksminner fra for-
historisk til nyere tid. 
De sterkeste konfliktene ved krysningen i bygda 
er knyttet til en av de nordre traseer og nærheten til 
Bjørke kirke med gårder og passeringen av det 
gamle industristedet Kringlerdalen. 
Den søndre traseen innebærer også store konflik-
ter med fornminner, men er dårligere undersøkt. 
Traseen vil komme i direkte konflikt med utmarks-
minner fra nyere tid, bl.a. setre. Dette alternativet 
krysser markagrensa som innrammer en kulturhis-
torisk enhet av stor verdi. 
En helhetsvurdering i sammenheng med den de-
len av traseene som ligger innenfor Oppland fylke 
gjenstår. 
5.4.4 Konsekvenser av andre vurderte 
alternativer 
Vestre flyplassalterna tiv 
Fornminner 
En utbygging av det vestre alternativet vil utradere 
et meget verdifullt kulturminneområde. Historien til 
en hel grend med røtter mange tusen år tilbake vil 
forsvinne med et enestående kildemateriale til kunn-
skap om vår forhistorie og store opplevelsesverdier 
knyttet til f.eks. gravhaugene. Det synes å være få 
muligheter for tilpasninger eller kompensasjon. 
Gjennomføring etter dette alternativet vil kreve om-
fattende arkeologiske undersøkelser for å redde noe 
av det historiske kildematerialet som ligger i jorda. 
Det er store metodiske problemer knyttet til å 
oppspore og tolke kultursporene, fordi det er mangel 
på erfaring fra tilsvarende landskaper. Det er derfor 
behov for et grunnforskningsprosjekt i forkant av 
undersøkelsene ved en evt. flyplassutbygging. Selve 
feltarbeidet er beregnet til å omfatte omkring 250 
årsverk, i tillegg til de andre arbeidsoppgavene 
forbindelse med et slikt stort tiltak. 
Nyere tids kulturminner 
De fleste kulturminnene fra nyere tid er knyttet til 
gårdsbebyggelsen i grenda Moreppen som fra gam-
melt av utgjorde et grannelag. I dette området kan 
ennå det gamle landskapsbildet med gårder i gren-
selandet mellom ravineområdet og den skogkledte 
moen oppleves. 
Nærheten til ekserserplassen førte tidlig til at 
området fikk et sammensatt næringsgrunnlag. Be-
folkningen av bønder og husmenn ble blandet opp 
med arbeidere, militære tjenestemenn, soldater og 
tatere. Dette gjennspeiles i et bygningsmessig mang-
fold som fortsatt er intakt i deler av området, særlig 
rundt den eldste ekserserplassen, Vesleplassen. 
Både Moreppen og Vesleplassen går tapt ved utbyg-
ging av det vestre alternativet. 
Den vestre flyplassplanen utgjør et så totalødeleg-
gende inngrep at det synes å være få muligheter for 
tilpasninger eller kompensasjon. For enkeltbyg-
ninger fra nyere tid kan flytting og andre former for 
tiltak komme på tale. Spesielt verneverdige miljøer i 
randsonene bør vernes. 
Jernbanealterna tivene 
Direktealterna tivet 
Traseens kryssing av Nittedal med Kjul-alterna-
tivet må betraktes som konfliktfult. Selv om selve 
traseen ikke direkte skjærer gjennom kulturmin-
nene, vil disse umiddelbart bli berørt av tilførsels-
veier, parkerings-arealer og andre anlegg. Alterna-
tivet om Rotnes sør synes å være minst problema-
tisk. Ved tunnellutslagene på Romerikssiden med 
mulige stasjoner kommer imidlertid traseen om Rot-
nes i konflikt med et verdifullt gårdslandskap med to 
markante tun, Rustad og Trollsnes. 
Den største konflikten mellom jernbanetraseene 
og kulturminner skjer i området Eik - Ukustad hvor 
traseen passerer over gårdsmiljøer som er omtalt 
foran under Rv 120, Erpestadforbindelsen. Trasefor-
slaget krysser midt over Ukustadøya og elvedalene 
og i skråningen nedenfor Eik. De viktigste tunene 
blir liggende, men det verdifulle kulturlandskapet 
vil bli endret. Mindre justeringer av traseen vil ikke 
bøte på skadene. 
Skedsmoalterna tivet 
Her er stigningen i ravinelandskapet opp til 
Skedsmokorset konfliktfull. Særlig store kulturmin-
neverdier er knyttet til det gamle bygdesenteret ved 
Skedsmo kirke og prestegård samt det meget karak-
teristiske vegfaret Farseggen som også må defineres 
som et fornminne. Traseene (to varianter) vil begge 
skjære gjennom øvre del av Farseggen og ligge nær 
opp til kirken. 
Den meget store konflikten ved Eik - Ukustad er 
beskrevet ovenfor. 
Gardermoen - Eidsvoll fra vestre 
flyplassalterna tiv 
I tillegg til de konsekvenser som er beskrevet for 
NSB's anbefalte trasee vil den alternative traseen 
mellom Gardermoen og Råholdt passere Berger-
moen. Her ligger utmarksminnene fra jernalder og 
middelalder tett, særlig dyregraver for fangst av elg, 
og kullgroper som er spor etter kullproduksjon. 
Dette er et område med mange gamle veifar, bl.a. 
den intakte underbygningen for hestejernbanen 
mellom Berger ved Hurdalsjøen og Dal (1854). Tra-
seen vil ikke direkte ødelegge fornminner, men 
kryssingen av veifarene vil kreve spesielle tiltak. En 
trasevariant vil ødelegge en tjæremile og et dyre-
gravsystem. 
Gardermoen - Eidsvoll fra østre 
flyplassalterna tiv 
Traseen skiller seg fra NSB's anbefalte ved at den 
knyttes til eksisterende trase ved Dal stasjon. Ved 
Sessvoll berøres et feriekolonianlegg med tilhørende 
friluftsområder som forteller meget interessant so-
sialhistore fra begynnelsen av 1900-tallet. Langs Risa 
og Andelva kommer denne traseen i konflikt med 
murte tunneller, bruer og andre spor etter den nå 
omlagte Hovedbanen. :Be gamle jernbaneminnene 
ligger i et verdifullt ravinelandskap med beitebak-
ker som fortsatt er i bruk. 
5.4.5 Oppfølgende undersøkelser/tiltak 
østre flyplassalternativ 
Før utbygging igangsettes må det foretas arkeolo-
giske undersøkelser med registrering, utgravning og 
dokumentasjon av fornminner, og bevaring av kil-
demateriale. Det må vurderes om fornminner kan 
bevares i en meningsfyllt sammenheng. For områder 
som ligger i grensesonen mot flyplassområdet må det 
gjennomføres skjøtsel og skjerming, f.eks. med be-
plantning. Det er viktig at Vigsteinmoen med grav-
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haugene blir bevart i den landskaps sammenheng de 
hører hjemme i. 
Spesielt verdifulle bygninger som forsvinner må 
dokumenteres. Utvalgte eksempler fra Intendature-
ren bør flyttes og innpasses i det nye flyplassanleg-
get, f.eks som et separat anlegg i en ny militær 
flystasjon. Verneverdig bebyggelse som ikke direkte 
blir rammet bør innpasses. Dette gjelder f.eks. en 
hangar. Spesielt verneverdige miljøer i randsonen 
bør vernes. 
De oppfølgende tiltakene må også omfatte formid-
ling av den flere tusen-årige historien som flyplassen 
sletter, for lokalbefolkningen så vel som for reisende. 
Jernbane 
Fornminner registreres og undersøkes. Marinar-
keologiske undersøkelser ved Eidsvoll stasjon kan 
bli omfattende og kostbare. Ved Trandumskogen 
Minnelund må det treffes spesielle tiltak for å 
skjerme denne. 
Veger 
Fornminner må registreres og undersøkes. Veg-
traseen for Rv 174 forbi Vigsteinmoen må plasseres 
slik at de verdifulle fornminnene her bevares i sam-
menheng. 
5.4.6 Oppsummering 
En samlet vurdering tilsier at det vestre flyplass-
alternativet har de største negative konsekvenser 
for kulturminnevernet. 
For fornminnene innebærer dette alternativet me-
get store konflikter, langt større enn det østre. Et 
stort mangfold av tildels sjeldne fornminner, som 
dekker et langt tidsrom, vil bli ødelagt. 
Det østre alternativet er hovedsaklig del av et 
utmarksområde med fornminner som også er tall-
rike også utenfor det berørte området. En forutset-
ning for denne konfliktvurderingen er at Vigstein-
moen og Vigsteinen kan bevares i sin helhet utenfor 
dette flyplassområdet. 
For nyere tids kulturminner er det vanskelig å 
veie konsekvensene av verdiene som knytter seg til 
kulturminnemiljøene i alternativ vest og øst opp mot 
hverandre. De berører usammenlignbare verdier. 
Virkningene for nyere tids kulturminner synes like-
vel mer omfattende i alternativ vest. Ved østre alter-
nativ synes muligheten for avbøtende tiltak større 
når det gjelder hovedkonflikten knyttet til Garder-
moen militærleir. 
A v de tre trase-alternativene for jernbane vil ny 
bane langs nåværende trase om Jessheim syd, være 
den som skaper minst konflikter med kulturminner. 
Vurderingene er uavhengig av valg av flyplassalter-
nativ. De største konflikter i forbindelse med plan-
laget veger er ved Eik-Ukustad og Vigsteinmoen. 
Sammenligningsgrunnlaget. 
Dette alternativet inneholder noen av de samme 
konfliktene som utbygging av et vestre rullebaneal-
ternativ. Ødeleggelsen vil ikke bli så arealmessig 
total, men viktige fornminneområder og kulturmin-
neområder fra nyere tid vil bli ødelagt. 
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6. Samfunnsmessige virkninger 
6.1 ULIKE VIRKNINGER AV PROSJEKTET 
6.1.1 Utredninger av samfunnsmessige 
virkninger, rammer for det regionale 
planprosjektet 
Gardermo-prosjektet vil ha samfunnsmessige 
virkninger på flere nivåer. 
Regionalt vil Gardermo-prosjektet ha virkninger 
for hele Romeriks-regionen og for Østlandsområdet. 
Dette er utredet i et eget prosjekt, Det regionale 
planprosjekt. 
Det regionale planprosjektetl beskriver de indi-
rekte/regionale virkningene av Gardermo-prosektet 
(flyplass og tilbringersystem) og de utflyttinger som 
inngår i Forsvarets planprosjekt. 
Miljøverndepartementet har, i samarbeid med 
Landbruksdepartementet, hatt ansvaret for dette 
arbeidet, som er gjennomført i samarbeid, og delvis i 
regi av fylkeskommunene i Akershus, Oslo, Hed-
mark og Oppland. 
Hovedrammene for utredningsarbeidet er gitt 
gjennom St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (1990-91) «Om 
bevilgning til planlegging av ny hovedflyplass på 
Gardermoen» og i Rikspolitiske retningslinjer for 
regional planlegging og miljøkrav i forbindelse med 
hovedflyplass på Gardermoen». 
Lokalt vil utbygging av hovedflyplass med til-
bringersystem ha direkte virkninger for den 
kommunen som berøres. Dette er utredet av tiltaks-
haverne, og sammenstilt i dette kapitelt med vekt på 
virkningene for Ullensaker og Nannestad som berø-
res direkte av flyplassanlegget. 
6.1.2 Virkninger for Østlandet 
Rikspolitiske retningslinjer og regionale 
virkninger 
Utbygging aven hovedflyplass med tilbringersy-
stem og frigivelse av et flyplassområde nær Oslo, gir 
en unik mulighet til å styre viktige elementer i den 
framtidige utviklingen av hovedstadsområdet og det 
indre Østlandsområdet. Dette er et av hovedmålene 
for de Rikspolitiske retningslinjene. Samtidig gir det 
mulighet for å bidra til å utvikle et samordnet trans-
port- og utbyggingsmønster i de mest berørte kom-
munene. Dette er et av de andre hovedmålene i de 
Rikspolitiske retningslinjene. Retningslinjene er ut 
fra dette konkretisert i forhold til to nivåer: 
Et overordnet nivå, som gjelder fylkene Akers-
hus, Oslo, Hedmark og Oppland, hvor virknin-
gene på befolkningsutvikling og sysselsetting 
med et forbedret jernbanetilbud er det sentrale 
spørsmålet. 
Et detaljert nivå, som omfatter de 14 kommunene 
I Planprosjektet er nærmere presen tert i en egen hovedrapport , 
"Regionale v irkninger av hovedflyplass på Gardermoen" T-861 fra 
Milj øverndepartementet. 
som er mest berørt av Gardermoprosjektet, hvor 
i tillegg spørsmålet om hvordan løsningen av 
tilbringersystemet virker inn på det framtidige 
utbyggingsmønsteret er sentralt. 
Fig.6.1.1. Kart over indre og ytre RPR-område og 
kommunegruppene 
Hovedstadregionen og det indre 
Østlandsområdet 
En av begrunnelsene for å velge Gardermoen som 
lokaliseringssted for hovedflyplassen framfor et al-
ternativ sør for Oslo har vært ønske om å stimulere 
utviklingen på Romerike, og i deler av Oppland og 
Hedmark. For Hedmark og Oppland vil denne sti-
mulansen i første rekke ligge i en bedring av tilbring-
ersystemet, som vil bringe området nærmere til 
flyplassen og ikke minst til Oslo. For Romerike vil 
Gardermoen bety et nytt regionalt tyngdepunkt som 
gjør aksen Oslo-Gardermoen til et nytt utviklings-
område. 
Hovedflyplassen vil bli en av landets største ar-
beidsplasskonsentrasjoner med 10 - 20.000 arbeids-
plasser. Dette vil gi et viktig bidrag til å bedre 
balansen mellom arbeidsplasser og yrkesaktive på 
Romerike. De største endringene vil komme i Nan-
nestad og Ullensaker, men de andre kommunene vil 
ha muligheter til å trekke til seg bosetting og annen 
næringsvirksomhet. Dette vil til en viss grad også 
gjelde for de nærmeste kommunene i Oppland og 
Hedmark. 
6.1.3 Ulike typer virkninger 
Ved siden av ringvirkningene i anleggsfasen, vil 
flyplassen skape mer «permanente» ringvirkninger i 
driftsfasen, som først starter rundt årtusenskiftet. Vi 
skiller i denne sammenhengen mellom «virksom-
heter» og «ringvirkninger». 
Virksomheter 
Flyplassvirksomheten. Dette er ansatte i ulike 
virksomheter på flyplassen.På sysselsettingssi-
den vil virkningene i første rekke komme i vert-
skommunene for flyplassen, mens konsekven-
sene for bosettingen vil komme i et større om-
råde. 
Flyplassrelatert virksomhet, som i hovedsak 
dreier seg om ansatte i forbindelse med tilbring-
ersystemet. 
FlyplasstiUrukne og - bortpressede virksomheter. 
Virksomheter som har flyplassen som en av flere 
lokaliseringsgrunner ( f.eks. hoteller). Bortpres-
sede virksomheter er de som av ulike grunner 
ikke ønsker lokalisering nær flyplassen (her spe-
sielt Forsvaret). 
Ringvirkninger 
Underleveranser og konsum betingede ringvirk-
ninger. Leveranser av varer og tjenester til de 
virksomhetene som er beskrevet over og til den 
økte befolkningen de medfører. 
Forbedrede kommunikasjoner. Utbygging av til-
bringersystemet vil åpne for muligheter i et stort 
oppland for å trekke til seg næringsvirksomhet 
og befolkning, under forutsetning av at det byg-
ges ny jernbane. 
6.2 REGIONALE VIRKNINGER FOR 
NÆRINGSLIV OG BOSETTING 
6.2.1 Regional utvikling og 
hovedflyplassu tbygging 
Gardermo-prosjektet er bare en av mange fakto-
rer som påvirker utviklingen på Østlandet. Men med 
de prognoser for vekst i flytrafikken og antall ansatte 
på flyplassen som er lagt til grunn for Gardermo-
prosjektet, vil utbyggingen av flyplassen og tilbring-
ersystemet bli en viktig faktor i utviklingen. 
Næringsutvikling 
Utviklingen de siste ti-årene har vært preget av 
nasjonal sentralisering til Oslo-området og regional 
omfordeling fra Oslo til de nærliggende kommunene. 
Dette antas også å bli hovedtendensen framover. 
Hedmark og Oppland er dominert av næringer som 
er skjermet mot utenlandsk konkurranse.Fylkene 
har en høy andel pendlere og antallet arbeidsplasser 
kan komme til å gå nedover i årene framover. 
Inkludert ringvirkninger er det for de neste 30 årene 
beregnet en vekst i antall arbeidsplasser i de fire 
fylkene på ca. 50.000 med årsak i hovedflyplassen. 
Dette er 50 pst av den totale arbeidsplassveksten 
som er forventet i de fire fylkene i samme periode. 
Befolkningsutvikling 
Befolkningsutviklingen vil i store trekk følge næ-
ringsutviklingen. Beregningene for år 2020 viser en 
befolkningsvekst på 105.000 personer for analyseom-
rådet, flyplassvirkningen inkludert. Hedmark og 
Oppland ventes under ett å kunne få en befolknings-
nedgang i denne perioden. 
6.2.2 Regional fordeling av virkningene 
Gardermoen som hovedflyplass for Østlandet in-
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nebærer for det første flytting av et stort antall 
arbeidsplasser fra Fornebu, og for det andre en 
betydelig vekst i antall arbeidsplasser fram mot år 
2020. Bruttovirkningene er forskjellen mellom Gar-
dermoen som hovedflyplass og basisgrunnlageP, 
nettovirkningene er forskjellen mellom Garder-
moen og Sammenligningsgrunnlaget. Begge deler er 
belyst i form av regionale virkninger. 
Forutsetninger for utbyggingsfasen 
Ringvirkningene i utbyggingsfasen er knyttet til 
de investeringene som gjøres i anlegg av flyplassen, 
tilbringersystemet, flyplasstiltrukne virksomheter 
og utflytting av deler av Forsvarets virksomhet fra 
Gardermo-området. Med unntak for flyplass til-
trukne virksomheter, er tallene gitt av de ulike 
tiltakshaverne. Tall for flyplasstiltrukne virksomhe-
tene er anslag gjort i det regionale planprosjektet. 
Forutsetninger for driftsfasen 
Ringvirkningene i driftsfasen er knyttet til antall 
ansatte i ulike virksomheter, hvor arbeidsplassene 
ligger og hvor bosettingen vil komme. Forutsetnin-
gene om antall ansatte på flyplassen er gitt av 
Luftfartsverket, og fra Forsvaret når det gjelder 
planene for den militære virksomheten. Antall an-
satte i tilbringersystemet er dette beregnet med 
utgangspunkt i årlige omsetningstall. 
Antall ansatte i flyplasstiltrukne virksomheter er 
vanskelig å anslå. Internasjonale undersøkelser spri-
ker og kan ikke direkte sammenlignes med omloka-
lisering av hovedflyplassen på Østlandet. Utslagsgi-
vende for om også bedrifter omlokaliseres eller nye-
tableres er reiseavstanden til flyplassen og betydnin-
gen av flyplassen i forhold til andre hensyn. Det er 
sannsynlig at det vil skje slik omlokalisering eller 
nyetablering langs korridoren Oslo-Gardermoen, 
mens det er tvilsomt om det vil skje i Hedmark og 
Oppland. Derimot vil den veksten som de ulike 
virksomhetene er med å skape føre til befolknings-
betingede ringvirkninger, som igjen gir grunnlag for 
arbeidsplasser og bosetting både i Oslo-Akershus, 
Hedmark og Oppland. 
6.2.3 Beregningsmodell for ringvirkninger 
PANDA-modellen 
Virkningene av flyplassutbyggingen på sysselset-
ting og bosetting er beregnet i et regionalt økono-
misk - demografisk modellsystem, PANDA.3 Dette 
er supplert med vurderinger og materiale fra fylkes-
kommunene Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. 
Modellen tar utgangspunkt i de investeringsbehov 
og arbeidsplasser som utbygging og drift av flyplass 
og tilbringersystem og flytting av deler av Forsvarets 
virksomhet vil medføre. I tillegg er det gjort forut-
setninger bl.a. om den generelle økonomiske vekst-
2Basisgrunnlaget er en teoretisk situasjon hvor den framtidige 
økningen i flytrafikken ut over dagens nivå avvikles over flyplass-
(er) utenfor de fire fylkene. 
3 Geir Orderud: Gardermoen-utbyggingen og regionale virkninger 
for sysselsetting og befolkning, NIBR 1991 
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en, demografiske forhold, bosted og pendling. Forut-
setningene kan diskuteres. Beregningsresultatene 
bør derfor leses som framskrivning aven mulig 
uttvikling. Om forholdene legges til rette for det, kan 
utviklingen bli en annen. Dette vil derfor bli vurdert 
i samarbeid med de fire fylkeskommunene i neste 
fase av det regionale planprosjektet. 
PANDA beregner to typer ringvirkninger: 
etterspørselsvekst skapt av investeringer og kjøp 
av varer og tjenester både i anleggs- og driftsfa-
sen, 
konsumbetinget etterspørselsvekst som følger av 
den økning i antall sysselsatte og befolkning som 
flyplassen skaper. 
6.2.4 Beregningsresultater 
Ringvirkningene uttrykkes i økning av sysselsatte 
og bosatte. 
Sammenligningsgrunnlaget innebærer i seg selv en 
sterk økning av flytrafikken på Gardermoen. For å få 
et bilde av hva flyplassutbyggingen betyr regionalt 
er det også foretatt beregninger av hvilke bruttovirk-
ninger en full utbyggingen av Gardermoen har i 
forhold til dagens situasjon. 
Ringvirkninger totalt og fordelt på næringer 
Med den forutsatte utbyggingen av Gardermoen 
som hovedflyplass vil det komme samlet 49.000 nye 
arbeidsplasser i 2018 innenfor analyseregionen (de 
fire fylkene). Ca. 20.000 av disse vil være knyttet til 
flyplassen, resten er ringvirkninger. I tillegg vil det 
fram til 2018 bli skapt ca. 10.000 arbeidsplasser uten-
for analyseregionen. 
Tabell 6.2.1 Antall arbeidsplasser. Hovedalternati-
vet - Basisgrunnlaget 
1995 
Virksomheter 8.100 
Ringvirkninger 14.000 
SUM 22.100 
2000 2010 2018 
3.500 13.000 20.000 
7.500 21.000 29.000 
11.000 34.000 49.000 
Sammenligningsgrunnlaget vil gi ca. 3.000 flere 
arbeidsplasser i 2018. Dette henger sammen med 
produktivitetstapet som følger med driften av to 
flyplasser. 
Hovedtrekkene i beregningsresultatene viser at 
det er de tjenesteytende næringer, både privat og 
offentlig, som bidrar mest til arbeidsplassveksten. 
Primærnæringene og deler av industrien får sterk 
tilbakegang. For noen sektorer bidrar hovedflyplas-
sutbyggingen til å redusere nedgangen. Skogbruk og 
treforedling er eksempler på slike næringer. Andre 
får et kortere eller lengre oppsving, som bygg- og 
anlegg og verkstedsproduksjon. 
Arbeidsplasser fordelt på kommune-grupper 
Analyseområdet er inndelt i kommunegrupper. 
Alle kommunegrupper, med unntak av Asker-
Bærum som «mister» Fornebu, får et positivt ar-
beidsplassbidrag som følge av full utbygging på Gar-
dermoen. Virkningene fordeler seg slik i 2018: 
Ullensaker og Nannestad får ca. 22.000 arbeids-
plasser, i hovedsak knyttet til flyplassen. 
Oslo får i underkant av 17.000 arbeidsplasser i 
form av ringvirkninger. 
- Nedre Romerike får vel 4.000 arbeidsplasser både 
i flyplasstiltrukne virksomheter og som ringvirk-
ninger. 
- De resterende kommunegruppene får ringvirk-
ninger som varierer fra noen hundre til i over-
kant av 1.400 arbeidsplasser. 
Ringvirkninger i form av arbeidsplasser til søndre 
deler av Hedmark og Oppland fylke er beskjedne i 
forhold til virkningene for Romerike og Oslo. Fly-
plassen bidrar imidlertid til at den pågående nedgan-
gen dempes, og at nedgangen for mange kommuner 
snus til vekst. 
Fordeling av befolkning og yrkesaktive på 
kommunegrupper 
Veksten av arbeidsplasser innenfor analyseområ-
det er 49.000 fram til år 2018 (ved utbygging av 
Gardermoen som hovedflyplass). Den tilvekst i be-
folkningen dette gir blir i samme periode i underkant 
av 60.000. Sammenligningsgrunnlaget gir en ytterli-
gere vekst på 3.000. Flyplassutbygging gir altså opp-
hav til ca. 60 pst av den generelle veksten i dette 
tidsrommet. 
Beregningene viser at kommunenegruppene kan 
deles inn i tre typer når det gjelder yrkesaktive: 
- Betydelig vekst: Hele Akershus, bortsett fra østre 
Romerike. 
Moderat vekst: østre Romerike, Kongsvinger-
Odal og Østerdalen. Stort sett vil flyplassutbyg-
gingen her snu en forventet nedgang til oppgang. 
Ubetydelig vekst: Resten av kommunegruppene 
(med unntak av Oslo), hvor flyplassutbyggingen 
reduserer den forventede nedgangen, men uten å 
snu den til vekst. 
For Oslo vil begrensningene som er lagt på bolig-
tallet gjøre at antall yrkesaktive går ned. 
Befolkningsutviklingen vil i hovedsak følge utvi-
klingstrekkene for antall yrkesaktive. For Sammen-
ligningsgrunnlaget er tendensene de samme, men 
med mer moderate utslag. 
Endring a v pendlingssituasjonen i 
kommunegruppene 
I Nannestad-Ullensaker er utbyggingen av fly-
plassen en åpenbar forklaring på at det er flere 
arbeidsplasser enn yrkesaktive. For analyseregionen 
som helhet er det mindre vekst i antallet yrkesaktive 
enn arbeidsplasser. For kommunegruppene Nedre 
Romerike, østre Romerike, Follo og Kongsvinger-
Odal vil det bli flere yrkesaktive enn arbeidsplasser. 
6.2.5 Utfordringer 
Landet som helhet 
Det er et mål at flyplassutbyggingen også skal 
utnyttes til beste for hele landet. Utbyggingen av 
Gardermoen blir viktig, ikke bare for Østlandet og 
Hovedstadsområdet, men også i forhold til utlandet. 
Mens storbyregionene på kontinentet har mulighet 
for å utvikle jernbanen som et effektivt kontaktledd, 
er de perifere regionene i Europa mer avhengig av 
fly tilbudet. Det er derfor nødvendig å ha en hoved-
flyplass som har en sikker plass i det internasjonale 
rutenettet. 
Sammenligningsgrunnlaget (med innenlandstra-
fikk på Gardermoen og utenlandstrafikk på For-
nebu) vil fortsatt gi god kontakt med hovedstadsom-
rådet fra resten av landet. Men for kontakten til 
utlandet kan det å måtte bytte flyplass representere 
en konkurransevridning til fordel for Oslo-området. 
Hovedstadsregionen og det indre 
østlan dområ det 
Hovedflyplasutbyggingen at den skal utnyttes til 
beste for hovedstadsområdet og det indre Østand-
sområdet. Modellberegningene viser at dette langt 
på veg kan bli innfridd: 
Øvre og Nedre Romerike får et stort tilskudd av 
arbeidsplasser som bidrar sterkt til å redusere 
underskuddet på arbeidsplasser. 
Oslo, vestområdet i Akershus og Follo får bety-
delige ringvirkninger fra flyplassutbyggingen. 
Søndre deler av Hedmark og Oppland får be-
skjedne ringvirkninger i form av arbeidsplasser. 
Flyplassen bidrar imidlertid til å dempe eller snu 
en pågående nedgang. 
Ringvirkningene av flyplassen blir klart størst for 
de nærliggende kommunene. Situasjonen endres 
ikke så veldig mye for Oslo-regionen sett under ett. 
Men bedre balanse i arbeidsplassdekningen i de 
ulike deler av regionen er et viktig mål. Modellbe-
regningene viser at dette er mulig å oppnå. 
De direkte ringvirkningene av flyplassen for Hed-
mark og Oppland vil bli relativt små i forhold til 
Romerike. Men flyplassen villede til bedre regional 
balanse, størst i forhold til basisgrunnlaget, og bety-
delig i forhold til Sammenligningsgrunnlaget. Virk-
ningene vil bli større ved forbedret jernbane til 
Gardermoen og Oslo og utbedring av vegforbindel-
sene til Hadeland og Kongsvinger. Dette vil kunne 
bringe søndre deler av Hedmark og Oppland, Gjø-
vik, Hamar og Lillehammer over en tidsmessig ters-
kel i forhold til flyplassen og Oslo. 
Flyplassens rolle for Hedmark og Oppland er først 
og fremst dens bidrag til økt tilgjengelighet til hoved-
stadsområdet og resten av Europa. Dette forutsetter 
at Gardermobanen bygges fram til Eidsvoll. 
Resultatene av modellberegningen avhenger i 
stor grad av de forutsetninger eller erfaringstall som 
legges inn i modellen. Spesielt gjelder dette under-
leveranser, hvor de ulike kommunegruppenes andel 
av produksjonen kan endres i framtiden. 
Virkninger av slike skift og av spesielle initiativ og 
tilrettelegging for å trekke til seg næringsvirksomhet 
eller befolkning, vil derfor bli vurdert i samarbeid 
med de fire fylkeskommunene i neste fase av det 
regionale planprosjektet. 
6.3 TILBRINGERSYSTEMET OG REGIONAL 
UTVIKLING 
6.3.1 Tilbringersystemet og regionale 
problemstillinger 
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I forhold til tilbringersystemet er følgende prob-
lemstillinger av interesse: 
- I hvor stor grad bidrar de ulike alternativene til 
økt kollektivdekning for dagens bosetting på Ro-
merike? 
Hva er alternativenes betydning for næringslivet 
i regionen? 
Hvilket framtidig utbyggingsmønster gir alterna-
tivene mulighet for og hvilke konflikter skaper 
de? 
Hvordan kan alternativene best intergreres med 
det øvrige kollektivsystemet i regionen? 
Hvordan påvirker omleggingen av kollektivtil-
budet kontakten med andre regioner på østlan-
det? 
Utbyggingen av ny jernbane fra Oslo til Garder-
moen og Eidsvoll vil påvirke utbyggingsmønsteret 
på Romerike. Et bussbasert tilbringersystem antas å 
få liten betydning. 
For full utbygging av Gardermoen er følgende 
alternativer for jernbanen vurdert i det regionale 
planprosjektet: 
- Direktelinja 
- LiUetrømlinja over Skedsmokorset (Skedsmokors-
linja) 
- LiUestrømlinja Jessheim Syd (Jessheimlinja) 
6.3.2 Utfordringer for framtidig utbygging på 
Romerike 
Det er to sett av bestemmelser i de Rikspolitiske 
retningslinjene som påvirker utformingen av det 
framtidige utbyggingsmønsteret på Romerike. Det 
ene omfatter retningslinjer som skal stimulere til økt 
kollektivandel i transporten og mindre reisebehov. 
Disse retningslinjene er forankret i nasjonal mål for 
å redusere forurensningene og energibehovet. Det 
andre settet av retningslinjer gjelder vern om viktige 
natur og kulturverdier i området. For Romerike 
gjelder dette spesielt landbruksområdene langs nå-
værende jernbane og E-6 fra Gjelleråsen til J ess-
heim, Marka og kulturverdiene i landskap og tett-
steder. 
Rikspolitiske retningslinjer legger opp til at en bør 
konsentrere framtidig utbygging omkring knute-
punkter i kollektivsystemet. Dette taler for en ut-
bygging i tilknyning til eksisterende tettsteder. Det 
er begrensede utbyggingsmuligheter ved disse tett-
stedene. Veksten må derfor i stor grad skje ved 
fortetting og utfylling innenfor dagens tettssteds-
grenser. Dette er ikke uproblematisk i forhold til 
miljø og nærrekreasjonsområder. I enkelte områder 
vil også hensynet til flystøy redusere utbyggingsmu-
lighetene. 
Hovedflyplassen med tilbringertjenestene vil i 
følge det regionale planprosjekt av de mest domine-
rende faktorer for utbyggingsmønsteret i hoved-
stadsregionen langt inn i neste århundre. De alter-
native veg- og jernbanetraseer ligger i et område 
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som er av meget stor betydning for vår nasjonale 
matproduksjon. Det er en nasjonal målsetting å 
verne denne type arealer mot irreversible inngrep. 
P å sikt vil påvirkningene som følger av endret ut-
byggingsmønster i regionen være v iktigere for jord-
verninteressene enn de umiddelbare arealkonse-
kvensene av selve flyplassanlegget og transporttra-
seer. 
Det kreves derfor en bevisst regional og kommu-
nal holdning til den framtidige utbyggingspolitikken 
dersom målene i de rikspolitiske retningslinjene skal 
oppfylles. 
6.3.3 Utbyggingsbehovet på Romerike 
Utviklingen på Romerike fram til i dag viser at det 
er viktig å ha et langsiktig perspektiv på de mulig-
heter og konflikte r som ligger utbyggingen av tran-
sportsystemet. Det er derfor sett på en utvikling 
utover år 2020. Med grunnlag i SSB's langsiktige 
framskrivninger til 2050 er det anslått en utvikling i 
folketall og sysselsetting for Romerike. Denne viser 
at den største andelen av veksten vil komme de 
første 20 årene. 
Det kan bli en samlet vekst på omkring 50.000 
arbeidsplasser på Romerike fram til å r 2050. Fram til 
2020 er det anslått et behov for å bygge 50.000 boliger. 
Videre til 2050 er det beregnet et ytterligere behov på 
20-35.000 boliger . (Av det totale boligbehovet skyldes 
ca. 30.000 boliger avgang i eksisterende boligmasse). 
6.3.4 Utbyggingsmuligheter langs dagens 
kollektivsystemer 
Dagens stasjonsnett vil utgjøre grunnstammen 
også i et framtidig utbyggingsmønster. De vurderin-
ger som er gjort av utbyggingsmulighetene i disse 
tettstedene4 viser at de har et betydelig utbyggings-
potensiale. I de 23 tettstedene som er undersøkt er 
det innenfor en radius på 1 km tilstrekkelig areal til 
å bygge ut noe over 30.000 boliger og noe under 
30.000 arbeidsplasser. Dette tilsvarer mer enn halve 
boligbehovet og omtrent alle nye arbeidsplasser 
utenom flyplassen fram til år 2020. Da er det tatt 
hensyn til vernehensyn i disse områdene, men ikke 
at en slik utbygging i vesentlig grad vil endre byg-
ningsmiljøet, historiske strukturer og nærmiljøet i 
tettstedene. Ser en bort fra verneinteressene, vil 
potensialet for boligbygging omtrent fordobles. 
2/3 av utbyggingspotensialet ligger langs dagens 
jernbanetraseer og omtrent likt fordelt mellom 
Nedre og Øvre Romerike. 
6.3.5 Utviklingspotensialet rundt nye stasjoner 
De nye jernbanetraseene åpner for nye, kollektiv-
rettede utbyggingsmråder. 
Direktelinja gir mulighet for en ny stasjon i Nitte-
dal (Rotnes e ller Kjul) og en i Gjerdrum/Nannestad 
(Bekkeberget eller Eltonåsen). Samlet utbyggings-
potensiale nær stasjonene uten store arealkonflikter 
vil være ca.12.000 boliger med to stasjoner. 
4 S yr stad: Stasjons kata log Ro m erike , 1991 
Skedsmokorslinja gir mulighet for en ny stasjon i 
Skedsmo (Skedsmokorset eller Vardåsen) og en eller 
to stasjoner i Gjerdrum/Nannestad (Ask, Bekkeber-
get eller Eltonåsen) 
Samlet utbyggingspotensiale nær stasjonene uten 
store arealkonflikter vil være 14-20.000 boliger, av-
hengig av om det blir 2 eller 3 stasjoner. 
Jessheimlinja vil i hovedsak følge dagens trase for 
hovedbanen.Den åpner for en ny stasjon ved Jess-
heim, men det er usikkert om denne vil utløse nye, 
konfliktfrie utbyggingsarealer. 
Nord for Gardermoen er stasjonsalternativene 
felles for de tre banealternativene syd for Garder-
moen. Støy fra flyplassen gir ikke mulighet for nye 
boligområder nær Gardermoen stasjon. I Eidsvoll er 
det to alternativer til ny stasjon (Dal og Råholt Nord). 
Utbyggingspotensialet ved begge stasjonene er om-
lag det samme, ca 1.500 boliger når tar hensyn til 
vernein teressene. 
6.3.6 Vurderinger av Direktelinja 
Linja legger godt til rette for utvikling av nye 
banerettede utbyggingsområder i Nittedal og Gjerd-
rum-Nannestad. Dette gir mulighet for å avlaste 
utbyggingen langs dagens hovedbane. Samtidig vil 
tettstedene langs hovedbanen også kunne utvikles 
videre. Utbyggingen vil i første rekke være et bidrag 
til å bedre boligforsyningen for Oslo-området. 
Utbyggingspotensialet i Gjerdrum og Nannestad 
er stort i forhold til dagens folketall i disse kommu-
nene. (Gjerdrum 3500 og Nannestad 8000 innbyg-
gere). En kraftig utbygging av disse områdene over 
kort tid vil kunne ha negative effekter knyttet til 
sosiale og økonomiske konsekvenser. Syd for Gar-
dermoen er traseen i konflikt med landskaps- og 
kulturminneinteresser. 
I forhold til næringslivet gir de nye stasjonsområ-
dene fysiske muligheter for utbygging, men få mu-
ligheter for å knytte seg til eksisterende nærings-
miljø . Direktelinja vil svekke den muligheten som 
ligger i å styrke de etablerte næringsmiljøene langs 
dagens jernbane og hovedveger, spesielt tyngde-
punktene Lillestrøm og Jessheim. Kontakten til res-
ten av regionen kan føre til økt biltrafikk. 
6.3.7 Vurderinger av Skedsmokorslinja 
Skedsmokorslinja gjør det mulig å kombinere 
flere utbyggingsstrategier over tid uten å tape poten-
sialet for bolig- og næringsutvikling. Det kan satses 
på en viderutvikling av tettstedene langs dagens 
bane, satses på en utbygging av nye lokalsamfunn 
langs den nye linja, eller en kombinasjon av disse 
strategiene. I forhold til Direktelinja vil utbyggings-
områdene i Skedsmo, Gjerdrum og Nannestad knyt-
tes til et større arbeidsmarked via jernbanenettet. 
Linja vil knytte eksisterende bolig- og næringsom-
råder ved Skedsmokorset til jernbanenettet. Nitte-
dal vil fortsatt være orientert mot Oslo. På samme 
måte som for Direktelinja er det problemer i forhold 
Strategi for jernbanenettets utbygging - Direktelinjen 
Fig. 6.3.1 Kartskisse 
Skedsmokorslinja vil bidra til å bygge opp under 
Lillestrøm som regionsenter for Nedre Romerike, 
samtidig som det vil kunne avlaste utbyggingspres-
set langs dagens jernbane nord for Lillestrøm. 
Strategi for jernbanenettets utbygging - Skedsmokorslinjen 
Fig. 6.3.2 Kartskisse 
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6.3.8 Vurderinger av Jessheimlinja 
Jessheimlinja legger opp til en utvikling av dagens 
tettsteder langs jernbanen. Dette vil gi en vesentlig 
bedring av kollektivtilbudet, med raskere kontakt 
mellom de regionale sentrene og bedre tilgang til det 
overordnede jernbanenettet. Dette vil styrke Lille-
strøm og Jessheim som regionale næringssentra ved 
at de får både god veg og togforbindelse. 
For å møte kravene i rikspolitiske retningslinjer er 
det nødvendig med en konsentrert utbygging i eksis-
terende tettsteder for øke kollektivtransporten og 
unngå arealkonflikter. Samtidig unngår en de kon-
flikter som er knyttet til jernbanetraseene gjennom 
Gjerdrum og Nannestad. 
Strateg i for jernba nenettets utbygg ing - Jesshe im li nje n 
Fig. 6.3.3 Kartskisse 
6.3.9 Vurderinger av tilbringersystemet uten 
jernbane 
Et bussbasert tilbringersystem vil føre til lengre 
reisetid til flyplassen og kan skyve byggingen aven 
høyhastighetsbane over Romerike ut i tid. Bussen vil 
neppe i særlig grad kunne inngå i det generelle 
kollektivtilbudet i regionen bfortsett fra for arbeids-
reiser til flyplassen. 
Med en høyhastighetsbane til Gardermoen vil 
store deler av dagens næringsliv kunne nå flyplassen 
innenfor 1 times reisetid (grense ved Lillehammer, 
Drammen og Moss). Dette regnes som grensen for 
akseptabel avstand for det næringslivet som bruker 
flyplassen. Med et annet tilbringersystem vil gren-
sen for 1 times reiseavstand bli snevrere (Hamar, 
Sandvika, Ski). 
For Romerike kan bussløsningen føre til at områ-
det forsterker sin posisjon for etableringer hvor fly-
plassnærhet har stor betydning, f.eks . i en nærings-
park nær flyplassen . For et større område vil imid-
lertid næringslivets konkurranesituasjon og rekrut-
teringsmuligheter svekkes. 
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Et bussbasert tilbringersystem vil ikke skape nye 
muligheter i for utbyggingsområder i regionen. Indi-
rekte kan det påvirke folks flyttetilbøylighet gjen-
nom lengre pendlingsavstand og dermed føre til at 
flere vil bosette seg nær flyplassen. Beregninger5 
tyder på at Ullensaker og Nannestad vil kunne få 
15 pst fler arbeidstakere boende i kommunene uten 
h urtigj ern bane. 
6.3.10 Samlet vurdering av tilbringersystemet 
Buss eller bane 
Med tanke på bidra til å oppfylle målene i Rikspo-
litiske retningslinjer om regional utvikling i forbin-
delse med Gardermoenutbyggingen er konklusjo-
nene i følge det regionale planprosjektet klar: 
Et tilbringersystem basert på buss gir minimale 
bidrag. 
Et tilbringersystem basert på bane som er inte-
grert i det øvrige jernbanetilbudet er av stor 
betydning for å nå målene om høyere kollektiv-
andel og bedre arealutnytting. Det er imidlertid 
forskjeller mellom alternativene. 
Jernbanedekning for befolkningen på Romerike 
Sett fra en regional synsvinkel og ut fra de Riks-
politiske retningslinjene vil det være viktig å øke 
jernbanedekningen på Romerike. I dette perspekti-
vet er det viktig hvilket alternativ som vil betjene 
flest mulig av dagens bosatte og arbeidsplasser på 
Romerike. 
Lillestrømområdet er det befolkningsmessige 
tyngdepunktet på Romerike. En bedring av kollek-
tivtilbudet fra Oslo til Lillestrøm vil derfor berøre 
den daglige arbeidsreisen for flest mennesker. Direk-
telinja vil isolert sett ha et vesentlig dårligere befolk-
ningsunderlag enn de to andre alternativene. Størst 
dekning vil Skedsmokorslinja ha. 
Tar en hensyn til framtidig utbyggingspotensiale 
og hvor mange som kan få et kollektivtilbud, vil 
bilde endre seg noe. Skedsmokorslinja vil forsatt 
komme best ut, deretter Direktelinja, fordi Jess-
heimlinja ikke åpner nye utbyggingsområder av be-
tydning. Resultatet er imidlertid avhengig av hvilke 
utbyggingsstrategier som velges. Uavhengig av 
dette vil Skedsmokors~inja komme best ut. 
Jernbanens betydning for utviklingen av 
næringslivet 
Utviklingen av næringslivet er både avhengig av 
gode kommunikasjoner og et miljø å bygge videre 
på. Direktelinja vil i første rekke ha betydning for 
næringslivet i Oslo. Mulighetene for å skape ny 
virksomhet av betydning ved de nye stasjonene er 
begrenset og forutsetter en bevisst satsing på dette 
fra regionens side. Direktelinja betyr ingen stimu-
lans til utviklingen av Lillestrøm og Jessheim. 
Begge banealternativene over Lillestrøm vil 
styrke Lillestrøm som et regionalt senter med mu-
lighet for å bygge opp et variert arbeidsplasstilbud. 
Jessheimlinja vil i tillegg gjøre Jessheim, med sin 
nærhet til flyplassen, til et tyngdepunkt på Øvre 
50.Engebretsen:"Bosettingsmønster for arbeidstakere ved ny 
hovedflyplass på Gardermoen" . Akershus fylkeskommune 1991 
Romerike. I forhold til utviklingen av næringslivet 
anses Jessheimhnja som et bedre alternativ enn 
Skedsmokorslinja og langt bedre enn direktelinja. 
For næringslivet nord for flyplassen vil det være 
av stor betydning at jernbanen bygges fram til Eids-
voll. 
Jernbanens betydning for utviklingen av 
utbyggingsmønsteret 
Det er betydelig, men på lang sikt begrenset 
utbyggingspotensiale i dagens tettsteder når en tar 
hensyn til de vernehensynene rikspolitiske 
retningslinjer fastsetter. 
Ut fra et rent jordvernhensyn vil Skedsmokor-
slinja og Direktelinja være å foretrekke framfor en 
videre utbygging av Jessheimlinja. Ved de to første 
alternativene vil store arealer av lavproduktiv mark 
åpnes for utbygging og de mest produktive arealene 
vil bli avlastet og ringvirkningene mer spredt. Hvis 
investeringene i nytt tilbringersystem til flyplassen 
legges i samme korridor som dagens, må en anta at 
det på lang sikt vil bli et betydelig press mot de mest 
produktive arealene på Romerike. 
I forhold til utviklingen av et utbyggingsmønster 
som er avveid i forhold til de rikspolitiske retnings-
linjene vil Direktelinja samlet sett klart komme 
svakest ut fordi det i liten grad styrker næringsutvi-
klingen på Romerike og kan bidra til økt biltrafikk 
internt i regionen. 
A v alternativene over Lillestrøm er det Skedsmo-
korslinja som gir best muligheter for å følge opp de 
rikspolitiske retningslinjene i forhold til nye utbyg-
gingsområder. Alternativet gir mulighet for å bygge 
ut tettstedene langs dagens hovedbane, samtidig 
som det gir mulighet for en kollektivtransportrettet 
utbygging langs den nye banen. 
J erssheimlinja gir et mindre langsiktig utbyg-
gingspotensiale, fordi denne traseen ikke utløser nye 
utbyggingsområder av betydning. 
Tabell 6.3.1 Matrise for rangering av alternativene i 
forho~d ti~ sentra~e momenter/kriterier. 1 
= Best. 
Skedsmo- J ess-
Direkte- kors- heim-
Momen ter /kri terier linja linja linja 
Jernbanedekning for 
dagens bosetting 2 1 2 
Betydning for nærings-
liv og arbeidsplasser 3 2 1 
Betydning for framtidig 
utbyggingspotensiale 2 1 3 
Mulighet for integrasjon 
med øvrig kollektivsy-
stem 3 1 1 
Tilgjengelighet til det 
øvrige Østlandsområdet 3 2 1 
Selv om de ulike momentene ikke er innbyrdes 
vektlagt, kan en likevel trekke følgende konklusjo-
ner: 
Direktelinja peker seg samlet sett ut som det 
dårligste valget av jernbanealternativene ut fra 
en regional vurdering. 
Skedsmokorslinja og Jessheimlinja har begge 
klare regionale fordeler, men har fortrinn på 
ulike punkter. 
Konklusjon 
Et tilbringersystem basert på buss er lite interes-
sant for den regionale utviklingen. A v jernbanealter-
nativene vil Direktelinja samlet sett være det dårlig-
ste valget. 
Jessheimlinja og Skedsmokorslinja vil ha ulike 
betydning for valg av utbyggingsstrategi. Alternati-
vene krever ulik grad av regional samordning for å 
oppnå et utbyggingsmønster som tilfredsstiller best 
mulig målene i Rikspolitiske retningslinjer. Med en 
sterk regional samordning av utbyggingen i volum 
og tid vil konfliktene mellom utbyggingsinteresser 
og arealvern kunne bli moderat ved Jessheimlinja og 
lite ved Skedsmokorslinja. Blir den regionale sam-
ordningen svak, kan det bli sterke arealkonflikter 
ved Jessheimlinja og moderate ved Skedsmokors-
linja. Skedsmokorslinja har innebygd mer «utbyg-
gingskapasitet» og er derfor mer robust overfor ulike 
lokale valg. Skal Jessheimlinjen være akseptabel, 
forutsetter det at det settes klare krav til arealbru-
ken i tettstedene langs jernbanen og til samarbeidet 
om arealbruken i regionen. 
Tabell 6.3.2 Grad av area~konflikter for Jessheim-
~injen og Skedsmokors~injen avhengig 
av ulik grad av regiona~ samordning 
Sterk regional samordning 
Svak regional samordning 
Skedsmo-
Jessheim korset 
moderat liten 
stor moderat 
6.4 KOMMUNALØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 
6.4.1. Kommunaløkonomiske virkninger for 
kommunene på Romerike 
Det er gjennomført en studie for 13 Romerikskom-
muner for å se på en del sentrale kommunaløkono-
miske effekter av de demografiske og næringsmes-
sige endringer som kan forventes ved utbyggingen 
av Gardermoen som ny hovedflyplass. 6 
Beregningene tar utgangspunkt i samme nivå på 
tjenestetilbudet i kommunene som i dag. 
I studien er effektene av flyplassutbyggingen ren-
dyrket. Det er lagt vekt på få fram forskjellene i 
resultater mellom Gardermo-prosjektet og sammen-
ligningsgrunnlaget. Befolkningsframskrivingene er 
hovedsakelig basert på at jernbanen føres i en østlig 
trase over Lillestrøm, men virkningene av jernbane-
utbygging etter vestlig trase er også analysert. 
Resultatene viser at det hverken for Gardermo-
prosjektet eller sammenligningsgrunnlaget blir dra-
6 Johansen og Toresen: "Kommunaløkonomiske konsekvenser av 
Gardermoen-utbyggingen", NIER 1991 
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matiske endringer i de totale driftsutgiftene for Ro-
merikskommunene sett under ett. Fram til år 2000 
medfører Gardermo-prosjektet noe lavere driftsut-
gifter pr innbygger enn sammenligningsgrunnlaget. 
I år 2015 vil driftsutgiftene bli noe høyere ved Gar-
dermo-prosjektet enn ved sammenligningsgrunnla-
get. 
Det skjer imidlertid vesentlige endringer mellom 
sektorene. Driftsutgiftene pr innbygger til undervis-
ning reduseres, mens utgiftene til barnehager og 
andre tiltak for barn øker. Det blir tildels en kraftig 
vekst i driftsutgiftene for tiltak for eldre/uføre. Dette 
skyldes en økning i andelen av de eldste i befolknin-
gen. Denne økningen er en følge av demografiske 
utviklingstrekk, og har en begrenset sammenheng 
med flyplassutbygging. 
Disse resultatene samlet sett for Romerikskom-
munene vil imidlertid måtte differensieres for den 
enkelte kommune. Befolkningsutviklingen i kom-
munen har en betydelig virkning på utviklingen i 
utgiftsnivået pr innbygger. Kommuner med sterkest 
befolkningsøkning vil få lavest utgiftsvekst målt pr 
innbygger, hovedsakelig fordi andel eldre minker 
når veksten er stor, slik at utgiftene til eldreomsorg 
reduseres relativt sett. Følgelig vil de kommunene 
som blir sterkest berørt av Gardermo-prosjektet 
gjennom høy befolkningstilvekst, oppleve den iso-
lert sett største nedgangen i driftsutgifter pr innbyg-
ger. 
Kommunene kan også få reduserte inntekter pr 
innbygger ved Gardermo-prosjektet. Det er imidler-
tid markerte forskjeller kommunene imellom. Kom-
munenes driftsinntekter er i betydelig grad påvirket 
av rammeoverføringene fra staten. Som resultat av 
en befolkningsøkning, og endret aldersmessig sam-
mensetning av befolkningsmassen, vil rammeover-
føringene reduseres. 
I forhold til sammenligningsgrunnlaget vil Gar-
dermo-prosjektet bare medføre marginale endringer 
i kommunenes inntekter. De samlede driftsinntek-
ter, eksklusive inntekter i forbindelse med nybygg 
og anlegg, fratrukket de totale driftsutgifter er i 
analysen kalt budsjettbalansen. Denne vil forverres 
for alle kommunene samlet sett, men gi ulike utfall 
for den enkelte kommune. I forhold til sammenlig-
ningsgrunnlaget, vil Gardermo-prosjektet så å si 
ikke påvirke budsjettbalansen for kommunene sam-
let sett. For de kommunale investeringsbehov blir 
det heller ikke store forskjeller. 
Det kan imidlertid bli tildels betydelige forskjeller 
i budsjettbalansen mellom kommunene om jernba-
nen føres etter direktelinja eller over østlig trase. 
Ved framføring etter direktelinja svekkes budsjett-
overskuddet merkbart i Gjerdrum, og i noe mindre 
grad i Ullensaker og Nannestad, mens utbygging 
etter østre alternativ, anbefalt av NSB, ikke gir slike 
dramatiske utslag. 
Den generelt sterke befolkningsveksten vil med-
føre betydelig økte investeringskostnader for kom-
munene. Det er imidlertid bare vertskommunene 
Ullensaker og Nannestad samt de nye stasjonskom-
munene som i vesentlig grad vil få økte investe-
ringsbehov som følge aven full utbygging av Gar-
dermoen og med en ny jernbanen som tilbringersy-
stem. 
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6.4.2. Kommunaløkonomiske virkninger for 
Ullensaker og Nannestad 
Det er gjennomført en kommunaløkonomisk virk-
ningsanalyse for å belyse den økonomiske handlef-
rihet Ullensaker og Nannestad kommuner kan få 
ved bygging av ny hovedflyplass (Ref: NIT). Bereg-
ningene bygger på oppgaver fra Akershus fylkes-
kommune om fordelingen av den framtidige befolk-
ningsveksten i fylket. Øvrige data som er brukt i 
arbeidet er basert på løpende informasjon fra kom-
munene. De resultatene som presenteres nedenfor 
presenterer et bilde av utviklingen dersom de valgte 
forutsetninger legges til grunn. 
Investeringer og framtidig kapitalutgifter 
Planlagte investeringer er knyttet opp i to forhold, 
investeringer som er nødvendige for å betjene selve 
flyplassen og investeringer som er nødvendige for å 
kunne ta imot den forutsatte befolkningsveksten. 
Begge kommunene vil få betydelige investeringer 
i perioden 1995 - 98, særlig innen vann og avløp. Den 
kommunen som får flyplassen innenfor sine grenser 
vil få de største investeringene. 
Ved utbygging av Alternativ vest må investerin-
ger i avløpsanlegg i Nannestad kommune framskyn-
des omlag fem år i tid til 1995, og økes i omfang fra 30 
millioner til 100 millioner kroner. Tilsvarende øker 
investeringene innen vann og avløp i Ullensaker 
kommune med omlag 110 millioner kroner ved Al-
ternativ øst. 
Etter utbyggingsperioden er det planlagt få inves-
teringer, særlig i Ullensaker. Det er da stort sett tale 
om videre utbygging av barnehager og skoler som 
en følge av befolkningsvekst og økning i barnetallet. 
Både Nannestad og Ullensaker har i dag ledig kapa-
sitet innen skoleverket, og selv med en forutsatt 
Mill. kr. 
vekst i befolkningen vil en ikke nå kapasitetsgren-
sen før om 10 - 12 år. 
På grunn av de høye investeringsutgiftene som er 
forutsatt, kan begge kommunene få en sterk økning 
i framtidige kapitalutgifter. I Ullensaker vil øknin-
gen i kapitalutgifter være relativt mindre i forhold til 
kommunens størrelse. For begge kommunene er 
storparten av de økte driftsutgiftene knyttet til kost-
nader i forbindelse med skole , barnehager og vann-
og avløpsanlegg. 
Inntekter 
På inntektssiden viser framskrivningene av skat-
teinnbetalinger fra personlige skatteytere vekst 
gjennom hele perioden, og det er ingen forskjell 
mellom Alternativ øst og Alternativ Vest. For bereg-
ning av skatt fra bedrifter og selvstendig næringsdri-
vende er det forutsatt at alle nyetableringer foregår i 
vertskommunen for flyplassen, og at denne kommu-
nen får skatteinntektene. Eventuell eiendomsskatt 
er ikke tatt med i de beregninger som presenteres 
nedenfor. 
Framtidig økonomisk handlefrihet 
Figur 6.4.1 viser at Ullensaker får en betydelig 
budsjettmessig underbalanse i en tiårsperiode. Fram 
til rundt år 2005 er kommunens økonomi stort sett i 
balanse, litt avhengig av om det er Alternativ øst 
e ller Alternativ vest som velges. Fra dette tidspunkt 
vil kommunen selv kunne finansiere den aktivitet 
som flyplassen og fortsatt økt innflytting medfører. 
For Nannestads vedkommende gir begge baneal-
ternativene betydelige underskudd de første årene. 
Sett over tid er Alternativ øst det minst gunstige for 
Nannestad. Ved dette alternativet må kommunen 
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Figur 6.4.1 Beregnet budsjettbalanse i kommunene ved utbygging a v ny hovedflyplass (Kilde: NIT). 
etterhvert investere for å øke kapasiteten på de 
kommunale anlegg for å kunne ta imot den forut-
satte befolkningsveksten. Men inntektsveksten er 
ikke stor nok til å dekke kostnadene. Ved Alternativ 
vest er det bare tale om få år før Nannestad selv er 
istand til å finansiere nødvendig utbygging. 
Resultatene fra slike beregninger er svært avhen-
gig av hvilke forutsetninger som legges til grunn. 
Dette vil særlig gjelde forutsetninger knyttet til be-
folkningsvekst, investeringer og fordeling av etter-
skuddsskatt fra bedrifter. 
Selv om en foretar endringer i noen av de sentrale 
forutsetninger viser beregningene utført for Luftfart-
sverket at både Ullensaker kommune og Nannestad 
kommune vil få investeringsbehov som går ut over 
de rammer disse kommunene arbeider innenfor i 
dag. 
De vanskene kommunene står overfor kan redu-
seres gjennom en mer moderat befolkningsvekst 
enn forutatt av Akershus fylkeskommune og inter-
kommunale løsninger for vann- og avløpsanlegg. 
Tilretteleggingen av flyplassutbyggingen vil 
kreve en omfattende forberedelse fra kommunenes 
side. Den kommunale planleggingen og tilretteleg-
ging for utbygging må starte snarest mulig etter at et 
eventuelt utbyggingsvedtak er fattet. 
6.4.3 Konsekvenser for arealbruken i Ullensaker 
og Nannestad 
Ved utbygging av ny hovedflyplass vil både økt 
utbygging av flyplassrettet næringsvirksomhet og 
økt boligbygging kreve arealer i tillegg til selve 
flyplassen. Valg av utbyggingsalternativ kan med-
føre vesentlige forskjeller i arealbruken i de to verts-
kommunene. 
Ullensaker er tillagt større utbygging gjennom 
den regionale planlegging enn Nannestad, og kan 
som en mer utbygd kommune, naturlig trekke til seg 
mer utbygging enn Nannestad. 
P.g.a. dyrket mark ved Nannestad sentrum er 
utbyggingspotensialet mindre enn det Ullensaker 
har ved Jessheim. Støysonene forårsaker noe reduk-
sjon av utbyggingspotensialet i Nannestad. 
De arealer som ikke kan bebygges pga. støy vil 
være noe ulikt i de to kommunene, 3.900 daa i 
Nannestad og 5.100 daa i Ullensaker. Med tanke på å 
oppnå en god senterstruktur på lang sikt, synes 
arealene mer betydningsfulle for Nannestad ved 
Alternativ vest, enn for Ullensaker ved Alternativ 
øst. 
Begge kommunene kan på lang sikt ta perifere 
skogområder i bruk for utbygging, slik at de totale 
reserver ikke er mulig å vurdere. Det er i denne 
vurderingen ikke tatt hensyn til forhold som Forsva-
rets mulige flytting i området. 
6.5 SOSIALE KONSEKVENSER PÅ ROMERIKE 
6.5.1 Romerike som helhet 
Hovedvekten av arbeidet er lagt på de sammen-
henger som finnes mellom en økt befolkning som 
følge av arbeidsplassvekst og sosiale endringer. 
Analysen er konsentrert om fem temaer: 
1. Konsekvenser for arbeidsmarkedet. 
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2. Flytting og pendling. 
3. Konsekvenser for det offentlige. 
4. Konsekvenser for kultur og hverdagsliv. 
5. Lokale sosiale konsekvenser for Nannestad og 
Ullensaker. 
Utbyggingen av Gardermoen vil medføre en sterk 
vekst av antall arbeidsplasser på Romerike. Man 
regner med at flyplassen vil gi arbeid til ca. 12.000 i år 
2000. Med den forutsatte veksten i passasjertallet vil 
dette tallet stige til 22.000 i 2020. 
I utbyggingsfasen vil de fleste jobbene komme i 
bygg- og anleggssektoren. Arbeidsplassene på fly-
plassen i driftsfasen er delt opp i fire grupper: 
- Flyselskapene 
Luftfartsver ket 
Catering og andre tjenester i ekspedisjonsbygget 
Post, frakt, politi og toll 
I tillegg vil det bli nye arbeidsplasser innenfor 
tilbringertjenesten, hotellvirksomhet og virksomhe-
ter som vil ha behov for nærhet til flyplassen. Selve 
veksten i befolkning skaper grunnlag for flere pri-
vate og offentlige tjenester, og på denne måten også 
gi flere arbeidsplasser. En del arbeidsplasser kan 
forsvinne, i første rekke innenfor Forsvaret dersom 
deler av virksomheten flyttes ut av Ullensaker. 
Det store og varierte arbeidsplasstilbudet som vil 
komme på Romerike kan føre til redusert pendling. 
Ikke minst kan dette tilgodese mange kvinners be-
hov for arbeidsplasser. 
Flyplassen vil neppe stimulere til utflytting fra 
Oslo, med gode kommunikasjoner vil den bli en 
attraktiv arbeidsplass for mange. Bedrede forbindel-
ser vil også trekke de sørlige deler av Hedmark og 
Oppland inn i et større arbeidsmarked. Selv om 
flyplassutbyggingen vil føre til innflytting i nærkom-
munene til flyplassen , kan en anta at befolkningen i 
de søndre delene av Hedmark og Oppland stort sett 
vil velge å pendle framfor å flytte til Romerike. 
Med et betydelig tilskudd av arbeidsplasser og 
stor befolkningsvekst kan føre til en økende gjen-
nomstrømming av folk i kommunene og bo-områ-
dene som kan gi betydelige utfordringer for å sikre 
gode lokalmiljøer. 
Offentlig sektor vil stå overfor svært mange opp-
gaver i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen 
og med effekter av denne utbyggingen. Befolknings-
analysene viser entydig at kommunene i sin befolk-
ning vil få flere barn. En økt yrkes andel blant kvin-
ner vil ytterligere understreke behovet for barneha-
ger. 
6.5.2 Spesielt om Nannestad og Ullensaker 
Situasjonen i dag 
Ullensaker kommune har i dag omlag 18100 inn-
byggere og Nannestad omlag 7900. Folketallet var på 
80-tallet svakt stigende. Kommunene har i dag ca. 
13.500 yrkesaktive personer over 20 år. I 1988 var det 
ialt ca. 7750 arbeidsplasser i de to kommunene. I 
Ullensaker arbeider omlag 3/4 av arbeidstakerne i 
egen kommune, i Nannestad er det drøyt 1/4 av 
arbeidstakerne som arbeider i egen kommune. 
Arbeidsledigheten på Øvre Romerike var i mai 
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1990 på 4,1 pst. Siden slutten av 1990 har særlig antall 
ledige innen bygg og anlegg økt kraftig. 
Utviklingen på arbeidsmarkedet 
Ny hovedflyplass vil være en betydelig vekstim-
puls i Ullensaker og Nannestad. Det skapes en rekke 
nye arbeidsplasser tilknyttet utbygging og drift av 
flyplass og tilbringersystem, og det kan bli betyde-
lige sysselsettingsmessige ringvirkninger. 
Utviklingen på arbeidsmarkedet i kommunene 
sett under ett antas å bli lik for Alternativ vest og 
Alternativ øst. 
Ved utbygging er arbeidskraftbehovet totalt be-
regnet til omlag 10 000 årsverk, med et samtidig 
behov for omlag 3000 personer når virksomheten er 
på det høyeste. r anleggsfasen kan det oppstå press i 
lokale arbeidsmarkeder, noe som kan føre til prob-
lemer for deler av det øvrige næringslivet. Når an-
leggsperioden tar slutt kan det erfaringsmessig bli 
stor arbeidsledighet innenfor bygg- og anleggssekto-
ren. Jo flere som er rekruttert lokalt, dess høyere 
kan arbeidsledigheten bli. 
For Ullensaker og Nannestad vil antall arbeids-
plasser tredobles fram mot år 2018 i forhold til i dag, 
mens antall yrkesaktive i kommunene kan øke med 
omlag 40 pst i perioden. Samlet sett vil de to kom-
munene ha betydelig flere arbeidsplasser enn yrkes-
aktive. 
r driftsfasen er det en lang rekke arbeidsplasser 
med stor variasjonsbredde som kommer. Storparten 
av ringvirkningene antas å komme innen de tjene-
steytende næringer. 
Befolkningsmessig utvikling - Sosiale 
konsekvenser 
Både i Nannestad og Ullensaker er det forutsatt en 
betydelig boligbygging i forbindelse med utbyggin-
gen av hovedflyplassen. Med endringene i befolknin-
gen vil samlet sett bli behovet for flere mindre 
boliger. De som nå har det vanskelig på boligmarke-
det vil også i framtiden kunne få det vanskelig hvis 
det blir en vedvarende mangel på mindre og rimelige 
boliger. 
Hoveddelen av merveksten som følger flyplassut-
byggingen vil komme fra nyinnflytting, under forut-
setning av at det bygges et tilstrekkelig antall boliger 
i området rundt flyplassen. For lav produksjon, med 
tilhørende høye priser, vil kunne begrense tilflyt-
tingen og presse ungdom mellom 20 og 30 år til flytte 
ut av området. Denne situasjonen kan avhjelpes ved 
at de andre kommunene i regionen bidrar til den 
nødvendige boligforsyningen. Både de gode elemen-
tene i bygdekulturen og mulighetene for å bygge ut 
den nødvendige kommunale servicen vil ha bedre 
grunnlag ved en spredning av veksten enn om veks-
ten konsentreres til vertskommunene. 
Begge kommunene har hatt en uttrykt målsetting 
om å forbli landkommuner med en befolkningsvekst 
spredt på flere tettsteder. Boligmønsteret i begge 
kommunene er preget av eneboliger og feltutbyg-
ging omkring tettstedene. Ullensaker er mer urba-
nisert enn Nannestad, med to nokså store tettsteder, 
Jessheim og Kløfta, og har bedre kommunikasjoner 
til Oslo enn Nannestad. Dette gir seg bl.a. utslag i 
større arbeids- og fritids pendling dit. Begge kommu-
ner har et aktivt lag- og foreningsliv. Det er særlig i 
Nannestad en sterk grendetilknytning og tett sosialt 
nettverk. Ullensaker er i sterkere grad preget av 
flyttebevegelser blant befolkningen. 
De grupper som vil bli direkte berørt ved en 
flyplassutbygging er de som må flytte som følge av 
utbyggingen, og de som vil bli svært støyutsatt. For 
alternativ vest er det anslått at ca 150 boenheter og 
ca 40 gårdsbruk i de to kommunene ligger innenfor 
flyplassområdet. Tilsvarende for Alternativ øst er 
det anslått ca 270 boenheter og 5 gårdsbruk, inklu-
sive boligene i området Østerrike hvor Forsvaret eier 
mange av boligene. 
Flyplassutbyggingen kan gi mer optimistiske 
framtidsutsikter for yngre folk som ønsker å bli 
boende i kommunene. Men det kan være fristende 
for ungdom å satse på ufaglæte jobber i anleggspe-
rioden i stedet for å ta videre utdanning. Dette vil 
kunne gi en kortvarig gevinst som kan medføre 
problemer senere med å få fast arbeid i konkurranse 
med andre med mer formell utdannelse. På den 
annen side vil arbeidsplassøkningen redusere beho-
vet for pendling. 
Dette er utfordringer som bør møtes av kommu-
nene med bevisst planlegging og utvikling av tiltak 
som tar sikte på å fungere forebyggende i forhold til 
utviklingstrekk som kan skape sosiale problemer. 
Det vil være nødvendig med en styrking av planleg-
gingskapasiteten både sentralt i kommunene og på 
sektornivå for å kunne møte utfordringen framover. 
Dette gjelder særlig innen kulturetaten og helse- og 
sosialetaten, og disse sektorene bør trekkes inn i 
planprosessen og spille en aktiv rolle på et tidligst 
mulig tidspunkt. 
En godt utbygget kommunikasjonstilbud til fly-
plassen allerede fra åpningstidspunktet kan bidra til 
å dempe befolkningsveksten i kommunene de første 
årene, ved at flyplassen vil ligge innenfor en aksepta-
bel pendlingsavstand for store befolkningsgrupper. 
På lengre sikt kan dette forholdet øke kommunenes 
attraktivitet ovenfor personer som arbeider utenfor 
kommunen. 
6.6 ETTERBRUK AV FORNEBUOMRÅDET 
6.6.1. Utredninger av alternativ arealbruk 
Formålet med arbeidet 
Ved en nedlegging av Fornebu som flyplass, vil 
området framstå som et meget verdifullt og attrakti-
vet område. Hvordan en velger å utnytte arealene 
kan ha betydning for den verdien området vil ha. 
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har en 
arbeidsgruppe med representanter fra Miljøvern-
departementet, Luftfartsverket, Akershus fylkes-
kommune, Bærum kommune og Oslo kommune 
utarbeidet forslag til alternative arealbruksprinsip-
per for en framtidig bruk av Fornebu-områdeF. 
Formålet med utarbeidelse av alternative areal-
bruksprinsipper er å vise spennvidden i det som 
anses som realistiske etterbruksalternativer. Arbei-
det med p~an~egging av den framtidige area~bruken 
7 Asplanrapport: Miljøverndepartementet, Fornebus etterbruk, 
1991. 
vil pd vanlig mdte gjennomføres av Bærum kom-
mune som reguleringsmyndighet, eventuelt i forhold 
til mål og retningslinjer gitt av sentrale myndigheter. 
Området - felles forutsetninger for alternativene 
Fornebu-området er en 3,4 km2 stor halvøy med 
ca. 7 km strandlinje mot Oslofjorden. Mesteparten 
av området er preget av bygg og anlegg, men en 
finner også rester av opprinnelig natur og terreng. 
Bortsett fra den vestre enden av hovedrullebanen 
ligger strandlinjen uten inngrep. 
Størstedelen av den eksisterende bygningsmassen 
(ca. 265.000 m 2), konsentrert til de tre områdene 
Fornebu nord (<<Gamle Fornebu»), ekspedisjonsom-
rådet og hangarområdet (<<Koksa»), er vurdert å 
være godt anvendelige til alternativ bruk. 
Fornebu ligger 10 km fra Oslo sentrum, 12 km fra 
Sandvika og 3 km fra Lysaker stasjon og har en godt 
utbygd teknisk infrastuktur. 
Som felles forutsetning for de alternative areal-
bruksskissene er det lagt til grunn: 
snarøyveien fra Lysaker er hoveadkomst til om-
rådet, 
. . ' , 
' -Å~kreasjon/ 
natur/mark 
. : . ..... . . 
Fig. 6.6.1 Illustrasjon av boligalternativet 
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strandområdene bevares og er offentlig tilgjenge-
lige, 
størstedelen av eksisterende bygninger kan ut-
nyttes til næring/service, 
ny utbygging utnytter eksisterende anleggs-
struktur på flyplassen. 
Alternativ bolig 
Som boligområde vil Fornebu ligge sentralt i re-
gionen. Det er derfor tatt utgangspunkt i en relativt 
høy utnyttelse av området som i gjennomsnitt ligger 
mellom tett bymessig utnyttelse og åpnere forstad-
preg. Alternativet gir rom for 12-15.000 boliger med 
tilhørene skoler, barnehager og privat service for 
området (tilsammen 1.510 daa) .Selv om strandarea-
lene blir offentlig tilgjengelige, vil de primært bli 
lokale rekreasjonområder (ca 1.600 daa). I tillegg 
kommer muligheten for næring i eksisterende byg-
ninger (ca. 170 daa). Dette kan gi rom til 3-4000 
arbeidsplasser. 
En utbygging i denne størrelsesorden vil bli en 
stor ny «bydel» i Oslo-området (med opptil 40.000 
innbyggere). Befolkningsmessig gir dette grunnlag 
for å utvikle et godt kollektivtransportsystem mot 
resten av Bærum og Oslo. 
Etterbruk Fornebu 
BOLIG 
96 
Alternativ næring og rekreasjon 
Tanken bak dette alternativet er å .utvikle en type 
næring basert på f.eks eksisterende teknologikompe-
tanse som er etabler lags E-18. Dette er arbeidskraft-
intensiv og lite arealkrevende virksomhet som gir 
rom for å legge ut store arealer til rekreasjon (ca 
2.000 daa). 
Næringsdelen omfatter 1180 daa (eller ca. 950.000 
m 2 gulvareal), med et antatt antall arbeidsplasser på 
25-30.000. 
Rekreasjonsdelen kan opparbeides til ulik formål, 
og har en størrelse som gjør det mulig å dekke behov 
som det er knapphet på eller vanskelig å dekke 
andre steder i regionen. 
Alternativ næring-boLig-havn. 
En alternativ næringsutnyttelse av området er å 
tilrettelegge for utnyttelse til arealkrevende næ-
ringsformål (lager, spedisjon, produksjon m.m). Illu-
strasjonen viser 1030 daa til dette formålet på den 
østlige delen av området. Forholdene i Lysakerfjor-
den gjør det også mulig å kombinere dette med 
Fig. 6.6.2 Illustrasjon av alternativ næring-rekreasjon 
utfylling til havn, dersom det skulle være behov for 
dette. Antallet arbeidsplasser er anslått til vel 7.000. 
Den vestlige delen av området kan utnyttes til 
boligformål og gi plass til 5-7.000 boliger med en 
utnyttelse som ved det «rene» boligalternativet. 
Arealer til rekreasjon mv. vil utgjøre ca 800 daa i 
dette alternativet. 
6.6.2 Verdiberegninger 
Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet har gitt 3 institusjoner 
i oppdrag å utarabeide verdikalkyler for Fornebu-
området ved nedleggelse av Fornebu som flyplass. 
Basert på beskrivelsen av de alternative skisser for 
arealutnytteIsene i 6.6.1 er det utarbeidet verdian-
slag for følgende alternativ: 
bolig- eller bolig-/næringsområde innenfor et ar-
eal på ca. 3 100 daa 
grunn og bygninger på «lufthavnområdet» innen-
for et areal på ca. 260 daa 
7 km strandareal benyttet som rekreasjonsom-
råde 
Etterbruk Fornebu 
NÆRING /BOLIG / 
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Etterbruk Fornebu 
NÆRING OG 
Fig. 6.6.3 IlLustrasjon av aLternativ næring - boLig - havn 
I de tre analysene er det brukt forskjellige meto-
der for å verdsette arealene (første strekpunkt). 
En framgangsmåte har vært å forsøke å tallfeste 
betalingsvilligheten hos publikum for å kjøpe hus! 
leilighet på Fornebu i stedet for i et alternativt 
boligområde. Den merverdi som her framkommer 
vil sammen med råtomteverdiene på det alternative 
boligområdet gi et yttrykk for arealverdiene på For-
nebu. En annen tilnærming har vært å analysere 
forskjellen i de gjennomsnittlige sparte tids- og kjø-
rekostnadene for beboerne på Fornebu og for be-
boerne i de alternativene boligområdene. En tredje 
metode har vært å forsøke å anslå hva som kan være 
akseptabel tomtebelastning pr. enhet bolig- og næ-
ringsareal. Det er her tatt utgangspunkt i dagens 
markedssituasjon, men korrigert for en antatt «nor-
malisert» utvikling i boligmarkedet fram mot år 
2000. 
Beregningsresulta ter 
Det er i dag få, om noen, tomteområder i Oslo-
regionen som kan sammenlignes med Fornebu-om-
rådet når det gjelder beliggenhet og potensiale for 
utbygging. 
Verdidannelse og verdiutviklingen av større tom-
teområder vil generelt være avhengig av mange 
faktorer, bl.a. utviklingen i norsk og internasjonal 
økonomi, utviklingen av infrastruktur, beliggenhet 
og politisk ønske om utnyttelse av et område. Area-
lenes verdi kan også påvirkes av hvilken utbyg-
gingstakt som velges. 
De samlede samfunnsøkonomiske verdier av hele 
området i 1999 når Fornebu nedlegges er anslått å 
ligge meLLom 2 500 og 5000 miLL. 1991-kroner. Belø-
pene inkluderer utnyttelse til bolig eller bolig og 
næring på 3 100 daa, grunn og bygninger i «lufthavn-
området» på 260 daa samt rekreasjonsområde i til-
knytning til den 7 km lange strandlinjen. 
Forskjellen i øvre og nedre verdianslag er stor og 
avspeiler den usikkerhet slike beregninger er behef-
tet med. Da verdiene vil være avhengig av den 
økonomiske situasjon og politiske beslutninger om 
utnyttelse som ligger ca. 10 år fram i tid er det 
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Samferdselsdepartementets oppfatning at det på nå-
værende tidspunkt neppe er riktig å gjøre et mer 
presist anslag. 
I den samfunnsøkonomiske resultatoppstilling 
som presenteres i kap. 8 vil Samferdselsdepartemen-
tet legge til grunn at den samfunnsøkonomiske ver-
dien av Fornebu-arealene ved gjenbruk vil være 3 
500 milL kroner. Dvs. at verdianslaget legges på den 
nedre del i variasjonsbredden. En høy verdi på 
Fornebu-arealene vil isolert sett bedre økonomien 
for utbygging av Gardermoen som ny hovedflyplass 
for Oslo-området. 
I de samfunnsøkonomiske beregninger er ver-
dianslaget på 3 500 mill. kroner neddiskontert til 1991 
med et realavkastningskrav på 7 pst. 
For Gardermo-prosjektet er det også definert et 
beregningsteknisk sammenligningsgrunnlag hvor 
Fornebu og Gardermoen opereres i samtrafikk fram 
til år 2020, og hvor det derfor er lagt til grunn at 
Fornebu frigis i 2020. Nåverdien av merverdien ved 
dette utviklingsforløp er også vist i tabellen neden-
for. Differansen i tabellen gir uttrykk for det sam-
funnsøkonomiske tapet en får ved å utsette nedleg-
gelsen av Fornebu som flyplass fra år 2000 til år 2020. 
Tabell 6.6.4 Ndverdi i milL-1991 -kroner av verdien 
av Fornebu ved alternativ nedleggelse 
av Fornebu som flyplass i dr 2000 
(hovedflyplass) og i dr 2020 (sammenlig-
ningsgrunnlaget) 
Anslått Nåverdi Nåverdi 
verdi av Nedleg- Nedleg-
nedleggelse gelse av gelse av 
Fornebu i Fornebu i Fornebu i 
1999 år 2000 år 2020 Differanse 
2500 1360 320 1040 
3500 1900 460 1440 
5000 2720 650 2070 
6.6.3 Regionale virkninger av alternativ 
framtidig bruk av Fornebu 
Vurdert i forhold til de Rikspolitiske retningslin-
jene vil virkningene av de alternativene som er 
beskrevet i hovedsak være positive, idet det er få 
arealkonflikter med verneinteresser, viktige frilufts-
områder kan opprettes i indre Oslofjord, avstanden 
til sentrale områder er kort og det ligger godt til rette 
for kollektiv transport. 
I forhold til de fleste alternative lokaliseringer av 
utbyggingsområder vil Fornebu-området være for-
delaktig ut fra målene for utbyggingsmønster og 
transport fordi kortere reiseavstander gir mindre 
transportarbeid, og fordi det ligger til rette for en høy 
andel kollektivtransport. 
I en regional sammenheng vil en det rene boligal-
ternativet ta omkring 20 pst av boligproduksjonen i 
Oslo og Akershus i utbyggingsperioden. Ser en bo-
ligtallene for Oslo og Bærum i sammenheng bør en 
slik utbygging kunne innpasses i et regionalt bolig-
byggeprogram. Et lavere boligtall bør ikke represen-
tere noen stor regional utfordring, selv om utbyggin-
gen vil tilsvare hele Bærum kommunes boligpro-
gram i utbyggingsperioden. 
Alle alternativene (med forbehold om havn) leg-
ger ut strandsonen til offentlig friområde. I indre 
Oslofjordområdet er det vanskelig å finne tilsva-
rende ny områder aven slik størrelse og med så god 
tilgjengelighet som dette. En flytting av flytrafikken 
innebærer at støyforholdene gjør strandsonen egnet 
til rekreasjonsformål og bidrar til en reell økning av 
friluftsarealene i indre Oslofjord-området. Et alter-
nativ med havn vil være i konflikt med deler av 
eksiterende og potensielle friluftsområder. 
En sterk næringsutbygging vil utgjøre en betyde-
lig andel av den forventede tilveksten av arbeids-
plasser i OslolAkershus fram mot år 2020, og vil 
vanskeliggjøre en regional målsetting om en balan-
sert utbygging i regionen. Ved et rent boligalternativ 
vil dagens arbeidsplasstall halveres. I forhold til de 
regionale målsettingene representerer ikke dette 
noe problem. 
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7. Konsekvenser for Forsvaret 
7.1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 
Forsvarets Gardermoen-utredning (FGU) er etab-
lert for å gjennomføre de utredningsoppgaver som er 
pålagt Forsvaret i følge Stortingets vedtak av 1. juni 
1990, om utredning og planlegging av Gardermoen 
som hovedflyplass for Oslo-området. 
Utredningen omfatter: 
klarlegging av de hensyn til Forsvarets virksom-
het som må innarbeides i flyplasskonseptet (pre-
misser). 
vurdering av flyplasskonseptene i lys av krav til 
sameksistens (konsekvenser for Forsvaret). 
plan for relokaliseringer og vurdering av konse-
kvenser av disse. 
Forsvarets Gardermoen-utredning har hatt nær 
kontakt med linjeorganisasjonene i Forsvaret, sam-
tidig som en gruppe med medlemmer fra Forsvars-
departementet (FD), Forsvarets Overkommando 
(FO) og Forsvarets Bygningstjeneste (FBT) har ut-
gjort en styringsgruppe for arbeidet. FGU omfatter 
arbeidsgrupper/brukergrupper i Hæren og Luftfor-
svaret, og har et fast sekretariat/prosjektkontor. Ut-
redningsarbeidet er ført frem med åpenhet og infor-
masjon til sentrale personer i relokaliseringskom-
muner, -fylker og de ansatte i berørte avdelinger i 
Forsvaret. 
Forsvaret har fastlagt de viktigste forutsetningene 
for FGUs arbeide: 
Utredningene skal baseres på den organisering 
Forsvaret har i 1991 (<<Forsvarsstudien-9l» og 
«Forsvarskommisjonens innstilling -92» kan 
medføre endringer i konklusjonene.) 
Det skal fremlegges en nøktern analyse av virk-
ningene for Forsvaret 
Forsvarets virksomheter skal i størst mulig grad 
søkes tilpasset hovedflyplassen. 
Flystasjonens potensiale må utnyttes 
Støy og/eller andre forhold kan nødvendiggjøre 
en flytting av virksomheter til bedre egnede 
områder 
Området og installasjonenes betydning i operativ 
sammenheng tilsier at en eventuell relokalise-
ring av avdelinger fra Gardermo-området skal 
skje innenfor Østlandet og helst så nær Garder-
mo-området som mulig 
Ved en eventuell relokalisering må nye områder 
og nødvendige etablissementer for Forsvaret 
etableres samtidig med utbygging av hovedfly-
plassen 
Miljøkrav og konsekvensutredninger skal opp-
fylles både i Gardermo-området og ved even-
tuelle relokaliseringssteder 
Ved flytting bør eksisterende etablissementer sø-
kes utnyttet 
Internasjonalt engasjement, gjennom FN eller i 
multinasjonale enheter, kan kreve utvidelser i 
fremtiden 
Årskostnadsprinsippet skal legges til grunn ved 
planlegging av nye anlegg for Forsvaret. 
Det er etablert system for kvalitetssikring av rap-
porter og utredninger der fagmilitære spørsmål og 
program knyttet til bygg, anlegg og drift er bedømt 
av uavhengig instans i Forsvaret. På områder der det 
er engasjert spesialkompetanse, er det også innleid 
uavhengig kvalitetssikringskompetanse. 
7.2 FORSVARETS SITUASJON PÅ 
GARDERMOEN I DAG 
7.2.1 Områdets militære betydning 
I krise og krig skal Forsvaret bl.a. sikre nasjonal 
myndighetsutøvelse gjennom forsvar av Kongehu-
set og landets politiske og militære myndigheter. 
Østlandet med Oslo er i den militære planlegging gitt 
status som et avgjørende område for forsvaret av 
landet. 
Gardermo-området med sin geografiske beliggen-
het og beskaffenhet og militære enheter og anlegg, er 
svært viktig for forsvaret av det sentrale Østlandet. 
Dette gjelder forsvar mot både land- og luftstrids-
krefter. Det er derfor over tid bygd opp en betydelig 
konsentrasjon av militær virksomhet i Gardermo-
området. I en krisesituasjon er Gardermo-området 
sammendragningsområde for 1/3 av felthæren, og 
knutepunkt for overføring av norske og allierte av-
delinger og forsyninger til andre deler av landet. 
Gardermoen er en NATO-flyplass med betydelige 
infrastrukturanlegg for både transport- og kampfly-
operasjoner . 
Gardermoen flystasjon har et utviklingspotensiale 
som gjør det mulig raskt å utvide fasilitetene for 
flyoperasjoner. Arealtilgangen gjør utviklingsmulig -
hetene bedre enn ved alle andre flystasjoner i Norge. 
I krise og krig har dette avgjørende betydning for 
evnen til å motta og videresende militære forsterk-
ninger, forsyninger og kampflyavdelinger. 
Samlingen av militære land- og luftforsvarsenhe-
ter i Gardermo-området gjør det mulig på en hurtig 
og effektiv måte å konsentrere ressursene i forsvars-
kampen. 
For Hæren er Gardermo-området i fredstid pri-
mært et utdanningssenter. Alt personell i Kavaleriet 
og Hærens intendantur, en tredjedel av personellet i 
Infanteriet samt et stort antall ledere, befal, spesia-
lister og spesialtropper får sin utdanning i området. 
Utdanning, utrustning og forvaltning av FN-styrker 
foregår her. Området spiller også en viktig rolle i 
planene om å rasjonalisere og omstrukturere Hæren. 
Gardermoen flystasjon er hoved transport base og 
øvings-/deployeringsbase for kampfly. Herfra opere-
rer i dag de enhetene som øver alle forsvarsgrenene 
Langdal 
østre konsept 
D Forsvarets eiendom 
Leir- og garnisonsområder 
Rullebanekonsepter 
Fig. 7.1 Oversikt over Gardermo-omrddet. Mi~itære etablissementer 00 -n'Uvlassalternativene vest 00 øst 
i elektronisk krigføring. Stasjonen har ansvaret for 
gjennomføring av lufttransportoppdrag for FN. På 
flystasjonen utdannes halvparten av Luftforsvarets 
rekrutter. Baseforsvarsinspektoratet (BFI), er en 
sentral forvaltnings- og øvingsenhet for baseforsva-
ret som er planlagt lokalisert til Gardermoen. 
7.2.2 Eiendommer og virksomheter i området 
Sentralt på Gardermoen har Forsvaret idag føl-
gende garnisoner og avdelinger, se fig. 7.1: 
Gardermoen flystasjon 
Stasjonsområdet rommer både Hær- og Luftfor-
svarsavdelinger. Intendanturregimentet (INTR), og 
magasinleir for Intendanturmagasin Østlandet 
(INTMØ). Gardermoen flystasjon med 335 skadro-
nens A og B-ving, EKKO-avdelingen, Luftforsvarets 
rekruttskole, Luftvernbataljonen (kadre), Luftfor-
svarets forsyningskommandos lager (LFK), Luftfor-
svarets intendanturhovedmagasin (LIHM), Flymu-
seet, to skvadronområder for kampfly samt betyde-
lige NATO-finansierte infrastrukturanlegg. 
Sør-Gardermoen leir 
Akershus forsvarsdistrikt/Jegerkorpset - Akers-
hus infanteriregiment nr. 4 (FDI4/IR4) kurs- og ut-
danningssenter m.v. 
Trandum 
Søndenfjeldske dragonregiment (SDR), Hærens 
jegerskole (HJS) og Trandum tekniske verksted 
(TTV). 
Sessvollmoen 
Infanteriets øvingsavdeling nr. 1 (lØl), med repe-
tisjonssenter og transittleir. 
Tjenestegjørende dager i disse virksomheter er på 
mer enn 900.000 pr. år. Ca. 2.100 soldater/elever og 
ca. 1.100 befal og sivile har fast tilhold her. Til enhver 
tid har Forsvaret ca. 4.000 personer i området, når 
repetisjons- og heimevernsøvinger m.v. regnes med. 
I nærområdet til Gardermoen har Forsvaret i til-
legg en rekke andre avdelinger og virksomheter, 
som ammunisjonslagre, skytebaner, mobiliseringsla-
gre, intendanturmagasin m.v. 
Eiendommer og antall ansatte 
Forsvarets eiendom er på ca. 21,7 km2 inklusive 
ca. 1,7 km2 som Luftfartsverket disponerer for sivil 
luftfart. A v de resterende 20 km2 disponerer Luftfor-
svaret ca. 4 km2 til Gardermoen flystasjon. Hærens 
garnisonsområder utgjør ca. 2 km2 , med tilgjengelige 
øvingsområder på ca. 14 km2 • Forsvaret benytter i 
tillegg et privat område på ca. 7 km2 nord for Dal-
sveien, og et område i sørøst ved Ringbanen på 8-10 
km2 , når dette er nødvendig for visse typer øvings-
virksomhet. 
Forsvarets bygningsmasse i Gardermo-området 
har en samlet gulvflate på vel 240.000 m 2 . Av dette 
har Hæren ca. 135.000 m 2 og Luftforsvaret ca. 105.000 
m 2 • Bygningene er av varierende kvalitet. Usikker-
het om fremtidig hovedflyplass har hindret arealu-
tvidelser og fornyelse av bygningsmassen. 
Vannverket ved Trandum forsyner hele området 
fra et magasin i Garderfjell, med grunnvann fra en 
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dypvannsbrønn. Ledningsnettet er godt utbygget og 
har stor reservekapasitet. Forsvaret har eget rense-
anlegg for avløp, som også betjener sivile områder. 
Det interne vegettet er godt utbygget og har god 
standard. 
Hærens avdelinger gjennomfører øvinger og in-
struksjoner i et område på ca. 14 km2 • Infanteriets 
kjerneområde ved Sessvollmoen omfatter en rekke 
skytebaner o.a. faste installasjoner for øving og in-
struksjon. Øving med panserkjøretøyer foregår på 
hele området, inklusive Ringbanen. Samlokalisering 
av Hærens og Luftforsvarets virksomheter gjør en 
effektiv sambruk av øvingsarealene mulig. Fordi 
øvingsarealene er knappe, oppstår det likevel endel 
konflikter. Dette er delvis løst gjennom avtaler med 
grunneiere om bruk av nærliggende områder i nord 
og sørøst. 
Dagens øvingsarealer er imidlertid for små til at 
det kan gjennomføres feltmessige øvinger med en 
panserbataljon. Innføringen av panserbataljoner på 
80-tallet har forsterket behovet for større øvingsom-
råder enn det Forsvaret disponerer idag. Dette er i 
kommuneplansammenheng påpekt overfor Ullens-
aker kommune. Luftforsvaret bruker først og fremst 
stasjonsområdet i sin utendørs virksomhet, men i 
noen grad også andre områder. 
Forsvaret har ca. 1.100 ansatte (befal og sivile) i 
Gardermo-området. Virksomhetene på Trandum 
har tilsammen ca. 440 ansatte, Sessvollmoen ca. 165 
ansatte. På Gardermoen har Hæren ca. 125 ansatte, 
mens Luftforsvaret har ca. 360 ansatte. 
Forsvaret eier 157 boliger i Gardermo-området. 
Omlag 30 pst av det befalet som ikke bor i forlegning 
bor i Forsvarets boliger. Denne fordelingen svarer til 
den målsetting Forsvaret har for sin egen boligpoli-
tikk. 
7.2.3 Forsvarets situasjon på Gardermoen uten 
økning i sivil lufttrafikk 
Uten ny hovedflyplass eller en framtidig samtra-
fikk mellom Gardermoen og Fornebu (referanse-
grunnlaget) ville Forsvaret utvikle Gardermo-om-
rådet videre. I St.prp. nr. 113 (1988-89) er flytting av 
ulike militære avdelinger til Gardermoen omtalt. 
Hensikten var å samle virksomheter som i dag ligger 
spredt på Østlandet, for å oppnå drifts fordeler ved 
samlokalisering til Gardermo-området. Denne situa-
sjonen, basisgrunnlaget, er utgangspunktet for For-
svarets konsekvensutredninger og økonomiske be-
regninger ved utbygging av hovedflyplass på Gar-
dermoen. (Kap. 7.3 og 7.4) 
Forsvaret ville i en slik situasjon foretatt løpende 
vedlikehold av sine eiendommer gjennom planlagte 
og påtenkte bygningsmessige utbedringer og nyan-
legg. Nåværende avtaler med grunneiere om tillegg-
sareal for å få tilfredsstillende forhold for utdannings-
og øvingsvirksomheten ville blitt utvidet og even-
tuelt supplert med erverv av nye områder. Over tid 
ville derved Gardermo-området fremstå som et mo-
derne og tidsmessig kraftsenter for Forsvarets virk-
somheter innenfor Østlandsområdet. 
I de etterfølgende alternative kostnadsvurde-
ringer av de ulike flyplasskonseptene er ikke med-
tatt de driftskostnader som tilsvarer verdien av å 
vedlikeholde og oppgradere dagens areal- og byg-
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ningsmasse. Det er gjennomført en differanse be-
traktning hvor det kun er tatt med de driftskostna-
der som avviker fra dagens situasjon. 
De samlede kostnader for forvaltning, drift, vedli-
kehold og lønn utgjør ca. 4 milliarder kroner i peri-
oden frem til år 2028. Nåverdien av disse er beregnet 
til ca. 2,8 milliarder kroner. Disse basiskostnadene 
vil være de samme uavhengig av valg av hovedfly-
plassløsning. 
7.3 KONSEKVENSER AV 
FLYPLASSALTERNATIVENE 
7.3.1 Forsvarets arealtap 
Ved et Vestre rullebanekonsept vil ingen av de 
eksisterende leir- og garnisonsområdene bli fysisk 
berørt. Øvingsområdet for Infanteriet og Kavaleriet 
blir redusert med ca. 2 km2 • 
Ved et østre rullebanekonsept vil de eksisterende 
leir- og garnisonsområdene på Trandum og Sessvoll-
moen ikke bli fysisk berørt. Hele flystasjonen må 
relokaliseres. Sør-Gardermoen leir går tapt og funk-
sjonene må relokaliseres. For det østre rullebane-
konsept er det samlete arealtapet i leir og øvingsom-
råder ca. 6 km2, hvorav flystasjonen som skal ree-
tableres på Gardermoen utgjør den dominerende 
del. Tapet av øvingsområder for Kavaleriet og Infan-
teriet er ca 1 km2 • De alternative jernbanetraseene 
vil i dette rullebanekonseptet passere mellom Sess-
volmoen og Østli boligfelt og passere vest for og 
inntil Trandum leir. Trandum leir blir skilt fra det 
sentrale øvingsområdet, men med innlagt brukry-
sning for stridsvogner og personell. 
Ved sammenligningsgrunnlaget (framtidig sam-
trafikk mellom Fornebu og Gardermoen) går Sør-
Gardermoen leir tapt. I løpet av 5-10 år (ved ny østre 
rullebane) må avdelingene på Gardermoen flysta-
sjon flytte. Arealtapet ved sammenligningsgrunnla-
get er tilnærmet det samme som for østre rullebane-
konsept. 
7.3.2 Støyforhold i øvingsområdene 
En av Forsvarets viktigste oppgaver i fredstid er 
opplæring og utdanning av soldater til tjeneste i 
strid. Undervisningen foregår både ute og inne. Ved 
Infanteriet og Kavaleriet foregår 60-90 pst av den 
samlede utdanning utendørs, ved repetisjonsøvinger 
tilnærmet 100 pst. Intendanturregimentet har imid-
lertid bare ca. 30-40 pst av sin tjeneste utendørs. 
Luftforsvarets rekruttskole har ca. 60 pst av sin tje-
neste utendørs. 
Forsvarets «klasserom» omfatter alle undervi-
sningsbygg innenfor Gardermo-området samt alle 
øvingsarealer Forsvaret i dag disponerer. Forsvaret 
er avhengig av gode undervisningsforhold. Under-
visning både utendørs og innendørs vil bli sjenert av 
flystøy. 
Støyulempene kan inndeles i to kategorier. De 
mdlbare omfatter forstyrrelser og avbrudd grunnet 
høyt støynivå, mens de ikke mdlbare omfatter syns-
inntrykk, adferd, oppmerksomhet, konsentrasjon og 
sikkerhetsmessige forhold. Alle støyhendelser, det 
vil si enhver flybevegelse, vil kunne medføre et 
undervisningsavbrudd dersom støynivået er så høyt 
at det overdøver instruktørens stemme. 
N år støynivået stiger over tålegrensen, må under-
visningen midlertidig avbrytes inntil støynivået 
igjen synker under tålegrensen. Avbruddenes varig-
het vil endre seg forholdsvis mye avhengig av hvor 
undervisningen gjennomføres i forhold til støykil-
den. Alle fly støyer vesentlig mere ved avgang enn 
ved landing. De mest støyutsatte områder vil derfor 
ligge like under og til siden for de aktuelle avgangs-
retninger. Hovedtyngden av Forsvarets øvingsområ-
der ligger svært utsatt for avgangsstøy. 
Forsvaret har gjennomført studier og praktiske 
forsøk for å klarlegge hvor mange avbrudd aven viss 
varighet som kan tåles i ulike undervisningssituasjo-
ner. Resultatene er ikke entydige. I utredningsarbei-
det er det imidlertid valgt å illustrere konsekvensen 
av et samlet avbrudd på 5 minutter pr. time ved få 
(0-5) avganger, synkende til 4 minutter ved flere 
(6-12) avganger. Arbeidet har særlig vært konsen-
trert om instruksjon av smd grupper med en tåle-
grense på 67 dBA. 
Luftfartsverket har utarbeidet prognoser for fly-
trafikken på Gardermoen ved åpning av flyplassen. 
Denne viser at det ved flyplassens åpning i år 2000 i 
gjennomsnitt vil være 18 avganger pr. time, fra 15 
avganger midt på dagen til 23 avganger i de sterkest 
belastede timene. I år 2010 øker gjennomsnittet til 21 
avganger pr. time, varierende mellom 20 og 29. 
Forsvaraet mener at deres støyutredninger viser at 
støyen ved slike trafikkmengder gir store områder 
hvor utendørs undervisning vil bli vanskeliggjort 
eller umuliggjort. 
Forhold som angår oppmerksomhet, konsentra-
sjon, helse og sikkerhet opptar Forsvaret i stor grad. 
Dette er forhold som vanskelig lar seg kvantifisere. 
Forsvaret frykter at såvel instruktører som soldater 
risikerer helsemessige plager. Plagene vil i følge 
Forsvaret gjøre det vanskelig å bygge opp det tillits-
forhold som er nødvendig for å avvikle undervisnin-
gen på en tilfredsstillende måte. 
7.3.3 Restriksjoner og arealpress 
Det er flere militære aktiviteter som kan skape 
konflikter innenfor kontrollert luftrom rundt en 
hovedflyplass. Det vil f.eks. være fallskjermhopping, 
skarpskyting, radiosamband, observasjonutstyr og 
singnallys samt ammunisjonslagring. 
Forsvaret har i samarbeid med Luftfartsverket 
vurdert hvilke restriksjoner som det er sannsynlig at 
man vil legge på Forsvarets virksomhet. Utover de 
fysiske hinderrestriksjonene vil Forsvaret i 
praksis bli pålagt forbud mot bruk av signallys i sine 
øvingsområder. Lysraketter vil kunne brukes i be-
grenset omfang og bare etter at tillatelse er gitt. Det 
samme vil gjelde for bruk av meteorologiske obser-
vasjonsballonger. Fallskjermhopping må foregå 
utenfor kontrollert luftrom. 
Risikovurderinger av ammunisjonslagringen kon-
kluderer med at enkelte lagre må omlokaliseres. 
Skarpskyting kan fortsette som idag, men Forsvaret 
finner det nødvendig å bygge kulefangere for å 
hindre at ukontrollerte skudd kommer inn i flytra-
seene. 
Forsvaret antar at lokale interesser vil ønske å 
legge tilrette for næringsutvikling og arbeidsplass-
vekst lokalt rundt hovedflyplassen. I denne sammen 
heng mener Forsvaret at det er rimelig å anta at 
området mellom Jessheim og hovedflyplassen kan 
utvikles til et senter for næringsutvikling. Dette 
området tilfredsstiller de kravene som er nevnt og 
gir dessuten tilgang på arealer som både kvantitativt 
og økonomisk sett er meget gunstige. Kommune-
planforslaget for Ullensaker viser også næringsarea-
ler her. 
Forsvarets interesseområde ligger som en buffer 
mellom de potensielle næringsområdene og flyplas-
sen. På sikt vil dette i følge Forsvaret kunne skape 
betydelige konflikter mellom Forsvaret og offentlige 
og private næringsinteresser. 
Lovverket som regulerer disse forholdene gir mu-
lighet for å styre utviklingen slik at Forsvarets inter-
esser kan beskyttes. I konkrete saker mener imid-
lertid Forsvaret at det har vist seg at besluttende 
organer bare i liten grad har vært villige til å ta i bruk 
de virkemidlene som er nødvendige for på lang sikt 
å kunne sikre Forsvarets arealinteresser. 
7.3.4 Forsvarsevne 
For Hæren vil en utflytting av store deler av den 
virksomheten som idag foregår i Gardermo-området 
bety en svekkelse av muligheten for hurtig oppbyg-
ging og konsentrasjon av det militære potensiale 
som følger av disse avdelingers fysiske tilstedevæ-
relse. 
Forsvaret av luftrommet over Østlandet skal i 
følge Forsvaret kunne gjennomføres fra 3 flystasjo-
ner. Den ene av disse er Gardermoen. Utbygging til 
hovedflyplass forhindrer øving av kampflyenheter 
på denne flystasjonen, og svekker med dette luftfor-
svarspotensialet som Forsvaret disponerer idag. 
Flystasjonen har betydelige anlegg og et totalt 
areal på ca. 4,0 km2 • Det utbyggingspotensialet som 
ligger i dette arealet vil gå tapt ved utbygging av det 
østre rullebanekonsept. Dette vil i følge Forsvaret 
redusere flystasjonens handlefrihet og fleksibilitet 
når det gjelder muligheten til å løse fremtidige opp-
gaver i fredstid. 
Beredskapsmessig og operativt vil utflyttingene 
av Hærens avdelinger og kampflyenheter ha visse 
negative konsekvenser for det umiddelbare forsvar 
av hovedstaden og for mulighetene for overføringer 
til andre landsdeler, mottak av alliert hjelp m.v. Med 
den endrede sikkerhetspolitiske situasjon anser For-
svaret likevel at forsvarsevnen opprettholdes på et 
akseptabelt nivå. 
Ved utbygging av Gardermoen vil flyplassens sta-
tus som idag er militær flyplass med en rekke N ATO-
finansierte anlegg, og med sivil sektor, bli endret til 
sivil hovedflyplass med en militær sektor. Utbyggin-
gen vil operativt sett medføre at kampflyaktiviteter 
må nedlegges i fredstid mens militær transportfly-
virksomhet fortsatt kan drives og utvikles videre. 
Forsvaret antar at NATO vil akseptere en løsning 
der transportvirksomheten kan funksjonere som en 
samlet enhet på Gardermoen, at det bygges anlegg 
for kampfly på Torp og at hovedflyplassen forbere-
des for deployering av kampfly i krise og krig. 
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7.4 FLYTTEALTERNATIVER OG KOSTNADER 
I det etterfølgende er det redegjort for flyttealter-
nativene for Forsvaret og kostnadene ved disse. 
De anførte kostnadstall skal nyttes til to ulike 
formål: 
grunnlag for valg av flyttealternativ 
fastlegge erstatningsbehovet ved det valgte alter-
nativ 
For sammenligning mellom alternativer har Sam-
ferdselsdepartementet bestemt at det for Gardermo-
utredningen generelt skal nyttes nåverdibereg-
ninger. Forenklet kan man si at nåverdien er det 
kronebeløp en må sette i banken idag for å kunne 
dekke investeringer inklusive byggelånsrenter og 
driftsutgifter på det aktuelle tidspunkt i framtida. 
Nåverdiberegningene baseres altså på årskostnader, 
definert som summen av investeringer, driftsen-
dringer og restverdier, neddiskontert til basisåret 
1991. 
Alle driftsendringer (i forhold til fortsatt militær 
drift på Gardermoen), er kapitalisert over en 30-
årsperiode fra åpningsåret. Restverdiene er beregnet 
ut fra at bygninger har en økonomisk levealder på 50 
år. Beregningene er gjennomført i fast prisnivå (1991-
kroner). I beregningene er det lagt til grunn at alle 
flyttinger av Forsvarets avdelinger skal være gjen-
nomført før hovedflyplassen åpner. 
7.4.1 Hæren 
For Hæren blir konsekvensene de samme ved 
vestre og østre rullebanekonsept. Hærens to store 
avdelinger, Søndenfjeldske Dragonregiment (SDR) 
og Infanteriets Øvingsavdeling nr. 1 (lØ 1) må i følge 
Forsvaret flytte fra Gardermo-området. For de øv-
rige avdelinger foreslår Forsvaret en ~ntern rokering 
innen Gardermo-området.Før de samlede flyttinger 
gjennomgås, redegjøres det for hvilke alternativer 
som er vurdert for relokalisering av de to avdelin-
gene som Forsvaret mener må flytte ut av området. 
Søndenfjeldske dragonregiment (SDR), på 
Trandum 
Hærens Jegerskole - HJS (fallskjermjegere) blir 
fra 1.1.1992 organisatorisk underlagt SDR. De tre 
enhetene SDR, HJS og TTV (Trandum Tekniske 
Verksted) betraktes i flyttesammenheng som en en-
het. 
For HJS er det fastslått at det vil være billigere å 
beholde Gardermoen som flybase for C-130. Nytt 
hoppe område og flystripe for småfly etableres ved 
opprusting av Østre Æra i Åmot kommune. 
Videre er det avklart at TTV av kostnadsmessige 
årsaker bør følge SDR til nytt relokaliseringssted. 
Av operative hensyn har det vært en sentral forut-
setning at SDR skal relokaliseres innen Østlands-
området og så nær Gardermoen som mulig. Økono-
misk og velferdsmessig er det også en fordel om 
avdelingen fortsatt blir liggende i den landsdelen 
hvor de fleste rekruttene bor. Søkeregionen er av-
grenset til DKØs ansvarsområde. 
Kavaleriet stiller med sitt kostbare, beltegående 
materiell spesielle krav til øvingsområdets topografi 
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og beskaffenhet for å unngå unødige skader både på 
materiell og natur. Dette er særlig aktuelt under den 
grunnleggende opplæring. Øvingsområdet må gi 
muligheter for øving med formasjoner av inntil pan-
serbataljons størrelse. 
Etter en vurdering av nyttbart areal, arondering, 
grunnforhold, topografi og konfliktpotensiale er 19 
av 22 alternativer forkastet. 
De tre gjenstående alternativene er i følge Forsva-
ret: 
Julussdalen i Elverum og Åmot kommuner 
Rødsmoen i Åmot kommune 
Terningmoen Nord i Elverum kommune 
1 tillegg er et alternativ i Ullensaker kommune 
(J essheim Nord) kostnadsregnet på lik linje med de 3 
mest realistiske alternativene. 
Etter Forsvarets vurdering har Rødsmoen ideelle 
grunnforhold og vil gi et tilstrekkelig stort øvingsa-
real med god arrondering. J ulussdalen har områder 
med gode løsmasser, men områdene ligger spredt og 
det blir vanskelig å få et tilstrekkelig stort areal med 
god arrondering. Terningmoen Nord har dårligere 
løsmasser, størrelsen er kritisk og arronderingen er 
relativt dårlig. Rødsmoen vil gi de beste drifts- og 
utdanningsmessige forhold. 
De operative forhold, eksisterende infrastruktur 
og nærhet til sivile sentra er tilfredsstillende for alle 
tre alternativer. 
Kostnadsberegningene viser at alle de tre alterna-
tivene har tilnærmet samme nåverdi (635-650 millio-
ner 1991-kroner). Økonomien er derved ikke avgjø-
rende. Områdenes egnethet og utdanningsmessige 
forhold vil avgjøre valget. Ut fra en samlet vurdering 
av disse forhold er Rødsmoen det klart beste alter-
nativ. De to andre er relativt like, men Julussdalen 
vurderes som nr. 2 grunnet bedre grunnforhold. 
Forsvaret velger derfor Rødsmoen i Åmot som 
relokaliseringssted for SDR. Dette betyr at Åmot 
kommune vil få en direkte tilvekst på ca. 400 arbeids-
plasser. 
Infanteriets øvingsavdeling nr. l (IØl), 
Sessvollmoen 
En sentral forutsetning har i følge Forsvaret vært 
å flytte 1Ø1 til en av Hærens øvrige avdelinger på 
Østlandet. Kravet har vært et anvendelig, lett til-
gjengelig og stort nok nærøvingsfelt, og skytebaner 
med tilstrekkelig kapasitet. 
Heistadmoen og Terningmoen garnisoner tilfreds-
stiller kravene og er derfor vurdert som uavhengige 
alternativer. 1 tillegg har Forsvaret vurdert å dele 
1Ø1 til de samme to leirene. Hel utflytting til Hauer-
seter er også vurdert. Repsenteret flyttes til Hauer-
seter p.g.a. flystøyen. 
Hel utflytting bevarer avdelingens identitet, 
struktur og kapasitet. Ledelsesapparatet beholdes 
og det kreves relativt store investeringer. Reduksjo-
nen i driftsutgiftene blir små. 
Ved en deling av 1Ø1 vil strukturen endres, ledel-
sesapparatet kan reduseres med opprettholdelse av 
kapasiteten. 
Kostnadsberegningene viser at en deling av 1Ø1 
gir en positiv nåverdi på ca. 32 mill. 1991-kroner. 
Dette er vesentlig bedre enn full utflytting til enten 
Heistadmoen eller Terningmoen. Den store bespa-
relsen ligger i mindre byggevirksomhet og i reduk-
sjon av stillingshjemler. 
Forsvaret foresldr derfor at 101 blir delt og relo-
kalisert til Heistadmoen (60 pst) og Terningmoen 
(40 pst). Dette betyr direkte tilvekst på 85 arbeids-
plasser i Kongsberg kommune og 35 arbeidsplasser i 
Elverum kommune. 
Flyttealterna tiver 
Hæren har vurdert to ulike flyttealternativer in-
ternt i Gardermo-området. Flyttealternativ 1 medfø-
rer at 
FD14jIR4 flytter virksomheten fra Sør-Garder-
moen til Onsrud og Hauerseter. 
Sessvollmoen frigjøres ved at 1Ø1 flytter ut av 
området (HeistadmoenjTerningmoen) og replei-
ren flyttes til Hauerseter 
SDR med HJS og TTV, relokaliseres på Røds-
moen. 
1NTR flytter fra Gardermoen flystasjon til et 
støyisolert Sessvollmoen. [Leirens kapasitet gir 
muligheter for ytterligere rasjonaliseringsgevinst 
ved at også andre avdelinger som ikke er så 
støy ømfintlige flytter inn.] 
Flyttealternativ 1 har en nåverdi på 890 mill. 
kroner. De samlede investeringer til nye garnisoner 
er i dette alternativet beregnet til 1890 mill. kroner. 
Alternativet gir en reduksjon av driftsutgiftene med 
ca. 11 mill. kroner pr. år. 
1 flyttealternativ 2 er den eneste endringen i 
forhold til alternativ 1 er at 1NTR ikke flytter til 
Sessvollmoen, men til Hauerseter. Alternativet er 
tatt med for å kunne vurdere en alternativ løsning til 
støyisolering av Sessvollmoen, som Forsvaret mener 
er nødvendig. 
Flyttealternativ 2 har en nåverdi på 970 mill. 
kroner. De samlede investeringer til nye garnisoner 
er beregnet til 2.010 mill. kroner. Alternativet redu-
serer driftsutgiftene med ca. 11 mill. kroner pr. år. 
Forsvaret foresldr at alternativ 1 legges til grunn 
for Hærens disposisjoner ved vestre og østre rulleba-
nekonsept. Dette alternativ gir bedre utnyttelse av 
eksisterende nyttbar bygningsmasse, Forsvaret får 
en bedre organisering av ressursene og kostnadene 
er lavere. 
7.4.2 Luftforsvaret 
Luftforsvarets enheter er svært spesialiserte, og 
har tekniske og operative lokaliseringskrav på en 
rekke områder, som i følge Forsvaret må betegnes 
som ufravikelige. Sammen med kravet om å utnytte 
eksisterende stasjoner i Sør-Norge, har dette forenk-
let valget av relokaliseringssteder for de aktuelle 
enhetene. 
Konsekvensene blir ulike ved valg av vestre eller 
østre rullebanekonsept. Disse gjennomgås derfor se-
parat. 
Vestre rullebanekonsept 
Flystasjonen 
Flystasjonens bygninger blir liggende og kan opp-
rettholdes som base for Transportflyskvadronen. 
Flyttealternativ 1 
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Figur 7.2 Hærens flytteaUernativ 1 
Luftforsvarets rekruttskole 
Som en forutsetning har Luftforsvaret valgt å ut-
nytte eksisterende fasiliteter ved flystasjoner i Sør-
Norge. Av de vurderte alternativene er Lista og 
Værnes de best egnede. Ved begge stasjoner ligger 
det til rette for å etablere en sentral rekruttskole. 
Avgjørende for valget har derfor vært økonomiske, 
drifts- og beredskapsmessige forhold. 
Værnes ligger mest sentralt av de to og har en 
langt viktigere beredskapsmessig funksjon enn 
Lista. Luftforsvaret ønsker i fredsdrift å prioritere 
beredskapsmessig viktige stasjoner. 
Nåverdiberegningene viser en klar fordel for Vær-
nes, 40 millioner mot 120 millioner for Lista. Forsva-
ret foresldr derfor at Rekruttskolen lokaliseres til 
Værnes. En lokalisering til Værnes innebærer en 
investering på ca. 80 mill. kroner. Investeringene 
omfatter utvidelse og nybygg til ledelse og administ-
rasjon, undervisning, forpleining, velferd og fritid 
samt til forlegninger. 
Ekko-avd.j335 skY. B-ving 
Avdelingen er nært knyttet til Lufttjeneste-in-
spektoratet, Luftforsvarets fly taktiske skole, 336-
skvadronen og Luftverninspektoratet. Alle disse vil i 
nær fremtid være lokalisert på Rygge. I tillegg har 
Rygge en bygningsmasse som uten store investerin-
ger kan tilpasses avdelingens behov. Forsvaretfore-
sldr derfor at avdelingen flyttes til Rygge. 
Investeringene er beregnet til ca. 30 mill. kroner. 
Disse dekker ominnredning av hangarer, utbygging 
av flyoperative funksjoner, kontorer, verksteder, 
lager, undervisningsfasiliteter og forlegningsbygg. 
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Flyttealternativ 2 
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Figur 7.3 Hæren, flytteaUernativ 2 
Skvadronområde for kampfly 
Jagerflyplassutvalget vurderte i 1987-88 mulighe-
tene for utvikling av skadronområder i 12 alternati-
ver. En modernisering av skvadronområdene på 
Gardermoen var ett alternativ. Etter vurdering av 
arealer, flyoperative forhold og økonomi gjensto 
Torp og Lista som realistiske valgmuligheter. 
Torp har i følge Forsvaret best beliggenhet i for-
hold til skvadronens oppgaver i krig, og forholdene 
ligger godt til rette for utvidelser. Torp velges som 
relokaliseringssted for et skvadronomrdde. 
Nødvendige investeringer er beregnet til ca. 200 mill. 
kroner. Investeringene dekker spredningsplattfor-
mer, taksebaner, hangar, drivstoff- og ammunisjon-
sanlegg samt forpleining og forlegningsfasiliteter. 
Garderfjell 
Alle installasjonene i Garderfjell må i følge For-
svaret flyttes. Disse omfatter kommandosentral, 
drivstofilager, dekningsrom og vannbasseng/vann-
tilførsel. Ammunisjonslagrene flyttes til Hauerseter. 
Denne investeringen er beregnet til 20 mill. kroner. 
De øvrige installasjonene flyttes til flystasjonen med 
unntak av kommandosentralen, som legges til 
hovedflyplassens terminalområde. Disse investerin-
gene er beregnet til 310 mill. kroner. 
Basefors varsinspek tora tet 
Baseforsvarsinspektoratet (BFI) lokaliseres til be-
stående anlegg på Gardermoen. 
Sammenfatning av kostnader 
De totale investeringer knyttet til utflytting av 
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Luftforsvarets avdelinger og enheter er i det vestre 
rullebane-konseptet beregnet til 620 mill. kroner. 
Utflyttingene gir ingen endringer i driftskostnadene. 
østre rullebanekonsept 
Som for det vestre rullebanekonsept flytter EK-
KO jB-ving til Rygge, rekruttskolen til Værnes og ett 
skvadronområde til Torp. Baseforsvarsinspektoratet 
lokaliseres til Rygge. De samlede investeringer er ca. 
310 mill. kroner. 
Flystasjonen, som nå er en base for 335-skvadro-
nens transportfly (A-ving), må flytte og bygges opp 
på nytt, nord for terminalområdet, eventuelt øst for 
rullebanesystemet. Investeringer til ny flystasjon 
samt installasjonene i Garderfjell, ammunisjons-
lagre og flytting av LFK's lagervirksomhet, er bereg-
net til ca. 1.150 millioner kroner. Ny flystasjon om-
fatter utbygging av flyoppstillingsplattformer, han-
garer, verksteder og lagre samt flyoperative funksjo-
ner, hovedkvarter, nærforsvarsanlegg, deknings-
rom, messer, forlegninger og velferdsbygg. 
De samlede investeringer ved østre rullebanekon-
sept blir derved 1.460 mill. kroner. Driftsutgiftene 
reduseres med ca. 10 mill. kroner pr. år. 
7.4.3. Sammenligningsgrunnlaget (samtrafikk 
Fornebu/Gardermoen) 
Ved sammenligningsgrunnlaget hvor det er forut-
satt at Fornebu og Gardermoen opereres i samtra-
fikk må Hæren fraflytte Sør-Gardermoen leir 
(FDI4jIR4) og Gardermoen flystasjon (INTR) når inn-
enrikstrafikken overføres til Gardermoen (1998). De 
to store avdelingene, 101 og SDR kan etter Forsva-
rets vurdering fortsette sin virksomhet inntil rulle-
bane nr. 2 bygges eller støyplagene er like store som 
ved åpning av hovedalternativets østre banekon-
sept. Støyplagene vil gjøre det nødvendig å flytte 
disse avdelingene ca. år 2010. 
Luftforsvaret må i 1998 flytte ut EKKO jB-ving, 
rekruttskolen og et skvadronområde. Flystasjonen 
må relokalise:ces før arbeidene med rullebane nr. 2 
igangsettes. 
Hæren 
For Hæren har Forsvaret vurdert to alternativer 
for flytting under forutsetning av framtidig samtra-
fikk mellom Fornebu og Gardermoen (sammenlig-
ningsgrunnlaget). 
I flyttealternativ 1 forutsettes det at 
FD14jIR4 flytter i 1998 til HauerseterjOnsrud 
INTR flytter i 1998 til Hauerseter 
101 flytter i 2010 til HeistadmoenjTerningmoen 
Repsenteret flytter i 2010 til Hauerseter 
SDRjHJS/TTV flytter i 2010 til Rødsmoen 
Nåverdien av dette flyttealternativet er beregnet 
til 450 mill. kroner. De samlede investeringer til nye 
garnisoner er beregnet til 2.010 mill. kroner. 
Flyttealternativ 2 er tatt med for å vurdere om det 
vil være lønnsomt å flytte ut 101 allerede i 1998 slik 
at lNTR kan flytte inn på Sessvollmoen. 
FDI4/IR4 flytter i 1998 til Hauerseter/Onsrud 
101 flytter i 1998 til Heistadmoen/Terningmoen 
INTR flytter i 1998 til Sessvollmoen som delvis 
støyisoleres 
Repsenteret flytter i 2010 til Hauerseter 
SDR/HJS/TTV flytter i 2010 til Rødsmoen 
Nåverdien av dette flyttealternativet er beregnet 
til 340 mill. kroner. De samlede investeringer til nye 
garnisoner vil være 1.890 mill. kroner. 
Beregningene viser at nåverdien av flyttealterna-
tiv 2 er 110 mill. kroner lavere enn for alternativ 1. 
Alternativ 2 legges til grunn for vurderingene av 
Hærens konsekvenser ved sammenligningsgrunnla-
get. 
Luftforsvaret 
Forsvaret har lagt følgende forutsetninger til 
grunn i sammenligningsgrunnlaget: 
EKKO jB-ving flytter i 1998 til Rygge 
Rekruttskolen flytter i 1998 til Værnes 
Skvadronområde flyttes i 1998 til Torp 
Baseforsvarsinspektoratet lokaliseres i 1998 til 
Rygge 
Flystasjonen flyttes i 2010 øst for rullebanesyste-
met 
Nåverdien av disse flyttingene er beregnet til 450 
mill. kroner. De samlede investeringer blir de 
samme som for østre rullebanekonsept, kr 1.460 mill. 
kroner. 
7.5 SAMMENFATNING AV KOSTNADER 
7.5.1 Hovedflyplass 
Ved hjelp av nåverdiberegninger basert pa ars-
kostnader, har Forsvaret vurdert ulike flytte al terna-
tiver. l dette avsnittet vil det bli gitt en sammenfat-
ning av Forsvarets beregninger av de samlede kost-
nader basert på de valgte flyttealternativer. 
Kostnadene tar utgangspunkt i de nødvendige 
investeringer for å gjennomføre de foreslåtte utflyt-
tinger. Videre redegjøres for om disse utflyttingene 
vil resultere i endrete driftsutgifter, sammenlignet 
med en fortsatt drift av anleggene på Gardermoen. 
Som nevnt i kap. 7.2.3 er kostnadene knyttet til den 
daglige driften ikke medtatt i oppstillingene. 
Restverdien av de fraflyttede leirene på Garder-
moen er ikke trukket fra i tabelloppstillingene . Dette 
er begrunnet med at de fraflyttede leirene enten vil 
saneres eller fortsatt eies av Forsvaret. Ved sanering 
vil restverdien være tilnærmet lik null eller endog 
negativ (rivekostnad). 
I de etterfølgende tabellene er det heller ikke 
trukket fra eventuelle inntekter ved salg av Forsva-
rets øvingsområder. Under tabellene er det gitt opp-
lysninger om hvilke verdier dette eventuelt kan 
dreie seg om. 
Vestre rullebanekonsept 
In vesteringer 
De samlede investeringer for de utflyttinger For-
svaret har foreslått ved et vestre rullebanekonsept 
er av Forsvaret beregnet til 2 510 mill. kroner og som 
fordeler seg slik som vist i tab. 7.5.1 
Tab. 7.5.1 Forsvarets investeringer ved vestre rulle-
banekonsept 
Mill. 
Enhet 1991-kroner 
lØ 1 (HeistadmoenjTerningmoen) 210 
Repsenter (Hauerseter) 50 
FD14jlR4 (HauerseterjOnsrud) 240 
SDR (Rødsmoen) 780 
HJS (Rødsmoen, C-130/G.moen, 
småfly/Ø. Æra) 140 
TTV (Rødsmoen) 360 
lNTR (Sessvollmoen) 110 
Sum Hæren 1.890 
EKKO/B-ving (Rygge) 30 
Rekruttskolen (Værnes) 80 
Skvadronområde (Torp) 200 
Garderfjell (Gardermo-området) 310 
Sum Luftforsvaret 620 
Sum Forsvaret 2.510 
Forsvaret uttaler at de ved det vestre rullebane-
konsept vil kunne avhende et grunnareal som kan 
forventes å gi en inntekt i størrelsesorden 50 - 75 
mill. kroner. 
Endringer i driftskostnader 
Forsvaret har beregnet de årlige driftsendringer 
ved et vestre rullebanekonsept i forhold til fortsatt 
militær drift på Gardermoen. l oppstillingen i tab. 
7.5.2 er de årlige driftsendringer fordelt på: 
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), reduksjon 
eller økning av stillingshjemler (Lønn) og andre 
driftsendringer, transport m.m. (Andre). Negative 
tall uttrykker driftsforbedringer. 
Tab. 7.5.2 ÅrLige driftsendringer ved vestre ruLLeba-
nekonsept 
Mill. 1991-kroner 
FDV Lønn 
Hæren 
Luftfor-
svaret 
Sum 
-10 
1 
-9 
østre rullebanekonsept 
In vesteringer 
-7 
-2 
-9 
Andre 
6 
1 
7 
Totalt 
-11 
O 
-11 
På tilsvarende måte har Forsvaret beregnet inve-
steringskostnadene for de flyttetiltak de har foreslått 
ved et østre rullebanekonsept, og som totalt beløper 
seg til 3 350 mill. kroner. Kostnadene er 
fordelt som i tab. 7.5.3 
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Tab. 7.5.3 Forsvarets investeringer ved østre ruLLe ba-
nekonsept 
Mill. 
Enhet 1991-kroner 
lØ 1 (HeistadmoenjTerningmoen) 210 
Repsenter (Hauerseter) 50 
FD14/1R4 (Hauerseter/Onsrud) 240 
SDR (Rødsmoen) 780 
HJS (Rødsmoen, C-130/G.moen, 
småfly/Ø. Æra) 140 
TTV (Rødsmoen) 360 
lNTR (Sessvollmoen) 110 
Sum Hæren 1.890 
EKKO/B-ving (Rygge) 30 
Rekruttskolen (Værnes) 80 
Skvadronområde (Torp) 200 
Flystasjon (Gardermo-området) 1.150 
Sum Luftforsvaret 1.460 
Sum Forsvaret 3.350 
Forsvaret vil ved dette rullebanekonseptet kunne 
avhende visse grunnarealer. Videre vil boliger byg-
get for sivile på relokaliseringsstedene kunne selges 
etter 4 år. Trandum tekniske verksted fraflyttes og 
vil også kunne avhendes. Samlet kan dette i følge 
Forsvaret gi en inntekt i størrelsesorden 400 til 600 
mill. kroner. 
Endringer i driftskostnader 
De beregnede endringer i årlige driftskostnader 
ved de av Forsvarets foreslåtte utflyttinger ved et 
østre rullebane konsept framgår av tab. 7.5.4 
Tab. 7.5.4 ÅrLige driftsendringer ved østre ruLLeba-
nekonsept 
Mill. 1991-kroner 
FDV Lønn Andre Totalt 
Hæren -10 -7 6 -11 
Luftfor-
svaret -14 -2 6 -10 
Sum -24 -9 12 -21 
7.5.2 Sammenligningsgrunnlaget 
Ved valg av sammenligningsgrunnlaget vil i følge 
Forsvaret investeringer og endringer i driftskost-
nader bli de samme som for østre rullebanekonsept, 
men kostnadene vil komme senere i tid. 
7.5.3. Nåverdier av rullebanekonseptene 
De nåverdiberegningene som her er presentert 
har Forsvaret brukt til sammenligning og valg mel-
lom de ulike flyttealternativer innenfor de ulike 
rullebanekonseptene . 
Beregningene viser også de økonomiske konse-
kvensene for Forsvaret ved de ulike banekonsep-
tene. Oppstillingen nedenfor er basert på Forsvarets 
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valgte alternativer ved henholdsvis vestre og østre 
banekonsept og sammenligningsgrunnlaget: 
Banekonsept 
Vestre rullebanekonsept 
østre rullebanekonsept 
Sammenligningsgrunnlaget 
Nåverdi i mill. 
1991-kroner 
1.180 
1.610 
580 
I de neddiskonterte kostnadene er inkludert fram-
tidige driftsbesparelser, salg av Trandum Tekniske 
Verksted og salg av boliger for sivile. Eventuelt salg 
av øvingsområder er ikke inkludert i kostnadene. 
Beregningene viser at de økonomiske konsekven-
sene er størst ved valg av det østre rullebanekonsep-
tet. Nåverdien ved dette konseptet er ca. l 000 mill. 
kroner høyere enn sammenligningsgrunnlaget og 
ca. 400 mill. høyere enn vestre rullebanekonsept. 
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8. Samfunnsøkonomisk vurdering av Gardermo-prosjektet 
8.1 BAKGRUNN 
Samferdselsdepartementet har ikke endelig vur-
dert eller tatt standpunkt til de konkrete forslag og 
alternative løsninger som er presentert i de enkelte 
hovedplaner. Det vil departementet først gjøre etter 
at resultatet av høringen foreligger. 
I dette kapitlet vil Samferdselsdepartementet 
foreta en foreløpig oppsummering av økonomiske og 
andre konsekvenser av å bygge en ny hovedflyplass 
for Oslo-området på Gardermoen slik de er presen-
teret i de foregående kapitler. I denne foreløpige 
oppsummering vil Samferdselsdepartementet for-
søke å sette de enkelte deler av Gardermo-pro-
sjektet inn i en helhetlig ramme. 
Ut fra foreliggende trafikkprognoser er det nød-
vendig å investere i økt flyplasskapasitet i Oslo-
området. For å vurdere de samlede virkningene av å 
bygge ny hovedflyplass på Gardermoen med tilhø-
rende tilbringersystemer, er fortsatt drift av Fornebu 
og Gardermoen i samtrafikk definert som et bereg-
ningsteknisk sammenligningsgrunnlag. Dette er be-
skrevet i kapittel 1.3. For det beregningstekniske 
sammenligningsgrunnlag er det gjort grove utred-
ninger av de viktigste kostnadselementer og miljø-
messige forhold. Dette er det nærmere redegjort for 
i de enkelte kapitler foran og i tiltakshavernes 
hovedrapporter . 
I de etterfølgende tabelloppstillinger i kap 8.3 har 
Samferdselsdepartemenet valgt å legge tiltaksha-
vernes anbefalte løsninger til grunn for sammenlig-
ningene. For flyplassen på Gardermoen har en der-
for lagt østre rullebånekonsept til grunn i tråd med 
Luftfartsverkets anbefaling. Dette flyplassalternativ 
ligger også til grunn for vurderingene av konsekven-
sene for Forsvaret, tilbringersystemene og miljø, 
landbruk m.m. For tilbringersystemet er det i opp-
stillingene lagt til grunn utbygging av jernbane fordi 
slik utbygging ut fra foreliggende analyser synes å 
være det alternativ som gir de laveste samfunnsøko-
nomiske kostnader, jfr. kap. 4.5. Også for det bereg-
ningstekniske sammenligningsgrunnlaget er det i 
framstillingen nedenfor lagt til grunn som bereg-
ningsmessig forutsetning, at jernbane benyttes som 
tilbringersystem, jfr. kap. 4.6. 
I de etterfølgende tabeller i kap. 8.3 framkommer 
konsekvensene for de som blir berørt av prosjektene 
på ulike måter. På en delområder oppgis både 
konsekvensene ved utbygging av Gardermoen og 
konsekvensene ved fortsatt samtrafikk Fornebu-
/Gardermoen. På andre områder er konsekvensene 
angitt ved forskjeller (nettovirkninger) mellom ut-
bygging av Gardermoen i forhold til det beregnings-
messige sammenligningsgrunnlaget. 
For en del av de konsekvenser som Gardermo-
prosjektet medfører, som f.eks. støy, konsekvenser 
for bolig- og landbrukseiendommer, er kostnadene 
ved avbøtende tiltak tatt med i investeringsansla-
gene til tiltakshaverne. 
8.2 SENTRALE PRINSIPPER OG METODER 
FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGENE 
Samferdselsdepartementet oppnevnte 1. mars 
1991 en økonomisk ekspertgruppe for flyplasspro-
sjektet (jfr. kap 1.4). Gruppen har bistått departe-
mentet med å utarbeide retningslinjer for de økono-
miske analysene som er gjennomført av tiltaksha-
verne. På bakgrunn av arbeidet i gruppen fremla 
Samferdselsdepartementet 21.06.91 «Økonomisk 
analyseskjema for Gardermoenprosjektet». I notatet 
ble hovedretningslinjene for de bedriftsøkonomiske 
og samfunnsøkonomiske analysene trukket opp. 
Ekspertgruppen har fulgt arbeidet frem til fremleg-
gelsen av denne rapporten . I dette avsnittet vil de 
viktigste problemstillingene som har vært drøftet i 
ekspertgruppen kort bli referert. 
8.2.1 Den reelle beslutningen -
sammenligningsgrunnlaget 
Det sentrale prinsippet i analysene har vært at de 
bedrifts- og samfunnsmessige konsekvensene aven 
hovedflyplassutbygging må sammenholdes med kon-
sekvensene aven alternativ avvikling av flytrafik-
ken på Gardermoen og alternativ avvikling for 
Oslo/Østlands-området. I vurderingen av det beste 
alternativ på Gardermoen har valget stått mellom et 
østre og et vestre rullebanekonsept. For å sammen-
holde konsekvensene av å bygge ny hovedflyplass 
på Gardermoen har det vært nødvendig å definere et 
sammenligningsgrunnlag. Ved den forventede øk-
ning av flytrafikken over Oslo-området kan dagens 
flyplasser (Fornebu/Gardermoen) ikke avvikle tra-
fikken uten investeringer i økt kapasitet. En effektiv 
avvikling av flytrafikken i Oslo/Østlandsområdet er 
etter ekspertgruppens oppfatning et helt sentralt 
element i infrastrukturen i Norge og nødvendig for å 
kunne opprettholde et tilfredsstillende nivå for kom-
munikasjoner til andre deler av Norge og til utlan-
det. 
Den reelle problemstillingen er derfor hvordan 
flytrafikken best skal avvikles. For å kunne vurdere 
konsekvensene av et flyplassalternativ med hensyn 
til investeringer i flyplassanlegg, tilbringersystemer, 
reisekostnader, miljøforhold osv. må de sammenlig-
nes med konsekvensene aven alternativ måte å løse 
kapasitetsproblemene på. I analysearbeidet er det 
lagt til grunn at den samfunnsmessige nytten av 
selve flyplassen «som trafikkavvikler» er uavhengig 
av flyplassløsning. Det gjelder også omfanget av 
flytrafikken. Utfordringen er derfor å velge en fly-
plassløsning som avvikler trafikken slik at den sam-
lede ressursbruken i samfunnet blir minst mulig. 
Departementet har lagt til grunn at en fortsatt 
samtrafikk mellom Fornebu og Gardermoen er mest 
nærliggende som et beregningsteknisk sammenlig-
ningsgrunnlag for hovedflyplassen. For sammenlig-
ningsgrunnlaget er det ikke utført en fullstendig 
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utredning/hovedplan, men kun gjort beregninger av 
de viktigste kostnadselementer, tidskostnader og 
miljømessige forhold. 
8.2.2 Bedriftsøkonomiske og 
samfunnsøkonomiske analyser 
De økonomiske analysene tar utgangspunkt i de 
direkte økonomiske konsekvensene for Luftfarts-
verket av utbyggingen av ny flyplass i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget. NSB foretar en avvei-
ning av ulike alternativer for hurtigtogtransport, 
også avhengig av flyplassløsning. Tilsvarende vurde-
rer Vegvesenet de økonomiske konsekvensene av 
ulike veiforbedringer. Forsvaret vurderer kostna-
dene ved en tilpasning av aktivitetene ved Garder-
moen eller en flytting av aktivitetene fra Garder-
moen. 
Disse beregningene hvor kun kostnader og inn-
tekter som prosjektene genererer for tiltakshaverne 
tas med er benevnt «bedriftsøkonomiske analyser». 
Ettersom tiltakshaverne er statlige institusjoner og 
forvaltningsbedrifter, er de bedriftsøkonomiske ana-
lysene reelt sett også en klargjøring av de statsfi-
nansielle konsekvensene av prosjektene. 
I den samfunnsøkonomiske konsekvensanalysen 
er det den samlede ressursbruken og den samlede 
endring i nytten (f.eks.støy) for alle som berøres av 
utbygging som analyseres. Tidskostnader for de rei-
sende i fly, på veiene og på jernbanen, virkninger for 
miljøet samt flyselskapenes kostnader, er sentralt i 
en samlet vurdering. I den samfunnsøkonomiske 
analysen vurderes utbyggingen av ny hovedflyplass 
opp mot sammenligningsgrunnlaget. 
8.2.3 Om valg av rentesatser 
I bedriftsøkonomiske analyser skal prinsipielt den 
faktiske ren ten som må betales for å finansiere in-
vesteringene benyttes i kalkylene. I flyplassprosjek-
tet er tiltakshaverne offentlige institusjoner. Inves-
teringer vil derfor finansieres ved bevilgninger eller 
lån fra statskassen (evt. ved reduserte tilskudd til 
institusjonen fra statskassen i forhold til om investe-
ringen ikke ble gjennomført). Finansieringskostna-
den vil derfor være lik statens marginale lånekost-
nad, dvs. renten på statsobligasjoner eksklusive pris-
stigning. Dersom denne renten legges til grunn for 
beregningene, vil de statsfinansielle virkningene av 
prosjektene bli klarlagt. 
I samfunnsøkonomiske analyser av prosjekter 
hvor det offentlige er involvert har Finansdeparte-
mentet lagt til grunn at det skal anvendes en kalku-
lasjonsrente på 7 pst når kostnader og inntekter/ 
nytte som kommer på ulike tidspunkter skal veies 
sammen. Det er da forutsatt et fremtidige kostnader 
og inntekter regnes i faste priser. Kalkulasjonsren-
ten på 7 pst kan dermed betraktes som en samfunns-
økonomisk realrente. Den statsfinansielle rentesat-
sen (korrigert for prisstigningen) i de bedriftsøkono-
miske analysene har derfor en annen begrunnelse 
enn kalkulasjonsrenten i de samfunnsøkonomiske 
avveiningene. 
I dag er det imidlertid i praksis ikke vesentlig 
forskjell på de to rentebegrepene. Statsobligasjons-
renten er i underkant av 10 pst og den generelle 
prisveksten i underkant 3 pst. Realrenten er dermed 
også i størrelsesorden 7 pst. Departementet har på 
denne bakgrunn funnet det naturlig at tiltaksha-
verne benytter en realrentesats på 7 pst også i de 
bedriftsøkonomiske analysene. 
8.2.4 Skatter og avgifter 
I en samfunnsøkonomisk analyse skal de ressur-
ser som et prosjekt legger beslag på, verdsettes til 
den samfunnsøkonomiske verdi som ressursene har 
i alternative anvendelser. For ressurser som trekkes 
bort fra alternativ innenlandsk bruk, vil det være 
andre brukeres betalingsvillighet for ressursene som 
uttrykker de samfunnsmessige kostnadene ved å 
benytte ressursene til et bestemt prosjekt. I godt 
fungerende markeder vil det være gitt ved markeds-
prisene inkludert skatter og avgifter. 
Ressurser som skaffes til veie gjennom direkte 
import, vil ikke fortrenge annen norsk bruk, slik at 
her vil importprisen eif; eksklusive innenlandske 
skatter og avgifter gi uttrykk for det samfunnsøko-
nomiske offer. Ressursen kan også skaffes til veie 
ved økt innenlands faktortilbud, eller med beskjef-
tigelse av ressurser som ellers ville ha vært ledige. 
Ved økt faktortilbud impliserer alternativverdiprin-
sippet at det er faktortilbydernes økonomiske offer 
ved økt faktortilbud som må legges til grunn. I 
praksis vil dette for en stor del gjelde arbeidskraft, og 
i godt fungerende arbeidsmarkeder vil dette uttryk-
kes ved lønn etter skatt eksklusive arbeidsgiver-
avgift. 
Mer problematisk blir det å sette riktige kalkyle-
priser på ressurser som ikke har alternativ beskjef-
tigelse i prosjektperioden. Alternativverdiprinsippet 
peker også her i retning av lønn etter skatt eksklu-
sive arbeidsgiveravgift. En slik subsidiering av bruk 
av arbeidskraft til et offentlig prosjekt må imidlertid 
vurderes opp mot andre måter å redusere arbeidsle-
digheten på. 
Flyplassprosjektet skal gjennomførs i perioden 
frem til århundreskiftet. I en så lang periode er det 
ikke rimelig å legge til grunn at dagens situasjon på 
arbeidsmarkedet skal vedvare, eller at andre tiltak 
ikke kan iverksettes for å redusere arbeidsledighe-
ten. Dette argumentet forsterkes ved at prosjektet 
vil trekke til seg arbeidskraft fra et stort område. På 
den annen side er det heller ikke rimelig å tro at 
prosjektet vil få noen avgjørende innflytelse på lønns-
nivået i de berørte sektorer slik at samlet arbeidstil-
bud må antas å være noenlunde upåvirket. På denne 
bakgrunn er det anbefalt at skatter og avgifter skal 
inkluderes i de samlede vurderinger. Tiltakshaverne 
er likevel bedt om å spesifisere arbeidsgiveravgiften 
og andre skatter og avgifter. Denne fremgangsmåten 
forutsetter også at alle ressurser i hovedsak skaffes 
til veie innenlands. 
8.2.5 Prissetting av tid, støy og utslipp 
Ekspertgruppen har vurdert metoder for verdset-
ting av ressursbruk som ikke omsettes i markedet, 
men som likevel har stor betydning for flyplasspro-
sjektet. 
Tidskostnader 
I en nytte kostnadsanalyse som beslutningsunder-
lag for valg av hovedflyplassløsning vil en økono-
misk vurdering av tidskostnadene være et viktig 
forutsetningsgrunnlag. For å fastsette tidskostna-
dene må vi vite noe om hvordan man avveier tid mot 
kostnader i faktiske valgsituasjoner. 
Valg av forutsetninger på tidskostnader blir derfor 
i slike prosjekt et viktig valg. Det knyttes mange 
vurderingsproblemer til et slikt valg, men det er 
også et rikt erfaringsgrunnlag både teoretisk og 
praktisk på dette området. 
Det er tre hovedtilnærminger til beregning av 
tidskostnader: 
a) Alternativverdien av spart tid er den klassiske 
metoden hvor utgangspunktet er at tidsgevin-
sten på marginen har alternativ anvendelse i 
produksjon. En tidsgevinst (eller et tidstap) verd-
settes som produksjonsgevinsten eller verdien av 
grenseproduktet i bedriften. Dette vil da gjelde 
for forretningsreiser hvor det er rimelig å anta at 
arbeidsgiverne vil utvide sin bruk av arbeids-
kraft til det punktet hvor den ekstraverdiskaping 
fra den siste arbeidskraftinnsatsen (grensepro-
duktet) er lik med kostnadene for innsatsen 
(brutto lønnskostnad for ekstra arbeidsinnsats). 
For reiser til fra arbeid eller fritidsreiser vil det 
tilsvarende prinsipp være at den enkelte margi-
nalt avveier tidsgevinsten (eller tidstapet) mot 
alternativanvendelse av tiden som lønnet ar-
beidsinnsats (regnet etter skatt). Dette forutset-
ter da at den enkelte har fleksibilitet til å fastsette 
sin egen arbeidsinnsats og at arbeidsinnsatsen er 
optimalt tilpasset til enhver tid. 
b) ReveaLed Preference anaLyser (RP) tar utgangs-
punkt i faktisk reisemiddelvalg og regner impli-
sitte tidskostander ut fra de valg man faktisk 
gjør. 
e) Stated Preference anaLyser (SP) tar utgangs-
punkt i en hypotetisk situasjon og prøver gjen-
nom ulike intervjuteknikker å konstruere en 
«laboratoriesituasjon» hvor man får intervjuob-
jektene til å avdekke sine preferanser som gir 
grunnlag til å beregne verdsetting av reisetid for 
ulike grupper i ulike situasjoner. 
I dette prosjektet er det foretatt en reVISJon av 
tidligere anslag for tidskostnadenefor flypassasjerer 
basert pd nyere forskningsresultater. Ut fra vurde-
ringer av verdien av tapt arbeidstid, verdien av 
reisetid til og fra arbeidet og betalingsvilligheten for 
fritidsreiser er den gjennomsnittlige tidskostnaden 
satt til 160 kr. pr. time for flyreisende. I noen sam-
menhenger vil det også være behov for tidsverdier 
som ikke direkte er knyttet til flyreiser. F.eks. kan 
bygging av bedre veiforbindelse eller bedre jernba-
neforbindelse også kunne nyttes av andre enn de 
flyreisende. For slike reiser i arbeid er det anbefalt 
lagt til grunn 135 kroner pr. time. For slike reiser tiL 
og fra arbeid 50 kroner pr. time og for øvrige reiser 
40 kroner pr. time. 
Støykostnader 
Det er ikke enkelt å sette en pris på støykostna-
dene. Ekspertgruppen har vurdert 3 metoder for å 
fastsette verdien på støy 
En metode er basert på empiriske undersøkelser 
111 
som viser at boligprisene faller med 1 pst pr dBA 
flystøyen øker over 60 EFN (grensen for støysone Il). 
En slik metode tar sikte på å avdekke den private 
betaLingsviLLigheten for d slippe flystøy. 
En annen verdsettinOgsmetode som er vurdert er å 
se på hvor mye det vil koste å etterisoLere støyutsatte 
boLiger. 
Et siste alternativ som ble vurdert er å benytte 
SFTs metode for direkte verdsetting ut fra hvor 
mange somføler seg sterkt pLaget avflystøy. SFT har 
anbefalt at prisen pr. sterkt plaget person settes til 
10.000 kroner pr. år, dvs. den samme enhetskostna-
den som SFT benytter ved vurderingen av veitra-
fikkstøy. 
Metodene gir omlag sammenfallende resultater 
for kostnadene ved flystøy i støysone Il og III (60-70 
dBA). «SFT-metoden» gir et vesentlig høyere kost-
nadsanslag når støyplagede personer i støysone I 
(55-60dBA) og eventuelt også personer utenfor de 
offisielle støysonene tas med. Anslagene på støykost-
nadene varierer fra 100 til 1 000 millioner kroner på 
Fornebu, avhengig av hvor store områder som skal 
tas med i beregningen. Tallene er derfor meget 
usikre, og i senere presentasjoner vil først og fremst 
antall personer bosatt innenfor støysonene bli pre-
sentert. 
Utslipp 
Det finnes ikke noe marked for utslipp. Det dreier 
seg her om fellesgoder (-ulemper) som delvis belas-
tes den enkelte og delvis fellesskapet. Metodisk er 
det to hovedveier å gå for å anslå kostnadene ved 
utslipp i kroner. En kan late som en har et marked 
og søke å kalkulere prisen etter dette, eller en kan 
forsøke å kalkulere de målbare skadene. 
Betalingsvillighet kan måles direkte eller indi-
rekte. Direkte ved spørreundersøkelser og indirekte 
ved f.eks. prisundersøkelser på boliger i forurensede 
områder. Skadekostnadene kan i prinsippet måles 
direkte mot helseskader, naturskader o.a. Indirekte 
kan en måle skadekostnadene ved kostnadene ved 
tiltak for å redusere eller unngå skader. 
Det synes klart at det er store variasjoner i verd-
settingen av utslipp fra transport etter hvilken me-
tode som er brukt. Samferdselsdepartementet vil i 
dette kapittel derfor begrense seg til å angi endringer 
i utslipp i fysiske størrelser. 
8.2.6 Usikkerhet 
Bedriftsøkonomisk usikkerhet 
For selve flyplassinvesteringen er den bedrifts-
økonomiske usikkerheten liten fordi flyplassavgif-
tene i henhold til internasjonale avtaler kan tiLpas-
ses for d dekke kostnadene slik at investeringen gir 
en tilfredsstillende lønnsomhet. Dermed er også den 
statsfinansieLLe usikkerheten ved flypLassprosjektet 
Lav. NSBs konkurransesituasjon er noe annerledes. 
NSB vil stå overfor en faktisk og potensiell konkur-
ranse fra bil, taxi og buss. Prinsippielt sett kan det 
derfor ikke utelukkes at det for NSB er en viss 
bedrifts- jstatsfinansiell risiko. Analysene som er ut-
ført av NSB og redegjort for i kap. 4 tyder på at den 
faktiske risiko er lav. 
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Samfunnsøkonomisk usikkerhet 
Den lave bedriftsøkonomiske og statsfinansielle 
risikoen er ikke ensbetydende med at den samfunns-
økonomiske usikkerheten er lav. Ettersom det er fly-
eller togpassasjerene som må betale eventuelle øk-
ninger i avgifter og billettpriser og derved redusere 
sitt konsumentoverskudd, er det en kostnad for 
samfunnet selv om lønnsomheten for utbyggerne 
ikke endres. 
Den samfunnsmessige usikkerheten er knyttet til 
den reelle avkastningen av de ressurser som benyt-
tes i prosjektet. Usikkerheten er først og fremst 
knyttet til investeringsanslagene og til prognosene 
for flytrafikken. Usikkerheten ved investeringskost-
nadene kan bare reduseres ved en god planlegging 
og gjennomføring av prosjektet. 
Usikkerheten ved trafikkprognosene kan normalt 
bare reduseres ved å utsette beslutninger til det 
foreligger mer informasjon og ved å velge fleksible 
utbyggingsløsninger. Slike tiltak har oftest en kost-
nad, enten ved at man risikerer å vente for lenge 
med å foreta en nødvendig kapasitetsutvidelse eller 
ved at prosjektene blir mer kostbare å gjennomføre. 
På bakgrunn av usikkerheten ved trafikkprogno-
sene er det lagt stor vekt på at utbyggingsplanene er 
fleksible slik at de kan tilpasses endrede forutsetnin-
ger. Samferdselsdepartementet er imidlertid kjent 
med at når vedtak om utbygging av ny hovedflyplass 
er fattet, og arbeidene er påbegynt, er mulighetene 
for store kostnadsinnsparinger små. 
8.3 ØKONOMISKE BEREGNINGER 
I dette kapitlet omtaler Samferdselsdepartemen-
tet investeringsutgiftene for de enkelte delene av 
Gardermo-prosjektet slik de foreligger fra tiltaksha-
verne (kap 8.3.1). Videre presenteres en samfunns-
økonomisk framstilling av Gardermo-prosjektet ut-
arbeidet av Samferdselsdepartementet (kap. 8.3.2). 
En samfunnsøkonomisk analyse må bygge på 
sammenligninger av konsekvensene av alternativer. 
For å vurdere de samlede virkningene av å bygge en 
ny hovedflyplass på Gardermoen er det derfor defi-
nert et beregningsteknisk sammenligningsgrunnlag, 
som er fortsatt samtrafikk mellom Fornebu og Gar-
dermoen fram til år 2020 jfr. kap. 1.3. Investeringene 
i ny hovedflyplass vil måtte skje over flere år og 
dermed på ulike tidspunkter. Det samme gjelder for 
det beregningstekniske sammenligningsgrunnlaget. 
Hvordan et beløp aven gitt størrelse vurderes er 
avhengig av når beløpet kan disponeres. Nåverdien 
av et tiltaks virkninger uttrykker verdien i dag av de 
virkninger som realiseres i framtida. Ved å beregne 
nåverdien av investeringer som finner sted på ulike 
tidspunkter vil virkningene av investeringene bli 
sammenlignbare. I kap. 8.3.2 er derfor konsekven-
sene av utbygging av ny hovedflyplass på Garder-
moen sammenlignet med konsekvensene av det be-
regningstekniske sammenligningsgrunnlaget, ut-
trykk som verdien i 1991 i 1991-kroner. 
8.3.1 Investeringsutgiftene 
Investeringsutgifter for Gardermo-prosjektet 
(GEN) og sammenligningsgrunnlaget (SG) framgår 
av tab. 8.3.1 A. Investeringsutgiftene for Gardermo-
prosjektet er basert på de anbefalte løsninger fra 
tiltakshaverne. I tallene er alle offentlige avgifter og 
skatter inkludert. En slik talloppstilling viser hva 
investeringskostnadene ville vært dersom en forut-
setter at investeringene kan gjennomføres momen-
tant i 1991. Den reelle ressursbruken sett fra 1991-
situasjonen blir ikke belyst fordi det ikke er tatt 
hensyn til at investeringene vil komme på ulike 
tidspunkter. Dels vil investeringene komme på for-
skjellige tidspunkter for de ulike tiltakshaverne in-
nenfor Gardermo-prosjektet og det beregningstekni-
ske sammenligningsgrunnlaget, og dels vil investe-
ringene komme på forskjellige tidspunkter i Garder-
mo-prosjektet i forhold til sammenligningsgrunnla-
get. 
En sammenligning av investeringsutgiftene i ta-
be1l8.3.1 A og 8.3.1 B mellom de ulike tiltakshaverne 
for Gardermo-prosjektet mot sammenlignings-
grunnlaget vil derved ikke gi et korrekt uttrykk for 
den reelle ressursbruken. Hertil kommer at det ikke 
er tatt hensyn til at restverdien av anleggene dvs. 
anleggenes produksjonskapasitet ved planhorison-
tens utløp vil være forskjellig for de investeringer 
som er presentert i Gardermo-prosjektet og i sam-
menligningsgrunnlaget. De tallopplysninger som er 
presentert i tabell 8.3.1 A og B må vurderes på denne 
bakgrunn. I kap. 8.3.2 vil Samferdselsdepartementet 
presentere den reelle samfunnsøkonomiske ressurs-
bruken slik de framstår på bakgrunn av tiltaksha-
vernes hovedplanarbeid. 
Tabell 8.3.1 A Sum løpende investeringsutgifter8 
Mill. 1991-kroner 
GEN SG 
Flyplass 10100 7900 
Jernbane 4460 4750 
Veg 1380 1380 
Forsvaret 3350 3350 
Totalt 19290 17380 
Tabell 8.3.1 A viser bruttotallene for de investerin-
ger tiltakshaverne anbefaler gjennomført i forbin-
delse med Gardern1o-prosjektet. De erstatningsbe-
løp som LV har lagt inn til Forsvaret, i sine investe-
ringsanslag er trukket ut. Investeringsutgiftene er 
inkludert i Forsvarets tall. 
Investeringsutgiftene slik de framgår av tab. 8.3.1 
A og B gir ikke et korrekt uttrykk for de statsfinan-
sielle konsekvenser. Dels fordi det som nevnt ikke er 
tatt hensyn til når investeringene vil finne sted, og 
dels fordi tiltakene vil legge til rette for salg av 
arealer og statlige eide bygninger både på Fornebu 
og på Gardermoen. Vedrørende salg av arealer og 
bygninger vil det for Fornebus vedkommende være 
tidsforskjell på 20 år (2000-2020) mellom Gardermo-
I de etterfølgende tabe ller e r forkortelsen GEN benyttet som 
forkortelse for ny hovedflyplass på Gardermoen, og SG som 
forkortelse for det beregnigstekniske sammenligningsgrunnlaget 
som er fo rtsatt samtrafikk m ellom Fornebu og Gardermoen. 
prosjektet og sammenligningsgrunnlaget for når 
salgsgevinsten kan realiseres. For Forsvarets arealer 
og bygninger på Gardermoen vil tidsforskjellen være 
10 - 15 år for når salgsgevinsten kan realiseres. 
Som omtalt i kap. 6.6 er den totale verdien av 
Fornebu-området anslått til mellom 2 500 og 5 000 
mill. kroner. I kap. 7.5 er det tilsvarende referert at 
Forsvaret har antydet at salg av bygninger og grunn-
arealer kan gi en inntekt i størrelsesorden 400 til 600 
mill. kroner, og som her er anslått til 400 mill. 
kroner. 
Som nevnt i kap 8.1 har Samferdselsdepartemen-
tet ikke i denne omgang foretatt noen endelig vur-
dering av de konkrete forslag fra tiltakshaverne. 
Samferdselsdepartementet har i sine samfunnsøko-
nomiske analyser lagt til grunn at tiltakshavernes 
anbefalte tiltak og investeringer i forbindelse med 
Gardermo-prosjektet er flyplassavhengige tiltak. 
Samferdselsdepartementet vil gjøre en endelig 
vurdering av valg av tilbringersystem og hvilke 
investeringer som må gjennomføres i forbindelse 
med ferdigstillelsen av ny hovedflyplass på Garder-
moen, i forbindelse med framegget for Stortinget 
våren 1992. 
Det hefter en del usikkerhet til omfanget av de 
strengt flyplassavhengige investeringene. Som en 
illustrasjon vil Samferdselsdepartementet i tabell 
8.3.1 B vise hvordan investeringsutgiftene vil variere 
avhengig av hvor grensen for hva som ansees som 
flyplassrelaterte utgifter og inntekter, trekkes. 
Tabell 8.3.1 B Alternativ oppstilling av investerings-
utgifter for Gardermo-prosjektet 
Flyplass 
Jernbane 
Veg 
Forsvaret 
Totalt 
Salg Fornebu 
Salg Gardermoen (Militære an-
legg) 
Mill. 1991-kroner 
Med jernbane 
10100 
950 
1140 
2750 
14940 
2000 
400 
12540 
Investeringsutgiftene i tab. 8.3.1 B bygger på føl-
gende forutsetninger: 
Investeringene på 1 000 mill. kroner som Luftfarts-
verket har lagt inn i sitt kostnadsoverslag som er-
statning til Forsvaret, er trukket ut av kostnadene 
for flyplassanlegget. Disse investeringskostnadene 
er inkludert i Forsvaret tall. 
NSB har antydet at det må investeres for ca. 3 500 
mill. kroner mot Eidsvoll i planperioden uansett for 
å møte den underliggende trafikkvekst. I tab. 8.3.1 B 
er dette eksemplifisert ved at bare merinvestering-
ene for Gardermo-banen på 950 mill. kroner er tatt 
med. 
I de totale bruttoinvesteringene for veg i tab. 8.3.1 
A er også medregnet kostnaden for vegen Lunner 
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-Gardermoen til 240 mill. kroner. Det kan vurderes 
om denne vegen er en flyplass avhengig investering, 
og denne er derfor tatt ut i oppstillingen i tab. 8.3.1 B. 
Fra Forsvarets totalinvesteringer på 3 350 mill. 
kroner er det på grunnlag av opplysninger fra For-
svaret fratrukket sparte driftskostnader på 200 mill. 
kroner. Videre er det trukket fra de investeringer 
som ville blitt gjennomført om Forsvaret ble på 
Gardermoen på 400 mill. kroner. De flyplassavheng-
ige kostnadene for Forsvaret er utfra dette eksem-
plifisert med en kostnad på 2 750 mill. kroner. 
Luftfartsverket har lagt til grunn i sine bedrifts-
økonomiske kalkyler at verdien av Fornebu tilsvarer 
i størrelsesorden 2 000 mill. kroner i 1999. (Denne 
tallstørrelsen kan ikke uten videre sammenlignes 
med de samfunnsøkonomiske verdiene i kap. 6.6). 
Tilsvarende er inntektene av Forsvarets salg av 
arealer og bygninge~ på Gardermoen, anslått til 400 
mill. kroner. 
Som det framgår av Tab. 8.3.1 A og B vil investe-
ringsutgiftene for Gardermo-prosjektet kunne va-
riere mellom 12 540 mill. kroner og 19 280 mill. 
kroner, alt etter hvilket utgangspunkt en tar m.h.t. 
flyplassrelaterte kostnader og salgsinntekter. Med 
buss som tilbringersystem kan investeringsutgiftene 
komme ned til 11 790 mill. kroner. 
Kostnadsoppstillingen som vist i tab. 8.3.1 A og B 
viser som tidligere nevnt hva investeringskostnaden 
ville blitt om alle investeringer ble gjennomført 
momentant i 1991. Dette er en nokså urealistisk 
forutsetning for et prosjekt hvor utbyggingstiltakene 
vil komme på forskellige tidspunkter over flere år. 
Slike kostnadstall sier derfor svært lite om den 
ressursbruken en skal ta stilling til i beslutnings-
situasjonen. 
Av tab. 8.3.1 A framgår det at virkningene og 
kostnadene for f.eks. Statens Vegvesen og Forsvaret 
tilsynelatende blir de samme ved valg av Garder-
moen som hovedflyplass som ved fortsatt samtrafikk 
mellom Fornebu og Gardermoen, dvs. henholdsvis 
1380 og 3 350 mill. kroner i begge alternativene. I 
virkeligheten blir virkningene for Statens Vegvesen 
og Forsvaret annerledes ved Gardermoen som 
hovedflyplass enn ved fortsatt samtrafikk mellom 
Fornebu og Gardermoen ved at tiltakene blir for-
skjøvet i tid. En investering i utvidelse av E-6 vil i 
følge vegvesenet komme opp til 10 år senere ved 
samtrafikk Fornebu/Gardermoen. For Forsvaret be-
tyr samtrafikk Fornebu/Gardermoen at utflytting og 
"ommøblering" av militære aktiviteter først vil bli 
aktuelle i perioden etter 2010. 
I kap. 8.3.2 vil Samferdselsdepartementet presen-
tere den reelle samfunnsøkonomiske ressursbruken 
slik de framstår på bakgrunn av tiltakshavernes 
hovedplanarbeid. Ved sammenligningen mellom 
Gardermoen som hovedflyplass og det beregnings-
tekniske sammenligningsgrunnlaget er det i kap. 
8.3.2 tatt utgangspunkt i at det er de totale bruttoin-
vesteringene i tab. 8.3.1 som er de relevante flyplass-
avhengige investeringene både for Gardermoen og 
Sammenligningsgrunnlaget, og hvor bruttokostna-
dene er gjort sammenlignbare ved at de er neddis-
kontert til samme tidspunkt, 1991. Som nevnt vil 
Samferdselsdepartementet etter at høringsresultatet 
foreligger, nærmere vurdere hvilke tiltak og inves-
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teringer som må være gjennomført til flyplassens 
åpning i 1999 (flyplassavhengige) i forbindelse med 
departementets framlegg til Stortinget våren 1992. 
8.3.2 Samfunnsøkonomiske sammenligninger 
Samferdselsdepartementet har beregnet den sam-
funnsøkonomiske lønnsomhet av Gardermo-pro-
sjektet ved en sammenligning av de økonomiske 
størrelser ved utbyggingen av ny hovedflyplass på 
Gardermoen (GEN) med tilsvarende størrelser for 
fortsatt samtrafikk Fornebu/Gardermoen (SG), og 
hvor de økonomiske størrelser er uttrykt i nåverdi. 
For en investering viser nåverdien hva som må 
settes i banken i dag til en forrentning lik kalkula-
sjonsrenten, for å kunne gjennomføre investeringen. 
Innskuddet med renter er tilstrekkelig til å dekke 
alle utbetalingene til investeringene. De neddiskon-
terte investeringstallene (nåverdien) inkluderer der-
for også renter i byggeperioden. På samme måte 
uttrykker nåverdien av andre konsekvenser målt i 
kroner, samfunnets betalingsvillighet i 1991 (i 1991-
priser) for forhold som vil inntreffe på et senere 
tidspunkt. 
Analysene er basert på utviklingen fram til år 
2020. Driftsperioden som er tatt med i analysene er 
altså 1999 til 2020. Etter 21 års drift vil deler av 
anleggene og bygingene fortsatt være produksjons-
dyktige. Den økonomiske levetiden er med andre 
ord lengre enn 21 år slik at anleggene i 2020 vil ha en 
restverdi. Nåverdien av denne restverdi er derfor 
trukket fra nåverdien av investeringene. Unntatt fra 
dette er verdien av Fornebu ved gjenbruk når områ-
det nedlegges som flyplass. For Fornebuområdet er 
det gjort en egen vurdering, jfr. kap. 6.6. I nåverdien 
for flyplassinvesteringene er derfor antatt at restver-
dien er nær null. 
Nåverdien av investeringer fram til år 2020 fra-
trukket nåverdien av anleggenes restverdi i år 2020 
er prosjektets reelle investeringskostnader. De reelle 
investeringskostnadene for Gardermo-prosjektet 
(GEN) og det beregnings-tekniske sammenlignings-
grunnlaget (SG) framgår av tabell 8.3.2. Det er disse 
kostnadene som vil belaste prosjektet i analysepe-
rioden fram til år 2020. 
I den samfunnsøkonomiske analysen hvor analy-
seperioden går fram til år 2020 må en også beregne de 
investeringer som vil komme etter at flyplassen er 
åpnet i 1999, for å kunne møte en antatt økning i 
flytrafikken fram til år 2020. En slik investering i økt 
flyplasskapasitet vil ut fra prognosene kunne 
komme i perioden 2010 - 2015. 
A v denne grunn er investeringskostnadene for 
Gardermoen (GEN) og det beregningstekniske sam-
menligningsgrunnlaget (SG) i de samfunnsøkono-
miske analysene forskjellige fra og høyere enn de 
investeringskostnadene som er omtalt i kap 3 og 
8.3.1. De sistnevnte investeringskostnader er kostna-
dene for å bygge ut Gardermoen dimensjonert for 12 
millioner passasjerer og med fleksibilitet til å avvikle 
17 millioner passasjerer. Om en faktisk skal bygge ut 
kapasiteten utover 17 millioner passasjerer er en 
beslutning en ikke trenger ta nå. 
Beregninger Luftfartsverket har utført viser at 
kostnadene ved å øke kapasiteten i sammenlignings-
grunnlaget (SG) i et slikt senere byggetrinn, er i 
størrelsesorden 2 milliarder kroner mer enn ved en 
tilsvarende økning av kapasiteten på hovedflyplas-
sen. Årsaken er at det på Gardermoen er nødvendig 
å bygge en ny pir og det er lagt til grunn at denne 
skal betjenes med et transportsystem under bakken. 
Nåverdien av denne merinvesteringen i sammenlig-
ningsgrunnlaget fratrukket restverdien i år 2020, er 
om lag 300 millioner kroner. Denne merkostnaden er 
belastet sammenligningsgrunnlaget. 
Nedenfor er det gitt nærmere kommentar til de 
enkelte poster i tab. 8.3.2. 
In vesteringer 
Til forskjell fra investeringsoverslagene fra Luft-
fartsverket slik de framgår av kap. 3.10 og 3.12 har en 
her trukket fra erstatninger til Forsvaret både i 
kollonner for Gardermoen (GEN) og i kollonner for 
sammenligningsgrunnlaget (SG). Den samlede res-
sursbruken for samfunnet framkommer i og med at 
alle kostnader for Forsvaret er tatt med under For-
svaret. Videre er det som nevnt ovenfor tatt hensyn 
til investeringsbehov for et eventuelt andre bygge-
trinn. 
I forhold til investeringene angitt for veg i kap. 4.4 
er det her inkludert vedlikeholdskostnader i peri-
oden fram mot år 2020. 
For Forsvaret er investeringsanslagene hentet fra 
kap. 7. Som nevnt der vil Forsvaret ved relokalise-
ring av sine aktiviter få en bedret driftssituasjon. 
Driftsbesparelsene for Forsvaret ved utbygging av 
Gardermoen er i nåverdi beregnet til 170 mill. kro-
ner. For sammenligningsgrunnlaget kommer bespa-
relsene noe senere og er beregnet til 135 mill. kroner 
i nåverdi. Disse besparelser er det tatt hensyn til i 
nåverditallene for investeringer i tabell 8.3.2. Også 
anslåtte verdier ved salg av Trandum tekniske verk-
sted og boliger er det tatt hensyn til i nåverdien. 
Investeringsanslagene for NSB er hentet fra kap. 
4.2 og 4.6. 
Luftfartsverket og Samferdselsdepartementet har 
innhentet anslag på flyselskapenes investeringsbe-
hov både for Gardermoen og sammenligningsgrunn-
laget. Samferdselsdepartementet har valgt å presen-
tere forskjellen i investeringskostnader for flyselska-
pene mellom Gardermoen og sammenlignings-
grunnlaget. Ut fra de innhentede opplysningene leg-
ges det til grunn at flyselskapene vil få en merinve-
stering i infrastruktur, uttrykt i nåverdi, på 150 mill. 
kroner ved utbygging av ny hovedflyplass på Gar-
dermoen i forhold til hva de ville hatt behov for ved 
fortsatt samdrift Fornebu/Gardermoen. 
Ut fra forsiktighetshensyn er det lagt til grunn at 
investeringsbehovet for Politi, Post, Toll, Spedisjon, 
frakt, bilutleie m.m. ikke vil være forskjell mellom 
Gardermoen og sammenligningsgrunnlaget. Dette 
er en undervurdering av kostnadene ved fortsatt 
samtrafikk mellom Fornebu og Gardermoen. 
Investeringene for drivstoffanlegg er delvis med-
tatt i Luftfartsverkets investeringsanslag. De øvrige 
investeringer vil bli relativt lave og må gjennomføres 
uavhengig av Gardermoen eller Sammenlignings-
grunnlaget. 
Tabell 8.3.2 Samfunnsøkonomiske beregninger 
GEN: østre flyplassalternativ på Gardermoen med 
jernbane over Lillestrøm/Jessheim-Eidsvoll 
SG: Sammenligningsgrunnlaget. Samtrafikk Forne-
bu/Gardermoen 
Nåverdi 1991 i 1991-priser 
GEN 
1. Investeringer. Infrastruktur 
Luftfartsverket 6500 
Flyselska pene 
NSB, Kjøreveg 
Buss v . jernbanealt. 
Veg 
Forsvaret 
Sum differanse investeringer 
2870 
1 
1330 
1610 
2. Drift og kjøretøykostnader (Bil) 
Luftfartsverket 
Flyselskapene 
NSB, Trafikkdel 
Buss m. jernbane 
Veg, biler 
Sum differanse drift- og kjø-
retøykostn. (BiL) 
3. Tidskostnader 
Flypass. på flyplass 
v /transfer-
Pass. NSB 
Pass. Buss m . jernbane 
Vegtrafikk m . bil 
Sum differanse tids kostnader 
4. Ulykkeskostnader 
NSB 
Veg,biler 
Buss v . jernbane 
Sum differanse ulykkeskost-
nader 
1770 
400 
3500 
5160 
1260 
5740 
21 
450 
4 
5. Andre verdsatte virkninger 
Kommersielle inntekter LV 
Fornebu. Gjenbruk -1900 
Sum differanse andre verd 
satte virkninger 
Total differanse verdsatte 
forhold 
SG DIFF 
5200 1300 
150 
3030 - 170 
1 
850 480 
580 1030 
2790 
- 400 
-2000 
1250 520 
280 120 
3500 
-1 760 
-600 
4540 620 
1150 110 
6860 -1120 
- 990 
14 7 
510 - 60 
3 1 
- 50 
- 200 
-460 -1440 
-1640 
-1650 
Tabell 8.3.2 viser at om en bare ser pd investerin-
gene, md det for d avvikle den forventede trafikk 
over Oslo-omrddet, investeres for omlag 2 790 mill. 
kroner mer ved d bygge ny hovedflyplass pd Gar-
dermoen framfor fortsatt samtrafikk fram mot dr 
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2020. I disse investeringstallene er alle offentlige 
avgifter inkludert, så som merverdiavgift, investe-
ringsavgift, arbeidsgiveravgift og skatt på lønnsinn-
tekter. 
Drift- og kjøretøykostnader 
Luftfartsverket har beregnet at Luftfartsverkets 
driftskostnader ved å drive to flyplasser vil være 
høyere enn ved drift aven. Merkostnaden pr. år er 
beregnet til omlag 50 mill. kroner. Nåverdien i 1991 
av disse økte driftskostnadene i driftsperioden 1999 
til 2020 er ca. 400 mill. kroner . 
Forskjeller i flyselskapenes kostnader og inntek-
ter ved Gardermoen og fortsatt samtrafikk Fornebu/ 
Gardermoen er vesentlig i den samfunnsøkono-
miske analysen. Samferdselsdepartementet har lagt 
til grunn at det ikke er grunnlag for å skille mellom 
selskapenes kostnader og samfunnsøkonomiske 
kostnader. Samtrafikk mellom Fornebu og Garder-
moen vil påføre selskapene merkostnader i forhold 
til en flyplass. Dels vil det bli nødvendig å øke antall 
ansatte, dels vil det for enkelte selskaper bli nødven-
dig å øke flyparken for å kunne opprettholde tilbudet 
når fleksibiliteten blir redusert. 
Graden av automatisering av ulike funksjoner på 
flyplassen vil f.eks. ha stor betydning for flyselska-
penes framtidige driftskostnader. Dette er forhold 
som en først kan få full oversikt over når det forelig-
ger detaljerte planer. Slike mer detaljerte planer 
foreligger ikke i dag hverken for Gardermoen eller 
for det beregningstekniske sammenligningsgrunnla-
get. For Fornebu er det også usikkert om det er 
praktisk mulig å bygge om eksisterende anlegg for å 
oppnå den ønskede automatiseringsgevinst. 
Flyselskapene har utarbeidet kravspesifikasjoner 
for en ny hovedflyplass på Gardermoen også hva 
angår automatisering av driftsfunksjoner. Ut fra for-
utsetninger om at det ikke blir foretatt vesentlige 
investeringer i nytt produksjonsutstyr på Fornebu i 
sammenligningsgrunnlaget og at de nevnte kravspe-
sifikasjonene for hovedflyplassen blir ivaretatt fullt 
ut, har flyselskapene anslått at de framtidige drifts -
kostander for selskapene over 20 år, neddiskontert 
til 1991, blir 2,7 mrd. kroner høyere for sammenlig-
ningsgrunnlaget enn for hovedflyplass på Garder-
moen. 
På bakgrunn av at Luftfartsverket har anslått en 
investering på Fornebu på 1,6 mrd. kroner i sammen-
ligningsgrunnlaget, vil dette trolig også gi flyselska-
pene en viss effektiviseringsgevinst. På denne bak-
grunn har Samferdselsdepartementet i den sam-
funnsøkonomiske resultatoppstillingen skjønnsmes-
sig redusert de anslåtte driftsmessige merkostna-
dene for flyselskapene i 20-års-perioden til 2,0 mrd. 
kroner neddiskontert til 1991. 
Opplysningene gitt i tabell 8.3.2 vedrørende drifts-
kostnadene for NSBs trafikkdel, buss og personbiler 
er hentet fra kap. 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5. 
På tilsvarende måte som for investeringer har 
Samferdselsdepartementet lagt til grunn at det for 
driftskostnadene for Politi, Toll, Post, Spedisjon, 
frakt, bilutleie m.v. vil være liten forskjell mellom en 
hovedflyplass på Gardermoen og samtrafikk Forne-
bu/Gardermoen. Det er sannsynlig at denne forut-
setning undervurderer kostnadene ved samtrafikk. 
116 
Samlet viser tabellen at det for driften vil være en 
samfunnsøkonomisk gevinst pd 1 760 mill. kroner 
ved d bygge en ny hovedflyplass for Oslo-omrddet 
pd Gardermoen framfor fortsatt samdrift Fornebu/ 
Gardermoen, fram mot dr 2020. 
Tidskostnader 
Tidskostnadene for tilbringertjenesten er hentet 
fra kap. 4. Det vises til omtalen i kap. 4.5 og 4.6. 
Arsaken til at den samfunnsmessige ressursbruken 
er større for samtrafikk Fornebu/Gardermoen enn 
for Gardermoen som hovedflyplass kan i hovedsak 
henføres til behovet for transfertrafikk mellom fly-
plassene ved samtrafikk og at kollektivandelen er 
lavere enn ved hovedflyplass på Gardermoen. 
Transferkostnadene vil isolert sett være større ved 
samtrafikk, men dette oppveies til en viss grad av at 
personer som i dag kan reise til Fornebu får lengere 
reiser til Gardermoen med denne som hovedflyplass. 
I tillegg til den økte reisetid mellom flyplassene, 
må flypassasjerene ved samtrafikk mellom to fly-
plasser regne med større tidsforbruk på flyplassene 
p.g.a. innsjekking, security, gangtid m.m. enn innen-
for ett flyplassområde. Ved anbefalte gjennomsnitt-
lig timesats for tapt tid for flypassasjerer på 160 
kroner har Luftfartsverket anslått nåverdien av 
dette tidstapet til 600 mill. kroner ved samtrafikk 
Fornebu/Gardermoen i forhold til hovedflyplass på 
Gardermoen. 
Det er også foretatt en beregning av tidstapet for 
passasjerene i luften. Isolert sett vil flere pasasasje-
rer få ekstra flytid ved at utenlandstrafikken flyttes 
fra Fornebu til Gardermoen. Tidstapet blir noe redu-
sert ved at overgangsreisende som skal nordover får 
redusert reisetid innenlands. Som motpost til dette 
kommer at det kan oppstå avviklingsproblemer for 
lufttrafikken ved samtrafikk jfr. kap. 3.4. Dette vil 
føre til at tiden i luften for alle vil øke noe i gjennom-
snitt. Denne ulempen ved samtrafikk Fornebu/Gar-
dermoen antas å oppveie ulempen ved den lengre 
flytiden for utenlandsflyene ved hovedflyplass på 
Gardermoen. I denne oppstillingen har Samferdsels-
departementet derfor lagt til grunn at det totalt sett 
er rimelig å anta at det ikke vil være noen differanse 
mellom hovedflyplassen på Gardermoen og samtra-
fikk når det gjelder tidstap i luften. 
Samlet vil tidskostnadene være 990 mill. kroner 
lavere ved d bygge ny hovedflyplass for Oslo-om-
rddet pd Gardermoen framfor fortsatt samtrafikk 
Fornebu/Gardermoen, fram mot dr 2020. 
Ulykkeskostnader 
Ulykkesrisikoen ved fly-, jernbane- og busstrafikk 
er relativt lav. Det utslagsgivende her er vegtrafik-
ken med personbil. I det totale regnestykket vil 
endringer i ulykkeskostnader slå lite ut og vil derfor 
ikke bli kommentert ytterligere. 
Andre verdsa tte virkninger 
Luftfartsverket har lagt til grunn at deres inntek-
ter fra de kommersielle aktiviteter på flyplassen vil 
bli redusert med 15 pst ved en samtrafikkløsning 
fordi hver av flyplassene vil bli mindre kommersielt 
interessante enn en flyplass. Nåverdien av dette 
tapet er beregnet til 200 mill. kroner. 
For andre områder nevnes spesielt landbruket. 
Nåverdien av det samfunnsøkonomiske ressurstapet 
ved Gardermoen er anslått til omlag 30 mill. kroner 
jfr. kap. 5. Ved samtrafikk Fornebu/Gardermoen vil 
tapet utsetttes noe i tid og nåverdien blir derfor 
lavere. Samferdselsdepartementet har ved disse be-
regninger lagt til grunn dagens landbrukspolitikk. 
Politisk bestemte overføringer er derfor inkludert i 
beløpene. Ressursbruken i totalprosjektet er ivare-
tatt i og med at kostnaden er inkludert i tiltaksha-
vernes kostnader. 
For boligeiendommer vises til kap. 8.l. 
For samfunnet vil det være knyttet en økonomisk 
gevinst ved å ta Fornebu-området i bruk til alterna-
tiv anvendelse i år 2000 framfor i år 2020 som vil være 
alternativet ved samtrafikk Fornebu/Gardermoen. 
Det vises til kap. 6.6 for nærmere omtale. I dette 
skjemaet har Samferdselsdepartementet lagt til 
grunn at gevinsten i nåverdi er 1 420 mill. kroner. 
Som nevnt i kap. 6.6 ligger dette anslaget i den nedre 
del av det sannsynlige området for Fornebus verdi. 
Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved d bygge 
hovedflyplass pd Gardermoen framfor fortsatt sam-
trafikk er for «andre verdsatte virkninger» beregnet 
til 1 640 mill. kroner. 
Oppsummering 
Ut fra de forhold som kan verdsettes i kroner vil 
Samferdselsdepartementet foreløpig anslå at den 
samfunnsøkonomiske ressursgevinsten ved d bygge 
ny hovedflyplass pd Gardermoen i forhold til fort-
satt samtrafikk Fornebu/Gardermoen fram mot dr 
2020 vil være i størrelsesorden 1 650 mill. kroner, 
beregnet som ndverdi i 1991-kroner. 
8.4 MILJØ OG NATURFORHOLD 
De samfunnsmessige virkninger har så langt tatt 
utgangspunkt i økonomiske størrelser hvor vi delvis 
kan finne markedsmessige priser (investeringer og 
drift) og delvis størrelser hvor det gjennom lang 
praksis har vært vanlig å verdsette ressursene ut fra 
ulike metoder (Tids- og ulykkeskostnader). 
Et utbyggingstiltak av denne størrelse har også 
konsekvenser for forhold som ikke like lett lar seg 
kvantifisere i økonomiske termer på et alminnelig 
akseptert grunnlag. Dette gjelder spesielt støy, ut-
slipp, kulturminner m.m. I Gardermo-prosjektet har 
det vært arbeidet med verdsetting av støy og utslipp 
jfr. kap. 8.2, men siden usikkerheten ved disse verd-
settingene er særlig store velger vi her å presentere 
tallene i fysiske termer. 
Støy 
Beregningsmetoden som er benyttet for å angi 
omfanget av støybelastningen fra fly for befolknin-
gen er den såkalte EFN-metoden - Ekvivalent Fly-
støyNivå. Den angir et veiet gjennomsnitt over hele 
døgnet, og tar hensyn til støynivået fra hvert fly, 
antall flybevegelser og tidspunkt for bevegelsene. 
Måle-enheten er dBA, som også benyttes i beregning 
av veg og jernbanestøy (Nordisk metode). 
Fornebu-området er i dag kjennetegnet ved om-
fattende støyplager fra flytrafikken. I alt 5 kommu-
ner har arealer og boligområder som ligger innenfor 
dagens støysoner I - IV, dvs. støy over 55 dBA EFN. 
Dette er Nesodden, Oppegård, Oslo, Bærum og As-
ker. I dag er nær 100 000 personer bosatt innenfor 
støysonene I - IV i disse kommunene. Med planlagte 
støyreduksjonstiltak og utskifting av flyparken selv 
med vekst i flytrafikken vil antall bosatte innenfor 
støysonene i år 2000 være redusert til nær 65 000 
personer i Oslo, Bærum og Asker. Nesodden og 
Oppegård vil da ligge utenfor 55 dBA-grensen. De 
nærmeste områder rundt Fornebu er også belastet 
med vegtrafikkstøy, og tildels slik at vegtrafikkstøy 
og flystøy virker sammen og forsterker hverandre. 
I Gardermo-området er omlag 1 500 personer i dag 
bosatt innenfor dagens støysoner I - IV. I tillegg 
kommer bosatte i Forsvarets boliganlegg innenfor de 
militære områder, som tilsammen utgjør ca. 500 
personer. 
Tabell 8.3.3 Personer berørt av støy fra flyplassene 
før og etter hovedflyplassutbygging 
FLYPLASS 
Fornebu 
Gardermoen 
1989 1998 2000 
100000 65000 o 
1500 2500 4000 
2010 
o 
3400 
2020 
o 
5000 
Tab. 8.3.3. viser at Gardermo-prosjektet medfører 
at antall bosatte innenfor 55 dB A-sonene for flystøy 
reduseres fra omlag 67 000 personer til omlag 4 000 
personer i år 2000, økende til ca. 5 000 personer i år 
2020. 
Ved Sammenligningsgrunnlaget vil antall bosatte 
innenfor 55 dBA-sonene bli 40 000 - 45 000 rundt 
Fornebu og ca. 2 500 rundt Gardermoen i år 2000 
etter overføring av innenlandstrafikk til Garder-
moen. Tallene vil øke til hhv. 60000 - 65000 og 3000 
- 3 400 i 2020. For tilbringertrafikken vil endringene 
være små i forhold til Gardermo-prosjektet. 
Bygging av hovedflyplass på Gardermoen vil i 
vesentlig grad redusere antall bosatte innenfor fly-
støysonene. Ved de beregninger som er gjennomført 
har en på grunnlag i ulike metoder, og ved å legge til 
grunn bosatte i ulike støysoner, anslått støykostna-
dene i nåverdi til i størrelsesorden 100 - 1 000 mill.kr 
høyere i sammenligningsgrunnlaget enn ved byg-
ging av ny hovedflyplass på Gardermoen. 
Konklusjonen når det gjelder støyer meget enty-
dig: Det vil være store besparelser ved å utbygge 
Gardermoen framfor å fortsette dagens trafikkløs-
ning med delt trafikk. 
Utslipp til luft 
Beregningen viser at de totale utslippsmengder av 
CO og NOx vil ligge fra 3 til 10 pst lavere ved 
Sammenligningsgrunnlaget enn Gardermo-pro-
sjektet. 
Hovedkonklusjonen er at den økte flytrafikken 
medfører økte utslipp, men ikke forurensningskon-
sentrasjoner over de anbefalte grenseverdier - hver-
ken i Gardermo-prosjektet eller i Sammenlignings-
grunnlaget. Det er den tilhørende vegtrafikken som 
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står for de største utslippene, og dette kan forsterke 
de forurensningsproblemer som allerede eksisterer 
langs enkelte strekninger i Oslo. 
Sammenligningsgrunnlagets utslipp av CO2 (fly 
og tilbringer) vil avvike lite fra Gardermo-pro-
sjektet, fra O til 0,2 pst lavere utslipp. For vegtrafik-
ken ligger verdiene noe lavere, mens de for flytrafik-
ken ligger noe høyere pga. posisjonsflyving mellom 
de to flyplassene. Utslippene er således ikke avhen-
gig av om det bygges en hovedflyplass på Garder-
moen, men av veksten i flytrafikken. 
Om det bygges ut et omfattende høyhastighets-
tognett i Norge mellom de største byene, er det 
beregnet at togtilbudet kan ta markedsandeler fra 
flytrafikken over Oslo-området (Hovedflyplassen el-
ler Sammenligningsgrunnlaget) på 5 -15 pst. Dette 
bør kunne redusere utslippene fra denne flytrafik-
ken tilsvarende. Med utgangspunkt i denne trafik-
kens andel av totalutslippene i 2020, hvor gjennom-
førte stabiliseringstiltak også har påvirket flytrafik-
ken vil utslippene fra den samlede trafikk knyttet til 
Gardermoprosjektet reduseres fra 3,6 pst til 3 -
3,4 pst. Eller at totalutslippet av C02 over Norge 
reduseres med 0,2 - 0,6 pst. Det er da ikke tatt 
hensyn til at toget også vil ta marakedsandeler fra 
annen vegtrafikk ( positivt bidrag), eller til at ener-
gien som medgår til drift av et høyhastighets-tognett 
alternativt kunne ha erstattet annen energi fra fossilt 
brensel (negativt bidrag). 
De anbefalte løsninger innebærer ikke vesentlige 
inngrep eller negative virkninger i de interessante 
eller verneverdige deler av naturmiljøet i Garder-
mo-området. Jfr. kap 5.2. 
Grunnvannsmagasinet blir lite påvirket. Hensy-
net til bevaring av det spesielle naturmiljøet i Gar-
dermo-området er det som i første rekke innebærer 
begrensinger for bruk av grunnvannsmagasinet som 
drikkevannskilde. Jfr. kap 5.2. 
Det østre flyplassalternativet berører bare i 
mindre grad fornminner av spesiell verdi. Sammen-
ligningsgrunnlaget vil derimot berøre en stor del 
slike kulturminner. Jfr. kap 5.4. 
8.5 FØLSOMHETSVURDERINGER 
Det er spesielt tre forhold som er vesentlige for 
resultatene av de samfunnsøkonomiske beregnin-
gene. Det er investeringsanslagene, tidskostnadene, 
behandlingen av skatter og avgifter på arbeidskraft i 
analysen og verdien av Fornebu-området i gjenbruk. 
8.5.1 Investeringer 
Som det er redegjort for i kap. 8.3 og kap. 4.5 og 4.6 
er jernbane lagt til grunn som det kollektive tilbring-
ersystemet til Gardermonen. Det samme er lagt til 
grunn i det beregningstekniske sammenlignings-
grunnlaget. Det er videre lagt til grunn at hele 
investeringen mellom Oslo og Eidsvoll er en fly-
plassrettet investering. 
Dersom kun bygging av jernbane mellom Oslo og 
Gardermoen blir lagt til grunn vil nåverdien av 
investeringsbeløpene bli redusert relativt like mye i 
Gardemoprosjektet som i sammenligningsgrunnla-
get til h.h.v. 2 170 og 2300 mill. kroner. En slik 
endring i forutsetningen vil endre forholdet mellom 
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Gardermoen og sammenligningsgrunnlaget med 40 
mill. kroner i favør av sammenligningsgrunnlaget i 
relasjon til tallene i tab. 8.3.2. 
Dersom buss velges som alternativ til jernbane til 
Gardermoen vil det totale investeringsbehov redu-
seres med 2 770 mill. kroner, regnet i nåverdi. Til-
svarende vil reduksjonen i sammenligningsgrunnla-
get bli 2 932 mill. kroner. Samferdselsdepartementet 
vil understreke at investeringsbeløpenes størrelse 
alene ikke bør være avgjørende for hvilke alternativ 
som velges. Det mest bestemmende for valget bør 
være alternativenes bedrifts- og samfunnsøkono-
miske lønnsomhet. 
Resultatene viser at investeringene i selveflyp~as­
san~egget på Gardermoen må øke med over 25 pst før 
sammenligningsgrunnlaget kan ansees samfunns-
økonomisk likeverdig med Gardermoen. (Forutsatt 
at alt annet er konstant). 
På samme måte viser resultatene at de sam~ete 
investeringskostnadene for Gardermoen må øke 
med over 13 pst før sammenligningsgrunnlaget er 
like kostnadseffektivt. Dette er altså under forutset-
ning av at investeringskostnadene ikke ville endres i 
sammenligningsgrunnlaget og at heller ingen andre 
størrelser i tabell 8.3.2 endres. 
8.5.2 Tidskostnader 
Som nevnt i kap. 8.2.5 er det i dette prosjektet 
foretatt en revisjon av tidligere anslag for tidskost-
nadene for flypassasjerer basert på en egen under-
søkelse og på nye internasjonale forskningsresulta-
ter. I tabell 8.3.2 er det derfor benyttet en verdi på 160 
kroner pr. time for spart tidsforbruk for flytrafikan-
ter. Tilsvarende ville gjennomsnittsprisen i henhold 
til kjørekostnadshåndboka være 90 kroner pr. time. 
Samferdselsdepartementets ekspertgruppe under-
streker at sistnevnte anslag på tidskostnadene langt 
fra er en realistisk verdi på spart tid. Dersom dette 
likevel legges til grunn vil de sparte tidskostnader i 
pkt. 3 i tabell 8.3.1 bli redusert fra 990 mill. kroner til 
omlag 560 mill kroner. 
I beregningene i tab. 8.3.2 har Samferdselsdepar-
tementet bare tatt hensyn til den flyplassrettede 
trafikk. Utbygging av et godt tilbringersystem med 
jernbane vil åpenbart også gi tidsbesparelser for den 
øvrige regionale trafikk. Den beregningsmodell som 
er benyttet i dette prosjektet (TA-modellen jfr. kap 
4.1.3) er ikke spesielt utviklet for å gi svar på dette. 
Det er derfor ikke grunnlag for å si noe entydig om 
hvordan dette vil slå ut i forholdet mellom Garder-
mo-prosjektet og sammenligningsgrunnlaget. 
8.5.3 Skatter og avgifter 
Som nevnt i kap. 8.2 er alle skatter og avgifter til 
det offentlige inkludert i prosjektkostnadene. Det 
betyr at også arbeidskraft er belagt med skatter og 
avgifter. Spørsmålet om skatter/avgifter skal regnes 
med eller ikke i en samfunnsøkonomisk analyse, vil 
være avhengig av om prosjektet tar ressurser fra 
annen virksomhet eller ikke. Hvis det er ledighet, 
kan en si at arbeidskraften «skapes» til prosjektet. 
Den samfunnsøkonomiske produksjonskostnad er 
da verdien av fritiden som de sysselsatte må gi opp. 
Hva en forutsetning om ledighet i arbeidsstyrken 
vil bety for de samfunnsøkonomiske investerings-
kostnadene skal vises ved et eksempel. Eksempelet 
er begrenset til å belyse hvordan de beløp som 
påløper i an~eggsfasen vil bli påvirket, dvs. pkt. 1 i 
tabell 8.3.2. 
På grunnlag av opplysninger om lønnsandeler fra 
tiltakshaverne har Samferdselsdepartementet lagt 
til grunn en gjennomsnittlig lønnsandel av investe-
ringene ekskl. moms på 40 pst. Videre forutsettes en 
gjennomsnittlig skatt på lønnsinntekt på 30 pst samt 
16,7 pst arbeidsgiveravgift. Om en tar bort de nevnte 
skatter og avgifter vil de samfunnsøkonomiske inve-
steringskostnadene for Gardermo-prosjektet bli ca. 
1800 mill. kroner lavere. For Sammenlignings-
grunnlaget vil den tilsvarende samfunnsøkonomiske 
investeringskostnaden bli ca. 1400 mill. kroner la-
vere. Under disse forutsetninger vil Gardermoen bli 
400 mill. kroner bedre enn Sammenligningsgrunnla-
get i forhold til tabell 8.3.2 når vi ser på de forhold 
som er verdsatt i kroner. 
8.5.4. Fornebu etterbruk 
Som nevnt i kap. 8.3 har Samferdselsdepartemen-
tet lagt til grunn at gevinsten regnet i nåverdi ved å 
ta i bruk Fornebu-området til alternativ anvendelse i 
år 2000 i stedet for i år 2020 (sammenligningsgrunn-
laget) vil være omlag 1 440 mill. kroner. Det er da 
lagt til grunn en verdi i 1999 i 1991-priser på 3500 
mill. kroner. Som omtalt i kap. 6.6. er det knyttet 
stor usikkerhet til verdianslagene for Fornebuområ-
det, og hvor verdien kan ligge mellom 2500 og 5 000 
mill. kroner. Ved det laveste anslaget reduseres 
gevinsten i nåverdi ved å ta arealene i bruk i år 2000 
i stedet for år 2020 til 1040 mill. kroner. Ved det 
høyeste anslaget øker den tilsvarende gevinsten til 
2070 mill. kroner. 
8.6 AVSLUTTENDE VURDERING 
Samferdselsdepartementet viser til ovenstående. 
Ut fra det planunderlag som foreligger i dag synes 
det å være grunnlag for å hevde at utbygging av ny 
hovedflyplass for Oslo vil være et samfunnsøkono-
misk lønnsomt prosjekt. I høringsperioden vil depar-
tementet arbeide videre med de økonomiske analy-
sene for om mulig å ytterligere forbedre beslutnings-
underlaget før saken fremmes for Stortinget våren 
1992. 
